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6.4  Uchovavanie dokumentacie po ukonceni realizacie projektu

Povinnosti prijimatela pri ukon€ovani pomoci z IROP

Komunikacia
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1 UVOD

Prirucka pre prijimatela nendvratného financného prispevku (dalej aj ,,prirucka®), uréend pre decentralizovanu podporu
je vramci Integrovaného regiondlneho operacného programu (dalej aj ,IROP“) vyddvand za ucelom poskytnutia
doplnujucich, spresnujucich a vysvetlujlcich informacii prijimatelovi nendvratného financného prispevku (dalej aj
,Prijimatel”). Priru¢ka ma sluzit ako pomoc prijimatelovi na jeho lepSiu orientaciu v procese implementacie. Prirucka
taktiez sluZi na zlepSenie vzdjomnej spoluprdce vsetkych zicastnenych subjektov pri uvadzani projektu do Zivota.

RIADIACI ORGAN

Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovi¢ova 12

812 66 Bratislava

SPROSTREDKOVATELSKY ORGAN

Ministerstvo kultury SR
Nam. SNP ¢. 33

813 31 Bratislava

Aktudlna verzia prirucky je zverejnend na webovom sidle SO pre IROP PO3: http://www.culture.gov.sk/podpora-
projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativheho-potencialu-v-regionoch--2f0.html.

V pripade akychkolvek otazok tykajucich sa konkrétneho projektu kontaktuje prijimatel prednostne prideleného
projektového manazéra, ktory ma na starosti dany projekt.

Kontaktné udaje na SO sa nachadzaju na webovom sidle: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-
po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/kontakty-300.html.
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2 Ciel a platnost prirucky

2.1 Ciel prirucky

Prirucka predstavuje metodicky dokument Sprostredkovatelského organu pre Integrovany regionalny operacny program
(dalej aj ako ,,SO pre IROP“), ktorého ciefom je poskytnit Prijimatelovi ndvod na plnenie povinnosti vyplyvajucich zo
Zmluvy o poskytnuti nenavratného financ¢ného prispevku (dalej len ,,Zmluva o poskytnuti NFP“) ako aj zo zavaznych
riadiacich dokumentov, ktoré upravuju implementaciu projektov spolufinancovanych z fondov EU a $tatneho rozpoctu
po podpise a nadobudnuti U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP v programovom obdobi 2014 — 2020.

Ustanovenia tejto prirucky su pre Prijimatela zavazné, pokial niektora ¢ast prirucky nestanovuje inak.

Priruc¢ka nenahradza Ziadne ustanovenia dohodnuté medzi SO pre IROP PO3 a Prijimatelom v Zmluve o poskytnuti NFP,
len ich doplfia, pripadne vysvetluje. Zaroveri nenahradza iné zévazné dokumenty stvisiace s pripravou a realizaciou
projektov v rdmci IROP PO3 ako je napr. prirucka pre Ziadatela, Systém riadenia eurdpskych strukturalnych a investi¢nych
fondov (dalej len ,,SR ESIF“), Systém finanéného riadenia (dalej len ,,SFR“) a Zmluva o poskytnuti NFP, ale je metodickym
nastrojom uréenym k zlepsSeniu kvality realizcie projektov a sluzi k zefektivneniu vzajomnej spoluprace zucastnenych
subjektov.

Okrem postupov uvedenych v Prirucke pre prijimatela je pre Prijimatela pocCas implementdcie projektu zavazné
reSpektovat podmienky, postupy a pravidla, ktoré st uvedené v nasledovnych dokumentoch:

- Zmluva o poskytnuti NFP uzavretd medzi Prijimatelom a Poskytovatelom,

- schvélena Ziadost o nendavratny finanény prispevok (dalej aj ako ,ZoNFP“) v zneni rozhodnutia o schvaleni
ZONFP,

- prirucka pre Ziadatela o poskytnutie NFP — decentralizovana pomoc,
- prirucka k verejnému obstaravaniu — decentralizovana pomoc,

- usmernenia a metodické pokyny RO pre IROP,

- usmernenia SO pre IROP PO3,

- metodické pokyny CKO, na ktoré sa prirucka odvolava,

- usmernenia MF SR, na ktoré sa prirucka odvolava,

- dalSie zavazné riadiace dokumenty.

Obsahovo je prirucka ¢lenena na kapitoly, ktoré obsahuju tematické casti chronologicky rozdelené od zmluvného
zabezpecenia realizacie projektu, zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu, financovanie a monitorovanie projektu,
vykonavania zmien a kontroly projektu, sankény mechanizmus aZz po ukoncenie realizacie projektu, informovania
a komunikaciu a uchovavanie dokumentacie vratane suvisiacich priloh.

2.2 Platnost’ a u€innost’ prirucky

Tato Prirucka, a rovnako tak kazda aktualizacia, nadobuda platnost diom jej schvélenia a G¢innost drfiom jej zverejnenia

na webovom sidle MK SR: http://www.mksr.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-

kreativheho-potencialu-v-regionoch-/dokumenty-2fb.html|, resp. dadtumom uvedenym na uvodnej strane
Prirucky, podla toho, ktora skutoénost nastane skor.
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Tato prirucka je otvoreny dokument, v ktorom si SO pre IROP PO3 si vyhradzuje pravo v pripade vzniku akychkolvek
skutoénosti, informécie v tejto prirucke upravit, doplnit alebo aktualizovat, a to najma z dévodu aktualizacie SR ESIF, SFR,
riadiacej dokumentacie RO/SO pre IROP alebo v nadvaznosti na auditné akontrolné zistenia a skusenosti
z implementaéného procesu.

O aktualizacii prirucky bude SO pre IROP PO3 informovat Prijimatefov na svojom webovom sidle

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativheho-potencialu-v-regionoch-

/dokumenty/riadiace-dokumenty-306.html

V pripade potreby opravy formdlnych chyb/nedostatkov v platnej verzii prirucky (napr. nespravne uvedeny odkaz,
nefunkény hypertextovy odkaz, chybné formatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia postupy uvedené
v prirucke, si SO pre IROP PO3 vyhradzuje pravo na ich opravu bez potreby informovat Prijimatelov o vykonanych
opravach.
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3 Zoznam pouzitych skratiek a vybranych
pojmov a legislativhy ramec

3.1 Skratky

AFK
CBA
CKO
CLLD
co
coo
CPV
CRZ
DIC
DOP
DOS
DPH
DV
EDA
EFRR
EIA
EK
ELUR
EPFRV
ESD
ESF
ESIF
EUR
EU
EUS
FAQ
FKnM
HP
ICo
IMP
IPC
IROP

administrativna finan¢nd kontrola

analyza nakladov a vynosov (cost benefit analysis)
Centralny koordinancny organ

miestny rozvoj vedeny komunitou
Certifikacny organ

Centralna obstardvacia organizacia
Spolocny slovnik obstaravania

Centralny register zmluv

danové identifikacné ¢islo
dopytovo-orientovany projekt

dohoda o splatkach

dan z pridanej hodnoty

dodatocény vydavok

Eurdpsky dvor auditorov

Eurdpsky fond regionalneho rozvoja
posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie (environmental impact assessment)
Eurdpska komisia

evidencny list Uprav rozpoctu

Eurdpsky polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka
Eurdpsky sudny dvor

Eurdpsky socialny fond

Eurdpske Strukturalne a investicné fondy
euro

Eurdpska Unia

Eurdpska izemna spolupraca

Casto kladené otazky

finanéna kontrola na mieste

horizontalne principy

identifikacné cCislo organizacie

interny manual procedur
informacno-poradenské centra
Integrovany regionalny operacny program

informacny systém
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ISUF
ITMS2014+
KS

Kz

MAS

MF SR

MK SR
MPRV SR
MS

MV

MV pre IROP
NFP

NKU

NMS

OLAF
OoVFV

oP

OR

ovz

PHZ

RO pre IROP
RO/SO

SFR

SO
SO pre IROP

SR ESIF
SZoP
SR

P
uvo
VMS
VO

VS

informacny systém Gctovnictva fondov

informaény monitorovaci systém pre programové obdobie 2014 — 2020

kontrolna skupina

kontrolny zoznam

miestna akéna skupina

Ministerstvo financii Slovenskej republiky

Ministerstvo kultury Slovenskej republiky

Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
monitorovacia sprava

monitorovaci vybor

Monitorovaci vybor pre Integrovany regionalny operacny program

nenavratny finanény prispevok

Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky

nasledna monitorovacia spréva

Eurdpsky urad pre boj proti podvodom

oznamenie o vysporiadani finanénych vztahov

operacny program

Obchodny register

okolnost vyludujica zodpovednost

predpokladana hodnota zakazky

platobna jednotka

prirucka pre prijimatela

prirucka pre Ziadatela

projektovy zamer

riadiaci organ

Riadiaci organ pre Integrovany regionalny operacny program

Riadiaci organ pre IROP / Sprostredkovatelsky organ pre IROP. Oznaduje zodpovednost
za dany proces vyplyvajicu z vyzvy na predkladanie ZoNFP resp. zo Zmluvy o NFP.
Systém finanéného riadenia Strukturdlnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho
namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 (Systém finan¢ného riadenia)
sprostredkovatel'sky organ

sprostredkovatelsky organ/sprostredkovatelské organy pre Integrovany regionalny
operacny program

Systém riadenia eurdpskych strukturdlnych a investi¢nych fondov (Systém riadenia)
suhrnna ziadost o platbu

Statny rozpocet

technickd pomoc

Urad pre verejné obstaravanie

vyro€na monitorovacia sprava

verejné obstardvanie

verejna sprava
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vuc vy$si tzemny celok

VVO Vestnik verejného obstaravania

VzZP vSeobecné zmluvné podmienky (priloha €. 1 zmluvy o poskytnuti NFP)
Z.z. Zbierka zdkonov (zakony prijaté od roku 1993)
Zb. Zbierka zdkonov (zdkony prijaté do roku 1993)
ZFEU Zmluva o fungovani Eurdpskej Unie

ZMS zaverec¢na monitorovacia sprava

ZVO zakon o verejnom obstaravani

YA zjednodusené vykazovanie vydavkov

ZoNFP Ziadost o nenavratny finanény prispevok

ZoP fiadost o platbu

ZoVFP Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov
Zo07z Ziadost o zmenu zmluvy

3.2 Definicie vybranych zakladnych pojmov

Bezodkladne — najneskdr do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto¢nosti rozhodnej pre pocitanie lehoty; to neplati,
ak sa v konkrétnom ustanoveni zmluvy o poskytnuti NFP stanovuje odlisnd lehota platna pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — vydavky, ktorych maximalna vyska vyplyva z rozhodnutia SO pre IROP PO3, ktorym bola
schvalena ZoNFP, a ktoré predstavuju vecny aj finanény ramec, z ktorého v ddsledku skutoéne vynalozenych vydavkov v
suvislosti s projektom na realizaciu aktivit projektu vznikna opravnené vydavky;

Centralny koordinacny organ alebo CKO — Ustredny orgdn Statnej spravy urceny v Partnerskej dohode SR na roky 2014 —
2020 (dalej aj ,Partnerska dohoda“) zodpovedny za efektivhu a G¢innu koordinaciu riadenia poskytovania prispevku z
eurdpskych strukturdinych a investi¢énych fondov v rdmci Partnerskej dohody. V podmienkach Slovenskej republiky pIni
ulohy centralneho koordina¢ného orgénu Urad podpredsedu vlady Slovenskej republiky pre investicie a informatizaciu;

Certifikacia — potvrdenie spravnosti, zakonnosti, opravnenosti a overitelnosti vydavkov vo vztahu k systému riadenia a
kontroly pri realizacii prispevku zo Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurdpskeho namorného a rybarskeho
fondu;

Certifikacny organ alebo CO — v podmienkach SR pini ulohy CO Ministerstvo financii SR, ako organu zodpovedného za
koordinaciu a usmerfiovanie subjektov zapojenych do systému financného riadenia, vypracovanie Uctov, certifikaciu
vykazov vydavkov a ZoP prijimatelov pred zaslanim EK, vypracovanie ZoP a ich predkladanie EK, prijem platieb z EK,
vysporiadanie finanénych vztahov (najma z titulu nezrovnalosti a finanénych oprédv) s EK a na narodnej Urovni ako aj
realizaciu platieb pre jednotlivé programy;

Cisté prijmy - rozdiel medzi prijmami (v pdsobnosti ¢lanku 61 vieobecného nariadenia Rady (EU) ¢. 1303/2013)
zvySenymi o pripadnu zostatkovu hodnotu investicie a prevadzkovymi vydavkami projektu v rdmci celého referencného
obdobia. Stéastou prevadzkovych vydavkov mozu byt vydavky vzniknuté pocas Realizacie projektu ako aj dalSie vydavky
vzniknuté pocas prevadzkovej fazy projektu (napr. obnova zariadenia s kratSou Zivotnostou, mimoriadna udrzba);

Den — dnom sa rozumie pracovny den, ak nie je vyslovne uvedené, Ze ide o kalendarny den;
Diskontovanie — proces Upravy buddcich hodnoét prijmov a vydavkov (prevadzkovych a/alebo investi¢nych) na suéasné

hodnoty prostrednictvom diskontnej sadzby. Pre potreby Financnej analyzy je pouZivana tzv. realna diskontna sadzba
doporucena Eurdpskou komisiou;
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Dokumentdcia - akdkolvek informacia alebo subor informdacii zachytené na hmotnom substrate, vratane elektronickych
dokumentov vo formate pocitacového suboru tykajlce sa a/alebo suvisiace s projektom;

Dodavatel — subjekt, ktory zabezpecuje pre prijimatela doddvku tovarov, uskutocnenie prac alebo poskytnutie sluzieb
ako stcast realizacie aktivit projektu na zaklade vysledkov verejného obstaravania alebo iného druhu obstaravania, ktoré
bolo v rdmci projektu vykonané v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP;

Eurdpske Strukturalne a investi¢né fondy alebo ESIF — spolo¢né oznacenie pre Eurdpsky fond regionalneho rozvoja,
Eurdpsky socidlny fond, Kohézny fond, Eurdpsky polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka a Eurdpsky namorny a
rybarsky fond;

Eurdpsky urad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK — institlcia EK, ktorej hlavnym poslanim je ochrana financ¢nych
zaujmov Eurdpskej Unie, boj proti podvodom, korupcii a akymkolvek inym nezdkonnym aktivitam;

Financna medzera - rozdiel medzi sucasnou hodnotou investicnych nakladov na projekt a sic¢asnou hodnotou Cistého
prijmu (zvySeného o suc¢asnu hodnotu zostatkovej hodnoty investicie). Vyjadruje €ast investi¢nych nékladov na projekt,
ktoré nemozu byt financované samotnym projektom, a preto mézu byt financované formou prispevku;

Financ¢né ukoncenie projektu - zodpovedd pojmu ,ukonéenie realizacie projektu”, ako tento pojem pouZiva Systém
riadenia ESIF a stcasne v zmysle Systému finanéného riadenia sa projekt po ukonéeni realizécie projektu oznaduje ako
»ukoncend operdcia” — nastane diiom, kedy po zrealizovani vSetkych aktivit v rdmci realizacie aktivit projektu doslo k
splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) prijimatel uhradil vietky opravnené vydavky vietkym svojim doddvatelom, voci ktorym mal pravne zavaznd povinnost
Uhrady vydavkov a tieto su premietnuté do uctovnictva prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a
podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP a

b) prijimatelovi bol uhradeny/zG¢tovany zodpovedajici NFP.

Implementacné nariadenia — nariadenia, ktoré vydava Komisia ako vykondvacie nariadenia alebo delegované nariadenia,
ktorymi sa stanovuju podrobnejsie pravidlda a podmienky uplatnitelné na vykonanie roznych oblasti Upravy podla
vSeobecného nariadenia;

IT monitorovaci systém 2014+ alebo ITMS2014+ - informacny systém, ktory zahffia Standardizované procesy
programového a projektového riadenia. Obsahuje Udaje, ktoré su potrebné na transparentné a efektivne riadenie,
finan¢né riadenie a kontrolu poskytovania prispevku. Prostrednictvom ITMS2014+ sa elektronicky vymienaju uUdaje s
udajmi v informacnych systémoch Eurdpskej komisie uréenych pre spravu eurdpskych strukturalnych a investi¢nych
fondov a s inymi vnutrostatnymi informacnymi systémami vratane ISUF, pre ktory je zdrojovym systémom v ramci
integraéného rozhrania;

Konflikt zaujmov - je vo vieobecnosti vymedzeny v § 46 zakona o prispevku ESIF ako skutocnost, ked z finanénych,
osobnych, rodinnych, politickych alebo inych dovodov je naruseny alebo ohrozeny nestranny, transparentny,
nediskriminacny, efektivny, hospodarny a objektivny vykon funkcii pri poskytovani prispevku. Uvedené ustanovenie sa
vztahuje aj na pripady konfliktu zaujmov medzi obstardvatefom a zainteresovanou osobu alebo medzi
uchadzacom/zdujemcom a zainteresovanou osobou. Problematiky konfliktu zaujmov sa ¢iasto¢ne dotykaju § 40, § 100, §
111d (8) ZVO, najma v spojeni s vyliéenim zaujatosti a konfliktu zaujmov ¢lenov komisie na vyhodnotenie ponuk alebo
¢lenov rady UVO;

Lehota - lehoty uréené podla dni zacinaju plynut prvym pracovnym driom nasledujicim po kalenddrnom dni, v ktorom
doslo ku skutocnosti ur€ujlcej zaciatok lehoty. Lehoty uréené podla tyzdriov, mesiacov alebo rokov sa koncia uplynutim
toho kalendarneho dna, ktory sa svojim oznacenim zhoduje s driom, ked' doslo k skutocnosti urcujucej zaciatok lehoty. Ak
taky kalendarny den v mesiaci nie je, lehota sa konci poslednym diiom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu,
nedelu alebo na den pracovného pokoja, je poslednym diiom lehoty nasledujlci pracovny der;

Meratelné ukazovatele projektu — zdvazna kvantifikicia vystupov a cielov, ktoré majui byt dosiahnuté realizéciou
hlavnych aktivit projektu, ich sledovanie na uUrovni projektu je déleZité z pohladu riadenia projektu a sledovania jeho
vykonnosti a ktorymi sa zabezpeci dosahovanie cielov na uUrovni OP. Meratelné ukazovatele odzrkadluju skutocné
dosahovanie pokroku na urovni projektu, priradzuju sa k hlavnym aktivitam projektu a v zasade zodpovedaju vystupu
projektu;
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Meratelny ukazovatel projektu bez priznaku — meratelny ukazovatel projektu, ktorého dosiahnutie je zavazné z hladiska
dosiahnutia jeho planovanej hodnoty, pricom akceptovatelnd miera odchylky, ktord nebude mat za nasledok vznik
finan¢nej zodpovednosti vyplyva z ¢lanku 6 zmluvy;

Meratelny ukazovatel' projektu s priznakom — meratelny ukazovatel projektu, ktorého dosiahnutie je objektivne
ovplyvnitelné externymi faktormi a ktorych dosahovanie nie je plne v kompetencii prijimatela. Nedosiahnutie planovanej
hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu s priznakom v rdmci akceptovatelnej miery odchylky pri preukdzani daného
externého vplyvu nemusi byt spojené s financnou sankciou vo vztahu k prijimatelovi;

Miera finan¢nej medzery - predstavuje podiel finanénej medzery na diskontovanych investi¢nych vydavkoch;

Monitorovaci vybor — organ zriadeny riadiacim orgdnom, ktory skima vsetky otazky ovplyviiujlice vykonnost programu
vratane zdverov z preskimania vykonnosti, poskytuje konzultdcie. Monitorovaci vybor skima a schvaluje vSetky navrhy
riadiaceho orgdnu na zmenu programu;

Nendavratny finanény prispevok alebo NFP - suma finanénych prostriedkov poskytnuta prijimatelovi na realizaciu aktivit
projektu, vychadzajuic zo schvalenej ZoNFP, podla podmienok zmluvy o poskytnuti NFP z verejnych prostriedkov v sulade
s platnou pravnou Upravou (najméa zakonom o prispevku z ESIF, zdkonom o finan¢nej kontrole a vnitornom audite a
zakonom o rozpoctovych pravidlach).

Neopravnené vydavky — vydavky projektu, ktoré nie s opravnenymi vydavkami v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP alebo
podmienok vyzvy na predkladanie ZoNFP;

Nezrovnalost - akékolvek porusenie prava EU alebo vnutrostatneho prava tykajiceho sa jeho uplatiiovania bez ohladu
na to, ¢i pravna povinnost bola premietnuta do zmluvy o poskytnuti NFP, ktorého porusenie vyplyva z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu zucastriujuceho sa na vykondavani eurdpskych strukturalnych a investi¢nych fondov,
désledkom ¢oho je alebo moze byt negativny dopad na rozpocet EU zataZenim vieobecného rozpoctu neopravnenym
vydavkom;

Obstaravatel je urceny v zmysle § 9 ZVO. Podla ZVO ak verejny obstaravatel poskytne verejnému obstaravatelovi alebo
obstaravatelovi financné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutocfiovanie stavebnych prac a na poskytnutie sluzieb, je
verejny obstardvatel alebo obstaravatel povinny postupovat ako tento verejny obstaravatel;

Okolnost vyluéujlica zodpovednost alebo OVZ - prekazka, ktord nastala nezavisle od véle, konania alebo opomenutia
zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by zmluvna strana tdto
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ase vzniku zavazku tuto prekazku predvidala.
Ucinky vylucujice zodpovednost st obmedzené iba na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou su tieto tcinky spojené. V
zmysle uvedeného udalost, ktord ma byt OVZ, musi spliiat vietky nasledovné podmienky:

(i) docasny charakter prekazky, ktory brani zmluvnej strane plnit si povinnosti zo zavazku po urcitd dobu, ktoré inak je
mozné splnit a ktory je zakladnym rozliSovacim znakom od dodato¢nej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy povinnost
dlznika zanikne, s ohfadom na to, Zze dodato¢na nemoznost plnenia ma trvaly, nie docasny charakter,

(i) objektivna povaha, v désledku éoho OVZ musi byt nezavisla od véle zmluvnej strany, ktora vznik takejto udalosti nevie
ovplyvnit,

(iii) musi mat takd povahu, Ze brani zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to bez ohladu na to, ¢ ide o pravne
prekazky, prirodné udalosti a dalSie okolnosti vis maior,

(iv) neodvratitelnost, v désledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat, Ze zmluvnd strana by mohla tito prekazku
odvratit alebo prekonat, alebo odvratit alebo prekonat jej nasledky v ramci lehoty, po ktord OVZ trva,

(v) nepredvidatelnost, ktori mozno povaZovat za preukdzanu, ak zmluvnd strana nemohla pri uzavreti zmluvy o
poskytnuti NFP predpokladat, Zze k takejto prekazke dojde, pricom sa predpoklada, Ze povinnosti vyplyvajice zo
véeobecne-zaviaznych pravnych predpisov SR alebo priamo Géinnych pravnych aktov EU st alebo maji byt kazdému
zname,

(vi) zmluvna strana nie je uz v ¢ase vzniku prekazky v omeskani s plnenim povinnosti, ktorej tato prekazka brani.

Za OVZ sa povaiuje uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovaiuje plynutie lehot v rozsahu, ako vyplyvaju z
pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU;
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Opravnené vydavky — vydavky, ktoré boli skutoéne vynalozené pocas obdobia stanoveného v zmluve o poskytnuti
nenavratného financného prispevku alebo v zmluve o financovani alebo v rozhodnuti o schvaleni Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok vo forme ndkladov alebo vydavkov prijimatela, v relevantnych pripadoch partnera, a ktoré boli
vynalozené na operdcie vybrané na podporu vramci programov v sulade s kritériami vyberu aobmedzeniami
stanovenymi nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1303/2013, nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) ¢. 1300/2013, nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1301/2013, nariadenim Eurdpskeho parlamentu a
Rady (EU) ¢. 1304/2013 a nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1299/2013 pri zohladneni zjednodugeného
vykazovania vydavkov v zmysle ¢l. 67 ods. 1 prvy pododsek pism. b), c) a d), ¢l. 68, ¢l. 69 ods. 1 a ¢l. 109 nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1303/2013 a ¢l. 14 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1304/2013.
V podmienkach Slovenskej republiky za stanovenie minimalnych Standardov k oprdvnenosti vydavkov zodpoveda
centralny koordinacny organ;

Organ auditu - narodny, regiondlny alebo miestny organ verejnej moci alebo subjekt verejnej spravy, ktory je funkcne
nezavisly od riadiaceho organu a certifikacného organu. V podmienkach Slovenskej republiky plni Ulohy organu auditu
Ministerstvo financii SR, okrem organu auditu urceného vladou SR;

Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia — je, v stlade so vieobecnym
nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prisluinymi uzneseniami vlady SR, jeden alebo viacero z nasledovnych
organov:

a) Komisia,

b) vlada SR,

¢) Centrélny koordinacny organ,

d) Certifikacny organ,

e) monitorovaci vybor,

f) Organ auditu,

g) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

h) gestori horizontalnych principov,

i) riadiaci organ,

j) sprostredkovatelsky organ;

Platba — financny prevod prispevku alebo jeho casti;

Pravny dokument, z ktorého pre prijimatela vyplyvaju prava a povinnosti alebo ich zmena alebo tieZ pravny dokument
- predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akykolvek iny pravny dokument bez ohladu na jeho nazov, pravnu
formu a proceduru (postup) jeho vydania alebo schvalenia, ktory bol vydany akymkolvek orgdnom zapojenym do
riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia a/alebo ktory bol vydany na zaklade a v suvislosti so
véeobecnym nariadenim alebo nariadeniami k jednotlivym ESIF; to vietko vidy za podmienky, Ze bol zverejneny;

Predmet projektu — hmotne zachytitelna podstata projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia, poskytnutie
alebo iné aktivity opisané v projekte boli spolufinancované z NFP. Méze ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu,
inl vec, majetkovl hodnotu alebo préavo, pri¢om jeden projekt mdZze zahfriat aj viacero predmetov projektu;

Prioritna os - jedna z priorit stratégie v OP, ktord sa sklada zo skupiny navzajom suvisiacich operacii (aktivit) s
konkrétnymi, meratelnymi ciel'mi;

Projekt generujuci prijmy — kazdy projekt zahriujlci investiciu do infrastruktury, ktorej pouZzivanie je spoplatnené a
priamo hradené uZivatelmi, alebo kazdy projekt zahriiujuci predaj alebo prenajom pozemkov alebo stavieb, alebo kazdé
poskytovanie sluzieb za poplatok;

Ramcova dohoda je pisomnd dohoda medzi jednym alebo viacerymi verejnymi obstaravatelmi alebo jednym alebo
viacerymi obstaravatelmi na jednej strane a jednym alebo viacerymi uchadza¢mi na strane druhej. RAmcova dohoda
urcuje podmienky zadavania zdkaziek pocas jej platnosti, najma ¢o sa tyka ceny a predpokladaného mnozZstva predmetu
zakazky;
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Riadiaci organ alebo RO - organ Statnej spravy alebo Uzemnej samospravy povereny Slovenskou republikou, ktory je
uréeny na realizaciu programu a zodpoveda za riadenie programu v sulade so zasadou riadneho finan¢ného
hospodarenia podla ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia. Riadiaci organ je menovany pre kazdy OP. V podmienkach SR v
stlade s § 7 zakona o prispevku z ESIF uréuje jednotlivé riadiace organy vlada SR, ak v tomto ustanoveni nie je uvedené
inak. Ak je to Ucelné, riadiaci organ moze konat na zaklade zmluvy aj prostrednictvom sprostredkovatelského orgénu;

Riadne — uskutocnenie (pravneho) tkonu v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP, pradvnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU, Priru¢kou pre Ziadatela v ramci vyzvy a jej priloh, priru¢kou pre prijimatela, SFR, SR ESIF a pravnymi
dokumentmi;

Skupina vydavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené na zaklade opatreni Ministerstva financii SR, ktorymi sa
ustanovuju podrobnosti o postupoch uctovania. Skupiny opravnenych vydavkov su definované prostrednictvom ¢iselnika
opravnenych vydavkov, ktory tvori prilohu ¢. 1 metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 — 2020 ¢. 4 k
Ciselniku opravnenych vydavkov;

Sprava o zistenej nezrovnalosti — dokument vyplneny riadiacim organom, sprostredkovatelskym orgdnom, platobnou
jednotkou, Certifikanym orgdnom, Orgdnom auditu a jeho spolupracujucim organom alebo Gzemne prislusnou spravou
financnej kontroly, na ktorého zdklade je oficidlne zdokumentované podozrenie z nezrovnalosti alebo zistenie
nezrovnalosti;

Sprostredkovatel'sky organ alebo SO - ministerstvo, ostatny Ustredny orgdn Statnej spravy, samospravny kraj, obec alebo
ind prdvnickd osoba, ktord plni urcité ulohy riadiaceho organu na zaklade zmluvy o vykondvani Casti Uloh riadiaceho
organu sprostredkovatelskym orgdnom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO
opraviujuceho SO na konanie voli tretim osobdm. Zmluva o vykondvani casti Uloh riadiaceho organu
sprostredkovatelskym organom je zverejnena v Centralnom registri zmliv;

Systém riadenia ESIF - dokument vydany CKO, ktorého Gcelom je definovat $tandardné procesy a postupy riadenia ESIF,
ktoré su zavazné pre vsetky zucastnené subjekty. Pre Gcely zmluvy o poskytnuti NFP je zavdzna vzdy aktualna zverejnena
verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle CKO;

Systém financného riadenia Strukturdinych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného a rybarskeho fondu
na programové obdobie 2014 — 2020 - dokument vydany CO, ktory predstavuje suhrn pravidiel, postupov a ¢innosti
financovania prispevku. Zahfia financné planovanie a rozpoctovanie, riadenie a realizaciu toku financnych prostriedkov,
uctovanie, vykaznictvo a monitorovanie financénych tokov, certifikaciu a vysporiadanie finan¢nych vztahov vodi SR a voci
EU. Pre Gcely zmluvy o poskytnuti NFP je zavdzna vidy aktudlna zverejnend verzia uvedeného dokumentu na webovom
sidle CO;

Uctovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve v zneni zadkona ¢&. 198/2007 Z. z.
Na Gcely predkladania ZoP sa vyzaduje spinenie naleZitosti definovanych v § 10 ods. 1 pism. a) a7 f) predmetného zakona,
pricom za dostatocné splnenie naleZitosti podla pism. f) sa povaiuje vyhlasenie prijimatela v ZoP v &asti Cestné
vyhlasenie v zneni podla prilohy ¢. 1a) Systému finan¢ného riadenia;

Udrzatelnost projektu - udrzanie (zachovanie) vysledkov realizovaného projektu definovanych prostrednictvom
meratelnych ukazovatelov projektu pocas stanoveného obdobia ako aj dodrzanie ostatnych podmienok vyplyvajucich z
¢l. 71 vSeobecného nariadenia. Trvanie obdobia udrzatelnosti projektu uvadza zmluva o poskytnuti NFP a zacina sa v
kalendarny den, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu projektu;

Uchadzac - hospodarsky subjekt, ktory predloZil ponuku;

Urad pre verejné obstaravanie (dalej aj ,UV0O“) - Gstredny orgédn $tatnej spravy pre VO, ktory okrem iného vykondava
Statnu spravu v oblasti VO a dohlad nad VO, vydava v elektronickej podobe Vestnik verejného obstaravania, metodicky
usmernuje ucastnikov procesu VO, vedie a spristupriuje na svojom webovom sidle www.uvo.gov.sk vzory elektronickych
dokumentov a iné potrebné naleZitosti potrebné na zabezpecenie elektronickej komunikacie, zverejiuje rozhodujice
dokumenty z oblasti VO (ako napriklad rozhodnutia Gradu, metodické usmernenia Uradu apod.);

Verejné obstaravanie (dalej aj ,VO*) - pravidld a postupy, ktorymi sa zadavaju zakazky, koncesie a sutaze navrhov. Pre
Ucely tejto prirucky sa verejnym obstaravanim bude oznadovat aj obstaravanie v zmysle ZVO, ako aj postupy zaddvania

zakazky, pre ktoré sa ustanovenia ZVO neuplatfiuje;

Verejny obstaravatel je uréeny v zmysle § 7 ZVO;
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Zacatie verejného obstaravania/obstaravania alebo zaéatie VO - predloZenie dokumentacie k VO na vykon ex-ante
kontroly, ak je takato kontrola vzhladom na charakter zakazky povinna, resp. pri verejnych obstardavaniach, kde nie je
povinne vykondvana ex-ante kontrola sa za zacatie verejného obstardvania povazuje odoslanie oznamenia o vyhlaseni
verejného obstaravania, oznamenia pouZitého ako vyzva na sutaZ alebo vyzva na predkladanie ponuk na zverejnenie,
alebo spustenie procesu zadavania zdkazky v ramci elektronického trhoviska;

Zverejnenie — je vykonané vo vztahu k akémukolvek pravnemu dokumentu, ktorym je prijimatel viazany podla zmluvy o
poskytnuti NFP, ak je uskuto¢nené na webovom sidle organu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane
finanéného riadenia alebo akékolvek iné zverejnenie tak, aby prijimatel mal moZnost sa s takymto pravnym
dokumentom, z ktorého pre neho vyplyvaji alebo mézu vyplyvat prdva a povinnosti, oboznamit a zosuladit s jeho
obsahom svoje ¢innosti a postavenie. SO pre IROP nie je povinny prijimatela na takéto pravne dokumenty osobitne a
jednotlivo upozorfiovat.

Ziadost o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na zaklade ktorého je
prijimatelovi uhrddzany prispevok, t. j. prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie v prislusnom pomere.
Ziadost o platbu prijimatel eviduje v ITMS2014+;

Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov alebo ZoVFP- doklad, ktory pozostdva z formularu Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov a priloh, na ktorych zaklade ma prijimatel povinnost vratit finanéné prostriedky v prislusnom
pomere na stanovené bankové ucty.

3.3 Legislativhy ramec

Zakladné pravne predpisy EU

- Zmluva o Eurépskej tnii a Zmluva o fungovani Eurépskej tnie (dalej len ,zmluva o fungovani EU“);

- Nariadenie Rady (EU, EURATOM) ¢&. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorym sa ustanovuje viacroény finanény
ramec na roky 2014 — 2020 (dalej len ,nariadenie o viacro¢nom finanénom ramci“);

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorym sa stanovuju
spolo¢né ustanovenia o Eurépskom fonde regiondlneho rozvoja, Eurédpskom socidlnom fonde, Kohéznom
fonde, Eurépskom polnohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Eurdpskom ndmornom a rybarskom fonde a
ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o Eurépskom fonde regiondlneho rozvoja, Eurépskom socialnom
fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom ndmornom a rybdrskom fonde a ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES)
¢. 1083/2006 (dalej len ,vseobecné nariadenie”);

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka
prostrednictvom Eurdépskeho polnohospodarskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zruSeni nariadenia
Rady (ES) ¢. 1698/2005 (dalej len ,nariadenie o EPFRV);

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢ 232/2014 z 11. marca 2014, ktorym sa ustanovuje Néstroj
eurdpskeho susedstva (dalej len ,nariadenie o eurdpskom susedstve”);

- Nariadenie Komisie (EU) &. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhldseni urcitych kategérii pomoci za zlucitelné s
vnutornym trhom podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy (dalej len ,nariadenie o vyhlaseni urcitych kategérii pomoci
zlucitelné s vnutornym trhom®);

- Nariadenie Eurdépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde eurdpskej pomoci pre
najodkazanejsie osoby (dalej len ,nariadenie o fonde eurdpskej pomoci®);

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1059/2003 z 26. maja 2003 o zostaveni spolocnej

nomenklatury izemnych jednotiek pre Statistické ucely (NUTS) (dalej len ,,nariadenie o NUTS");
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Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) ¢ 966/2012 o rozpoétovych pravidlach, ktoré sa
vztahuju na véeobecny rozpodet EU a zru$eni nariadenia Rady (ES, Euratom) €.1065/2002 v platnom zneni (dalej
len ,,nariadenie o rozpoctovych pravidlach®);

Nariadenie rady (ES) ¢. 2185/1996 o kontrolach a inSpekcidach na mieste vykonavanych Eurépskou komisiou s
cielom ochrany finanénych zdujmov Eurdpskych spolodenstiev pred spreneverou a inymi podvodmi (dalej len
»nariadenie o kontroldch a inSpekciach na mieste vykonavanych EK“);

Nariadenie Komisie (ES, Euratom) ¢. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centralnej databdze vylucenych
subjektov (dalej len ,nariadenie o centralnej databaze vylicenych subjektov”);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) ¢ 883/2013 z 11. septembra 2013 o vysetrovaniach
vykondvanych Eurépskym udradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorym sa zrusuje nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) ¢. 1074/1999 (dalej len ,nariadenie o
vySetrovaniach OLAF“);

Nariadenie Komisie ¢ 360/2012 z 25. aprila 2012 o uplatfiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani EU na
pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujucich sluzby vieobecného hospodarskeho zaujmu (dalej len
,hariadenie o uplatfiovani ¢1.107 a 108 ZFEU na pomoc de minimis v prospech podnikov*);

Nariadenie Komisie (EU) & 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatriovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy na pomoc
de minimis (dalej len ,nariadenie o uplatfiovani ¢l.107 a 108 ZFEU na pomoc de minimis“);

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2011/92/ES o posudzovani vplyvov urcitych verejnych a sikromnych
projektov na Zivotné prostredie (dalej len ,,smernica EIA“);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Eurépskom fonde
regiondlneho rozvoja a o osobitnych ustanoveniach tykajucich sa ciela Investovanie do rastu a zamestnanosti, a
ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) ¢. 1080/2006 (dalej len ,nariadenie o EFRR");

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitnych
ustanoveniach na podporu ciela Eurépska Uzemna spolupraca z Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja (dalej
len ,nariadenie o EUS“);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 508/2014 z 15. maja 2014 o Eurépskom ndamornom a
rybdrskom fonde, ktorym sa zru$uju nariadenia Rady (ES) ¢. 2328/2003, (ES) ¢. 861/2006, (ES) ¢. 1198/2006 a
(ES) &. 791/2007 a nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1255/2011 (dalej len ,nariadenie o
ENRF“);

Nariadenie Rady (ES) ¢. 659/1999, ktorym sa ustanovuji podrobné pravidla na uplatfiovanie ¢lanku 108 Zmluvy
o fungovani Eurdépskej Unie;

Nariadenie ¢ 1336/2013, ktorym sa menia a dopifiaju smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES,
2004/18/ES a 2009/81/ES, pokial ide o uplatfiovanie prahovych hodnét v oblasti postupov zadavania zakaziek;
Nariadenie Komisie (EU) ¢. 842/2011, ktorym sa ustanovuju $tandardné formuldre na uverejiiovanie oznameni v
oblasti verejného obstaravania a ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) ¢. 1564/2005;

Delegované nariadenie Komisie (EU) & 240/2014 zo 7. janudra 2014 o eurdpskom kddexe spravania pre
partnerstvo v ramci eurdpskych Strukturdlnych a investicnych fondov (dalej len ,,delegované nariadenie o
eurdpskom kddexe spravania pre partnerstvo”);

Dohovor vypracovany na zaklade ¢lanku K.3 Zmluvy o EU o ochrane finanénych zaujmov Eurdpskych

spolocenstiev vratane jeho protokolov (dalej len ,,Dohovor®);
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Smernica 2014/25/EU2011 o obstardvani vykondvanom subjektmi posobiacimi v odvetviach vodného
hospodarstva, energetiky, dopravy a postovych sluZieb a o zruseni smernice 2004/17/ES;

Smernica 2014/24/EU2011 o verejnom obstaravani a o zrudeni smernice 2004/18/ES;

Smernica 2014/23/EU2011 o udelovani koncesii;

Smernica (ES) ¢. 81/2009 o koordinacii postupov pre zaddvanie urcitych zakaziek na prace, zakaziek na dodavku
tovaru a zakaziek na sluzby verejnymi obstaravatelmi alebo obstaravatelmi v oblastiach obrany a bezpecnosti a
o zmene a doplneni smernic 2004/17/ES a 2004/18/ES;

Smernica (ES) €. 66/2007, ktorou sa menia a dopfﬁaju smernice Rady 89/665/EHS o koordinacii zakonov, inych
pravnych predpisov a spravnych opatreni tykajucich sa uplatiovania postupov preskimavania v ramci
verejného obstardvania tovarov a préc;

Smernica Rady 89/665/EHS o koordinacii zakonov, inych pravnych predpisov a spravnych opatreni tykajdcich sa
uplatiiovania postupov preskimavania v ramci verejného obstardvania tovarov a préc;

Rozhodnutie Komisie o vykonavacich pravidlach postupu stanoveného v ¢lanku 30 smernice Eurdpskeho
parlamentu a Rady ¢. 17/2004/17 o koordinacii postupov pri obstaravani subjektmi pésobiacimi v odvetviach

vodného hospodarstva, energetiky, dopravy a postovych sluZieb.

Zakladné pravne predpisy SR

Zékon €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej ako “ZVO*“);

Zakon €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturdlnych a investi¢nych fondov a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o prispevku z ESIF“);

Zékon €. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov(dalej len ,,zakon
o finanénej kontrole”);

Zékon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v platnom zneni;

Zékon €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v plathom zneni (dalej len, ,0bchodny zakonnik“);

Zékon €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o slobodnom pristupe k informaciam*);

Zékon ¢. 160/2015 Z.z. Civilny sporovy poriadok (dalej len ,,Civilny sporovy poriadok”);

Zakon €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni (dalej len ,,Zakonnik prace”);

Zakon ¢. 300/2005 Z. z. Trestny zdkon v zneni neskorsich predpisov (dalej len , Trestny zakon);

Zakon €. 400/2009 Z. z. o statnej sluzbe a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Zakon o Statnej sluzbe”);

Zékon ¢. 552/2003 Z. z. o vykone prace vo verejnom zdujme v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Zakon o
vykone prace vo verejnom zaujme“);

Zékon €. 301/2005 Z. z. Trestny poriadok v zneni neskorsich predpisov (dalej len , Trestny poriadok”);

Zakon ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zékon o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy”);

Zakon €. 583/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidldch Uzemnej samosprdvy a o zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o rozpoctovych pravidlach uzemnej samospravy“);

Zakon €. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o Uctovnictve”);
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Zakon ¢. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (zakon o statnej pomoci) (dalej len ,,zakon o statnej pomoci“);

Zékon ¢. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sitaZze a o zmene a doplneni zakona Slovenskej narodnej rady
€. 347/1990 Zb. o organizacii ministerstiev a ostatnych Ustrednych orgénov statnej spravy Slovenskej republiky
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o ochrane hospodarskej sutaze”);

Zékon €. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zdkon o konkurze a restrukturalizacii“);

Zékon ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,spravny
poriadok“);

Zékon €. 10/1996 Z. z. o kontrole v Statnej sprave v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o kontrole v
Statnej sprave”);

Zakon €. 39/1993 Z. z. o Najvys$som kontrolnom Urade Slovenskej republiky v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zédkon o NKU“);

Zakon ¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o obecnom zriadeni®);
Zakon €. 302/2001 Z. z. o samosprave vysSich Gzemnych celkov (zakon o samospravnych krajoch) v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ,,zakon o samospravnych krajoch”);

Zakon €. 539/2008 Z. z. o podpore regionalneho rozvoja v zneni zdkona ¢. 309/2014 Z.z. (dalej len ,zédkon o
podpore regiondlneho rozvoja“);

Zakon & 291/2002 Z. z. o Statnej pokladnici a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zdkon o Statnej pokladnici“);

Zékon €. 563/2009 Z. z. o sprave dani (dariovy poriadok) a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len
»,danovy poriadok“);

Zékon €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o dani z prijmov*);

Zakon €. 9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o staznostiach”);

Zékon €. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchdadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,antidiskriminacny zakon“);

Zakon €. 283/2002 Z. z. o cestovnych ndhradach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o cestovnych
nahradach®);

Zékon €. 394/2012 Z. z. o obmedzeni platieb v hotovosti (dalej len ,,zdkon o obmedzeni platieb v hotovosti”);
Zakon ¢. 212/1997 Z. z. o povinnych vytlackoch periodickych publikacii, neperiodickych publikacii a
rozmnozenin audiovizualnych diel v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o povinnych vytlackoch
publikacii a diel”);

Zakon €. 323/2015 Z.z. ofinanénych nastrojoch financovanych z eurdpskych strukturdlnych a investi¢nych

fondov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Zavazné predpisy a pokyny na narodnej urovni

Nariadenie vlady SR ¢. 498/2011 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o zverejriovani zmliv v Centralnom
registri zmluv a naleZitosti informacie o uzatvoreni zmluvy;
Uznesenie vlady SR ¢. 586/2014, ktorym bol schvéleny Systém riadenia eurdpskych Strukturalnych a

investi¢nych fondov na programové obdobie 2014 — 2020;

Kapitola: Zoznam pouzitych skratiek a vybranych pojmov a legislativny ramec

=
oo




Viyhlaska Uradu pre verejné obstaravanie ¢. 171/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o ozndmeniach
pouZivanych vo verejnom obstaravani a o ich obsahu;

Metodicky pokyn CKO €. 5 k urcovaniu finan¢nych oprav, ktoré ma riadiaci organ uplatfiovat pri nedodrzani
pravidiel a postupov verejného obstaravania (dalej ako ,,metodicky pokyn CKO ¢. 5%);

Metodicky pokyn CKO €. 12 k zadavaniu zékaziek nespadajucich pod zakon o verejnom obstaravani (dalej ako
»metodicky pokyn CKO ¢. 12);

Metodicky pokyn CKO €. 13 k posudzovaniu konfliktu zdujmov v procese verejného obstardvania (dalej ako

»metodicky pokyn CKO ¢. 13);

Metodicky pokyn CKO €. 14 k zadavaniu zékaziek v hodnote nad 5 000 EUR (dalej ako ,metodicky pokyn CKO ¢&.

14);

Metodicky pokyn CKO ¢. 18 k overovaniu hospodarnosti vydavkov (dalej ako ,,metodicky pokyn CKO ¢. 18“).
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4 Implementacia projektu

Riadenie projektu je z administrativneho aj ¢asového hladiska narocné. Délezitu ulohu zohrava projektovy tim, ktori ho
bude riadit. Odporicame v Gvode projektu stanovit projektovy a financény plan projektu, teda urcit akym postupom sa
budu jednotlivé aktivity realizovat a sposob akym sa zabezpedi plynulé financovanie aktivit projektu.

Od zadiatku realizacie aktivit projektu odpord¢ame prijimatelom priebezne vyhotovovat fotodokumentdciu a zachytavat
priebeh aktivit. Fotodokumentdcia je nutnd najma pri stavebnych pracach, ale aj pri inych aktivitdch ako ddkaz
o ich redlnom vykonani/dodani. Zarover je povinnostou prijimatefov od zacliatku realizacie projektu uchovévat a
archivovat vsetky dokumenty stvisiace s projektom vratane kore$pondencie medzi Prijimateflom a SO.
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Realizacia projektu financovaného z ESIF v sebe zahffia viaceré &innosti, ktoré musia byt vykonané aby bol projekt tispe$ne ukonéeny. Nasledujtica schéma struéne popisuje jednotlivé
¢innosti od podpisu a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP az po jej ukoncenie:

Zjednodusena schéma implementacie projektu

Fyzicka realizacia aktivit projektu

Verejné

obstaravanie

(priprava / - i B N\

dokongenie) REALIZACIA AKTIVIT PROJEKTU

N\ / podrobné planovanie a realizacia aktivit projektu, ak potrebné predlozenie a schvalenie
Ziadosti o zmenu projektu a pod.

N /
4 N

FINANCNE RIADENIE
priprava a predkladanie Ziadosti o platbu, vedenie analytického Gctovnictva pre projekt,
zabezpecenie spolufinancovania projektu

MONITOROVANIE PROJEKTU

Udrzatelnost projektu

vypracovanie vyroénych monitorovacich sprav, zavere¢nej a naslednych monitorovacich sprav, doplfiujtcich informacii k Ziadostiam o platbu,
sledovanie naplnenia stanovenia meratelnych ukazovatelov a cielov projektu

RIADENIE PROJEKTU ( koordin&cia projektového timu, komunikécia so SO, dodavatelmi, sledovanie erpania rozpoétu, riadenie rizik projektu ...)
PUBLICITA PROJEKTU (zabezpe&enie informovanosti o ziskanej pomoci podlia pravidiel)
ADMINISTRACIA PROJEKTU (komunikacia so SO, archivacia kompletnej dokumentacie ...)

Podpis zmluv s dodavatelmi

Podpis a ucinnost
Zmluvy o NFP

zadatie realizacie AKTIVIT PROJEKTU ’

Ukongéenie realizacie PRVOJEKTU
(Uhrada zaverec¢nej ZoP)

Ukongenie realizacie AKTIViT PROJEKTU
(predlozenie zaverecnej ZoP a MS)

Ukonc&enie ucinnosti
Zmluvy o NFP



4.1 Zmluvné zabezpecenie realizacie projektu

Zakladny pravny ramec pre poskytovanie prispevku prijimatelom predstavuje Zmluva o poskytnuti NFP. Zmluva o
poskytnuti NFP nadobuda platnost driom neskorsieho podpisu zmluvnych stran a G¢innost diiom nasledujdcim po dni jej
zverejnenia SO pre IROP PO3 ako Poskytovatela v Centralnom registri zmliv. SO pre IROP PO3 o datume zverejnenia
zmluvy o poskytnuti NFP bezodkladne informuje Prijimatela prostrednictvom e-mailu. Ustanovenia o nadobudnuti
platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP sa rovnako vztahuju aj na uzavretie kazdého dodatku k Zmluve o
poskytnuti NFP.

Aby sa prijimatel vyhol nespravnej realizacii projektu odporicame prijimatelovi podrobne sa oboznamit nielen so znenim
Zmluvy o poskytnuti NFP, ale aj so vsetkymi relevantnymi priruckami a usmerneniami vydanymi SO a zavaznymi

pravnymi predpismi, ktorych zdkladny zoznam je uvedeny v Casti 1.3 tejto prirucky.

0Od nadobudnutia Géinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP sa Ziadatel stava Prijimatelom a zavazuje sa dodrziavat ustanovenia
zmluvy o poskytnuti NFP.

Neoddelitelnou siéastou Zmluvy o poskytnuti NFP st nasledujtce prilohy:

=

. VSeobecné zmluvné podmienky,
. Predmet podpory NFP,
. Hlasenie o zacati realizacie hlavnych aktivit projektu (vzor formulara),

2

3

4. Rozpocet projektu,

5. Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov obstaravania
6

. Podpisové vzory

Prijimatel sa Zmluvou o poskytnuti NFP okrem iného zavazuje:

- prijat poskytnuty NFP a pouzit ho v stlade s podmienkami stanovenymi v zmluve o poskytnuti NFP,

- realizovat vSetky aktivity projektu tak, aby bol dosiahnuty u¢el zmluvy o poskytnuti NFP a ciel projektu,

- realizovat hlavné aktivity projektu riadne a véas, a to najneskor do uplynutia doby realizacie hlavnych aktivit
projektu tak, ako to vyplyva z definicie pojmu ,realizacia hlavnych aktivit projektu” v ¢l. 1 ods. 3 VSeobecnych
zmluvnych podmienok (dalej aj ,,VZP“),

- realizovat potrebné podporné aktivity, ktoré vecne suvisia s hlavnymi aktivitami a podporuju ich realizéciu,

- udelit alebo zabezpedit udelenie potrebnych sdhlasov na preukazanie plnenia ciela projektu v pripade, ak sa
plnenie meratelnych ukazovatelov preukazuje spésobom, ktory udelenie sudhlasu vyzaduje (napr. suhlas s

poskytovanim udajov z informacného systému).

Prava a povinnosti Prijimatela poCas a po ukondeni realizdcie projektu su podrobne definované v jednotlivych
ustanoveniach Zmluvy o poskytnuti NFP a zaroven vysvetlené v tejto prirucke, resp. v prirucke pre Ziadatela.

Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu uréitd, pricom jej platnost a Géinnost konéi schvalenim poslednej Naslednej
monitorovacej spravy, s vynimkou povinnosti stvisiacich s vysporiadanim finanénych vztahov, povinnosti strpiet vykon
kontroly a auditu opravnenymi osobami a povinnosti uchovavania dokumentov uvedenych v ¢lankoch 10, 12 a 19 VZP,
ktorych platnost a Géinnost konéi 31. decembra 2028 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi
SO pre IROP PO3 ako Poskytovatelom a Prijimatefom na zdklade zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo k ich vysporiadaniu
k 31. decembru 2028.



4.2 Priprava a realizacia verejného obstaravania

Pri priprave arealizicii VO je Prijimatel povinny postupovat v stlade so zakonom o verejnom obstardvani (dalej len
»ZV0*), Zmluvou o poskytnuti NFP, Priruckou k verejnému obstaravaniu (dalej len ,Prirucka k VO*) a inymi zavaznymi
dokumentmi, na ktoré sa Prirucka k VO odkazuje. V pripadoch, kedy obstaravanie tovarov, prac alebo sluzieb nepodlieha
postupom podla ZVO, je Prijimatel povinny postupovat ako pri zaddvani zakaziek s nizkymi hodnotami nad 5 000 eur
v sulade s prislusnymi ustanoveniami uvedenymi v Prirucke k VO a v inych zavaznych dokumentoch, na ktoré Prirucka
k VO odkazuje.

DodrzZanie stanovenych pravidiel a principov pri obstaravani tovarov, prac alebo sluZieb suvisiacich s aktivitami projektu,
budu overené zo strany Poskytovatela pocas vykonu finanénej kontroly VO. Cinnostou Poskytovatela nie je dotknuta
vyluéna a kone¢nd zodpovednost Prijimatela ako verejného obstaravatela podla ustanovenia § 7, resp. ako osoby podla
§ 8 alebo ako obstardvatela podla § 9 ZVO za vykonanie VO pri dodrZani vieobecne zavaznych pravnych predpisov SR
a EU, zakladnych principov VO, Zmluvy o poskytnuti NFP a dalsich metodickych dokumentov. Rovnako ¢innostou
Poskytovatela nie je dotknuta vyluéna a konecénd zodpovednost Prijimatela za obstardvanie aj v pripade, ak tento nie je
pri obstaravani povinny postupovat podla ZVO.

Podrobnejsie informacie k procesu pripravy a realizdcie VO ajeho kontrole su Specifikované v Prirucke kVO —
decentralizovand podpora, ktora tvori prilohu ¢. 2 Prirucky pre Ziadatela, ktora je zverejnend na webovej stranke
Ministerstva  kultdry SR:  http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-
potencialu-v-regionoch-/vyzva-decentralizovana-podpora-2fc.html.

4.3 Realizacia aktivit projektu

Prijimatel realizuje projekt prostrednictvom aktivit projektu. Aktivity projektu sa Clenia na hlavné aktivity projektu
a podporné aktivity projektu. Zmluva o poskytnuti NFP definuje pojmy spojené s realizaciou projektu nasledovne:

Aktivita — suhrn cCinnosti realizovanych prijimatefom v rdmci projektu na to vyclenenymi finanénymi zdrojmi pocas
opravneného obdobia stanoveného vo vyzve na predkladanie ZoNFP, ktoré prispievaju k dosiahnutiu konkrétneho
vysledku a maju definovany vystup, ktory predstavuje pridand hodnotu pre prijimatela a/alebo cielovu
skupinu/uzivatelov vysledkov projektu nezavisle na realizacii ostatnych aktivit. Aktivity sa ¢lenia na hlavné aktivity a
podporné aktivity. Ak sa osobitne neuvadza inak, vSeobecny pojem aktivita bez privlastku ,hlavna“ alebo ,podporna“,
zahffia hlavné aj podporné aktivity.

Hlavna aktivita je vymedzena ¢asom a musi byt realizovana v ramci doby realizacie hlavnych aktivit projektu, zaroven je
vymedzenad vecne a finan¢ne. Dosiahnutie stanovenej hodnoty realizovanej hlavnej
aktivity je kvantifikované prostrednictvom relevantného meratelného ukazovatela projektu.

Podporna aktivita musi vecne suvisiet s hlavhymi aktivitami a podporovat ich realizaciu v zmysle zmluvy o poskytnuti
NFP a zdroveri mdze byt vymedzen3 aj finanéne.

Realizaciou aktivit projektu sa rozumie realizacia vSetkych hlavnych ako aj podpornych aktivit projektu v
sulade so zmluvou o poskytnuti NFP - uvedena definicia sa pouZiva vtedy, ak je potrebné vyjadrit vecnu
stranku realizacie aktivit projektu bez ohladu na ¢asovy faktor.

Realizacia hlavnych aktivit projektu zodpoveda obdobiu tzv. fyzickej realizacie projektu, t. j. obdobiu, v ramci ktorého
prijimatel realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu do ukoncenia
realizacie hlavnych aktivit projektu. Maximalna doba realizacie hlavnych aktivit projektu zodpoveda opravnenému
obdobiu stanovenému v ¢l. 1 ods. 3 VZP, resp. v bode 2.4 zmluvy o poskytnuti NFP, pricom za Ziadnych okolnosti nesmie
prekrocit termin 31.12.2023.

Realizaciou projektu sa rozumie - obdobie od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu az po finan¢né
ukoncenie projektu.
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Opravnené aktivity v ramci decentralizovanej pomoci:

Obstaranie hmotného a
., nehmotného majetku ...
Umoznenie pristupu . . X
k hmotnym deavky nabrekon;tr;kue,
a nehmotnym aktivam Upravu a obnovu budov ... )
MSP v kultirnom Senlte
. . : . opravnené aktivity
a kreativnom sektore Podpora marketingovych aktivit v ramci hlavnej
pre ucely aktivity projektu
tvorby pracovnych . .
‘ 4 , . , Prendjmy priestorov a
Opravnené
P . miest (decentralizovand technoldgii pre ucely vyroby...
aktivity podpora)
. /
Podpora kreativnej tvorby ...

Priprava Ziadosti o NFP I

i ; ; Konkrétne aktivity
. - Riadenie projektu o
Podpornd aktivita L I spadajlice pod
projektu Verejné obstardvanie I podpornu aktivitu

Informovanie a komunikdcia

4.3.1 Zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu

Zacatie realizacie aktivit projektu nastane v kalendarny den, kedy doslo k zacatiu realizacie prvej aktivity projektu
spadajucej pod hlavnu aktivitu uvedenu v prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP, a to kalendarnym driom:

a) zacatia stavebnych prac na Projekte alebo

b) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela, alebo nadobudnutim Ucinnosti prvej zmluvy uzavretej
s dodavatelom, pokial nebola vystavena objednavka alebo

c) zacatia poskytovania sluzieb na zaklade platného zmluvného vztahu resp. objednavky alebo

d) zacatia realizacie inej prvej aktivity v ramci hlavnej aktivity, ktord nemozno zaradit pod body (a) az (c) a ktora je
ako hlavn3d aktivita uvedena v prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu je rozhodujtice pre urcenie obdobia pre vznik opravnenych vydavkov, s

vynimkou podpornych aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym aktivitdm a ktoré boli vykondvané pred, resp. po realizacii
hlavnych aktivit projektu v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP.

Prijimatel je povinny zaslat Poskytovatelovi Hlasenie o za€ati realizacie hlavnych aktivit projektu (priloha ¢. 3 Zmluvy o
poskytnuti NFP) do 20 pracovnych dni od zacatia prvej Cinnosti (aktivity) spadajticej pod hlavnu aktivitu projektu. V
hlaseni prijimatel vyznaci skutocny den zacatia realizacie hlavnej aktivity projektu a uvedie presny nazov hlavnej aktivity,
ktorou projekt zacal realizovat. Prijimatel predklada Hldsenie o zacati realizacie hlavnych aktivit projektu iba raz, a to pri
zacati realizacie prvej hlavnej aktivity projektu.

Ak vyzva umoZfiuje zalatie realizacie hlavnych aktivit projektu pred ucinnostou Zmluvy o poskytnuti NFP a prijimatel

skutocne zacal s realizaciou hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim Gc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny
zaslat na SO pre IROP PO3 Hlasenie o zacati realizacie hlavnych aktivit projektu do 20 pracovnych dni odo dia
nadobudnutia u¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP.
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Upozornenie:

Za zaciatok realizdcie hlavnej aktivity projektu nie je moZné povaZovat ukony spojené s realizdciou verejného
obstardvania (jeho priprava a finalizdacia).

Ak prijimatel nezacne s realizdciou hlavnej aktivity projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného v Predmete
podpory, ktory tvori prilohu €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny poZiadat SO o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP
spésobom uvedenym v podkapitole Zmeny zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade, Ze prijimatel nezacal s realizdciou
hlavnych aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného v prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP a sucasne
bezodkladne nepoZiadal o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP pred uplynutim 3 mesiacov od terminu zacatia realizdcie
hlavnych aktivit projektu uvedeného v prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP, ide o podstatné porusenie Zmluvy
o poskytnuti NFP zo strany prijimatela a SO md prdvo odstupit od Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade ak prijimatel predlozil Ziadost 0 zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP pred uplynutim troch mesiacov od terminu
zacCatia realizacie aktivit projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP, SO pre IROP poskytne prijimatelovi
dodatocénu lehotu 20 pracovnych dni na zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu. V pripade objektivnych skuto¢nosti je
poskytovatel opravneny stanovit aj dlhsiu lehotu. Ak v dodatocnej lehote nie je poskytovatelovi doru¢ené hlasenie o
zalati realizacie, z ktorého nepochybne vyplyva, Ze prijimatel zacal realizaciu hlavnych aktivit projektu, ide o podstatné
porusenie zmluvy o poskytnuti NFP prijimatelom a poskytovatel je opravneny odstulpit od zmluvy o poskytnuti NFP.

4.3.2 Pozastavenie realizacie hlavnej aktivity projektu

Prijimatel je opravneny pozastavit realizaciu hlavnych aktivit projektu v nasledujucich pripadoch:

a) ak realizacii hlavnych aktivit brani okolnost vylu€ujica zodpovednost (dalej len ,,0VZ“), a to po dobu trvania
prekazky OVZ.

Prijimatel’ bezodkladne (najneskor do 7 pracovnych dni) po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o vzniku OVZ
dozvedel, pisomne oznami SO pozastavenie realizacie hlavnej aktivity projektu spolu s uvedenim dévodov
pozastavenia. Prijimatel v ozndmeni uvedie aj dovody, ktoré viedli k vzniku OVZ, datum vzniku OVZ a prislusnu
dokumentaciu preukazujucu OVZ. Pozastavenie realizacie hlavnej aktivity projektu je ucinné diiom dorucenia
oznamenia SO, okrem pripadov vymenovanych v ¢l. 8, ods. 5 pism. a) aZ c) Vseobecnych zmluvnych podmienok
Zmluvy o poskytnuti NFP.

Zanik prekazky, ktordA ma povahu OVZ, je prijimatel povinny jednoznaéne preukdzat a oznamit SO
prostrednictvom oznamenia o pominuti OVZ. SO nasledne zabezpedi Upravu harmonogramu uvedeného
v prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP pri¢om c¢as trvania OVZ sa nezapocitava do doby realizacie hlavnej
aktivity projektu.

b) ak sa SO dostane do omeskania s vykonanim tkonu alebo postupu, ktory realizuje podla Zmluvy o poskytnuti
NFP sdm alebo ho realizuje iny opravneny subjekt, a to po dobu omeskania SO (uvedené neplati, ak bolo
omeskanie zapri¢inené prijimatelom) — driom, kedy sa prijimatel dozvedel o tom, Ze SO vykonal predmetny
ukon alebo postup, je povinny pokralovat v realizécii hlavnej aktivity projektu.

c) aksa SO dostane do omeskania s vykonom administrativnej finan¢nej kontroly verejného obstaravania, a to po
dobu omeskania SO (uvedené neplati, ak bolo omeskanie zapri¢inené prijimatefom).

Doba realizicie hlavnej aktivity projektu sa v pripadoch uvedenych v pism. b) a pism. c) predi o ¢as omeskania SO.
Realizdcia hlavnej aktivity projektu v8ak musi byt ukonéena najneskor 31.12.2023.

Vydavky realizované prijimatelom poéas obdobia pozastavenia realizacie hlavnej aktivity projektu sa nebudu pokladat
za opravnené vydavky, a to ani vydavky na podporné aktivity vecne suvisiace s realizaciou hlavnej aktivity projektu.
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V pripade, Ze nejde o OVZ Poskytovatel pisomne oznami Prijimatel'ovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu realizacie hlavnych aktivit projektu nedoslo.

4.3.3 Ukoncenie realizacie aktivit projektu

Ukoncenie realizacie aktivit projektu sa sleduje na nasledovnych drovniach:
- ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu,
- financ¢né ukoncenie projektu.

1. Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej realizacie projektu. Realizacia
hlavnych aktivit projektu sa povazuje za ukoncenu v kalenddrny den, kedy prijimatel kumulativne splni nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky boli zrealizované hlavné aktivity projektu,
b) predmet projektu bol riadne dodany prijimatelovi, prijimatel ho prevzal a, ak to vyplyva z charakteru
plnenia, uviedol ho do uZivania, ¢o sa preukazuje najma:

- predlozenim kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo mézu mat vplyv na funkénost,
ak je predmetom projektu stavba; pravoplatnost kolaudaéného rozhodnutia je prijimatel povinny preukézat SO
pre IROP bezodkladne (do 7 pracovnych dni) po nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskér do predlozenia
zavereénej monitorovacej spravy,

- preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom bez vdd a nedorobkov , ktoré su podpisané, ak je
predmetom projektu zariadenie, dokumentacia, ind hnutelna vec, pravo alebo ind majetkova hodnota, pricom z
dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat prijatie predmetu projektu
prijimatelom a uvedenie predmetu projektu do uZivania (ak je to s ohladom na predmet projektu relevantné),

- inym obdobnym dokumentom, z ktorého vyplyva, Ze predmet projektu bol odovzdany prijimatelovi, alebo bol
so stihlasom prijimatela sfunkéneny tak, ako sa to predpokladalo v schvélenej ZoNFP.

2. Finan¢né ukoncenie projektu zodpoveda pojmu ,ukoncenie realizacie projektu” a nastane driom, kedy po zrealizovani
vietkych aktivit v ramci realizacie aktivit projektu doslo k splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vsetkym svojim dodavatelom a tieto su premietnuté do uUctovnictva
prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP a

b) prijimatelovi bol uhradeny/ziétovany zodpovedajuci NFP.

Prijimatel zasiela na SO pre IROP PO3 Hlasenie o ukonceni realizacie aktivit projektu (priloha ¢. 3) bezodkladne po
ukondéeni realizacie hlavnych aktivit projektu, najneskor vsak so zavereénou ziadostou o platbu.

Driom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finan¢nému ukonéeniu projektu, zacina
obdobie udriatelnosti projektu. V ramci tohto obdobia je prijimatel povinny zachovat (udrzat) vysledky realizovaného
projektu definované prostrednictvom meratelnych ukazovatelov projektu pocas stanoveného 3 roc¢ného obdobia v
pripade MSP alebo v obdobi stanovenom v pravidlach o Statnej pomoci.

Prijimatel je v suvislosti s ukon¢ovanim projektu povinny:

- ukonéit fyzicka a finanénu realizaciu projektu a splnit podmienky vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuti NFP,

- vratit finanéné prostriedky v pripadoch stanovenych v ¢l. 10 VZP,

- predlozit do 30 pracovnych dni od ukoncenia vSetkych aktivit projektu zavereénu Ziadost o platbu, resp.
posledné ziétovanie predfinancovania vztahujuce sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti
vydavkov vratane pozadovanej dokumentacie (najneskér vSak do troch mesiacov po ukondeni realizacie
hlavnych aktivit projektu,

- predlozit do 30 pracovnych dni od ukoncenia vietkych aktivit projektu:

a) zaverecnu monitorovaciu spravu projektu,
b) hlasenie o ukonceni realizacie aktivit projektu (priloha ¢. 3)

- predkladat na SO pre IROP nasledné monitorovacie spravy projektu pocas 3 rokov v pripade MSP alebo v
obdobi stanovenom v pravidlach o Statnej pomoci od finan¢ného ukoncenia projektu,
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- zabezpeclit uchovanie Uc¢tovnej a inej podpornej dokumentacie suvisiacej s projektom v sulade s uréenymi
zmluvnymi podmienkami a ndrodnymi predpismi,

- poskytovat stéinnost vietkym relevantnym zainteresovanym subjektom v suvislosti so zabezpecenim procesu
ukonéenia pomoci ESIF v rémci programového obdobia 2014 — 2020,

- zabezpedit informovanie a komunikaciu v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP.

4.3.4 NajCastejsie chyby v priebehu implementacie projektov
Najcastejsie chyby vyskytujlice sa v oblasti projektového riadenia

- Prijimatel nema dostato¢né znalosti zakladnych pravidiel a predpisov, ktorymi sa riadi éerpanie ESIF,

- Prijimatel nerespektuje zmluvné povinnosti vyplyvajlce zo zmluvy o poskytnuti NFP,

- Prijimatel ignoruje pokyny poskytovatela pri implementacii projektov,

- Prijimatel predkladd nedostato¢ne vypracovanu projektovd dokumentaciu,

- Prijimatel nedodrZuje lehoty na vyzvu resp. doplnenie dokumentacie,

- Prijimatel zveril majetok nadobudnuty z NFP alebo z jeho ¢asti pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti
NFP do prevadzky tretej osobe bez predchadzajuceho suhlasu poskytovatela,

- Prijimatel nepreukdzal vlastnicke alebo iné pravo k pozemkom a stavbdm oprdviujlice realizaciu aktivit
projektu,

- Prijimatel neinformoval poskytovatela o vSetkych zmendach a skutocnostiach, ktoré maju vplyv alebo suvisia
s plnenim zmluvy o poskytnuti NFP a to aj v pripade ak ma Prijimatel ¢o i len pochybnost o dodrZiavani zavazkov
vyplyvajlcich zo zmluvy o poskytnuti NFP,

- Prijimatel nearchivuje origindly dokumentov v zmysle ustanovenim zmluvy o poskytnuti NFP.

Najcastejsie chyby vyskytujuce sa v oblasti Zmeny projektu

- Prijimatel predkladd ¢asto ZoZZ pocas realizicie projektu (pricom nejde o nepredvidatelné
skutocnosti/problémy) a z toho vyplyva nezrealizovanie povodne pldnovanych prac a neopravnené vydavky za
prace naviac,

- Prijimatel nedodrZuje lehoty na vyzvu resp. doplnenie dokumentacie,

- Prijimatel nedostato¢ne zdoévodnil potrebu poZadovanej zmeny v ramci zmenového konania a nepredlozil
relevantni dokumentaciu.

Najcastejsie chyby vyskytujuce sa v oblasti predkladania monitorovacich sprav

- Prijimatel nepredklada monitorovacie spravy v zmluvne stanovenom termine,
- Prijimatel nepredklada spravne vyplnend monitorovaciu spravu, neaktualizuje jednotlivé tabulky
monitorovacich sprav.

Najcastejsie chyby vyskytujuce sa v oblasti finan¢nej kontroly na mieste

- vramci financnej kontroly na mieste boli zistené neuskutoCnené prace resp. nedodané tovary vzmysle
predloZenych faktur,

- zverenie majetku obstaraného alebo zhodnotené z NFP pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP do
prevadzky tretej osobe bez predchadzajliceho suhlasu poskytovatela.

Najcastejsie chyby vyskytujuce sa v oblasti financovania projektu

- Prijimatel nedodrzuje lehoty na vyzvu resp. doplnenie dokumentacie,

- ekonomické problémy dodavatelov (neplnenie zavazkov vodi subdodavatelom) ¢o ma za nasledok spomalenie
implementacie projektov, v niektorych pripadoch dokonca predcasné ukonéenie zmluvy o dielo a potrebu
obstarania nového dodavatela,

- Prijimatel v rozpore so zmluvou o poskytnuti NFP nepreukazal povinnost Uc¢tovat v ramci svojho Gétovnictva
o skutocnostiach suvisiacich s realizaciou aktivit projektu, ktoré s predmetom projektu na analytickych Gctoch
a v analytickej evidencii,

- Prijimatel nevedel preukazat Udaje o vzniknutych prijmov a vydavkoch z realizacie projektu,

- Prijimatel predklad4 nekompletnt dokumentaciu k ZoP,

- Vramci ZoP boli identifikované ¢asté formalne a matematické chyby vo fakturach.
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4.4 Zabezpecenie pohladavky SO

Zabezpecenie pohladavky SO sa realizuje formou zriadenia zdloZzného prava vo vyske 100% z hodnoty znaleckého

posudku na dlhodoby hmotny majetok zakipeny v rdmci projektu.

Identifikaciu zaloZzného prava (zaloh) uvedie prijimatel do planu verejnych obstaravani, ktory zasiela na SO do 14 dni
po podpise Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku.

Upozornenie:

Bez zriadeného zdloZného prdava na jednotlivé vydavky dlhodobého hmotného majetku zakupeného v ramci
hlavnej aktivity projektu nie je mozZné uhrddzat nendvratny finanény prispevok a predloZené Ziadosti o platbu
s tymito vydavkami budu zamietnuté.

K prechodu zabezpecovacieho prostriedku vratane prdv a povinnosti dojde v pripade, Ze zabezpecend pohladavka, ktora
vznikla ako dosledok porusenia financnej discipliny, nie je riadne a véas uspokojena tym, Ze prijimatel vratil vSetky
finanéné prostriedky v zmysle zaslanej Ziadosti o ich vratenie. Subjektom opravnenym dalej konat, najma zabezpedit
vymahanie pohladavky statu vratane vykonu zalozného prava, je prislusny organ financnej kontroly.

Zabezpecovacie prostriedky:

Zaloiné pravo

Zalozné pravo je jeden znajefektivnejSich prostriedkov pri zabezpecovani pohladavok vznikajucich v suvislosti
s poskytovanim finanéného prispevku z fondov EU. Subjektmi zaloZno-pravneho vztahu su zéloZny veritel (veritel
zabezpecovanej pohladavky - SO) a zéloZca (majitel predmetu zaloZzného prava - prijimatel). Na zaklade zaloZzného prava

je zélozny veritel opravneny uspokojit sa, resp. domahat sa uspokojenia svojej pohladavky z predmetu zalozného prava,
ak tato pohladavka nie je riadne a vcas splatena.

Predmet zalozného prava sa oznacuje ako zaloh.
Postup pri zabezpecovani pohladavky formou zalozného prava:

1. Prijimatel predloZi dokumenty k vypracovaniu ZaloZznej zmluvy na SO, v pripade, Ze predmetom zalohu je iny
majetok prijimatela je potrebné predlozit aj znalecky posudok na tento majetok pre overenie SO hodnoty majetku,

2. SO vypracuje Zaloznu zmluvu, ktoru zasle prijimatelovi,
3. Prijimatel, podpise ZaloZznu zmluvu a vsetky originaly zasle na SO,

4. SO zabezpeci podpis ZaloZznej zmluvy Statutdrnym zastupcom, resp. nim poverenou osobou a zverejni zmluvu
v Centralnom registri zmllv a zaroven podpisanu Zaloznu zmluvu v dvoch originaloch zasle prijimatelovi,

5. Prijimatel zabezpeci zverejnenie ZaloZznej zmluvy v Notarskom centralnom registri zaloZznych prav prostrednictvom
notdra, ktory mu o tom vystavi potvrdenie,

6. Prijimatel zasle potvrdenie o registracii zalozného prava na SO.

Nakupeny alebo zhodnoteny majetok z projektu musi prijimatel poistit.
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4.5 Financ¢né riadenie

4.5.1 Vedenie uctovnictva

V oblasti U¢tovania o skutoc¢nostiach suvisiacich s realizaciou aktivit projektu/projektov, ktoré st predmetom Gctovnictva
podla zdkona o Uctovnictve, je prijimatel povinny viest samostatny Uctovny systém alebo vhodnu analytickd evidenciu
Uctov pre vietky transakcie stvisiace s projektom v stlade so zékonom o prispevku z ESIF.

V ramci implementacie financnych nastrojov prijimatel postupuje pri vedeni Uctovnictva v stlade s ustanovenim §23

zdkona ¢. 323/2015 Z.z. ofinanénych nastrojoch financovanych z eurdpskych strukturdinych ainvesticnych fondov

a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
Prijimatel Gctuje o vietkych skuto€nostiach, tykajucich sa projektu:

e na analytickych uctoch v ¢leneni podla jednotlivych projektov alebo v analytickej evidencii v technickej forme v
¢leneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia analytickych ucétov v ¢leneni podla jednotlivych projektov,
ak uctuje v sustave podvojného uctovnictva,

e v uctovnych knihach so slovhym a ciselnym oznadenim projektu v uctovnych zapisoch, ak uctuje v sustave
jednoduchého uctovnictva v ¢leneni podla jednotlivych projektov.

Skutoénosti, ktoré maju byt predmetom analytického Uétovania, urcuje ich vztah k projektu. Podla § 3 pism. b) zdkona
o prispevku z ESIF je projektom sthrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie prispevku, ktoré predklada Ziadatel v
ZoNFP a ktoré realizuje prijimatel sdm alebo s partnerom v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP. Zakon nevyluduje, Ze
predmetom analytického Uétovania nemdzu byt aj iné skutocnosti ako Uétovanie o poskytnutom NFP, t. j. prijmy a
naklady vznikajuce v dosledku realizacie projektu mimo poskytnutého NFP.

Zaznamy v Gétovnictve musia zabezpecit Gdaje na Ucely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizacii aktivit
projektu, vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulahcit proces overovania a kontroly vydavkov zo strany prislusnych
orgénov zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF.

Uctovnictvo uctovnej jednotky je:
- spravne, ak U¢tovna jednotka vedie Uctovnictvo podla zakona o Uctovnictve a ostatnych osobitnych predpisov,
- Uplné, ak uctovna jednotka zauctovala v uctovnom obdobi v Uétovnych knihach vsetky uctovné pripady,
- preukdzatelné, ak vSetky uctovné zaznamy su preukdzatelné a uctovnd jednotka vykonala inventarizaciu,

- zrozumitelné, ak umoziuje jednotlivo aj v suvislostiach spolahlivo a jednoznac¢ne uréit obsah Uétovnych
pripadov v nadvadznosti na pouzité UGctovné zdsady a uctovné metddy a obsah uctovnych zaznamov v
nadvaznosti na pouzité formy uctovnych zaznamov,

- vedie sa spésobom zarudujlicim trvalost Uétovnych zaznamov, ak Gétovna jednotka je schopna zabezpedit
trvalost po celd dobu spracovania a Gschovy.

Prijimatel je povinny pocas celej doby realizicie aktivit projektu a udrZatelnosti projektu pouzivat predmet projektu,
jeho casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v ramci projektu z NFP alebo z jeho ¢asti
vyluéne pri vykone vlastnej ¢innosti v ramci projektu a zaradit ho do svojho majetku pri dodrzani prislusnych pravnych

predpisov.

V zmysle ustanovenia § 39 zakona o prispevku z ESIF Prijimatel, ktory je Gétovnou jednotkou, Gctuje o skutoénostiach
tykajucich sa projektu:

a) naanalytickych uctoch v ¢leneni podla jednotlivych projektov (rozsirenim syntetickych Gcétov, napr. 321 xxx, 042

xxx, pricom identifikdtor xxx predstavuje odliSenie vyhradne pre dany projekt) alebo v analytickej evidencii

vedenej v technickej forme v ¢leneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia analytickych Gctov (napr.
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pomocou prvkov SPP, resp. stredisk, pricom dany projekt vystupuje ako samostatny prvok SPP, resp. stredisko),
ak Prijimatel uctuje v sustave podvojného Uctovnictva,

b) v uctovnych knihdch so slovnym a &iselnym oznadenim projektu v uctovnych zdpisoch, ak Uctuje v sustave

jednoduchého uctovnictva.

Prijimatel, ktory nie je uctovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov tykajlcich sa
projektu v uc¢tovnych knihach so slovnym a ¢iselnym oznacenim projektu pri zépisoch v nich.

Zéroven je Prijimatel povinny v ramci vykonu FKnM na zdklade zmluvy o poskytnuti NFP umoznit vykon kontroly
uctovnictva za ucelom preukdzania oprdvnenosti vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP
spristupnenim a preukdzanim vsetkych prislusSnych dokladov, vystupov z Uctovného systému o Uctovani vsetkych
skutocnosti tykajucich sa projektu (Uétovy rozvrh vytlaceny z uctovného programu, obraty hlavnej knihy jednotlivych

Uctov, uctovné zapisy z dennika).

4.5.2 Opravnenost’ vydavkov

Za opravnené vydavky sa povazujd vydavky, ktoré spiiiaju podmienky opravnenosti definované vo vyzve a v platnej verzii
Prirucky pre Ziadatela. Oprévnenost vydavkov vymedzuje tieZ Systém riadenia ESIF a Systém finanéného riadenia.
Opréavnenost vydavkov vychadza zo splnenia podmienky opravnenosti vydavku na zéklade charakteru vydavku a z vysky
schvaleného NFP pre jednotlivé skupiny vydavkov.

Za vymedzenie opravnenosti vydavkov v ramci IROP zodpovedd SO. Ustanovenia k opravnenosti vydavkov su zavazné pre
vietky subjekty zapojené do systému riadenia, implementacie a kontroly IROP.

SO pre IROP PO3 vymedzuje opravnenost vydavkov, ako aj vecnu napli opravnenych vydavkov v ramci Prirucky pre
jiadatela a v ramci vyzvy na predkladanie ZoNFP a v Zmluve o poskytnuti NFP.

Vydavky prijimatela deklarované v ¥iadosti o platbu musia spifiat nasledujiice pravidld VECNEJ opravnenosti:

- vydavok je vynaloZeny v stlade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. zakon o rozpoctovych
pravidlach, o cenach, zdkon o verejnom obstaravani, zakon o Statnej pomoci, Zakonnik prace, Obciansky zakonnik
apod.),

- vydavok je vynaloZeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvaleny SO a realizovany v sulade
so Zmluvou o poskytnuti NFP, pravnymi predpismi EU a SR a realizovany v zmysle podmienok vyzvy na predkladanie
ZoNFP, podmienok minimélnej pomoci, resp. schémy pomoci de minimis, ktoré tvoria neoddelitelnt sucast vyzvy,

- vydavky st vynaloZené v stlade s pravidlami IROP na aktivity v stlade s obsahovou strankou projektu, zodpovedaju
Casovej naslednosti aktivit projektu, su plne v sulade s cielmi projektu a prispievaju k dosiahnutiu planovanych cielov
projektu,

- vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cenam v danom mieste a ¢ase a zodpoveda potrebam projektu,

- vydavky musia byt identifikovatelné a preukazatelné a musia byt doloZené Gétovnymi dokladmi, ktoré su riadne
evidované u prijimatela v sulade s platnou legislativou; vydavok je preukazany fakturami alebo inymi uctovnymi
dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré su riadne evidované v uctovnictve prijimatela v sulade s platnymi
vieobecne zavdaznymi pravnymi predpismi a zmluvou o NFP.

- vydavok spliia podmienky:

e hospodarnosti — ide o minimalizaciu vydavkov nevyhnutnych na realizaciu projektu pri reSpektovani
ciefov projektu a zachovani podmienky, Ze verejné financie na vykonanie cinnosti alebo obstaranie
tovarov, prac a sluZieb su vynaloZené v spravnom case, vo vhodnom mnozstve a kvalite za najlepsiu
cenu. Prijimatel sa nezbavuje vylucnej akonectnej zodpovednosti za nedodrianie zasady
hospoddrnosti (dodrzanie zasady primeranosti cien aich minimalizacie ako aj potrebnosti, resp.
nevyhnutnosti dodavok tovaru, stavebnych prac a sluzieb) aj napriek faktu, Ze ikonom SO nebolo
identifikované poru$enie zasady hospodarnosti v oblastiach implementécie (konanie o ZoNFP,
realizacia projektu, administrativna finanénd kontrola ZoP/finanénd kontrola VO/FKnM). SO je
opravneny na zaklade novych, resp. opakovanych ukonov uskutocnenych v uvedenych oblastiach
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implementdcie uplatnit vodi prijimatelovi sankcie za nedodrZanie principov hospodérnosti (ide najma
o vymadhanie neopravnenych vydavkov alebo odstlipenie od Zmluvy o poskytnuti NFP),

o efektivnosti - predstavuje najvyhodnejsi vzdjomny pomer medzi pouzZitymi verejnymi financiami
a dosiahnutymi vysledkami (na Urovni projektu sa efektivnostou rozumie maximalne dosahovanie
cielov vo vztahu k poskytnutym finan¢nych prostriedkom),

e Ucelnosti — vyjadruje vztah medzi uréenym Ucelom pouzitia verejnych financii a skuto¢nym tcelom ich
pouZitia (na Urovni projektu sa ucelnostou rozumie priamo vazba na projekt a nevyhnutnostou pre
realizaciu projektu),

e ucinnosti — predstavuje plnenie urcenych cielov a dosahovanie planovanych vysledkov vzhladom na
pouzité verejné financie (na drovni projektu sa uUcinnostou rozumie vztah medzi planovanymi
vystupmi projektu a skuto¢nymi vystupmi projektu),

- vydavky sa navzajom €asovo a vecne neprekryvaju a neprekryvaju sa ani s inymi prostriedkami z verejnych zdrojov,
- vydavky musia byt uhradené prijimatelom a ich uhradenie musi byt doloZené pred ich certifikdciou a preplatenim
z fondov EU (nerelevantné v pripade ZoP — poskytnutie predfinancovania).

Aby vydavky mohli byt opravnenymi, musia zarovei spliiat pravidla CASOVEJ a UZEMNEJ opravnenosti, ktoré boli
definované v prislusnej vyzve na predkladanie ZoNFP.

Okrem pravidiel opravnenosti vydavkov uvedenych v tejto kapitole sa vztahuju na projekt aj podmienky opravnenosti
stanovené v prislusnej schéme minimalnej pomoci, resp. schéme de minimis.

4.5.3 Pravidla opravnenosti pre najéastejsSie sa vyskytujuce
vydavky

Nizsie uvedené Specifické pravidla, resp. podmienky opravnenosti niektorych najcastejsie sa vyskytujucich typov, skupin,
¢i tried opravnenych vydavkov IROP PO 3. Spinenie vSetkych podmienok uvedenych pri jednotlivych vydavkoch je
nevyhnutnym predpokladom pre ich opravnenost.

NAKUP HMOTNEHO A NEHMOTNEHO MAJETKU (OKREM NEHNUTELNOSTI)

Opravnenym vydavkom je kidpna cena nakupovaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. V pripade, ak
prijimatel vyuziva nadobudnuty majetok (napr. zariadenie, vybavenie) len pre ucely projektu, uplatni si vydavky spojené
s ich obstaranim v celkovej vyske. Kiipeny majetok musi byt novy (nepouzivany) a prijimatel s nim v minulosti Ziadnym
sp6sobom nedisponoval.

V pripade, Ze prijimatel vyuziva majetok okrem realizacie projektu aj na iné aktivity nesuvisiace s realizaciou projektu,
opravnené su len pomerné vydavky na jeho obstaranie vypocitané prijimatefom napriklad pomocou nasledujucich
metod:

a) ako pomer vysky celkovych vydavkov projektu k celkovému obratu prijimatela za predchadzajuci kalendarny
rok alebo priemerného obratu za posledné 3 kalendarne roky,

b) na zadklade pomeru suctu osobohodin, ktoré odpracuje zamestnanec/ zamestnanci v rdmci projektu
k celkovému poctu osobohodin vsetkych zamestnancov prijimatela.

c) V pripade, Ze realizacia aktivit projektu vyZzaduje obstaranie dlhodobého a kratkodobého hmotného majetku,
ktory sa uz v sucCasnosti preukazatelne nevyraba, opravnené je aj obstaranie pouzitého majetku. Pri nakupe
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pouZzitého majetku platia ustanovenia aktudlnej verzie Metodického pokynu CKO €. 6 k pravidlam
opravnenosti pre najcastejsie sa vyskytujtice skupiny vydavkov, ktory je zverejneny na stranke

www.partnerskadohoda.gov.sk.

Pre ucely financ¢nej kontroly sa poskytovatelovi opravnenost vydavkov preukazuje dokumentaciou uvedenou v kapitole
4.5.7.1 tejto prirucky.

NAKUP POUZITEHO ZARIADENIA

V pripade, Ze realizdcia aktivit projektu vyZaduje obstaranie dlhodobého a kratkodobého hmotného majetku, ktory sa
uZ v sucasnosti preukazatelne nevyraba, opravnené je aj obstaranie pouzitého majetku. Pri ndkupe pouZitého majetku
platia ustanovenia aktualnej verzie Metodického pokynu CKO ¢. 6 k pravidlam opravnenosti pre najcastejSie sa
vyskytujtice skupiny vydavkov, ktory je zverejneny na stranke www.partnerskadohoda.gov.sk

Podla uvedeného metodického pokynu sa na obstaranie pouzitého majetku vztahuji nasledovné pravidla opravnenosti:

e  obstardvacia cena pouZitého zariadenia je nizsia ako vydavky na obdobné nové zariadenie;

e  pouZité zariadenie bude ohodnotené znaleckym posudkom vyhotovenym znalcom podla zakona o znalcoch,
timocnikoch a prekladateloch;

e opravnenym vydavkom je obstaravacia cena vysutazena vo verejnom obstaravani, maximalne vsak do vysky
vSeobecnej hodnoty zistenej znaleckym posudkom;

e  pouZité zariadenie je potrebné pre dany projekt a vyhovuje platnym normam a Standardom;

e suUcCasny, Ci niektory z predchadzajucich vlastnikov zariadenia neziskal pred predloZenim Ziadosti o NFP
prispevok z verejnych zdrojov na nakup daného pouZitého zariadenia, ¢o by v pripade spolufinancovania
nakupu z prostriedkov ESIF viedlo k duplicitnému financovaniu, a tym k vzniku neopravnenych vydavkov.

Zariadenie, ktoré prijimatel mal ¢o i len z ¢asti k dispozicii pred predloZenim Ziadosti o NFP, nie je opravnené na

financovanie z ESIF.

Pre Ucely finanénej kontroly sa poskytovatelovi opravnenost vydavkov preukazuje dokumentaciou uvedenou v kapitole
4.5.7.1 tejto prirucky.

FINANCNY PRENAJOM A OPERATIVNY NAJOM

Financny prenajom (alebo operativny ndjom) je spésob financovania spocivajuci v prenajme (alebo ndjme) predmetu na
vopred stanovenu dobu za dohodnutd odmenu, ktory je v pripade finan¢ného prendjmu spojeny s pravom Ci
povinnostou prevodu vlastnictva predmetu prendjmu na najomcu. Rozlisujeme dva zakladné typy tohto financovania:

a) financny prendjom — ide o najom hnutelnej alebo nehnutelnej veci, po jeho skonceni prechadza predmet
najmu za dohodnutu kipnu cenu do vlastnictva ndjomcu;
b) operativny ndjom — ide o ndjom hnutelnej alebo nehnutelnej veci, po jeho skonceni sa predmet najmu vracia
prenajimatelovi.
Pri financnom prendjme a operativnom najme platia ustanovenia aktualnej verzie Metodického pokynu CKO ¢. 6
k pravidldm oprdvnenosti pre najcastejSie sa vyskytujuce skupiny vydavkov, ktory je zverejneny na stranke
www.partnerskadohoda.gov.sk.

Pre ucely finanénej kontroly sa poskytovatelovi opravnenost vydavkov preukazuje dokumentaciou uvedenou v kapitole
4.5.7.1 tejto prirucky.

STAVEBNE PRACE

Vydavky na stavebné prace st opravnenymi v pripade, Ze stavebné prace su nevyhnutné pre splnenie cielov projektu
a su splnené nasledovné podmienky:

a) akje na realizaciu potrebné stavebné povolenie alebo prislusné ohlasenie stavebného uradu, prijimatel
predloZi stavebné povolenie vo svojej Ziadosti o NFP, resp. pisomné oznamenie stavebného tUradu k ohlaseniu
uskutocénenia stavieb, stavebnych Uprav a/alebo udrziavacich prac, na zaklade ktorych je mozné stavebné
préce realizovat,
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b) ak na realizaciu stavebnych prac nie je potrebné vydanie stavebného povolenia, ani ohlasovacia povinnost
v zmysle § 57 stavebného zakona, prijimatel predloZi stanovisko stavebného uradu, Ze projekt v zmysle
stavebného zdkona nepodlieha stavebnému povoleniu ani prislusSnému ohlaseniu,

c) prijimatel predlozi vo svojej Ziadosti o NFP projektovd dokumentaciu na realizaciu stavby, ktord bola
predmetom postdenia v prisluShom povolovacom konani. Sucastou projektovej dokumentacie na realizaciu
stavby musi byt podrobny rozpocet stavby podla vykazu vymer. V pripade, ak predmetna stavba nepodlieha
stavebnému povoleniu, ani ohlasovacej povinnosti, Ziadatel predklada popis rozsahu stavebnych prac vo
forme technickej spravy a podrobny rozpocet stavby podla vykazu vymer.

Financ¢ny limit viaZuci sa na Aktivitu ¢. 2 ,Vydavky na rekonstrukcie, Upravu a obnovu budov v suvislosti s ndkupom
novych technoldgii, zariadeni” je stanoveny na maximalne 10% z celkovych opravnenych vydavkov projektu.

Pre ucely finanénej kontroly sa poskytovatelovi opravnenost vydavkov preukazuje dokumentaciou uvedenou v kapitole
4.5.7.1 tejto prirucky.

OSOBNE VYDAVKY

CESTOVNE VYDAVKY

Zakladnym opravnenym vydavkom v oblasti osobnych vydavkov je celkova cena prace (§130 ods. 5 zakonnika prace).

V ramci decentralizovanej pomoci su opravnené osobné vydavky len na zaklade doh6éd mimo pracovného pomeru do
maximalnej vysky 25,52 EUR/osobohodinu (hodinova sadzba je stanovend ako celkova cena prace, teda uz aj vratane
zdkonnych odvodov zamestnavatela). Pre osobné vydavky plati, Ze nesmu presiahnut vysku obvykld v danom odbore,
Case a mieste a musia byt primerané Gloham a zodpovednostiam o0s6b zapojenych do realizacie projektu.

V pripade osobnych vydavkov je reSpektované odmenovanie jednotlivych pracovnych pozicii s ohladom na jeho
predchadzajicu mzdovu politiku, t.j. nie je mozné akceptovat navysenie mzdy, resp. odmeny za vykonavanu précu iba
z dévodu zapojenia do projektu financovaného z prostriedkov ESIF. Zaroven je potrebné preukazat, e zamestnanec,
ktorého mzdové vydavky st predmetom financovania z ESIF ma pre dant pracovnt poziciu alebo pre prace vykonavané
na projekte potrebnu kvalifikaciu a odbornu spdsobilost.

Dohody mimo pracovného pomeru musia byt pripravené v stlade so zdkonom ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v
platnom zneni (dalej len ,,zdkonnik prace”) a zarover musia obsahovat nasledujice Gdaje:

- nazov pracovnej pozicie, ktort bude dany zamestnanec vykonavat,

- nazov a kdd projektu, v ramci ktorého bude zamestnanec vykonavat ¢innosti,
- dohodnuty rozsah prace a hodinovu sadzbu,

- miesto vykonu préce,

- (Cislo bankového uctu, na ktory bude zamestnancovi poukazovana mzda,

- podrobnd pracovna napli zamestnanca.

Pre Ucely finanénej kontroly sa poskytovatelovi opravnenost vydavkov preukazuje dokumentdciou uvedenou v kapitole
4.5.7.1 tejto prirucky.

» Suhlas dotknutej osoby so spravou, spracovanim a uchovavanim osobnych tdajov slizi pre ucely realizacie
projektu, ktory je podpisany danym zamestnancom (priloha ¢. 15)

» Sumarizaény harok (priloha ¢. 16) - sumarizacnymi harkami sa preukazuju osobné vydavky odborného,
riadiaceho a administrativneho personalu mimo pracovnopravneho pomeru, t.j. dohoda o vykonani prace,
dohoda o pracovnej ¢innosti.

Predkladanie Sumariza¢ného harku nenahradza povinnost prijimatela evidovat vykonavané pracovné ¢innosti formou
pracovného vykazu.

Sumarizacny harok je prepisom informdcii z i¢tovnych dokladov. V zozname deklarovanych vydavkov (priloha ¢. 1
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ZoP) sa tieto Gétovné doklady uvadzaji jednotlivo a nie sihrnne ako sumarizaény harok €. xx.
» Zamestnanci prijimatela preukazuju svoje zapojenie do projektu pracovnym vykazom (priloha €. 14)

Cinnosti a objem préace v pracovnom vykaze musia zodpovedat skutocnej vykonanej praci vramci vykazovaného
obdobia. Vydavky tykajlce sa vykonu préce st limitované rozsahom prace maximalne 12 hodin/den za vsetky pracovné
uvazky zamestnanca kumulativne, t.j. za vietky pracovné pomery, dohody mimo pracovného pomeru.

Pracovné vizky oséb pracujucich na projekte sa nesmu prekryvat, nie je pripustné, aby bol zamestnanec plateny za
rovnaku ¢innost vykonavanu v tom istom case, resp. za rovnaké vystupy viackrat. Pracovnik musi vykonavat svoju pracu
v sulade s pracovnou naplriou a v sulade s aktivitami a cielmi projektu.

Za neopravnené budu povaZované tieto vydavky:

- vpripade identifikdcie prekryvania sa pracovného ¢asu osoby pracujicej na dvoch alebo viacerych projektoch
(vratane pripadu jedného projektu s viacerymi poziciami v ramci toho istého projektu alebo v pripade viacerych
zmluvnych vztahov pre vykon préce pre projekt a mimo projektov). Pri zisteni prekryvania sa vydavkov v projekte
je SO opravneny odstupit od Zmluvy o poskytnuti NFP.

- pri obchadzani zdkonnika prace v pripadoch, ak s jednou a tou istou osobou sa uzatvori retazenie
pracovnopravnych vztahov, napr. najskér dohoda o vykonani prace a po vyCerpani stanoveného rozsahu
pracovnych hodin (350 hodin) sa uzatvori dal$i zmluvny vztah napr. dohoda o pracovnej ¢innosti a pod., pricom
vykondvana ¢innost stéle javi znaky zavislej prace,

- odmeny,
- nemocenské davky hradené zo strany Socidlnej poistovne,
- mzdové ndklady zamestnancov, ktori sa nepodielaju na realizacii projektu,

- pomerna Cast osobnych vydavkov, ktora nezodpoveda pracovnému vytazeniu zamestnanca na danom projekte.

Vysku ndhrad vydavkov vzniknutych v suvislosti s pracovnou cestou upravuje zdkon €. 283/2002 Z. z. o cestovnych

nahradach (dalej len ,,zakon o cestovnych nahradach”).

Pre Gcely finanénej kontroly sa poskytovatelovi opravnenost vydavkov preukazuje , Sumarizaénym harkom — nahrady
pri pracovnej ceste”, ktory tvori prilohu €. 18.

Aby bolo moZné povaZovat pracovné cesty a s nimi spojené cestovné nahrady za opravnené vydavky, musia stvisiet
s realizaciou projektu, musia byt pre dosiahnutie cielov projektu nevyhnutné, musia byt vykonané osobami, ktoré sa na
realizacii projektu podielaji a zaroveri splfiat pravidld hospodérnosti, efektivnosti, Géelnosti a Géinnosti, pricom
opravnenymi su ako domdce, tak i zahranicné cesty.

Sposob a tcel poskytovania cestovnych nahrad musi byt so zamestnancom dohodnuté uZ pri podpise dohody o praci
vykonavanej mimo pracovného pomeru. Ak zamestnancovi/osobe pocas pracovnej cesty vznikli vydavky, za ktoré
musel priamo zaplatit, prijimatel musi zdokladovat, Ze ich tomuto zamestnancovi/osobe skuto¢ne vyplatil.

Opravnenymi vydavkami v ramci cestovnych ndhrad su:
a) nahrada preukazanych cestovné vydavky,
b) ndhrada preukdzanych vydavkov na ubytovanie,
c) stravné’,

d) nahrada preukazanych potrebnych vedlajsich vydavkov.

! Za opravneny vydavkov sa aj v pripade stravného poskytnutého dodavatelsky (na faktiru) povazuje suma stravného, ktoré je
v sulade s platnym znenim Opatrenia Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR o sumach stravného. Zaroven plati, ze ak ma
zamestnanec/ osoba vyslana na pracovnu cestu zabezpecéené stravné dodavatelskym sposobom, nepatri mu nahrada za stravné (v
zmysle § 1 ods. 4 zakona o cestovnych nahradach).
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Opravnenymi vydavkami su vydavky na dopravu vsetkymi druhmi verejnej dopravy (vratane vydavkov na letenky,
mestskd hromadnd dopravu a dialkovld verejnd hromadnu dopravu v 2. triede, miestenky, lezadld alebo 16zka) a
nahrady za pouzitie vlastného osobného motorového vozidla a sluzobnych motorovych vozidiel.

Pouzitie miestnej verejnej dopravy — ndhrada cestovnych vydavkov za miestnu pravidelnd verejnd dopravu patri
zamestnancovi/osobe v preukazanej vyske. Pri zakipeni ¢asovych cestovnych listkov pri vyuZiti verejnej hromadnej
dopravy musi byt doloZené, Ze ndkup ¢asového listka je v rdmci realizacie projektu lacnejsi ako preplatenie jednotlivych
cestovnych listkov.

Pouzitie lietadla — pri pouziti lietadla je oprdvnenym vydavkom letenka v ekonomickej triede a priamo suvisiace
poplatky (napr. letiskové poplatky). V pripade tuzemskych pracovnych ciest musi prijimatel preukazat, Ze vyuZitie tohto
sposobu dopravy je hospoddrnejsie a efektivnejsie ako vyuZitie iného dopravného prostriedku.

PouZitie sikromného motorového vozidla — ak sa zamestnanec/osoba pisomne dohodne so zamestnavatelom, Ze pri
pracovnej ceste pouzZije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého
zamestnavatelom, opravnené vydavky sa urcia len do vysky vydavkov na cestovné verejnou dopravou. Ndarok na
Uhradu cestovného ma iba vodi¢ motorového vozidla, t.j. ak st v motorovom vozidle viaceré osoby, narok na Uhradu
ma iba jedna osoba - vodi¢ motorového vozidla.

Pouzitie sluzobného motorového vozidla - ak zamestnanec/osoba pouZije na cestu cestné motorové vozidlo
prijimatela, opravnené su vydavky na nakup pohonnych hmot (podla poctu odjazdenych kilometrov uvedenych v knihe
jazd a vo vyuctovani pracovnej cesty). PouZitie sluZobného motorového vozidla je pre realizaciu projektu nevyhnutné
pri dodrZani zasady hospodarnosti a efektivnosti (najmé v porovnani s verejnou osobnou dopravou). V pripade, Ze
prijimatel nepreukaze vyssie uvedené podmienky méze mu byt zo strany SO pri pracovnych cestach priznana vyska
nahrady urcend podla vysky zodpovedajlcej pouZitiu verejnej osobnej dopravy.

Pouzitie taxi sluzby — aby bol vydavok opravneny, je potrebné preukazat, Ze pouZitie taxi sluzby je pre realizaciu
projektu nevyhnutné pri dodrZani zasady hospodarnosti a efektivnosti (najma v porovnani sverejnou osobnou
dopravou). V pripade, Ze prijimatel nepreukaze vyssie uvedené podmienky méze mu byt zo strany SO pri vyuZiti taxi
sluzby priznana vyska nahrady uréena podla vysky zodpovedajucej pouzitiu verejnej osobnej dopravy.

Zamestnancovi/osobe vyslanému/vyslanej na pracovnu cestu patri ndhrada preukazanych vydavkov za ubytovanie. Aj
v tomto pripade plati, Ze vydavky na ubytovanie maju zohladfiovat obvyklé ceny v danom mieste a ¢ase, aby bolo
dodrzané pravidlo hospodarnosti, efektivnosti, Ucelnosti a Ucinnosti. SO stanovil maximalnu vysku vydavkov za
ubytovanie nasledovne:

- max. 125 EUR/osobu/noc za ubytovanie na Gzemi SR,

- max. 140 EUR/osobu/noc za ubytovanie mimo krajin EU;

V pripade, ak vnutorna smernica Ziadatela uréuje niZsie vydavky na ubytovanie, Ziadatel je povinny postupovat
podla tejto smernice.

- cestovné ndhrady na ubytovanie v ramci krajin EU:

Finanéné limity cestovnych nahrad za ubytovanie v krajinach EU

Stat Maximalna sadzba v Stat Maximdlna sadzba v

EUR/noc vratane DPH EUR/noc vratane DPH
Rakusko 130 Taliansko 135
Belgicko 140 LotySsko 145
Bulharsko 169 Litva 115
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Cyprus 145 Luxembursko 145
Ceskd republika 155 Malta 115
Ddansko 150 Holandsko 170
Estdnsko 110 Polsko 145
Finsko 140 Portugalsko 120
Francuzsko 150 Rumunsko 170
Nemecko 115 Slovensko 125
Grécko 140 Slovinsko 110
Chorvatsko 120 Spanielsko 125
Madarsko 150 Svédsko 160
irsko 150 Velkd Britania 175

Zamestnancovi/osobe vyslanému/vyslanej na pracovnu cestu patri stravné za kazdy kalendéarny den pracovnej cesty za
podmienok ustanovenych zakonom o cestovnych ndhradach. Suma stravného je stanovend v zavislosti od ¢asu trvania
pracovnej cesty v kalenddrnom dni. Sadzby stravného pre tuzemsku pracovnu cestu upravuje aktualne platné
opatrenie k zakonu o cestovnych nahradach (aktualne platné Opatrenie Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky o sumach stravného).

Finan¢né limity pre stravné:

Podla aktualne platného
Pracovna cesta v SR OPATRENIA Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky o
sumach stravného

Podla aktualne platného
Pracovna OPATRENIA Ministerstva financii Slovenskej republiky, ktorym sa ustanovuju
zakladné sadzby stravného v eurach alebo v cudzej mene pri zahrani¢nych

cesta v zahranici p 7
pracovnych cestach

Opravnenymi vydavkami v ramci cestovnych nahrad méze byt aj potreba vedlajSich vydavkov. Ide o vydavky spojené
s pracovnou cestou a to napr. parkovné, dialni¢ny poplatok?, vstupenky na veltrh, poplatky za Uschoviiu batoziny,
konferencné poplatky, miestne dane pri ubytovani apod.

Zahranicné pracovné cesty su opravnené v odovodnenych pripadoch a za predpokladu, Ze boli schvélené v Ziadosti
o NFP a su zahrnuté v zmluve o NFP pri reSpektovani pravidiel tykajlcich sa geografickej opravnenosti vyplyvajucej zo
vieobecného nariadenia ako aj nariadenia o ESF. Vydavky na ubytovanie v hoteli v zahrani¢i musia tieZ zodpovedat
cenam, ktoré st v danom mieste a ¢ase obvyklé.

Pre ucely finanénej kontroly sa poskytovatelovi opravnenost vydavkov preukazuje dokumentaciou uvedenou v kapitole
4.5.7.1 tejto prirucky.

4.5.4 Vseobecné podmienky pre uhradu prostriedkov EU
a SR

Uhrada prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie sa uskuto¢iiuje po splneni nasledovnych zakladnych podmienok:

RY pripade dialni¢nej zndmky musi prijimatel preukazat, Ze motorové vozidlo bolo poéas celej pracovnej cesty vyuzivané vyluéne pre ucely
projektu a dialni¢nd znamka bola nevyhnutnd. Ak sa motorové vozidlo vyuzivalo pre Ucely projektu len z ¢asti, prijimatel predlozZi vypocet pre
Uhradu zodpovedajucej/opravnenej Casti.
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http://www.employment.gov.sk/filemanager/opatrenie-248_2012zz.pdf
http://www.employment.gov.sk/filemanager/opatrenie-248_2012zz.pdf

1. Jeuzatvorena platnda a uc¢inna Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, v rdmci ktorej je
uvedeny zavazny systém financovania (bod 2.1 Zmluvy o poskytnuti NFP). K Uhrade prostriedkov dochadza
v sulade s podmienkami definovanymi v prilohe ¢. 1 VZP Zmluvy o poskytnuti NFP,

2. Prijimatel ma zriadeny Géet pre prijem prostriedkov NFP (EU a SR na spolufinancovanie), ktory je uvedeny
v prilohe €. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnuti NFP,

3. Vydavky narokované v ZoP boli predmetom finanénej kontroly verejného obstaravania na tovary, sluzby
a prace (ak relevantné),

4. Bolo vykonané zabezpecenie pohladavky SO (zriadené zalozné prédvo, ak relevantné),

5. Bola prijimatelom vykonana zakladna finanéna kontrola v ramci finan¢nej operdcie alebo jej ¢asti (vo vdzbe na
predkladany Gétovny doklad) v zmysle zdkona o financnej kontrole, ak mu tato povinnost vyplyva zo zakona,

6. Prijimatel dodrzal povinnost poistit majetok nadobudnuty, alebo zhodnoteny z NFP,

7. Najneskédr v defi podania zaverecnej ZoP predloZi prijimatel pravoplatné rozhodnutia o uZivani stavby
(kolaudacné rozhodnutia) na jej uvedenie do trvalej alebo do doc¢asnej/skisobnej prevadzky za ukoncéené Easti
stavby, resp. za celt vykonanu stavbu (ak relevantné),

8. Narok prijimatela na vyplatenie prislusnej platby vznika len v rozsahu, v akom SO (aj na zaklade vyjadrenia
prijimatela k zisteniam z kontroly vydavkov) rozhodne o opravnenosti vydavkov projektu.

V pripade, Ze Prijimatel uhradza vydavky spojené s projektom vinej mene ako EUR, prislusné uctovné doklady
vystavené doddvatelom v cudzej mene su Poskytovatelom preplacané formou refundacie v EUR, resp. na ich Ghradu
moze pouzit prostriedky poskytnuté predfinancovanim. Pripadné kurzové rozdiely vzniknuté z dévodu pouZitia
réznych mien znasa Prijimatel. Nezlctovany rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijimatel povinny vratit
platobnej jednotke v zmysle postupov uvedenych v kapitole 4. 7 Vysporiadanie finanénych vztahov tejto prirucky.

4.5.5 Systém financovania

Vyplacanie prijimatela pri projektoch realizovanych v ramci IROP PO3 sa moézZe realizovat systémom predfinancovania
alebo systémom refunddacie, pripadne ich kombinaciou v sulade s rozhodnutim SO v spoluprdci s prijimatelom. Pri
jednotlivych systémoch financovania sa postupuje v stlade so Systémom finanéného riadenia.

Schvéleny nenavratny finanény prispevok sa prijimatelovi vypldca prostrednictvom predloZzenych Uctovnych dokladov
v ramci predloZenych Ziadosti o platbu. Do Ziadosti o platbu prijimatel zaradi vzniknuté vydavky a to podla toho aky si
uréi systém financovania. Teda predlozené vydavky moézu byt pred ich Ghradou (systém predfinancovanie) alebo
uhradené (systém refundacie). Jednotlivé Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP) moZe prijimatel predkladat len v ramci
jedného z uvedenych systémov. To znamend, Ze ak chce prijimatel predloZit vystavené faktury doddvatelmi do
predfinancovania a zdroven ma uhradené vydavky na refundaciu nesmie tieto vydavky kombinovat v jednej Ziadosti
o platbu. V tomto pripade predloZi prijimatel jednu Ziadost o platbu — predfinancovanie pre vystavené a neuhradené
faktury a samostatnu Ziadost o platbu — refundacia s uz uhradenymi vydavkami.

455.1 Refundacia

Financné prostriedky sa preplacaju prijimatelfovi na zaklade skutocne vynaloZenych vydavkov, to znamend, ie
prijimatel’ uhradi vydavok z vlastnych zdrojov a ndasledne predloZzenim uhradenych uGc¢tovnych dokladov v ramci
Ziadosti o platbu poziada o jeho predplatenie.

Pri vyuZiti tohto systému sa postupuje v dvoch etapach:

1. Refundacia vo forme priebeznej platby,
2. Refundacia formou zaverecnej Ziadosti o platbu.
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Po predloZeni Ziadosti o platbu sa vykona kontrola predloZenych vydavkov, po ich schvéleni SO posunie Ziadost o platbu
Platobnej jednotke, ktora zostavi stihrnnu Ziadost o platbu a skontroluje ZoP v nej zahrnuté a zasle ju Certifikaénému
organu. Po certifikovani vydavkov zahrnutych v ZoP zo strany Certifikatného orgdnu zasiela SO prostrednictvom
Platobnej jednotky prijimatelovi finanéné prostriedky do vysky % podielu NFP (zvysna cast tvori spolufinancovanie
prijimatela). Doklady, ktoré su potrebné na preukazanie vzniku a Uhrady vydavku ako aj proces kontroly su podrobne
popisané v nasledujucich kapitolach tejto prirucky.

Podrobny model procesu schvdlenia a uhrady predloZenej Ziadosti o platbu je uvedeny v nasledujtcej schéme (priklad je
uvedeny v pripade predloZenia Ziadosti o platbu, ktort nie je potrebné doplfiat a nevykondva sa finanénd kontrola na

mieste):
Proces spracovania ZoP - systém refundacie
PRIJIMATEL SPROSTREDKOVATELSKY PLATOBNA CERTIFIKACNY
ORGAN JEDNOTKA ORGAN
Uhrada vydavkov Kontrola ZoP do 25 Schvalenie ZoP do Certifikacia do 10/15
a predloZenie ZoP pracovnych dni 5 pracovnych dni pracovnych dni

Schvalenie sthrnnej
Ziadosti o platbu

Uhrada do 3 pracovnych dni
od schvalenia ZoP

455.2 Predfinancovanie

V ramci systému predfinancovania prijimatel predklada Ziadost o platbu s vystavenymi a neuhradenymi dokladmi (napr.
faktiry od dodavatela / zhotovitela). Prijimatel predklada Ziadost o platbu v lehote splatnosti zavizku dodavatelovi /
zhotovitelovi.

V pripade, Ze prijimatel nepredloZi ziadost o platbu (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti zavazku, alebo
tuto povinnost porusi (Ziadost o platbu predlozi neskér, predloZi po lehote platnosti zavazku), resp. Ziadost o platbu
predlozi v neprimerane kratkej lehote pred uplynutim lehoty splatnosti zaviazku, SO moze pristupit k spracovaniu takejto
Ziadosti o platbu za podmienky, Ze penale za omeskanie platby voéi dodavatelovi / zhotovitelovi znasa samotny
prijimatel. Prijimatel spolu so Ziadostou o platbu predloZi aj éestné vyhlasenie, v ktorom uvedie, Ze pripadné pendle
fakturované od dodavatela za omeskanie platby bude znasat v plnej vyske.

Pri vyuZiti tohto systému sa postupuje v troch etapach:

Predfinancovanie (Ziadost o platbu poskytnutie predfinancovania),
Zuctovanie predfinancovania (Ziadost o platbu zuétovanie poskytnutého predfinancovania),
Refundacia formou zaverecnej Ziadosti o platbu.

1. Etapa Predfinancovania

Prijimatel’ predklada Ziadost o platbu s Gétovnymi dokladmi v lehote splatnosti faktir. Prijimatel vypracuje Ziadost
o platbu vsulade spokynmi uvedenymi vtejto prirucke (Cast 4.5.7) vratane Gctovného dokladu a podpornej
dokumentdcie. V pripade, ak suc¢astou narokovanych finanénych prostriedkov prijimatela si aj hotovostné uhrady,
zahrnie prijimatel tieto narokované finanéné prostriedky do ZoP a spolu so ZoP predloii aj rovnopisy, resp. kdpie
prislusnych uctovnych dokladov oznacené podpisom Statutarneho organu prijimatela, ktoré potvrdzuju hotovostnu
Uhradu (napr. pokladni¢ny blok).
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Po vykonani kontroly Ziadosti o platbu SO ZoP schvali, schvali v znizenej sume, alebo ZoP zamietne najneskor v lehote 25
pracovnych dni od prijatia Ziadosti o platbu. Systém finan¢ného riadenia umoznuje schvalit len ¢ast vydavkov (ktoré nie
je potrebné dopliiat) a zvy$na &ast bude vyélenend na samostatnu kontrolu. Po schvaleni vydavkov predkladd SO vysku
narokovanych finanénych prostriedkov na preplatenie Platobnej jednotke. Platobna jednotka zasiela prijimatelovi
finanéné prostriedky len pomerne a to vo vyske schvaleného % nendvratného finanéného prostriedku. Zvysna &ast
vydavkov, tvori spolufinancovanie prijimatela.

Prijimatel je povinny najneskér do 3 pracovnych dni od pripisania finanénych prostriedkov na jeho téet uhradit

dodéavatelovi/zhotovitelovi uétovné doklady. Pripadny Urok z omeskania platby vo&i doddvatelovi/zhotovitelovi znasa

samotny prijimatel.

Podrobny model procesu schvdlenia a thrady predloZenej Ziadosti o platbu je uvedeny v nasledujicej schéme za
predpokladu, Ze Ziadost o platbu nie je potrebné doplfiat:

Proces spracovania ZoP - poskytnutia predfinancovania

PRIJIMATEL ) PLATOBNA
JEDNOTKA
PredloZenie ZoP
vratane povinnych Schvalenie ZoP do 5
priloh pracovnych dni

A
Uhrada do 3 pracovnych dni
od schvalenia ZoP

2. Etapa Zuctovanie predfinancovania

Po thrade vydavkov je prijimatel povinny celi vy$ku poskytnutého predfinancovania zuétovat najneskdr do 10
pracovnych dni odo dna pripisania financénych prostriedkov na jeho Ucet. Za den zuctovania predfinancovania sa
povaziuje defi odoslania ZoP cez verejnu ¢ast ITMS2014+ a stcasne aj odoslanim pisomnej verzie Ziadosti o platbu na SO,
pripade jej osobné dorucenie do tohto datumu.

Prijimatel v ramci zuctovania predfinancovania predklada vypis z bankového Gctu potvrdzujici prijem finanénych
prostriedkov a doklad preukazujuci skuto¢nu Uhradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti o platbu.

Ak v ZoP prijimatel uviedol aj hotovostné dhrady, nie je povinny opatovne predkladat tie isté skontrolované kdpie
prislusnych uctovnych dokladov potvrdzujice hotovostnu uhradu.

Nezuctovany rozdiel predfinancovania je prijimatel povinny na zaklade vzajomnej komunikécie so SO vrétit Platobnej
jednotke bezodkladne, najneskor do 5 pracovnych dni od ukoncenia lehoty na zuctovanie. Prijimatel zaroven predlozi SO
Oznamenie o vysporiadani finan¢nych vztahov (priloha ¢&. 7).

SO po prijati Ziadosti o platbu (zU¢tovanie predfinancovania) vykona jej kontrolu na zaklade podmienok a postupu
vykonu kontroly definovanych v tejto prirucke a zasiela ju Platobnej jednotke, ktord prostrednictvom suhrnnej Ziadosti
platbu zasiela ZoP na certifikaciu.

Podrobny model procesu schvdlenia a thrady predloZenej Ziadosti o platbu je uvedeny v nasledujicej schéme za
predpokladu, Ze Ziadost o platbu nie je potrebné doplfiat:

Kapitola: Implementacia projektu

w
(o]




Proces spracovania ZoP - zuétovania poskytnutého predfinancovania

PRIJIMATEL PLATOBNA CERTIFIKACNY
JEDNOTKA ORGAN

PredloZenie ) o
zagtovania do 10 Schvalenie do 5 Certifikacia do 10/15
pracovnych dni pracovnych dni pracovnych dni

Kazdé dalsie predfinancovanie je poskytované obdobnym spOsobom, teda je potrebné poziadat o poskytnutie
predfinancovania anasledne ho zucétovat. Takymto spdsobom sa predfinancovanie poskytuje az do momentu
vycerpania maximalne 95 % NFP na projekt s vynimkou pripadov, ked' bola ich suma zniZzena SO.

3. Etapa refundacie formou zaverecnej Ziadosti o platbu

Prijimatefom, ktori si opravneni vyuZivat systém predfinancovania vkombinacii s refundaciou su na zaklade
predlozenych ZoP preplacané finanéné prostriedky do momentu dosiahnutia maximalne 95 % NFP. Suma kaZdej
uhradenej ZoP prijimatela sa napoditava do jednej spolo¢nej sumy, ktord vyjadruje sumérny stav percentudlneho
erpania NFP, resp. celkovych opravnenych vydavkov® na projekt k aktualnemu obdobiu. Po vyéerpani maximalne 95 %
NFP je prijimatel povinny zostavajtcich minimalne 5 % NFP, aj za podiel prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie,
uhradit najskér z vlastnych zdrojov.

Prijimatel je opravneny poZiadat o zdverec¢nu platbu az po preukazani zdctovania vietkych predchdadzajucich Ziadosti
o platbu — predfinancovanie. Zavere¢na Ziadost o platbu je vyplacand len systémom refundacie v rdmci tretej etapy.

4.5.5.3 Zaverec€na ziadost’ o platbu

Po vyCerpani maximalne 95 % NFP je prijimatel povinny zostavajticich minimalne 5 % z NFP, aj za podiel prostriedkov
EU a SR na spolufinancovanie, uhradit najskor z vlastnych zdrojov a predloizit ich vo forme zavereénej platby. A7 po
uskutoéneni tejto uhrady a ukonceni realizécie aktivit projektu je prijimatel opravneny poziadat o vyplatenie zostatku
zozdrojov EU aSR na spolufinancovanie®. Ziveretnd platba sa predkladd pri oboch systémoch financovania
(predfinancovani aj refunddcii).

Prijimatel predklada zaverecénu Ziadost o platbu systémom refundacie (s priznakom zavere¢nd) na SO elektronicky
prostrednictvom ITMS2014+ a aj pisomne. Prijimatel predklada spolu so ZoP aj G¢tovné doklady a relevantni podpornu
dokumentdciu podla typu vydavku podpisant v tejto prirucke. SO postupuje pri kontrole zavereénej ZoP podla postupu
popisaného v Casti 4.5.1.1. Refunddcia.

4.5.6 Realizacia platieb

Vo vztahu Sprostredkovatel'sky organ/Platobna jednotka — prijimatel

Prostriedky EU a SR na spolufinancovanie z prislusného vydavkového Gétu Platobnej jednotky si prevedené na Gcet
prijimatela, ktory je definovany v Zmluve o poskytnuti NFP v sulade s § 8 zakona o Statnej pokladnici. Kazda platba

3 V zavislosti od toho, & vyska NFP je rovna vyske celkovych opravnenych vydavkov. V pripade, ak celkové opravnené vydavky
obsahuju aj vydavky nad ramec finanénej medzery, limit sa vztahuje na troven NFP.

* Vpripade, ak prijimatel pri realizacii projektu nedosiahne 95 % NFP, projekt méze byt ukondeny aj ZoP (zlétovanie
predfinancovania — s priznakom zaverec¢na).
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prijimatelovi z prostriedkov EU a SR je vyplatena v EUR len do vysky stiétu pomeru zdrojov EU a SR z opravnenych
vydavkov. KaZida platba musi byt doplnend zdrojmi prijimatela v pomere schvalenom na projekt vratane zdrojov
za neoprdvnené vydavky nad rdmec finan¢nej medzery pre projekty, pri ktorych sa na ich zaciatku alebo pri ich
schvalovani vypocitava Cisty prijem z projektu.

Prijimatelovi zo sukromného sektora (neziskovd organizécia, podnikatel a pod.) zabezpecuje Platobnda jednotka prevod
prostriedkov na realizaciu projektu z vydavkového Gctu formou transferu.

Povinnosti a postup prijimatela tykajuci sa uctov prijimatela v rdmci implementacie projektov IROP upravuje Zmluva
o poskytnuti NFP (¢lanok 15 a 16 VZP).

Vo vztahu prijimatel — dodavatel/zhotovitel

Prijimatel uhrddza Gétovné doklady suvisiace s realizdciou projektu dodavatelovi/zhotovitelovi v zmysle tejto prirucky
podla jednotlivych systémov financovania. V pripade, ak dodavatel/zhotovitel postupil pohladavky voci prijimatelovi na
postupnika v sulade s § 524 — 530 Obcianskeho zdkonnika (napr. faktoringové spolo¢nost, resp. iny subjekt), prijimatel
uhradza Uctovné doklady postupnikovi, a to v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP.

V pripade projektov, ktoré obsahuju aj vydavky neopravnené nad ramec financnej medzery, je tieto prijimatel povinny
uhradzat dodavatelovi/zhotovitelovi pomerne z kazdého uGétovného dokladu podla pomeru stanoveného Zmluvou
o poskytnuti NFP, pri€om vecne neopravnené vydavky si prijimatel hradi z vlastnych zdrojov.

4.5.7 Ziadost o platbu

Nendvratny finanény prispevok je prijimatelovi vyplacany na zaklade predlozenych Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP*). Pre

véetky druhy platieb (systém financovania) pouziva prijimatel jednotny formuldr ZoP (priloha & 5). Pre spravne
vyplnenie formularu postupuje prijimatel podla Pokynov k vyplneniu formularu Ziadosti o platbu (priloha €. 6).

Prijimatel predklada ZoP na zaklade podmienok dohodnutych v ¢lanku 5, bod 5.1 Zmluvy o poskytnuti NFP a na zaklade
zvoleného systému financovania. Hlavnou tlohou ZoP je poskytnut SO informacie, aké vydavky si Ziada preplatit, v akej
vySke a na zaklade akych u¢tovnych dokladov.

Prijimatel vypracuje ZoP elektronicky prostrednictvom formulara uvedeného vo verejnej ¢asti ITMS2014+ a nasledne po
jej odoslani cez systém ju vytlaéi, podpiSe a do 3 pracovnych dni ju predloZi aj v pisomnej forme spolu s prilohami na SO.
Za predlozenie ZoP sa povaiuje jej zaslanie cez verejnu ¢ast ITMS2014+ a zaroveri aj jej pisomné dorucenie na SO. SO
moze zaevidovat doruéenie ZoP aZ po prijati pisomnej verzie ZoP.

Kazdy formuldr ZoP vyhotovuje prijimatel v dvoch rovnopisoch (origindlne podpisanych Statutirnym organom

prijimatela, resp. splnomocnenou osobou), pricom jeden zostava u prijimatela a druhy rovnopis spolu s uctovnymi
dokladmi a ostatnou podpornou dokumentaciou predklada na SO.

V ramci formulara ZoP prijimatel' uvedie narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky projektu podla skupin
opravnenych vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP. Pri pouZiti systému predfinancovania prijimatel predklada ZoP
vlehote splatnosti zavazku dodavatelovi. V pripade, Ze prijimatel nepredloZi Ziadost o platbu (poskytnutie
predfinancovania) v lehote splatnosti zavézku, resp. ZoP predloii v neprimerane krétkej lehote pred uplynutim lehoty
splatnosti zévazku postupuje pri predloZeni ZoP postupom uvedenym v kapitole 4.5.5.2 tejto prirucky.

Prijimatel je povinny spolu so ZoP predkladat prostrednictvom verejnej ¢asti ITMS2014+ aj Dopliiujlice monitorovacie
udaje k ZoP (priloha ¢. 9) v zmysle ¢lanku 4 VZP zmluvy o NFP. Doplfiujice monitorovacie Gdaje prijimatel predklada v
ramci ZoP - poskytnutie predfinancovania a refundacia.

Ak prijimatel nepredloZi Ziadnu Ziadost o platbu do 6 mesiacov od nadobudnutia tcinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP
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a zdroven este nie je potrebné zaslat vyrocnu monitorovaniu sprdvu, prijimatel je povinny predloZit na SO
informdciu o stave realizdcie aktivit projektu vo formdte uvedenom v prilohe ¢. 11 k tejto prirucke a to bezodkladne
(do siedmich pracovnych dni) od uplynutia 6 mesacnej lehoty uvedenej v tomto odseku. Popis predkladania
doplriujucich monitorovacich udajov je uvedeny v tejto prirucke v ¢asti 4.9 Monitorovanie projektu.

Stcastou ZoP su ucétovné doklady a relevantna podporna dokumentacia. Uétovné doklady a podpornii dokumentaciu

prijimatel’ vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pricom jedno vyhotovenie zostava u prijimatela a druhé predklada SO

spolu s jednym vyhotovenim formuldru Ziadosti o platbu. Ak povaha Gétovného dokladu neumoZiiuje vystavit dve
vyhotovenia podpornej dokumentacie, prijimatel uchovava origindl a nim overenu képiu zasiela SO. V pripade, ze
podporna dokumentdcia je nedostatocnd pre postudenie opravnenosti uplatneného vydavku, SO ma pravo doZiadat od
prijimatela dalSie dokumenty potrebné na sprdvne posudenie opravnenosti vydavkov a naplnenie podmienok
opravnenosti; tym sa pozastavi lehota na administrativnu kontrolu ZoP. PoZiadavky na predkladanie Gétovnych dokladov
su uvedené v podkapitole 4.5.7.1 tejto prirucky.

Minimalna vyska ZoP, ktort predkladd prijimatel je 40 EUR.

V pripade predloZenia koépie faktur, uctovnych dokladov, vypisov z Gctu alebo inych dokumentov, ktoré prijimatel
predklada ako prilohu k ZoP, postacuje overenie peciatkou a podpisom S$tatutadrneho organu prijimatela, resp. osoby
konajucej v mene prijimatela na prednej strane koépie faktur, uctovnych dokladov, vypisov z uctu alebo inych
dokumentov, ktoré su zviazané a prelepené alebo cestné vyhlasenie o zhodnosti kdpii s origindlom s uvedenim
identifikacného cisla faktur, uctovnych dokladov, vypisov z U¢tu alebo inych dokumentov s peciatkou a podpisom
Statutdrneho organu prijimatela, resp. osoby konajlcej v mene prijimatela.

Upozornenie:

Prijimatel’ je zodpovedny za pravost, sprdvnost a kompletnost Udajov uvedenych v ZoP a jej prilohdch. Ak na
zdklade nepravych alebo nesprdvnych tdajov uvedenych v akejkolvek ZoP dbjde k vyplateniu alebo schvdleniu
platby, prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvdlené prostriedky bezodkladne po dozvedeni sa o tejto
skutocnosti vratit.

Ziadost o platbu vyplnena rukou nebude akceptovana. V ramci formularu ZoP prijimatel vypIni Ziadost o platbu a zaroven
aj ¢ast zoznam deklarovanych vydavkov. V zahlavi formularu ZoP v &asti ,Typ Ziadosti o platbu” vyberie prijimatel typ
ZoP z nasledovnych moZnosti:

- poskytnutie predfinancovania,
- zUcCtovanie predfinancovania,
- priebeina platba (refundacia),

- Ziadost o platbu zaverecénd (ndrokovana cez systém refundécie v minimalnej vyske 5 % z NFP).

Jednotlivé ZoP moze prijimatel predkladat len na jeden z opravnenych systémov financovania, tzn. Ze napr. vydavky
realizovaného z poskytnutého predfinancovania neméze prijimatel kombinovat s vydavkami uplatriovanymi systémom
refunddcie v ramci jednej ZoP.

Vzhladom na vybrany typ Ziadosti o platbu ITMS2014+ automaticky zabezpedi zobrazenie relevantnych Casti formularu
ZoP, ktoré prisliichaju vybranému typu ZoP.

V pripade poskytnutia predfinancovania sa uvadzaju narokované finanéné prostriedky a v pripade zuctovania
predfinancovania a priebeznej platby sa uvadzaju deklarované vydavky.
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Pri vietkych typoch ZoP (s vynimkou ZoP poskytnutie predfinancovania) prijimatel vypliia kritérium ,Zavereéna Ziadost
o platbu”. V pripade ak ZoP plIni funkciu zévere¢nej ZoP prijimatel uvedie ,ANO“, v ostatnych pripadoch uvadza ,NIE“.

4.5.7.1 Dokumentacia k predlozeniu ziadosti o platbu

Na SO sa predklada nasledujica dokumentécia v stvislosti s predlozenim ZoP:

1. Sprievodny list — v ktorom bude uvedena aj informacia k identifikacii projektu v ramci ktorého sa ZoP

predklada,
2. Formular ZoP s prilohou Cast A — A1 (Zoznam deklarovanych vydavkov),
3. Uétovné a dariové doklady a podporna dokumentacia k nim

4. Dopliiujlice monitorovacie Gdaje k ZoP (priloha €. 9)

Nalezitosti uctovnych a darnovych dokladov

U¢tovné doklady predkladané v rdmci ZoP musia obsahovat vieobecné naleZitosti Uctovného dokladu v zmysle §10
zdkona o Uctovnictve a zaroven musia byt v sdlade s idajmi uvedenymi v zmluvach s doddvatelmi/zhotovitelmi v zneni
aktudlnych dodatkov. Akdkolvek zmena v zmluve s dodavatelom/zhotovitelom je zachytenda v platnom a G¢innom
dodatku ku zmluve s dodavatelom/zhotovitelom.

Uétovné doklady pouzivané pre preukazanie opravnenosti vydavkov musia tie? spifiat nalezitosti dafiovych dokladov

stanovenych platnym ustanovenim §74 zakona o DPH.

Zmluva s dodavatefom/zhotovitelom musi obsahovat aj jednozna¢nt informaciu, ¢i dodavatel/zhotovitel je alebo nie je
platiteflom DPH.

Na kazdom Gétovnom doklade musi byt uvedené Cislo dokladu podla Gétovnictva prijimatela a datum vyhotovenia
dokladu.

Ué¢tovny doklad, resp. jeho priloha ma obsahovat nazov a opis obsahu dokladov, podrobnt $pecifikaciu dodavky, tdaj o
jednotkovej cene, mnozZstve dodavky, celkovu uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH.

Sumy v Ucétovnych dokladoch a ich prilohdch sa uvadzaju s presnostou na 2 desatinné miesta s matematickym
zaokruhlenim. Jednotkové ceny a sumy jednotlivych poloZiek v stpise vykonanych prac sa uvadzaju s presnostou na tolko
desatinnych miest, kolko je uvedenych v elektronickej forme schvaleného rozpocétu (vykaz vymer, resp. podrobny
rozpocet).

V pripade, Ze faktira obsahuje zadriné, suma zadriného je neopravnenym vydavkom. Suma zadriného moze byt

opravnend len v tom pripade, ak je uhradena pred predlozenim zavereénej ZoP a zavere¢nej monitorovacej spravy.

Ak je na fakture uvedené, Ze faktura je zaroven dodacim listom, SO poZaduje predloZenie osobitného dodacieho listu len
v pripade, ak na uctovhom doklade, alebo preberacom protokole nie je uvedenad dostatoc¢na Specifikacia predmetu

dodavky.

Dobropis prijimatel predklada len ak nebola dodavatelovi uhradena cela fakturovana suma, pripadne prijimatel predlozi

iny dokument, preukazujuci vysporiadanie fakturovanej sumy.
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Prijimatelia vo vztahu k vybranym opravnenym vydavkov predkladaji nasledujicu podpornu dokumentaciu:

Typ vydavku

Nakup hmotného
a nehmotného
majetku (okrem
nehnutelnosti)

Predkladana dokumentacia
Pisomna zmluva®, ak hodnota vydavku prekro&i hodnotu 5000 EUR vratane dodatkov
k uzavretej pisomnej zmluve,
Objednavka (ak relevantné),
Faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,

Dodaci list a/alebo preberaci protokol vratane podpisu osoby prijimatela potvrdzujuci
prevzatie a ddtum prevzatia (ak relevantné),

Doklad o Uhrade/ vypis z bankového uctu potvrdzujici Uhradu ucétovného dokladu
(nerelevantné pri ZoP predfinancovanie),

Uctovné zaznamy preukazujlice zauctovanie predpisu zavazku a Ghrady v Gétovnictve
prijimatela (zatG¢tovanie Ghrady nerelevantné pri ZoP predfinancovanie),

Protokol o zaradeni majetku do uzivania a inventarna karta majetku (ak relevantné),
Protokol o zaskoleni (ak relevantné),
Fotodokumentacia obstaraného majetku v listinnej podobe,

Poistnd zmluva a doklad o zaplateni poistnej sumy viazuca sa na zakipeny hmotny
majetok,

Spo6sob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné),

Print screen, resp. iny doveryhodny sp6sob preukazania nakupu softvéru a licencii
u prijimatela,

Dalgia dokumentdacia v zmysle poziadavky SO

Stavebné prace

Pisomna zmluva/ zmluva o dielo vratane dodatkov k uzavretej pisomnej zmluve
(pisomnd zmluva sa predkladd len raz a to pri prvom narokovani tychto vydavkov
v ZoP, dodatok k zmluve sa predkladd po jeho podpise a Gcinnosti),

Stavebny rozpocet/ oceneny vykaz vymer po ukonéenom verejnom obstaravani
v elektronickej podobe vo formate .xls/.xIsx (predklada sa pri prvom narokovani
vydavkov a zaroven aktualizovany pri kazdej schvélenej zmene),

Faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,

Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a dodavkach — tvori prilohu
kazdej faktury,

Supis vykonanych prac a dodavok (predklada sa aj elektronicky vo formate .xls/.xlsx),
tvori prilohu kazdej faktury a je v stlade s tymito podmienkami:

e polozky supis vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb)
musia byt v stlade s polozkami uvedenymi vo vykaze vymere ako
neoddelitelna sucast schvalenej zmluvy o dielo,

e musi zaznamenavat mnozstva prac skutotne vykonanych zhotovitelom
a mnoizstva tovarov dodanych zhotovitelom za prislusné fakturacné obdobie
v stlade s vykazom vymer, ktory je stéastou zmluvy o dielo (dalej len

Za pisomnu zmluvu sa povazuje aj zmluva uzatvorena podla osobitného zakona — zakon o verejnom obstaravani (podlimitné zakazky s vyuzitim elektronického trhoviska).
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,“Z0oD"), v pripade, Ze doslo k zmene mnoZstiev vykonanych prac, alebo
dodanych tovarov upravenych dodatkom k ZoD, musia byt ,,upravené“
prace vykdzané na supise vykonanych prac v sulade s dodatkom k ZoD,

e musi byt potvrdeny stavebnym dozorom, peciatkou autorizovaného
stavebného inZiniera a jeho podpisom,

e v pripade, Ze v rozpocte nie je uvedeny stavebny dozor, supis vykonanych
prac odsuhlasi projektovy manazér,

e sUpis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek
fakturovanych prac v sulade so ZoD. Jednotkové ceny nie je mozné v zmysle
pravidiel ESIF upravovat dodatkom. Ich pripadné navysenie (alebo
indexdciu) si hradi prijimatel NFP z vlastnych zdrojov,

Rekapitulacia/kryci list prac,

U¢tovné zaznamy preukazujlice zauctovanie predpisu zavizku a Ghrady v Gétovnictve
prijimatela (zati¢tovanie Ghrady nerelevantné pri ZoP predfinancovanie),

Fotodokumentaciu, zachytavajucu fyzicky pokrok realizacie prac a dodavky,

Doklad o uhrade/vypis z bankového G¢tu potvrdzujici Ghradu ucétovného dokladu
(nerelevantné pri ZoP predfinancovanie),

Fotodokumentacia zachytavajuce fakturované polozky zo stavebného rozpoctu,
overené képie stranok stavebného dennika® fakturovanych prac,

Preberaci protokol o prevzati stavby potvrdeny podpisom a peciatkou Statutarneho
orgénu prijimatela alebo nim splnomocnenej osoby, dodavatela/zhotovitela a
stavebného dozoru vratane datumu prevzatia a odovzdania,

Pravoplatné kolaudac¢né rozhodnutie (ak relevantné v pripade ukoncenia stavebnych
prac a ak relevantné),

Protokol o zaradeni do majetku a inventdrna karta (relevantné v pripade ukoncenia
stavebnych prac),

Dalsia dokumentacia v zmysle poziadavky SO.

Nakup kratkodobého
majetku

Pisomnd zmluva’, ak hodnota vydavku prekro&i hodnotu 5000 EUR vratane dodatkov
k uzavretej pisomnej zmluve (ak relevantné),

Objednavka (ak relevantné),
Faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,

Dodaci list a/alebo preberaci protokol vratane podpisu osoby prijimatela potvrdzujici
prevzatie a datum prevzatia,

Doklad o Uhrade/vypis z bankového Gétu potvrdzujici Ghradu Gétovného dokladu
(nerelevantné pri ZoP predfinancovanie),

Prijemka, vydajka,
Skladova karta,

U¢tovné zéznamy preukazujlce zatctovanie predpisu zavizku a Ghrady v Gétovnictve

N Stavebny dennik musi byt vedeny v zmysle platnej legislativy (napr. autorizacia zaznamov v stavebnom denniku zodpovednou osobou).

Za pisomnu zmluvu sa povazuje aj zmluva uzatvorena podla osobitného zakona — zakon o verejnom obstaravani (podlimitné zakazky s vyuzitim elektronického trhoviska).
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prijimatela (zat¢tovanie Ghrady nerelevantné pri ZoP predfinancovanie),

- Dalsia dokumentacia v zmysle poziadavky SO.

Prenajom priestorov - Pisomnd zmluva o prendjme priestorov / zmluva o prenajme techniky vratane
/ techniky dodatkov k uzavretej pisomnej zmluve,

- Faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,

- Doklad o thrade/vypis z bankového uctu potvrdzujici thradu uétovného dokladu

(nerelevantné pri ZoP predfinancovanie),
- SpoOsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné),

- Uétovné zaznamy preukazujlce zauétovanie predpisu zavizku a Ghrady v Gétovnictve
prijimatela (zaU¢tovanie Ghrady nerelevantné pri ZoP predfinancovanie),

- Dalsia dokumentdacia v zmysle poziadavky SO.

Osobné vydavky - Dohoda o vykonani prace, resp. Dohoda o pracovnej ¢innosti v zmysle Zakonnika
prace, spolu s identifikaciou projektu, do ktorého je osoba pracujica na dohodu
zapojena a naplfi prace relevantnej pre projekt, vratane dodatkov?,

- Pracovny vykaz (priloha ¢. 14),

- Sumarizacny harok (priloha ¢. 16)

- Suhlas dotknutej osoby na spracovanie a poskytnutie osobnych tUdajov (priloha ¢. 15),
- Mzdovy list, resp. vyplatna paska alebo iny relevantny doklad,

- Vypocet opravnenej mzdy a odvodov (relevantné ak zamestnanec nepracuje na 100%
pre projekt),

- Uctovny doklad,

- Identifikacia bankového Uctu zamestnanca ak nie je uvedeny v dohode mimo

pracovného pomeru,
- Vykaz do poistovni (ZP, SP),

- Doklad o thrade/vypis z bankového Uc¢tu potvrdzujici Ghradu mzdy zamestnancov
a uhradu odvodov do poistovni s identifikaciou platby,

- U¢tovné zaznamy preukazujuce zal&tovanie predpisu zavizku a Ghrady v Gétovnictve
prijimatela,

- Dalsie dokumentécia v zmysle poZiadavky SO.

Cestovné vydavky - Cestovny prikaz na tuzemsku pracovnu cestu/ zahraniénu pracovnu cestu vratane jeho
vyuctovania,

- Sumarizacny harok (priloha ¢. 17)
- Cestovny listok °, palubny listok (ak relevantné),

- Doklad za ubytovanie (ak relevantné),

8 - . . . 5 . - . - .
Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vzdy po uzavreti dodatku k dohode o vykonani prace resp. dohode o vykonani pracovnej innosti
V pripade vlaku bude akceptovana za opravneny vydavok cena listku vo viaku pre Il. Triedu + miestenka. Je mozné vyuzit aj na tuzemské pracovné cesty aj letecku prepravu,
pricom za opravneny vydavok sa bude povazovat max. cena vlaku pre Il. Triedu + miestenka, t..j. ak letenka bude lacnejSia ako cena listku pre II. Triedu + miestenka tak sa
preplati cena letenky (v pripade leteniek sa uplatriuje ekonomicka trieda, uvedené plati aj pre zahrani¢né pracovné cesty).
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Pisomna sprava zo sluzobnej cesty,

Pri vyuziti motorového vozidla organizacie pre sluzobné ucely: Ziadanka na prepravu
(relevantnd zZiadanka na prepravu tykajuca sa projektu), kniha jazd (relevantné strany
knihy jazd) s oznacenymi pracovnymi cestami suvisiacimi s projektom, faktura, alebo
pokladni¢ny blok ERP z nakupu PHM, képia technického preukazu, sposob vypoctu
opravnenych vydavkov na pohonné hmoty,

pri vyuZiti sikromného motorového vozidla pre sluzobné ucely - doklad o vyske
cestovného prostrednictvom verejnej dopravy (ak sa zamestnanec/osoba dohodne so
zamestnavatelom, Ze pri pracovnej ceste pouzije sukromné motorové vozidlo,
opravnené vydavky sa urcia len do vySky vydavkov na cestovné verejnou dopravou
/cestovny listok 2. triedy vratane miestenky, predloZzenim napr. elektronického
potvrdenia od dopravcu/. Ak si v motorovom vozidle viaceré osoby, narok na thradu
ma iba jedna osoba - vodi¢ motorového vozidla);

vypis z bankového G¢tu dokumentujuci readlnu Uhradu, resp. vydavkovy pokladni¢ny
doklad dokumentujici redlnu uhradu (ak relevantné — cestovné prikazy mozu
obsahovat pokladni¢ny doklad),

v pripade stravného, cestovného, alebo ubytovacich sluzieb poskytnutych na faktiru
(prilohami k fakture su pisomna zmluva, dodaci list resp. preberaci protokol a pisomna
dokumentacia k verejnému obstaravaniu — ak relevantné);

Doklad o uhrade (napr. ubytovania, cestovného, parkovného a pod.),
Faktura alebo rovnocenny uctovny doklad (ak relevantné),

Spdsob vypodtu opravnenej vysky vydavku (ak je relevantna len éast vydavkov pre
projekt),

Potvrdenie o prevzati financnych prostriedkov, ak boli vyplatené v hotovosti,

Ué¢tovné zaznamy preukazujlce zauétovanie predpisu zavizku a Ghrady v Gétovnictve
prijimatela,

Dohoda o poskytovani cestovnych nahrad (ak relevantné),

Dalsie dokumentécia v zmysle poziadavky SO.

Sluzby zabezpecené
dodavatel'skym
spésobom (zmluvné
vztahy na zaklade
napr. Obchodného
zakonnika,
Obcianskeho
zakonnika — zmluvné
vztahy mimo
pracovnych vztahov)

Pisomna zmluva, ak hodnota vydavku prekroci hodnotu 5000 EUR, vratane dodatkov
k uzavretej pisomnej zmluve v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, prip. objednavka,

Faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,

Dodaci list a/alebo preberaci protokol vratane podpisu osoby prijimatela potvrdzujuci
prevzatie a datum prevzatia, potvrdenie o vykonani prislusnych aktivit resp. sluZieb,

Prezencna listina (ak relevantné),
Sp6sob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné),

Doklad o uhrade/ vypis z bankového Uc¢tu potvrdzujuci Ghradu Ucétovného dokladu
(nerelevantné pri ZoP predfinancovanie),

Uétovné zaznamy preukazujice zauétovanie predpisu zavazku a Ghrady v Gétovnictve

prijimatela (zau¢tovanie Ghrady nerelevantné pri ZoP predfinancovanie),
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- Fotodokumentdcia (ak relevantné),
- Pracovny vykaz (ak relevantné),

- Vystupy z poskytnutych sluzieb (ak relevantné) — napr. expertizy, publikdcie,
marketingové a podobné Studie a iné,

- Prezen¢na listina (ak relevantné),

- Dalsia dokumentdcia v zmysle poziadavky SO.

PoStové - Podaci listok alebo vypis z podacieho harku s adresami (v pripade poStovného),
a telekomunikacné

- Faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,
poplatky

- Pisomnd zmluva vratane dodatkov k uzatvorenej zmluve — ak relevantné, prip.
objednavka

- Sposob vypoctu vysky alikvotnej Casti (opravnené vydavky) pre projekt — ak
relevantné,

- Doklad o Ghrade/ vypis z bankového Gétu potvrdzujuci Ghradu G¢tovného dokladu,

- Dalsia dokumentdcia v zmysle poziadavky SO.

4.5.7.2 Doklady o uhrade uctovnych dokladov

Dokladom o uUhrade uctovného dokladu je predovietkym vypis z bankového Uctu prijimatela, resp. v relevantnych
pripadoch vypis z osobitného bankového Uctu prijimatela alebo v odovodnenych pripadoch potvrdenie banky o Uhrade
uctovného dokladu doddvatelovi.

Doklad o thrade, resp. potvrdenie banky o Ghrade musi spliiat tieto naleZitosti:

e musi obsahovat nazov a adresu prijimatela v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP,

e musi preukadzat dhradu celej sumy uctovného dokladu dodavatelovi/zhotovitelovi a samostatnd Uhradu
kazdého uctovného dokladu,

e ak nebola uhradena celd suma faktury, prijimatel predklada dobropis a doklad o Uhrade casti faktury,

e variabilny symbol Uhrady musi byt zhodny s Cislom faktiry, alebo variabilnym symbolom uréenym
dodévatelom/zhotoviteflom v zmluve alebo priamo na fakture, pripadne s cislom iného druhu Uétovného
dokladu,

e bezhotovostnd Uhrada musi byt realizovana z bankového uctu prijimatela uréeného na projekt v Zmluve
o poskytnuti NFP. Ak Uhrada spolufinancovania z vlastnych zdrojov prijimatela, resp. v pripade refundacie a
zaverecnej platby uhrada celej sumy Uctovného dokladu prebehla z iného Uctu prijimatela, prijimatel predklada
v rdmci ostatnej podpornej dokumentécie ZoP aj overent képiu zmluvy o bankovom Ucte,

e (islo bankového G¢tu dodéavatela/zhotovitela musi byt zhodné s ddajom uvedenym v zmluve
s dodavatelom/zhotovitelom a na faktire. V pripade nesuladu prijimatel predloZi G¢inny dodatok k zmluve
s doddvatelom/zhotoviteflom obsahujidci novy Ucet dodavatela/zhotovitela, alebo overend koépiu zmluvy o
bankovom ucte dodavatela/zhotovitela alebo Cestné vyhlasenie doddvatela/zhotovitela potvrdené peciatkou a
podpisom dodavatela/zhotovitela a prijimatela preukazujice, Ze bankovy UucCet je vo vlastnictve
dodavatela/zhotovitela,

e datum dhrady musi byt po datume prijatia NFP v pripade systému predfinancovania. Ak prijimatel uhradil
uctovné doklady pred prijatim NFP, ide o porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP (okrem pripadov, v ktorych SO
povolil vynimku na Uhradu neoprdvnenych vydavkov a sumy zodpovedajucej vlastnym zdrojom
spolufinancovania prijimatela pri schvalenej a e$te neuhradenej ZoP typu predfinancovania). SO upozorni na
porusenie prijimatela, pricom si vyZiada od prijimatela stanovisko k zistenému nedostatku a prijatie opatreni na
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predchddzanie vzniku dalsich podobnych poruseni. SO po posudeni stanoviska prijimatela a prijatych opatreni
rozhodne, ¢ musi prijimatel poskytnuty NFP vratit a nasledne si uplatnit uhradené Gétovné doklady systémom
refundacie, alebo akceptuje vykonant Ghradu a schvali predloZent ZoP;

e datum Uhrady uctovného dokladu musi byt pred datumom vystavenia ZoP v pripade ZoP typu refundacia,
zavere€na a zuctovanie predfinancovania,

e potvrdenie banky o Ghrade musi obsahovat identifikatné Udaje o banke, jednozna¢nu identifikaciu Ghrady,
peciatku a podpis zastupcu banky.

4.6 Nezrovnalosti

Nezrovnalost je akékolvek porusenie prava EU alebo vnutrostatneho prava tykajlceho sa jeho uplatfiovania bez ohladu
na to, ¢i pravna povinnost bola premietnutd do Zmluvy o poskytnuti NFP. Toto porusenie vyplyva z konania alebo
opomenutia hospodérskeho subjektu zlGcastfiujiceho sa na vykonavani ESIF, ddsledkom ¢oho je alebo mdie byt
negativny dopad na rozpocet EU zatazenim véeobecného rozpoctu neopravnenym vydavkom.

Postup pri rieSeni nezrovnalosti je nasledovny:

Ziadost o vratenie
fin. prostriedkov

Schvalenie spravy
o0 zistenej

nezrovnalosti Pozastavenie /zamietnutie/ Finanéné opravy:
Gpravavysky platby

. - stiahnutim fin. prispevku
Exekutné - odpo&itanim fin. prispevku

konanie

RO OA, kontr-o.

CO EDA Rozhodnutie SFK Krajny termin pre rozhodnutie
PJEK Oznamenie na I L o zaradeni do certifikovaného
P  Ext nérodnej Grovni Oznamenie o vysporiadani vykazuvydavkoy za OP

finanénych vztahov
Oznamenie EK

Priklady nezrovnalosti:

Podla typoldgie nezrovnalosti OLAF sa moZe prijimatel v procese implementacie projektu stretndt najma s nasledovnymi
prikladmi nezrovnalosti:

e nespravne vedenie Uctovnictva,

e opakovane chybajuca alebo neuplna pozadovana dokumenticia,
e chybajuce, nespravne alebo nelplné podporné dokumenty,

o sfalSované podporné dokumenty,

e neopravnené vydavky,

e nespravna identita/identifikécia,

e neexistujuci prijimatel,
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e nedodrzZanie stanovenych terminov,

e kumulacia nezlucitelnych podpor,

e porusenie pravidiel tykajucich sa VO,

e nedodrzanie plnenia zmluvnych zavazkov,

e neukoncenad aktivita projektu, neukonceny projekt,
e neodovodnené vydavky,

e porusenia vzhladom na systém spolufinancovania,
e korupcia a iné trestné Ciny.

V pripade nezrovnalosti, vramci ktorych bola prijimatefovi vycislend suma NFP na vratenie, sa postup finanéného
vyrovnania aplikuje v zmysle podkapitoly 4.7 tejto prirucky (Vysporiadanie finan¢nych vztahov).

4.6.1 Zistenie nezrovnalosti

Nezrovnalost mézu zistit’ najmé nasledovné subjekty:

e SO (SO zisti nezrovnalost’ primarne na zaklade vykonanej kontroly SO alebo sekundarne ako orgén zodpovedny
za rieSenie nezrovnalosti na narodnej irovni na zaklade kontrol inych kontrolnych organov, ktorych protokoly st
dorucené SO),

e Certifikacny organ,

e platobna jednotka,

e prijimatel,

¢ kontrolné/auditujuce organy SR — sekcia auditu a kontroly MF SR, spolupracujice organy, NKU SR, UVO a
pod.,

e EDA,

e organy auditu EK,

e externé auditorské firmy poverené vykonom auditu EK alebo SR.

Nezrovnalost mbze byt zistend podas celej implementacie projektu, ako aj po ukonéeni projektu. Casto je nezrovnalost’
zistend pri administrativnej finanénej kontrole postupov VO, pri vykone predbeznej finanénej kontroly ZoP ako
administrativnej finan¢nej kontroly alebo finanénej kontroly na mieste, pri certifikacii vydavkov a pod.

4.6.2 Povinnosti prijimatela a SO pri rieSeni nezrovnalosti

Ak prijimatel zisti porusenie pravnych predpisov EU alebo SR, resp. porudenie zmluvnych dokumentov, ktoré upravuji
pravidld a podmienky pre poskytnutie a pouZitie prostriedkov EU a prostriedkov $tatneho rozpoctu, je povinny tato
skuto¢nost bezodkladne oznamit SO prostrednictvom formuldra Oznamenie nezrovnalosti (priloha ¢. 13 tejto prirucky) a
spolu s formularom predlozZit vietky dokumenty preukazujlce zistenu nezrovnalost na SO.

Prijimatel je taktieZ povinny bezodkladne pisomne informovat SO o zadati a ukonéeni akéhokolvek sudneho,
exekucéného, konkurzného alebo spravneho konania, resp. restrukturalizacného konania voci sebe, o svojom vstupe do
likvidacie ajej ukonéeni, o vzniku a zaniku okolnosti vylu€ujicich zodpovednost, o vietkych zisteniach kontrolnych
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organov z vykonov kontroly alebo auditu, ako aj o inych skutoénostiach, ktori maja alebo méiu mat vplyv na
realizaciu aktivit projektu a/alebo na povahu a uéel projektu.

Pre naplnenie tejto povinnosti prijimatel zasiela na SO relevantnu dokumentaciu (napr. rozhodnutia prisluSnych organov,
Zaloby, opravné prostriedky, sidne rozhodnutia a iné podania, ktoré ma v savislosti s predmetnym konanim k dispozicii).

Upozornenie:

V pripade, Ze prijimatel predkladd origindly dokumentdcie tykajicej sa zdkazky alebo projektu na riesenie inému
orgdnu (sud, UVO, orgdny cinné v trestnom konani a pod.), je povinny vyhotovit z origindinej dokumentdcie
overenu képiulQ, ktord bude sluZit pre ucely vykonu kontroly/auditu.

Za rieSenie nezrovnalosti v ramci IROP je v podmienkach SR zodpovedny SO, ktory pri ich rieSeni postupuje v zmysle
internych predpisov.

4.7 Vysporiadanie finanénych vzt'ahov

Vysporiadanie finanénych vztahov sa vykonava:

a) vzajomnym zapocitanim pohladavky z prispevku voci pohladavke prijimatela na poskytnutie prispevku alebo
jeho casti,

b) vzajomnym zapoditanim pohladavky z rozhodnutia voci pohladavke prijimatela na poskytnutie prispevku alebo
jeho casti, alebo

c) vratenim prispevku alebo jeho Casti, ak sa nevykona vzdjomné zapocitanie pohladavok.

Subjekt, ktory porusil finanénu disciplinu, je povinny vratit finanéné prostriedky EU a finanéné prostriedky SR na
spolufinancovanie podla § 42 ods. 8 a 9 zakona o prispevku z ESIF, ak ide odvod za porugenie finanénej discipliny, pre
ktory rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost od 1. januara 2015.

Prijimatel je podla zmluvy povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast za podmienok a spésobom uvedenym v Zmluve o
poskytnuti NFP v stlade s § 33 ods. 2 zékona o prispevku z ESIF.

Pri zisteni poruSenia pravidiel a postupov verejného obstaravania postupuje SO pri vysporiadani finanénych vztahov
podla § 41 zakona o prispevku z ESIF.

Vratenie finanénych prostriedkov EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie, ktoré SO poskytol prijimatelovi, sa
uskutocnuje v nasledovnych pripadoch:

¢ prijimatel nevyéerpal poskytnuté prostriedky EU a SR na spolufinancovanie,

o prijimatel vyéerpal poskytnuté prostriedky EU a SR na spolufinancovanie v rozpore so vieobecne zaviaznymi
predpismi SR/EU (najma porusenie finanénej discipliny alebo vznik nezrovnalosti),

o prijimatel vyéerpal poskytnuté prostriedky EU a SR na spolufinancovanie v rozpore s podmienkami Zmluvy o
poskytnuti NFP, resp. prijimatel porusil alebo nesplnil povinnosti stanovené v zmluve o poskytnuti NFP (najma
porusenie financnej discipliny alebo vznik nezrovnalosti) a porusenie tychto povinnosti, resp. nesplnenie tychto
povinnosti je spojené s povinnostou vratenia finanénych prostriedkov,

10 Kazdy list a strana dokumentu ma byt opeciatkovana s uvedenim: ,képia je zhodna s originalom” resp. dokument ma byt

zviazany tak, aby sa s nim nedalo nasledne manipulovat a zadnu stranu treba oznadit: ,képia zhodna s originalom*“, meno,
priezvisko, podpis a datum.
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e prijimatelovi boli poskytnuté finanéné prostriedky EU a SR na spolufinancovanie z titulu mylnej platby,
e inych (napr. bol vytvoreny prijem z projektu).

SO mozZe uzavriet s prijimatefom dohodu o splatkach a dohodu o odklade plnenia podla postupov a za splnenia
podmienok ustanovenych v § 45 zakona o prispevku z ESIF, a to v pripade, ak prijimatel nemdze vratit prispevok riadne

a vcas.

Ak ide o porusenie financnej discipliny, odvod, pendle a pokutu za porusenie finan¢nej discipliny pri nakladani s
finanénymi prostriedkami $tatneho rozpoctu a s finanénymi prostriedkami EU uklada a vyméha uzemne prislu$na spréva
finanénej kontroly, pripadne Ministerstvo financii SR v stlade s § 31 zakona o rozpoctovych pravidlach.

SO spravidla pozastavi proces schvalovania aktualnej ZoP a7 do momentu vysporiadania finanénych vztahov a vratenia
finan&nych prostriedkov.*

Ak suma NFP alebo jeho Easti, ktord sa ma vratif, nepresiahne 40 EUR™ a suasne nedoslo k poruieniu finanénej
discipliny podla § 31 ods. 1 pism. a) zakona o rozpoctovych pravidlach, tento NFP alebo jeho ¢ast SO nevymaha.

V pripade, ak vydavky projektu nemézu byt certifikované ako opravnené vydavky financované z rozpo¢tu EU na zéklade
ozndmenia o nezrovnalosti potom, ako boli dotknuté vydavky schvélené v sthrnnej ZoP a uhradené zdroje EU na
prijmovy Ucet prijimatela, SO pristupi k zniZzeniu NFP projektu.

V pripade, ak prijimatel vysporiada nezrovnalost alebo Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov (dalej aj ,ZoVFP*)
s vplyvom na rozpocet EU a nésledne je preukazané, 7e neopravnené vydavky nezrovnalosti alebo ich ¢ast je opatovne
opravnena, prijimatel ma narok na vratenie tejto sumy. V takomto pripade mo6zu byt tieto vydavky opatovne zaradené
do nasledujlicej ZoP, resp. zavere¢nej ZoP. V pripade nespravne vy¢islenej sumy na vymdhanie/vratenie a ak k Ghrade
dlhu zo strany prijimatela este nedoslo, tak suma na vymahanie/ vratenie bude opravend v prislusnej nezrovnalosti
a ZoVFP.

4.7.1 Proces vysporiadania finanénych vzt'ahov

Proces vysporiadania finan¢énych vztahov je nasledovny:

1. SO zasle do 15 pracovnych dni odo dia zistenia skutocnosti rozhodujucej pre vratenie financnych prostriedkov
prijimatelovi schvalent Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov®® (dalej ako ,ZoVFP“) podla Zmluvy o
poskytnuti NFP.

2. V ZoVFP je uvedené, akd sumu finanénych prostriedkov je prijimatel povinny vratit v ¢leneni podla zdrojov, ¢&isla
uctov, na ktoré je prijimatel povinny odviest uvedené prostriedky a lehotu pre vratenie finan¢nych prostriedkov.
V pripade, e SO neuréi inak, prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho &ast v zmysle ZoVFP najneskor do 45
pracovnych dni odo diia zaslania ZoVFP prijimatelovi. Ak prijimatel tito povinnost nesplni ani neddjde k
uzatvoreniu dohody o splatkach alebo dohody o odklade plnenia, SO postupuje v zmysle ¢l. 10, ods. 4 VZP.

3. Vrétenie finan¢nych prostriedkov oznamuje prijimatel cez verejnu cast ITMS2014+ a zaroveri aj pisomne SO, s
ktorym ma uzatvorend Zmluvu o poskytnuti NFP. Prijimatel zasiela na SO Oznamenie o vysporiadani financnych
vztahov (dalej ako , 00VFV“) vtroch origindloch do 8 pracovnych dni odo dia uskutoénenia tGhrady
prostriedkov v sulade s vypisom z bankového uctu. Ak OoVFV nie je dorucené od prijimatela v stanovenej
lehote, ozndmenie o vysporiadani finan¢nych vztahov vystavi SO. Formular oznamenia o vysporiadani finan¢nych
vztahov a pokynmi na jeho vyplnenie si uvedené v prilohe ¢. 8 a 9 tejto prirucky. Prilohou oznamenia o
vysporiadani finanénych vztahov je vypis z bankového uétu.

1 Okrem pripadov, ked by bola pozastavenim financovania ohrozena realizacia projektu, resp. inych Specifickych pripadov.

2 50 vogi finanénému limitu 40,00 EUR posudzuje iba sumu prispevku, ktory podra definicie prispevku v § 3 ods. 1 pism. a) zakona
o prispevku z ESIF tvoria len prostriedky EU a SR na spolufinancovanie poskytnuté podra zmluvy o poskytnuti NFP bez moznosti
zahrnutia sankcie alebo Uroku z omeskania.

13 y pripade vratenia finanénych prostriedkov na zaklade podnetu prijimatela, SO Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov
prijimatelovi nezasiela.
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4, SO skontroluje prijaté OoVFV a v pripade nedostatkov vrati OoVFV prijimatelovi na dopracovanie. Po prijati

doplneného OoVFV vykona SO opédtovne kontrolu.

4.8 Vysporiadanie Cistého prijmu z projektu a odvod vynosu

Povinnost monitorovania Cistych prijmov sa nevztahuje na projekty schvalené a implementované v reZime pravidiel
$tatnej pomoci/pomoci de minimis v zmysle ¢l. 61 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a rady (EU) ¢. 1303/2013 zo 17.
decembra 2013.

4.9 Monitorovanie projektu

Cielom monitorovania na urovni projektu je désledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu) realizacie aktivit projektu
a plnenia dalsich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP, vratane monitorovania zachovania
Ucelu prispevku na projekt, vyuzitim fyzickych a finanénych ukazovatelov vysledku projektu. Pre SO pre IROP
predstavuje nastroj na ziskanie potrebnych Udajov s cielom monitorovania a nasledného hodnotenia OP.

Monitorovanie implementacie IROP na Urovni projektu je realizované v ¢asovych Usekoch, a to:

e  Pocas realizacie aktivit projektu vratane obdobia po uzavreti zmluvy o poskytnuti NFP a pred zacatim realizacie
aktivit projektu (ak je to relevantné),

e  Priukonceni realizacie projektu (zavere¢na monitorovacia sprava),
e  Pocas obdobia udrZatelhosti projektu.

Monitorovanie projektu zacina driom nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP medzi SO pre IROP a
prijimatelom a kon¢i driom ukondenia platnosti a Ucinnosti tejto zmluvy o poskytnuti NFP, teda schvélenim poslednej
naslednej monitorovacej spravy. Ciefom monitorovania je ziskat, zhromaZdit a uchovavat Udaje o stave realizacie

projektu a dosahovania planovanych hodnot meratelnych ukazovatelov.

Prijimatel je povinny pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP pravidelne predkladat na SO pre IROP
monitorovacie spravy projektu, resp. dalSie Udaje potrebné na monitorovanie projektu, a to:

e Dopliujice monitorovacie Udaje k Ziadosti o platbu (priloha ¢. 9),

e Dopliiujice monitorovacie udaje (priloha ¢ 10), ak prijimatel nepredloZi Ziadnu z relevantnych ZoP do 6
mesiacov od nadobudnutia Gc¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP a zdroven este nebol povinny predloZit vyro¢nu
monitorovaciu spravu,

e Vyrocné monitorovacie spravy projektu v pravidelnych intervaloch pocas realizacie hlavnych aktivit projektu vo
formate uvedenom v prilohe ¢. 11,

e  Zavere¢nu monitorovaciu spravu po ukonceni realizacie aktivit projektu vo formate uvedenom v prilohe €. 11,

e Nasledné monitorovacie spravy v pravidelnych intervaloch po finanénom ukonceni projektu pocdas doby

udrzatelnosti projektu vo formate uvedenom v prilohe ¢. 12.
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Schéma foriem monitorovania pocas platnosti Zmluvy o poskytnuti NFP:

Schéma foriem monitorovania projektu

Fyzicka realizacia aktivit projektu

Udrzatelnost' projektu

DOPLNUJUCE MONITOROVACIE UDAJE K ZIADOSTI O PLATBU

(priebezne pri predkladani Ziadosti o platbu)

NASLEDNE MONITOROVACIE
SPRAVY
(predkladané raz ro¢ne pocas piatich

Y

VYROCNA MONITOROVACIA SPRAVA
(predkladana raz rocne pocas realizacie aktivit projektu k 31.1. nasledujiceho roku po skonéeni
monitorovacieho obdobia)

rokov po schvaleni zavere¢nej ziadosti
o platbu)

I\
VAYHdS

VIOVAOHOLINON
VYNQIHIAYZ

MONITOROVANIE PROJEKTU

. »
»

Ukoncenie realizacie

Podpis a G¢innost aktivit Ukoncenie
Z p| NFP ucinnosti Zmluvy o
miuvy o Finanéné ukongenie projektu — schvélenie NFP

zaverecnej Ziadosti o platbu

Prijimatel je taktiez povinny:
e bezodkladne pisomne informovat SO o zaéati a ukonéeni realizicie kaZdej hlavnej aktivity projektu,

e bezodkladne pisomne informovat SO o kalendarnom dni ukonéenia realiziacie hlavnych aktivit projektu a
kalendarnom dni ukoncenia aktivit projektu,

e predloZit aj iné informécie, dokumentaciu sdvisiacu s postavenim prijimatela, s realizaciou projektu, icelom
projektu, aktivitami, vedenim Uctovnictva a pod. aj mimo poskytovania dopliujicich monitorovacich udajov
uvedenych vyssie,

e bezodkladne pisomne informovat SO o zadati aukonéeni akéhokolvek stdneho, exekuéného alebo
spravneho konania, konkurzného konania a konkurzu, restrukturalizacného konania voci prijimatelovi,
o vzniku a zaniku okolnosti vyluéujlcich zodpovednost, o vietkych zisteniach kontrolnych organov z vykonov
kontroly alebo auditu, ako aj inych skutoénostiach, ktoré maju alebo mdzu mat vplyv na realizaciu aktivit
projektu alebo na uéel projektu (napr. oblast suvisiaca s nedodrzanim naplfiania horizontalnych principov);

zaroven bezodkladne pisomne informovat SO o zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni ndtenej spravy.

Monitorovacia sprava na uUrovni projektu a doplfiujice monitorovacie Udaje su vystupom prijimatela v pisomnej forme
generovanym [TMS2014+, ktorymi prijimatel deklaruje pokrok (stav) realizicie aktivit projektu, stav naplfiania
meratelnych ukazovatelov projektu, ako aj plnenie dalSich povinnosti stanovenych SO v Zmluve o poskytnuti NFP.

Monitorovacia sprava a doplniujice monitorovacie Udaje su tvorené udajmi:
e nacitanymi automaticky z ITMS2014+,
e vkladanymi prijimatelom prostrednictvom verejnej ¢asti ITMS2014+,

e priloZzenymi prijimatefom k monitorovacej sprave alebo dopliujicim monitorovacim udajom v pisomnej forme
alebo na elektronickom nosici.

Udaje tykajlce sa realizcie aktivit a naplfiania meratelnych ukazovatelov st z velkej ¢asti automaticky vypliiané
ITMS2014+, pricom zékladnym zdrojom na automatické vyplfianie je Ziadost o nendvratny finanény prispevok a Zmluva o
poskytnuti NFP, v rdmci ktorej su zadefinované jednotlivé aktivity projektu vratane meratelnych ukazovatelov, ktoré sa k
danej aktivite viazu a ich relevancia k horizontalnej priorite.
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Medzi tidaje vyplfiané automaticky ITMS2014+ patri taktie? (daj o planovanom stave meratelného ukazovatela a o miere
plnenia meratelného ukazovatelq, t. j. ako je dany meratelny ukazovatel naplneny vo vztahu k tej konkrétnej aktivite,
pricom stipec poskytujuci informaciu o skutoénom stave naplnenia meratelného ukazovatela je povinny uviest prijimatel.

Na zaklade poZiadavky SO je prijimatel povinny predloZit aj dalSie informacie vo vztahu k projektu (napr. dokumentaciu
suvisiacu s charakterom a postavenim prijimatela, s realizdciou projektu, u¢elom projektu, s aktivitami prijimatela
suvisiacimi s ucelom projektu, s vedenim uctovnictva), a to aj mimo udajov poskytovanych v ramci MS alebo
doplnujucich monitorovacich udajov.

Upozornenie:

Prijimatel je zodpovedny za presnost, sprdvnost, pravdivost a uplnost vsetkych informdcii poskytovanych SO, je
povinny poskytnut potrebné udaje a dokumenty a je povinny zabezpelit potrebnu sucinnost pri priprave
monitorovacej sprdvy, resp. monitorovacich udajov v sulade s podmienkami Zmluvy o poskytnuti NFP.

4.9.1 Druhy monitorovacich sprav a informacii

Pocas realizacie aktivit projektu sa ziskavaju Udaje prostrednictvom informacii uvedenych pri predkladani Ziadosti
o platbu, prostrednictvom vyro¢nych monitorovacich sprdv a po ukonceni aktivit projektu zaverecnou monitorovacou
spravou. Po schvaleni zaverecnej Ziadosti o platbu nasleduje nasledné monitorovanie projektu, ktoré prebieha
nasledujuce 3 roky v pripade MSP a v sulade so schémou minimalnej pomoci.

4.9.1.1 Doplnujuce monitorovacie udaje k projektu

Udaje uvedené v ramci Ziadosti o platbu tvoria klti¢ovu ¢ast monitorovania. Poskytuju informacie o realizécii projektu,
ktoré je mozné priamo prepojit s finan¢nou strankou projektu uz pocas kontroly Ziadosti o platbu. Priebeine pocas roka
poskytuju potrebné informacie prostrednictvom dopliiujucich monitorovacich tdajov (priloha ¢. 9) uvedenych v tychto
typoch Ziadosti o platbu — priebezna platba (refunddcia) a poskytnutie predfinancovania.

Ak prijimatel nepredloZi Ziadnu Ziadost o platbu do 6 mesiacov od nadobudnutia téinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP
a zarovef este nie je potrebné zaslat vyroéni monitorovaniu spravu, prijimatel je povinny predloZit na SO informaciu
o stave realizacie aktivit projektu vo formate uvedenom v prilohe €. 10 k tejto prirucke a to bezodkladne (do siedmich
pracovnych dni) od uplynutia 6 mesacnej lehoty uvedenej v tomto odseku.

Prijimatel vypltia Gdaje pozostavajtce z nasledovanych klt¢ovych informécii:

- vztah aktivit a meratelnych ukazovatelov projektu,
- kumulativne naplnenie meratelnych ukazovatelov,
- identifikované problémy, rizikd a dalSie informacie v suvislosti s realizaciou projektu.

V pripade identifikacie problémov, rizik a dalSich informécii v sUvislosti s realizaciou projektu je prijimatel povinny
v ramci doplfiujucich monitorovacich Gdajov uviest najma informacie prierezového charakteru, t. j. také informacie, ktoré
sa tykaju viacerych aktivit projektu, resp. nesuvisia s aktivitami projektu, ale sinymi skuto¢nostami ovplyvriujacimi
projekt. Predmetné informacie sliZia na v€asné odhalenie rizik a negativnych tendencii v suvislosti s realizaciou projektu,
ktoré by mohli ovplyvnit jeho plynuly priebeh a Uspe$né ukonéenie.
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4.9.1.2 Vyroéna monitorovacia sprava projektu

Prijimatel predklada pocas realizacie aktivit projektu Vyrocni monitorovaciu spravu projektu (dalej aj ako ,VMS*) za
obdobie kalendarneho roka (t.j. od 1.1. do 31.12. roku), a to vZdy do 31. janudra nasledujiceho po sledovanom obdobi.
Prvym rokom, ktory je rozhodujlci pre podanie VMS projektu je nasledujuci rok po roku, v ktorom nadobudla tG¢innost
zmluva o poskytnuti NFP. Ak tato zmluva nadobudla G¢innost po 1.1. daného roku, prva VMS obsahuje Gdaje za obdobie
od nadobudnutia uc¢innost zmluvy o poskytnuti NFP do 31.12. daného roku, v ktorom této zmluva nadobudla G¢innost.

Pocet vyroénych monitorovacich sprav zavisi od dizky realizicie konkrétneho projektu. Periodicita predkladania VMS
projektu méze byt v zévislosti na jeho charaktere a velkosti zo strany SO skratend, pricom periodicita jej predkladania je
definovana Zmluvou o poskytnuti NFP.

Vyro€nd monitorovacia sprava sa po jej vypracovani v systéme |ITMS2014+ zasiela na SO. Do obdobia zavedenia
elektronického podpisu je potrebné zaslat spravu aj v tlaéenej podobe, podpisand Statutarnym zastupcom po
vygenerovani zo systému ITMS2014+.

V pripade, ak ¢asovéa opravnenost realizacie aktivit projektu zahffia aj obdobie pred platnostou a ucinnostou Zmluvy o
poskytnuti NFP, je potrebné, aby prijimatel v prvej vyrotnej monitorovacej sprave zahrnul okrem monitorovaného
obdobia aj obdobie od zadiatku realizacie aktivit projektu do okamihu platnosti a Uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

Povinné prilohy k vyro¢nej monitorovacej sprave:

- fotodokumentacia z realizacie aktivit projektu,
- dokaz o naplneni povinnosti informovania a komunikacie.

SO pre IROP moze rozsirit pozadovany obsah VMS projektu prostrednictvom priloh k MS o ¢asti, ktoré z hladiska
monitorovania projektu poklada za doélezité (napr. doklady preukazujice plnenie meratefnych ukazovatelov projektu,
odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenia nedostatkov identifikovanych kontrolou projektu na mieste a na
odstranenie pricin ich vzniku, ziskané certifikaty).

Obsahom VMS su najméa zakladné uUdaje o projekte, jeho prislusnosti k programovej strukture, Udaje o lokalizacii,
informdcie o prispevku projektu k horizontalnym principom, vztah aktivit a meratelnych ukazovatelov projektu vratane
relevancie meratelnych ukazovatelov k horizontadlnym principom alebo priznaku rizika, pricom plnenie meratelnych
ukazovatelov je vykazované kumulativne za dobu realizicie projektu. V ramci VMS sa taktiez sleduju vztahy aktivit a
financnej realizacie projektu, pricom sa sleduje rovnako Cerpanie na Urovni PJ ako aj na Urovni CO, udaje o informovani a
komunikacii projektu, prijmy projektu, verejné obstaravanie, pripadne identifikované problémy a rizikd pocas doby
realiz4cie projektu alebo iné data.

4.9.1.3 Zavere¢na monitorovacia sprava projektu

Monitorovanie realizacie aktivit projektu je ukoncené Zaverecnou monitorovacou spravou projektu (dalej aj ako ,,ZMS*),
ktora je predlozena prijimatelom najneskor do 30 pracovnych dni od ich ukoncenia realizacie aktivit projektu.

Monitorované obdobie ZMS je obdobie od uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP do momentu ukoncenia realizacie aktivit
projektu. Pripravuje a odosiela sa v systéme ITMS2014+ a do obdobia zavedenia elektronického podpisu je potrebné po
vygenerovani zo systému ITMS2014+ zaslat spravu aj v tlacenej podobe podpisanu Statutarnym zadstupcom.

Zaverecna monitorovacia sprdva na rozdiel od VMS a doplriujucich monitorujucich idajov obsahuje okrem iného:
e redlne dosiahnuté kone¢né hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu,
e zoznam vystupov jednotlivych hlavnych aktivit projektu,
e konecny rozpocet projektu zostaveny na zdklade analytického Gctovnictva prijimatela,

e dalsiu dokumentaciu poZadovanu zo strany SO vo vztahu k overeniu vysledkov projektu (definovanu v ramci
povinnych priloh),
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e porovnanie predpokladanych ukazovatelov analyzy nakladov a vynosov (CBA) so skuto¢ne dosiahnutymi
hodnotami (v pripade relevantnosti).

SO pre IROP moéze v pripade ZMS obdobne, ako sa uvadza pri VMS v Casti 6.1.2 tejto prirucky, rozsirit poZadovany obsah
MS projektu o Casti, ktoré z hladiska monitorovania projektu poklada za dolezité.

Ak zo ZMS vyplynie, Ze projekt generuje prijmy, ktoré neboli predtym zahrnuté do vypoctu NFP, bude prijimatel vyzvany
na predloZenie aktualizovanej analyzy nékladov a vynosov (CBA). Na zdklade zhodnotenia SO sa mdze nésledne upravit
suma nendavratného finanéného prispevku a uvedena skuto¢nost sa zohladni v zavereénej Ziadosti o platbu.

Povinné prilohy k ZMS:

- fotodokumentacia z realizacie aktivit projektu,

- preberaci/odovzdévaci protokol, dodaci list, resp. iny dokument potvrdzujlci prevzatie vysledkov projektu/aktivity
prijimatelom,

- podklady k naplneniu meratelnych ukazovatelov stanovenych v projekte,

- aktualizovana financ¢nd analyza na zaklade skuto¢ne dosiahnutych hodnét (ak relevantné).

Obsahom ZMS su najméa zakladné udaje o projekte, jeho prislusnosti k programovej Struktire, Udaje o lokalizacii,
informdcie o prispevku projektu k horizontalnym principom, vztah aktivit a meratelnych ukazovatelov projektu vratane
relevancie meratelnych ukazovatelov k horizontalnym principom alebo priznaku rizika, pricom plnenie meratelnych
ukazovatelov je vykazované kumulativne za dobu realizicie projektu. V ramci tychto MS sa taktiez sleduje vztah aktivit a
financnej realizacie projektu, priCom sa sleduje rovnako Cerpanie na Urovni PJ ako aj na urovni CO, predmetom MS su
Udaje o informovani akomunikdcii projektu, prijmoch projektu, inych datach, verejnych obstardvaniach a
identifikovanych problémoch a rizikach pocas doby realizacie projektu.

4.9.1.4 Nasledna monitorovacia sprava projektu

Povinnost vypracovat naslednd monitorovaciu spravu sa vztahuje na projekty, v ramci ktorych existuje povinnost
udrzatelnosti projektu (3 roky od finanéného ukoncenia projektu). Obdobie udrzatelnosti projektu sa za¢ina momentom
ukoncenia realizacie projektu. Projekt sa povaZuje za ukonceny, ak doslo k ukonceniu projektu (skutoCne sa zrealizovali
hlavné a podporné aktivity projektu) a k finanénému ukonceniu projektu (prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky
projektu a prijimatelovi bol uhradeny zodpovedajuci NFP).

Prijimatel kazdych 12 mesiacov pocas 3 rokov od finanéného ukoncenia projektu (resp. ukoncenia realizacie projektu)
predklada do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia na SO Nasledné monitorovacie spravy (dalej
aj ako ,NMS“).

Za prvé monitorované obdobie sa povazuje obdobie od ukoncenia realizacie aktivit projektu (t. j. kalendarny den
nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia Zaverecnej monitorovacej spravy) do uplynutia 12 mesiacov odo
diia finanéného ukonéenia projektu. Daldie NMS sa predkladaju kaidych 12 mesiacov ai do doby uplynutia obdobia
udrzatelnosti projektu.

Obsahom NMS st najma zakladné identifikacné Gdaje o projekte, Udaje o prispevku projektu k horizontalnym principom,
udaje o stave plnenia cielov projektu prostrednictvom realizovanych aktivit projektu a plneni meratelnych ukazovatelov
ako aj udaje o stave certifikovanych vydavkov v ¢ase ukoncenia projektu. NMS dalej obsahuje Udaje o zachovani
podmienok udrzatelnosti projektu, o generovani prijmov, ktoré neboli zname v Case realizacie projektu, o uskuto¢nenych
kontrolach na projekte s cielom prijimat v€asné opatrenia zo strany SO pre IROP, o plneni podmienok informovanosti a
komunikacie na Urovni projektu, ¢i o stave plnenia meratelného ukazovatela alebo inych udajov, ktory nastal aZz po
ukondeni realizacie projektu (napr. v pripade ukazovatelov dlhodobych vysledkov). V rdamci podmienok udrZatelnosti
projektu sa uvadza popis podstatnej zmeny projektu, ktora ovplyvriuje Ucel a podmienky realizacie projektu a tiez
identifikované problémy/rizika, ktoré by mohli viest k takejto zmene.

(6]
~
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4.9.2 Postup pri predkladani a schvalovani monitorovacich

sprav

Pre vsetky uvedené druhy monitorovacich sprav (okrem doplfiujicich monitorovacich Gdajov, ktoré su sucastou Ziadosti

o platbu a su predkladané v sulade s postupmi Ziadosti o platbu) sa aplikuje identicky postup uvedeny nizsie, pricom

prijimatel je pri priprave monitorovacich sprav opravneny poziadat o spolupracu prideleného pracovnika SO:

1.

Prijimatel vypIni a do lehoty pre prislusny typ monitorovacej spravy v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP odosle
elektronicky formular monitorovacej spravy prostrednictvom verejnej ¢asti ITMS2014+ na SO. Prijimatel udaje do
monitorovacej spravy uvadza v sulade s UZivatel'skou priru¢kou ITMS2014+.

Po odoslani je dana monitorovacia sprava vo verejnej Casti ITMS2014+ pre prijimatela uzamknuta na Upravy.

Nasledne prijimatel z ITMS2014+ vygeneruje monitorovaciu sprdvu a pisomnu verziu po podpise Statutarneho
organu prijimatela resp. jeho splnomocneného zastupcu spolu s relevantnymi prilohami doruci najneskér do 5
pracovnych dni od zaslania monitorovacej spravy prostrednictvom ITMS2014+ na SO.

Ak prijimatel nebude z objektivnych pri¢in schopny dorudit na SO tlacend formu monitorovacej spravy podpisanu
Statutarnym organom prijimatela resp. jeho osoby opravnenej konat v mene prijimatela do 5 pracovnych dni od
zaslania monitorovacej spravy prostrednictvom ITMS2014+ na SO, vykona tak bezodkladne po jej podpise, pricom
tuto skutoénost uvedie v sprievodnom liste k monitorovacej sprave.

SO moze vyzvat prijimatela na Upravu a/alebo doplnenie prislusnej monitorovacej spravy projektu v pripade
nevyplnenia v celom pozadovanom rozsahu, neprilozenia pozadovanych priloh a/alebo zadania Udajov, ktoré su
nejasné, chybné alebo su v rozpore so Zmluvou o poskytnuti NFP.

V pripade, ak SO vyzve prijimatela na doplnenie monitorovacej spravy, resp. jej priloh, formular monitorovacej
spravy vo verejnej Casti ITMS2014+ sa pre prijimatela odomkne na upravy, pricom prijimatel upravuje uz
pripraveny formuldr monitorovacej spravy, tzn. nevytvara novu. Prijimatel po doplneni poZadovanych udajov
alebo dokumentov opéatovne zasle formuldr monitorovacej spravy v lehote do 10 pracovnych dni, resp. v lehote
stanovenej SO od zaslania vyzvy na Upravu a/alebo doplnenie monitorovacej spravy prostrednictvom ITMS2014+.
Prijimatel najneskér do 5 pracovnych dni od zaslania upravenej/doplnenej spravy prostrednictvom ITMS2014+
predklada aj pisomnu formu monitorovacej spravy podpisanu Statutarnym organom prijimatela resp. jeho

splnomocnenym zastupcom spolu s relevantnymi prilohami.

O opravu/upravu monitorovacej spravy moze taktiez poziadat iniciativne sam prijimatel, ktory pozZiada o jej
Upravu v pripade zistenia nim nespravne vyplnenych udajov vo formulari spravy do 5 pracovnych dni od zaslania
elektronického formuldara monitorovacej spravy na SO. Prijimatel v takomto pripade poZiada SO pisomne alebo
elektronicky o spristupnenie monitorovacej spravy na Upravu vo verejnej Casti ITMS2014+.

V pripade schvélenia monitorovacej sprévy alebo doplnenia/opravy spravy je prijimatel o tejto skuto¢nosti
informovany prostrednictvom ITMS2014+. Po schvaleni monitorovacej spravy zo strany SO uZ nie je mozné menit
akékolvek udaje uvedené v danej sprave.

4.9.3 Ildentifikacia pochybeni a posudenie vysledkov

monitorovacich sprav

Nesplnenie povinnosti prekladat monitorovacie spravy projektu a doplfiujucich monitorovacich udajov, ktora vyplyva pre

prijimatela zo Zmluvy o poskytnuti NFP (Cl. 4 VZP), je porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP. SO v pripade identifikacie

rozporu udajov uvedenych v dopliujucich monitorovacich udajoch, resp. v monitorovacej sprave a realneho pokroku

o1
o
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(stavu) v realizacii aktivit projektu, resp. inej povinnosti prijimatela vyplyvajicej z podmienok definovanych v Zmluve
o poskytnuti NFP, vyhodnoti vzniknuty stav a podla zdvaZnosti identifikovaného rozporu bude postupovat v sulade
s platnou Zmluvou o poskytnuti NFP.

SO na zdklade posudenia monitorovanych udajov s podmienkami v Zmluve o poskytnuti NFP mbze:

e Vykonat finanénd kontrolu na mieste najmi v suvislosti s dodrZzanim &asového rdmca realizacie projektu,
proporcionalitou pouZzitych finan¢nych zdrojov k dosahovanym vystupom a vyraznejSim zmenam rozpoctov
aktivit,

e pozadovat vratenie Easti vyplateného NFP v pripade nedosiahnutia zaviznych meratelnych ukazovatelov
projektu definovanych vyzvou na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku
a Zmluvou o poskytnuti NFP,

e  odstupit od Zmluvy o poskytnuti NFP v pripade podstatnych zmien projektu.

4.9.4 Meratel'né ukazovatele na urovni projektu

Prijimatel je v ramci monitorovania projektu povinny monitorovat meratelné ukazovatele podla zoznamu meratelnych
ukazovatelov na trovni projektov, ktoré boli si¢astou predloZenej Ziadosti o NFP a ktorych hodnoty sa prijimatel zaviazal
dosiahnut v prilohe Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade, %e prijimatel nebude dosahovat naplfianie ukazovatelov, dochddza k porudeniu zdkona o rozpottovych
pravidlach, konkrétne ustanovenie §31 ods. 1 pism. j) zakona -nehospodarne, neefektivne a neucinné
vynakladanie verejnych prostriedkov.

4.9.5 Sankény mechanizmus

V pripade, Ze prijimatel nebude dosahovat napliianie ukazovatelov, dochadza k porudenia zakona 523/2004 Z. z.
o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, konkrétne ustanovenia §31 ods. 1
pism. j) zdkona — nehospodarne, neefektivne a neucinné vynakladanie verejnych prostriedkov. Zakladné pravidla
a podrobnosti tykajuce sa uplatfiovania sankéného mechanizmu v podobe korekcii si predmetom metodického pokynu
CKO €. 26. SO v ramci implementacie projektov operacného programu identifikoval vSetky meratelné ukazovatele ako:

A s 14
1) meratelné ukazovatele s priznakom™,

v s . 15
2) meratelné ukazovatele bez priznaku™.

SO uplatni sankény mechanizmus pre pripady nenaplfiania zmluvne stanovenych hodnét meratelnych ukazovatelov,
resp. neudrzania hodnot meratelnych ukazovatelov dosiahnutych bezprostredne po ukonceni realizacie projektu vo
forme kratenia kazdej rozpoctovej polozky (podpolozky) prislusnym percentom.

V pripade meratelnych ukazovatelov projektu sa samostatne posudzuji zmeny v meratelnych ukazovateloch
s priznakom a v meratelnych ukazovateloch bez priznaku.

 Takéto ukazovatele st automaticky zahrnuté do analyzy rizik uz v procese ZoNFP.
!5 Akceptovatelna miera odchylky, ktora nebude mat za nasledok vznik finanénej zodpovednosti, bude urdena v zmluve o NFP.
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Sankcény mechanizmus v pripade nenaplnenia meratelnych ukazovatelov s priznakom

Nedosiahnutie hodn6t meratelnych ukazovatelov s priznakom méze byt sposobené faktormi, ktoré prijimatel objektivne
nemohol ovplyvnit. V pripade meratelného ukazovatela s priznakom SO posudzuje pri zmene zdbvodnenie
nedosiahnutia meratelného ukazovatela z hladiska:

- posudenie rizik, ktoré boli predmetom analyzy pre predkladani ZoNFP,

- posudenie predloZzenych dokumentov preukazujice existenciu faktorov, ktoré prijimatel objektivne

nemohol ovplyvnit.

SO je opravneny v jednotlivom pripade tohto druhu MU schvélit zniZenie jeho hodnoty v riadne od6vodnenych
pripadoch, pricom hodnota nesmie klesnit pod hranicu 50%'° oproti jeho vyike, ktord bola uvedend v schvalenej
ZoNFP.

Znizenie meratelného ukazovatela s priznakom o viac ako 50% oproti vyske, ktord bola uvedena v schvalenej Ziadosti
o NFP, predstavuje podstatni zmenu projektu, v dosledku Eoho je poskytovatel opravneny odstipit od zmluvy
o poskytnuti NFP, ktora je vidy spojena s povinnostou prijimatela vratit NFP alebo jeho ¢ast, a to vo vyske, ktora je
Umerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

ZniZenie jednotlivého MU s priznakom o 5% alebo menej oproti jeho vyske, ktora bola schvalena v ZoNFP predstavuje
menej vyznamni zmenu Zmluvy o NFP a prijimatel je povinny to bezodkladne oznamit SO, avsak nie je povinny poZiadat
o0 zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP. Toto zniZzenie MU predstavuje tolerovatelnt odchylku, v rdmci ktorej SO nepristupuje
k vycCisleniu korekcie za nedosiahnutie planovanej hodnoty MU.

ZniZenie jednotlivého MU s priznakom o viac ako 5% oproti jeho vyske ktora bola schvélend v ZoNFP predstavuje
vyznamnejsiu zmenu Zmluvy o NFP a prijimatel je povinny to bezodkladne oznamit SO, Ze nastala takdto zmena, tzn. je
povinny poziadat o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade, ak prijimatel poZiada o zmenu zmluvy z dévodu zniZenia hodnoty meratelného ukazovatela s priznakom o viac
ako 5% oproti stanovenej hodnote v schvélenej Ziadosti o NFP ukazovatela projektu uvedenej v Prilohe €. 2 zmluvy
o poskytnuti NFP, poskytovatel posudi predloZenu Ziadost o zmenu a v nadvaznosti na charakter, zdvaznost zmeny a jej
dopad na plnenie ciefov projektu. Na zaklade posidenia tychto dokumentov ZoZZ schvali alebo neschvali a pristipi ku

krateniu NFP.

Sankény mechanizmus v pripade nenaplnenia meratelnych ukazovatelov bez priznaku

Meratelné ukazovatele projektu bez priznaku su zdvazné z hladiska dosiahnutia ich planovanej hodnoty. SO je
opravneny v jednotlivych pripadoch meratelného ukazovatela bez priznaku schvalit zniZenie jeho hodnoty v riadne
oddvodnenych pripadoch, pricom hodnota meratelného ukazovatela nesmie klesnit pod hranicu 80%" oproti jeho
vyske, ktord bola schvalena v ZoNFP.

Znizenie jednotlivého MU bez priznaku o 5% alebo menej oproti jeho vyske, ktora bola schvalena v ZoNFP predstavuje
menej vyznamni zmenu Zmluvy o NFP a prijimatel je povinny to bezodkladne oznamit SO, av$ak nie je povinny pozZiadat
o0 zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP. Toto zniZzenie MU predstavuje tolerovatelnu odchylku, v rdmci ktorej SO nepristupuje
k vycisleniu korekcie za nedosiahnutie planovanej hodnoty MU.

Znizenie jednotlivého MU bez priznaku o viac ako 5% oproti jeho vyske ktora bola schvélend v ZoNFP predstavuje
vyznamnej$iu zmenu Zmluvy o NFP a prijimatel je povinny to bezodkladne oznamit SO, Ze nastala takdto zmena, tzn. je
povinny poZiadat o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP.

'8\ pripade, ak sti v Zmluve o NFP iné hodnoty tolerovatelnej miery znizenia hodnoty MU, platia hodnoty uvedené v Zmluve
Ty pripade, ak su v Zmluve o NFP iné hodnoty tolerovatelnej miery zniZenia hodnoty MU, platia hodnoty uvedené v Zmluve.
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Znizenie jednotlivého MU bez priznaku o viac ako 20% oproti jeho vyske, ktora bola schvélena v ZoNFP, predstavuje
podstatni zmenu projektu, ktora je vidy spojena s povinnostou prijimatela vratit NFP alebo jeho Cast, a to vo vyske,
ktord je Umernd obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

Spoloc¢né ustanovenia pri sankénom mechanizme

V pripade, ak sa na jednu aktivitu vztahuje viac meratefnych ukazovatelov, vyska korekcie za nedosiahnutie planovanej
hodnoty MU za prislusnu aktivitu sa uréi ako sucet korekcii uplatnenych na opravnené vydavky za jednotlivé MU
prislichajuce k danej aktivite. Hodnota korekcie za v3etky hlavné aktivity sa uréi scitanim korekcii uplatnenych na
opravnené vydavky relevantnych aktivit. Hodnota korekcie za podporné aktivity sa urci ako priemer korekcii za jednotlivé
hlavné aktivity.

Vyska korekcie za prislusnu aktivitu nesmie byt vyssia neZ je hodnota oprévnenych vydavkov prislusnej aktivity. Pri urceni
korekcie v Case ukondenia realizdcie hlavnych aktivit projektu SO vychddza zo skutocne cerpanych opravnenych
vydavkov, resp. NFP. V pripade Ziadosti o zmenu, ktord podava prijimatel pred ukonéenim realizacie hlavnych aktivit
projektu, sa korekcia vypocita zo zazmluvnenych vydavkov, resp. NFP.

Pri korekcii zohladfiuje SO skutocnost, ¢i ide o odchylku meratefného ukazovatela s priznakom alebo bez priznaku. Pri
meratelnom ukazovateli s priznakom sa SO zameria na zhodnotenie, ¢i je mozné akceptovat odévodnenie prijimatela
o nedosiahnuti meratelného ukazovatela s priznakom.

V pripade meratelnych ukazovatelov projektu sa samostatne posudzuji zmeny v meratelnych ukazovateloch
s priznakom a v meratelnych ukazovateloch bez priznaku, a to nasledovne:

Vyska NFP v suvislosti s naplnenim meratelného ukazovatela

% naplnenia meratelnych Vyska poskytnutého NFP

ukazovatelov

od 95 do 100 % moznost ¢erpania rozpoc¢tu vo vyske 100 %

kratenie vSetkych vydavkov podla rozpoctu percentom kratenia rozpoctu

0d 80 do 95 % * vypoéitanym ako rozdiel medzi 100 % a percentom naplfiania meratelnych

od 50 do 95 % ** ukazovatelov, pricom kratena polozka (podpolozka) bude zaokrihlena na desat
centov nahor

do 80 % *
navrh na odstupenie od Zmluvy o poskytnuti NFP
do 50 % **

* meratelny ukazovatel bez priznaku
** meratelny ukazovatel s priznakom

Priklad:

Projekt ma dve hlavné aktivity a podpornu aktivitu. Hodnota oprdvnenych vydavkov (schvdlenych CO a ocistenych o
pripadné korekcie z VO a iné nezrovnalosti) je 5 175 000,- EUR. Miera plnenia MU za hlavnu aktivitu 1 je: MU A = 92%,
MU B = 97,98%, miera plnenia MU za hlavnu aktivitu 2 je: MU B = 84%, MU C = 42%. Priemernd miera plnenia MU za
podporné aktivity je 20,5%.

Vypocet: Vypocet sankcie za neplnenie MU sa vypocita podla nasledovnej tabulky.

o
=
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Aktivita | & @ 2 2 > a a a > 3 i = S & & [korekcie
(8=(5-6) (11=8)/
1 2 3 4 5 6 7=6/5 9 10 12 13=2x11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) | (7=6/5) /5) (9) ()(11=0%)() ( )
A 4 1 2 2 [») 0, 0, [») [») H
HA1 150 000,00 ar.\o 00 9 92,00% 8,00%| 5% 50% 8,00% n!e 12 000,00
B nie 45 44| 97,78% 2,22%| 5% 20% 0,00% nie 0,00
H 0, 0, 0, 0, 0, H
HA 2 5000 000,00 B n!e 25 21| 84,00%| 16,00%| 5% 20% 16,00% t\le 800 000,00
C nie 50 21| 42,00%| 58,00%| 5% | 20% | 58,00%| 4no |2900000,00
PA 25 000,00 X 20,50% 5125,00
OVspolu| 5175 000,00 Sankcia spolu| 3717 125,00

Vzhladom na to, Ze dosiahnutd hodnota MU C je pod akceptovatelhou mierou zniZenia hodnoty MU, ¢o zaklada vznik
podstatnej zmeny projektu, SO v tomto pripade neuplatni sankciu vo vySke 3 717 125,- EUR, ale vypracuje navrh na
odstupenie od Zmluvy o poskytnuti NFP z dévodu nenaplnenia cielov projektu. S odstupenim od Zmluvy sa spdja
povinnost vratenia NFP vyCerpaného do terminu odstipenia od Zmluvy.

4.10 Zmeny zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku

Prijimatel realizuje projekt podla planovanych aktivit. Ak sa pocas realizacie projektu vyskytne potreba akejkolvek
zmeny, ktora ma vplyv na plnenie zmluvy o poskytnuti NFP alebo na dosiahnutie/udrianie ciela projektu je povinny
oznamit SO tito zmenu. Oznamovaciu povinnost mé prijimatel aj v pripade ak ma pochybnost o dodrZani svojich
zdvazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel je povinny SO oznamit tdto zmenu bezodkladne (do 7
pracovnych dni) potom, ako sa dozvedel, Ze doslo k vzniku zmeny alebo uvedenych skutoénosti.

V programovom obdobi 2014 — 2020 sa zmeny ¢lenia podla typov zmien uvedenych v tabulke nizsie. Od typu zmeny sa
odvija spoésob vykonania tejto zmeny.
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Tabul'ka €. 1: Kategorizacia zmien v programovom obdobi 2014 - 2020

Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Spoésob vykonania zmeny

Zmena zmluvy
z dovodu jej

Zosuladenie zmluvy s plathym znenim vSeobecného nariadenia,
implementacnych nariadeni, nariadeni pre jednotlivé ESIF,

AKO? Vo forme pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP.

KTO? Zmenu vykonava SO.

zmena projektu

stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP a vyzve na

aktualizacie pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, SR ESIF a SFR
Zmena VZP z Zosuladenie prilohy €. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP (VSeobecnych | Po vykonani zmien vo VZP len v rozsahu vyplyvajucom z uvedenych dokumentov
dévodu ich zmluvnych podmienok) s platnym znenim vSeobecného sa vykona:
aktualizacie navrladen!a, |mplement-acnych narla’denl, narladenl’pre jedrvlotllve 1. AKO? Vo forme pisomného a ogislovaného dodatku k Zmluve
ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, SR ESIF .
SER 0 poskytnuti NFP.
a KTO? Zmenu vykona SO.
alebo
2. AKO? Oznamenim, zaslanom elektronicky spolu s odkazom na €islo,
pod ktorym su aktualizované v Centralnom registri zmluv, doru¢enim
dochadza k zmene zmluvy.
KTO? Zmenu vykona SO.
Formalna Formalne zmeny sa tykaju tychto pripadov: AKO? Bez zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmena sa premietne do zmluvy pri
Zmena a) zmena v udajoch tykajucich sa zmluvnych stran (obchodné najblizsom pisomnom dodatku.
meno/nazov, sidlo, Statutarny zastupca, zmena v KTO? Prijimatel alebo SO pisomnym oznamenim druhej strane.
kontaktnych u,daJOCh’ zmen,a C',Sla uctu‘ D (2 e Prijimatel zasiela bezodkladne (do 7 pracovnych dni) na SO oznamenie vratane
NFP alebo ina zmena, ktora ma vo vztahu k zmluve o , , , . .
kvtnuti NEP iba deklaratérny Géinok) aleb dokladov, z ktorych zmena vyplyva (napr. vypis z OR, rozhodnutie prijimatefla,
poskytnut 125 CEEETEU S (el ) ElElae odkaz na prisludny pravny predpis a pod.) podla podkapitoly 4.3.1 tejto prirucky.
b) zmena v subjekte SO, ku ktorej déjde na zaklade vSeobecne
zavazného pravneho predpisu,
c) chyby v pisani, pocitani a iné zrejmé nespravnosti.
Menej Zmeny projektu, ktoré zasadnym spdsobom neovplyviuju AKO? Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa vykona pri najblizSom pisomnom
vyznamna charakter a parametre projektu alebo plnenie podmienok dodatku, dodatok sa nevyhotovuje v pripade, ak akceptovana menej vyznamna

zmena nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade




predkladanie ZoNFP, najma:

a)

b)

d)

omeskanie prijimatela so za¢atim realizacie hlavnych aktivit
projektu o menej ako 3 mesiace,

znizenie hodnoty meratelného ukazovatela projektu o mene;j
ako 5% oproti schvalenej vyske ukazovatela,

zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie
vztahujucej sa k projektu, ktora nema vplyv na rozpocet
projektu, hodnotu meratefnych ukazovatelov ani dodrzanie
podmienok poskytnutia prispevku (napriklad zmena
vykresovej dokumentacie, zmena technickych sprav, zmena
Studii a podobne),

ak preCerpanie v ramci jednej zo skupin vydavkov
neprekro¢i 15 % kumulativne na tuto skupinu vydavkov za
celu dobu realizacie projektu - tato odchylka nesmie mat za
nasledok zvysenie vydavkov ur€enych na podporné aktivity
projektu,

odchylky v rozpocte projektu tykajucej sa opravnenych
vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o zniZenie vysky
opravnenych vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na
dosiahnutie ciela projektu.

bodov d) a e) sa uzatvori forma pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP.

KTO? Prijimatel bezodkladne (do 7 pracovnych dni) pisomne zasle na SO
Oznamenie o zmene projektu s informaciou, Ze takato zmena nestala, avsak nie
je povinny poziadat o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel postupuje
podla podkapitoly 4.3.1 tejto prirucky. V pripade bodov d) a e) vykona SO formou
pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP SO.

Ak SO neakceptuje Oznamenie o zmene projektu, oznami prijimatelovi svoje
stanovisko spolu s odévodnenim v stanovenej lehote po doru€eni oznamenia
0 zmene projektu.

V tomto pripade moze prijimatel postupovat’ len ako v pripade vyznamnejSich
zmien projektu Specifikovanych dalej v tejto prirucke.

VyznamnejSia
zmena projektu

Za vyznamnejSie zmeny su povazované iné zmeny Zmluvy o
poskytnuti NFP ako zmeny uvedené v tejto tabulke vysSie.

VyznamnejSie zmeny su blizSie Specifikované v Casti 4.3.2 tejto
prirucky.

AKO? VyznamnejSie zmeny je mozné vykonat len na zaklade vzajomnej dohody
oboch zmluvnych stran vo forme pisomného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP.

KTO? Prijimatel je povinny podat na SO Ziadost o zmenu zmluvy na formulari
uvedenom v prilohe €. 3 tejto prirucky.

Prijimatel podava ziadost 0 zmenu zmluvy pred vykonanim, resp. po vykonani
samotnej zmeny v zmysle postupov uvedenych v Casti 4.3.2 tejto prirucky.

Podstatna
zmena projektu

Podstatna zmena projektu, ktorého su€astou je aj investicia do
infrastruktury alebo investicia do vyroby, nastane, ak v obdobi
od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu do uplynutia

AKO? Vznik podstatnej zmeny projektu je vzdy spojeny s povinnostou prijimatela
vratit prispevok alebo jeho ¢ast vo vyske, ktora je Umerna obdobiu, pocas
ktorého doslo k poruseniu podmienok v dosledku vzniku podstatnej zmeny
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piatich rokov od finanéného ukoncenia projektu, déjde v projekte
alebo v suvislosti s nim k niektorej z nasledujucich skuto€nosti:

a)

b)

c)

d)

e)

skonceniu alebo premiestneniu vyrobnej Cinnosti mimo
opravnené miesto realizacie projektu, t. j. dojde

k poruseniu podmienky poskytnutia prispevku spocivajlcej
v opravnenosti miesta realizacie projektu,

zmene vlastnictva polozky infrastruktury, ktora poskytuje
prijimateflovi alebo tretej osobe neopravnené zvyhodnenie,
bez ohladu na to, €i ide o sukromnopravny subjekt alebo
organ verejnej moci,

podstatnej zmene projektu, ktora ovplyvriuje povahu alebo
ciele projektu alebo podmienky jeho realizacie, v porovnani
so stavom, v akom bol projekt schvaleny,

ak v obdobi 10 rokov od finanéného ukoncenia projektu
dojde k presunu vyrobnej ¢innosti, ktora bola sucastou
projektu, mimo EU (ak sa NFP poskytuje vo forme $tatnej
pomoci, obdobie 10 rokov nahradi doba platna na zaklade
pravidiel o $tatnej pomoci),

ak nastane zmena v udajoch zadavanych do financnej
analyzy, ktora spbsobi pokles miery finan¢nej medzery
0 10 % a viac oproti planovanej hodnote miery finan¢nej
medzery (relevantné v pripade projektov generujicich
prijem).

projektu.

KTO? Prijimatel je povinny bezodkladne pisomne listom oznamit SO podstatnu
zmenu projektu.
Ak v ramci realizacie projektu nastala podstatna zmena v zmysle definicie

uvedenej v tejto tabulke, ide o dosledok podstatného porusenia povinnosti
prijimatelom a takito zmenu nemoéze SO schvalit’.

Pri vypocte korekcie postupuje SO v sulade Metodickym pokynom CKO k
postupom zmenového konania a monitorovaniu dodrzania podmienok
udrzatelnosti projektu.
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Odporucanie:

Ak ma prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejsiu alebo menej vyznamnu, resp. formdlnu zmenu projektu, prip.
pochybnosti o inych skutocnostiach tykajucich sa predmetnej zmeny projektu, odporucame, aby bezodkladne
kontaktoval prideleného projektového manazZéra SO (e-mailom alebo telefonicky) a odkonzultoval dalsi postup.

Zmenu moze iniciovat prijimatel alebo SO pre IROP PO3. V pripade, Ze zmena Zmluvy o poskytnuti NFP vznikd na podnet
SO, je prijimatel o tejto skuto¢nosti informovany spésobom v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP a v pripade relevantnosti
SO zasiela aj navrh dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP.

4.10.1 Postup pri zmenach, ktoré si nevyzaduju zmenu
zmluvy

V pripade formalnych zmien a menej vyznamnych zmien v projekte, ktoré nemaju vplyv na zmenu zmluvy, ale ich
vykonanie je potrebné na zabezpelenie Uspesnej realizacie projektu, prijimatel bezodkladne (do 7 pracovnych dni)
oznami zmeny pisomne SO pre IROP PO3.

Prijimatel predkladd oznamenie o zmene na SO na formuldri Ozndmenie o zmene projektu (priloha ¢. 1), ktoré musi
obsahovat minimalne:

. strucny popis zmeny,
. zdévodnenie navrhovanej zmeny projektu,

. dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu, meratelné ukazovatele projektu arozpocet
projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpocet projektu),

. doklady, z ktorych zmena vyplyva (napr. vypis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie prijimatela,
odkaz na prislusny pravny predpis a pod.),

. datum a podpis Statutarneho organu prijimatela alebo osoby opravnenej konat v mene prijimatela.

SO informuje prijimatela o vysledku posudenia predloZzeného oznamenia o zmene projektu (napr. listom, e-mailom)
v termine do 10 pracovnych dni od doru¢enia ozndmenia o zmene projektu formou ozndmenia o vzati zmeny projektu na
vedomie, prip. aj s upozornenim na povinnost dodrzania pravidiel verejného obstaravania stanovenych v legislative SR
a EU, resp. v prisluénej riadiacej dokumenticii (ak je to relevantné).

Poskytovatel zapracuje formalne zmeny do zmluvy o poskytnuti NFP pri vyhotoveni najblizSieho pisomného dodatku,
ktorého bude predmetom aj Uprava inych nez len formalnych zmien. V pripade, ak do ukoncenia realizacie projektu
hlavnych aktivit projektu uZ neddjde k uzatvoreniu dodatku, poskytovatel zapracuje formdlne zmeny do zmluvy
o poskytnuti NFP formou dodatku pred schvalenim zavereénej Ziadosti o platbu.

Podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP st pri jednotlivych druhoch formalnej zmeny doklady, ktoré
je prijimatel povinny predloZit poskytovatelovi:

- akide o zmenu obchodného mena alebo sidla prijimatela:

o je potrebné dorudit origindl nie star$i ako 7 dni alebo osved¢ent kdpiu vypisu z obchodného registra
alebo iného registra, ktorym sa tato zmena preukdze spolu so sprievodnym listom. Upozoriiujeme
prijimatela, Ze zmena sidla vZiadnom pripade nesmie zahffiat zmenu (presun) miesta realizacie
projektu mimo oprdvnené Gzemie/miesto vymedzené v prisluSnej vyzve na predkladanie Ziadosti o
NFP.

(o)}
(o)}
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- akide o zmenu Statutarneho organu prijimatela:

o vramci sukromného sektora je potrebné dorucit original alebo osvedcenu képiu rozhodnutia valného
zhromazdenia alebo iného organu spoloc¢nosti opravneného odvolavat a menovat Statutdrny orgén
spolu s vypisom zregistra trestov kazdej osoby, ktord je novym Statutdrnym organom prijimatela
alebo jeho ¢lenom, nie star$im ako 3 mesiace spolu so sprievodnym listom;

o vramci verejného sektora je potrebné dorucit osvedcenu fotokdpiu osvedcenia o zvoleni primatora
mesta/starostu obce, vypis z registra trestov Statutarneho orgdnu mesta/obce nie starsi ako 3 mesiace

spolu so sprievodnym listom,

- ak ide ozmenu v osobe splnomocneného zastupcu, je potrebné dorucit original alebo Uradne osvedcéenu
listinu, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pévodnému zastupcovi a original nového
plnomocenstva pre nového zdstupcu spolu so sprievodnym listom; v pripade, Ze zastupcom je pravnickd osoba,
je potrebné dorucit doklad, z ktorého vyplyva opravnenie konat v mene zéastupcu,

- ak ide ozmenu kontaktnych udajov prijimatela, je potrebné dorucit takito zmenu pisomnou formou
poskytovatelovi s uvedenim danej zmeny (napr. v kontaktnej osobe zodpovednej za projekt, vzmene
telefénnych Cisel prijimatela alebo jeho e-mailovej adresy, pripadne inej zmeny),

- v pripade zmeny éisla Gétu uréeného na prijem NFP je potrebné dorudit fotokdpiu zmluvy o zriadeni bankového
Uctu spolu so sprievodnym listom. Ak je zmena ¢isla Uétu spojena s udelenim suhlasu spolufinancujucej banky,
tdto zmena bude posudzovand ako vyznamnejsia zmena a zapracovanda do zmluvy formou dodatku.

Pravne ucinky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu nastdvaju v den, kedy skutocne zmena
vznikla (napr. v den kedy doSlo k zmene Statutarneho zéstupcu prijimatela — podla obchodného vestnika/obchodného
registra), a to bez ohladu na skutoénost, ¢i je tdto zmena posudzovana v reZzime ex-ante alebo ex-post.

Upozornenie:

Prdvne ucinky menej vyznamnej, resp. formdlnej zmeny nenastanu, pokial’ SO zasle prijimatelovi odévodnené
stanovisko, Ze z charakteru ozndmenia o zmene projektu vyplyva, Ze nejde o formdlnu alebo menej vyznamnu
zmenu projektu a vyzve prijimatela na postup, ktory je aplikovany pri vyznamnejsich zmendch.

4.10.2 Postup pri zmenach, ktoré si vyzaduju zmenu zmluvy

Za vyznamnejSie zmeny, ktoré si vyZzaduju zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP su povaZované zmeny, ktoré spocivaju najma

vV zmene:
a) miesta realizacie projektu,
b) miesta, kde sa nachadza predmet projektu,

c¢) meratelnych ukazovatelov projektu, ak ide o zniZzenie hodnoty o viac ako 5% (resp. hodnoty definovanej
riadiacim orgdnom v G¢innej zmluve) oproti vyske meratefného ukazovatela, ktora bola schvalena v ZoNFP,

d) tykajucej sa zaciatku realizacie hlavnych aktivit projektu, ak prijimatel nezacne s realizaciou hlavnych aktivit
projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného v Zmluve o poskytnuti NFP,
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e) tykajucej sa zacatia Verejného obstaravania na hlavné aktivity projektu, ak sa s nim neza¢ne do 3 mesiacov od

ucinnosti Zmluvy,

f)  tykajlcu sa predizenia Realizicie hlavnych aktivit projektu oproti terminom vyplyvajicim z Prilohy & 2 Zmluvy
o poskytnuti NFP,

g) poctu alebo charakteru/povahy hlavnych aktivit projektu alebo podmienok realizécie aktivit projektu, vratane
zmeny, ktorou sa navrhuje rozsirenie rozsahu hlavnych aktivit projektu a zvy3enie pévodnej schvalenej hodnoty
meratelnych ukazovatelov v dosledku Uspor v rdmci pévodne schvaleného rozpoctu pri zachovani podmienky
neprekrocenie maximalnej vysky schvaleného NFP,

h) spocivajucej v precerpani jednej zo skupin vydavkov o viac ako 15 % (resp. hodnoty definovanej riadiacim
orgédnom v ucinnej zmluve) za celd dobu realizacie projektu oproti pévodnej vyske platnej v okamihu schvélenia
ZoNFP,

i)  majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa predmetu projektu alebo suvisiacich s realizaciou hlavnych aktivit
projektu podla podmienok upravenych v Zmluve o poskytnuti NFP (najma ¢l. 6 ods. 3 VZP),

i) tykajucej sa priamo podmienky poskytnutia prispevku, ktora vyplyva z vyzvy na predkladanie ZONFP a spdsobu
jej splnenia prijimatelom,

k) pouZivaného systému financovania,

[) spocivajucej v doplneni novej skupiny vydavkov a/alebo aktivity, ktord je opravnena vzmysle vyzvy na
predkladanie ZoONFP,

m) prijimatela, resp. zmena v subjekte prijimatela (najma ¢l. 2 ods. 4 VZP),

n) sposobu spolufinancovania projektu (vlastné a Uverové zdroje, resp. zmena spolufinancujlcej instittcie — najma
v pripadoch spolo¢ného zalohu),

0) partnera projektu (resp. jeho participacie na realizacii jednotlivych aktivit projektu),
p) ciefovej skupiny,
q) uzivatelov projektu,

r)  vrozpocte projektu v nadvaznosti na vecni zmenu plnenia.

V pripade vyznamnejSich zmien uvedenych v pism. a) aZ r) vysSie je prijimatel povinny poZiadat o zmenu zmluvy o
poskytnuti NFP vZdy v dostato¢nom predstihu, najneskor vsak pred datumom vykonania samotnej zmeny alebo pred
uplynutim doby, ku ktorej sa poZzadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutocnosti, ktord sa ma
prostrednictvom vykonania zmeny odvratit.

v

Prijimatel’ predklada Ziadost o zmenu na formulari Ziadost o zmenu zmluvy (priloha &. 2). Ziadost musi byt riadne
oddvodnend a musi obsahovat vetky pozadované informacie a Udaje, inak ju SO bez dalSieho posudzovania zamietne.

Ziadost o zmenu zmluvy musi byt podpisana $tatutdrnym zdstupcom prijimatela, resp. osobou konajlcou v mene
prijimatela a jej sucastou je:
e popis a zdévodnenie navrhovanej zmeny,

e  popis dopadu navrhovanej zmeny na dosiahnutie ciefov projektu, meratelné ukazovatele projektu a rozpocet
projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpocet projektu),

e v pripade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej institticie/osoby (napr. dodavatela tovarov/prac alebo
sluzieb, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta, statika, prislusného Uradu prace, soc. veci a
rodiny, stavebného uradu, a pod.) potvrdzujlice opodstatnenost navrhu zmeny projektu,

e ndvrh upravenej prilohy €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP), ak je to relevantné,

(o)}
o
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e navrh zmeneného textu zmluvy/dodatku,

e dalsia poZzadovana dokumentacia podla charakteru zmeny (napr. dokumentacia pri schvalovani Ziadosti
0 zmenu v zmluve so zhotovitefom) — ak je to relevantné,

e elektronicka verzia Ziadosti vratane jej priloh.

4.10.3 Posudzovanie ziadosti o zmenu zmluvy zo strany
Poskytovatela

Posudenie kazdej zmeny projektu uvedenej v pism. a) az p) vyssie, resp. dalsich zmien, ktoré si vyZaduju zmenu Zmluvy
o poskytnuti NFP, proces schvalovania, resp. akceptovania (vzatia na vedomie) kazdej zmeny projektu v zavislosti od typu
zmeny sa oznacuje ako zmenové konanie.

Proces zmenového konania sa vztahuje na celé obdobie ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, t. j. pokryva obdobie
realizacie projektu a udrzatelnosti projektu.

SO posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele, meratelné
ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpocet a udrzatelnost projektu, a taktiez posudzuje oprdvnenost v sulade
s podmienkami Zmluvy o poskytnuti NFP, usmerneniami SO a platnou legislativou (napr. ZVO, zakon o financnej kontrole)
v lehote do 20 pracovnych dni od dorucenia Ziadosti o zmenu zmluvy.

V pripade, ak SO zisti formdlne nedostatky v Ziadosti o zmenu zmluvy, vyzve prijimatela (napr. listom alebo e-mailom),
aby v stanovenej lehote (ktorda nesmie byt kratSia ako 5 pracovnych odo dria doruéenia tejto vyzvy) predlozent Ziadost
doplnil alebo upravil.

SO vykona opéatovné posudenie Ziadosti o zmenu zmluvy, ak prijimatel predloZil pozadované Udaje alebo dokumenty
v stanovene] lehote. V pripade, ak prijimatel neodstrani nedostatky alebo nedoplni pozadované udaje/dokumenty
v stanovenej lehote, SO Ziadost o zmenu zmluvy zamietne. Zamietnutie Ziadosti o zmenu zmluvy z dévodu nesplnenia

kritérii formalnej spravnosti nema vplyv na prévo prijimatela opatovne predloZit upravenu Ziadost o zmenu zmluvy.

Zamietnutie Ziadosti o zmenu zmluvy z dévodu nesplnenia vecnych aspektov vyznamnejSej zmeny je konec¢né a prijimatel

nie je opravneny opatovne poziadat SO o vykonanie rovnakej zmeny projektu za rovnakych skutkovych podmienok.

O vysledku zmenového konania informuje SO prijimatela pisomnou alebo elektronickou formou vtermine do 20
pracovnych dni od prijatia Ziadosti o zmenu zmluvy, resp. doplnenej/upravenej ziadosti o zmenu zmluvy™.

Na schvalenie zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP nie je pravny
narok a SO nie je povinny zmenu schvalit. SO nemézZe schvidlit taki zmenu, ktorda by znamenala podstatnii zmenu
projektu.

V pripade, ak SO zisti, Ze v ramci projektu nastala podstatna zmena projektu, ide o dosledok podstatného porusenia
povinnosti prijimatelom, SO méZe odstipit od Zmluvy o poskytnuti NFP a poZadovat od prijimatela vratenie celej
poskytnutej vysky NFP alebo jeho €asti. V tejto suvislosti SO posudzuje okrem iného:

e (i vpripade navrhu zmien realizicie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet projektu, doéjde
k premiestneniu mimo oprdvnené Uzemie;

e v pripade zmien meratelnych ukazovatelov s priznakom (t. j. ukazovatelov, ktorych dosiahnutie je ovplyvnené
externymi faktormi) zdovodnenie nedosiahnutia hodnot ukazovatelov z hladiska toho, ¢i tato zmena bola

'8 Do lehoty, v ramci ktorej je SO povinny zabezpetit informovanie prijimatela o schvéleni alebo neschvaleni jeho Ziadosti 0 zmenu, sa nepoita
lehota potrebnd na administraciu doplnenia chybajucich (formalnych) naleZitosti Ziadosti o zmenu zmluvy (t.j. doba potrebna na vypracovanie
a dorucenie vyzvy na doplnenie chybajucich nalezitosti Ziadosti o zmenu, predloZenie tychto nalezitosti prijimatelom a ich postdenie zo strany
S0O). V pripade technicky a odborne naro¢nych zmien alebo nutnosti zabezpecenia odborného stanoviska zo strany externého experta je SO
opravneny lehotu na administraciu zmenového konania primerane predizit.
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spbsobena faktormi, ktoré prijimatel objektivne nemohol ovplyvnit. SO je opravneny v jednotlivom pripade
schvdlit zniZzenie hodnoty ukazovatelov v riadne od6vodnenych pripadoch, pricom hodnota nesmie klesnut pod
hranicu 50 % oproti jeho pévodne schvalenej vyske v ZoNFP. SO mdze znizit vysku poskytovaného NFP s ohladom
na znizenie hodnoty meratelného ukazovatela s priznakom nad ramec akceptovatelnej miery zniZenia, vo vztahu
ktym aktivitdm, ktoré prispievaju k dosiahnutiu zniZovaného meratelného ukazovatela atieZz vykonat
zodpovedajuce znizenie vydavkov na podporné aktivity projektu;

v pripade zmien meratelnych ukazovatelov bez priznaku, ktoré su zavazné z hladiska dosiahnutia ich planovane;j
hodnoty, SO mozZe v jednotlivych pripadoch akceptovat mieru znizenia hodnoty max. 020 % oproti vyske
schvélenej v ZoNFP. SO znizi vysku poskytovaného NFP s ohladom na zniZenie hodnoty meratefného ukazovatela
bez priznaku nad rdmec akceptovatelnej miery zniZenia vo vztahu k tym aktivitam, ktoré prispievaju k dosiahnutiu
znizovaného meratelného ukazovatela atiez vykond zodpovedajlce zniZzenie vydavkov na podporné aktivity
projektu;

¢i posudzovana zmena vedie k tomu, Ze by sa €innost, na ktor sa ma prispevok poskytnit po vykonanej zmene,
odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny ciel, alebo sa dosiahne iny ciel ako ten, ktory
vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol projekt schvdleny (rozdiel medzi obsahom projektu v case
schvalenia ZoNFP a v ¢ase po uskutoéneni zmeny), alebo sa dosiahne ciel projektu len &iasto¢ne;

¢i prijimatel poZiadal o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP pred uplynutim 3 mesiacov od terminu zacatia realizacie
hlavnych aktivit projektu, ak prijimatel nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu ani v lehote 3 mesiacov od
terminu uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP vyjadrujiceho zaciatok prvej hlavnej aktivity;

¢i zmena doby realizacie hlavnych aktivit projektu umoZni ukonéenie realizacie hlavnych aktivit projektu v ramci
maximalnej doby uvedenej pri definicii realizacie hlavnych aktivit projektu v ¢l. 1 ods. 3 VZP;

¢i v priebehu monitorovania projektu nedoslo k zmene podmienok pri generovani Cistych prijmov v sulade s
¢lankom 61 ods. 4 vieobecného nariadenia.

SO taktiez neschvali zmenu projektu, ktora:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

negativnym spdsobom vplyva na zmenu ciela alebo uUcelu projektu — spdsobuje negativnu odchylku
v meratelnych ukazovateloch nad limit predstavujlci podstatnd zmenu projektu,

spdsobi nedodrzanie podmienok stanovenych vo vyzve na predkladanie ZoNFP — najma podmienok poskytnutia
prispevku,

ma negativny dopad na vysledky procesu vyberu projektov (vydanie rozhodnutia o neschvéleni, keby bola
zmena posudzovana v ¢ase konania o ZoNFP),

spOsobi nedodrzZanie, resp. dovodné obavy o dodrzanie podmienky udrzatelnosti projektu,

predstavuje navysenie schvalenej vysky NFP pre dany projekt (schvédlena vyska NFP uvedena v rozhodnuti o
schvaleni ZoNFP je maximalna a nesmie byt zvy$ena v priebehu realizicie projektu s vynimkou prekroéenia
najviac do vysky 1 EUR, a to len z technickych dévodov na strane SO),

predstavuje prekroCenie stanovenych limitov na jednotlivé typy hlavnych aktivit (hlavnych a/alebo
podpornych), resp. skupiny vydavkov (ak je to relevantné),

je v rozpore s prisludnymi legislativnymi poZiadavkami SR a EU,
ma za nasledok porusenie povinnosti vyplyvajucich zo SR ESIF,

ma za nasledok nedodrzZanie principov nediskrimindcie, rovnosti prileZitosti a jednotného pristupu voci vsetkym
prijimatelom a vietkym, aj potencialnym Ziadatelom vo vztahu k prisluinej vyzve na predkladanie ZoNFP.
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Upozornenie:

Dobu realizdcie hlavnych aktivit projektu nie je mozné prediZit nad rémec doby, ktord pre realizdciu hlavnych aktivit
projektov vyplyva z prislusnej vyzvy a ktord je uvedend pri definicii realizacie hlavnych aktivit projektu v ¢l. 1 ods. 3
VZP, resp. nad ramec doby vyplyvajucej z podmienok stanovenych vo VO, maximdlne vsak do 31.12.2023.

Prijimatel je povinny poZiadat o prediZenie doby realizdcie hlavnych aktivit projektu pred jej uplynutim, v opacnom
pripade su vydavky, ktoré realizoval v ¢ase od uplynutia doby realizdcie hlavnych aktivit projektu do schvdlenia
Ziadosti o prediZenie doby realizdcie hlavnych aktivit projektu neoprdvnenymi vydavkami.

V pripade stihlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela SO prijimatelovi spolu sinformaciou o schvaleni

. . . 19 , v . . .
navrhovanej zmeny aj navrh dodatku k zmluve™ v pripade, Ze zmena zmluvy bude na zdklade rozhodnutia SO vykonana
formou pisomného dodatku.

V pripade nestihlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijimatel nie je opravneny k realizacii predmetnej
zmeny pristupit. V pripade, ak prijimatel zmenu projektu zrealizuje bez jej schvalenia zo strany SO, je tato skuto¢nost
povazovand za podstatné porusenie zmluvy zo strany prijimatela avzniknuté vydavky viaZzuce sa k takejto zmene
projektu sa povazuju za neopravnené.

Pravne ucinky suvisiace s vyznamnejSou zmenou zmluvy nastavaju diiom nadobudnutia ucinnosti prislusSného dodatku
k zmluve, (v den nasledujici po dni zverejnenia dodatku k zmluve v CRZ), resp. diom uvedenom v ozndmeni o schvaleni

Ziadosti o zmenu zmluvy.

4.10.4 Vynimky z postupu v pripade vyznamnejSich zmien
projektu

S ciefom zabezpeéenia podmienok pre efektivnu a plynuld implementaciu projektov je prijimatel opravneny realizovat
vyznamnejSie zmeny zmluvy diiom dorucenia oznamenia o schvaleni Ziadosti o zmenu zmluvy prijimatelovi. Den
dorucenia ozndmenia o schvaleni Ziadosti o zmenu zmluvy prijimatelovi je taktiez urcujuci pre stanovenie zaciatku
obdobia ¢asovej opravnenosti vydavkov viaZucich sa k vykonanej zmene zmluvy (t. j. prijimatefovi mézu vznikat vydavky
od momentu doruéenia ozndmenia o schvéleni Ziadosti o zmenu projektu zaslaného SO pre IROP, avak narokovat si ich
prostrednictvom Ziadosti o platbu méZze aZz po nadobudnuti Ucinnosti prislusného dodatku k zmluve tak, aby bola
predlozena ziadost o platbu v sulade s platnou a uc¢innou zmluvou).

Prijimatel je opravneny podat Ziadost o zmenu zmluvy (priloha €. 2) aj po uskutoéneni vyznamnej$ej zmeny, pricom je v
tychto pripadoch povinny poziadat o zmenu najneskdr 30 pracovnych dni pred predloZenim Ziadosti o platbu, ktora
zahffia vsetky vydavky, ktoré su pozadovanou zmenou dotknuté, a to v pripadoch:

a) akejkolvek odchylky v rozpocte projektu tykajicej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide o zniZenie vySky
opravnenych vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie stanoveného ciela projektu. Suc¢astou Ziadosti o
zmenu v tomto pripade su okrem vyplnenia Standardného formuldru tykajuceho sa Ziadosti o zmenu zmluvy v prilohe ¢. 3
aj nasledovné informacie/udaje:

(i) v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
preukazanie suladu takejto zmeny s rezimom zmien dohodnutych v zmluve medzi prijimatelom a jeho dodavatelom a s
ustanovenim §10a ZVO,

(i) v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého désledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu, uvedenie
dovodu, pre ktory k zmene doslo, osobitne v pripade, ak nepredstavuje prinos pre projekt, t. j. ak nepredstavuje
zlepSenie oproti pévodnému stavu projektu,

° Okrem pripadov uvedenych v ¢lanku 8 VZP Zmluvy o poskytnuti NFP bod 5, kedy zmena zmluvy formou pisomného a ocislovaného dodatku
nie je potrebna.
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(iii) v pripade vypustenia uréitého vecného plnenia, v désledku ¢oho sa navrhuje zniZit rozpoéet projektu,

odovodnenie, Ze nejde o podstatnui zmenu projektu v zmysle zmluvy.

b) zmeny partnera projektu alebo rozsahu jeho Ucasti na realizacii aktivit projektu,

c) inej zmeny projektu alebo zmeny suvisiacej s projektom, ktoru nie je mozné podradit pod skor uvedeny reZim zmien,
bez ohladu na to, ¢i ide o vyznamnejsiu zmenu.

Pravne ucinky zmeny schvalovanej po uskutoéneni tejto zmeny (ex-post) nastdvaju diiom, kedy vyznamnejsia zmena
nastala, resp. dom uvedenym v ozndmeni o schvaleni Zziadosti o zmenu zmluvy.

V pripade neschvdlenia zmeny po jej uskutoCneni su vsetky aktivity, resp. vydavky, ktoré suvisia s neschvalenou
vyznamnejSou zmenou povazované za neopravnené.

4.10.5 Uzatvaranie dodatkov k Zmluve o poskytnuti NFP

Uzatvaranie dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP prebieha nasledovnym postupom:

1.

SO pripravi navrh dodatku zmluvy na zdklade schvalenia Ziadosti o zmenu zmluvy predloZenej prijimatefom
alebo na zaklade podnetu zo strany SO a zasle ndvrh dodatku prijimatelovi s lehotou na vyjadrenie nie kratSou
ako 10 pracovnych dni, maximalne vSak 14 kalendarnych dni od dorucéenia navrhu dodatku prijimatelovi. V
pripade pripomienok k navrhu dodatku sa s prijimatelom uskutoéni rokovanie s ciefom odstranenia rozporov.

Po odsuhlaseni navrhu dodatku SO zabezpeci podpis navrhu dodatku Statutarnym organom SO, resp. jeho
oprdvnenym zastupcom a zasle navrh dodatku v troch rovnopisoch prijimatelovi s lehotou na podpisanie
dodatku, ktora nesmie byt dlhsia ako 14 pracovnych dni odo dfia doruéenia navrhu dodatku prijimatelovi.

Po doruceni navrhu dodatku prijimatel zabezpeci podpis navrhu dodatku Statutdarnym organom prijimatela,
resp. jeho zastupcom na zaklade Uradne overenej plnej moci.

Po podpise dodatku Statutdrnym zastupcom prijimatela, resp. jeho opradvnenym zastupcom prijimatel doruéi 2
rovnopisy dodatku na SO najneskor do uplynutia lehoty uréenej na uzatvorenie dodatku, 1 rovnopis dodatku si
ponecha prijimatel.

SO je opravneny v odévodnenych pripadoch rozhodnudt, Zze navrh na uzavretie dodatku bude odovzdany
prijimatelovi po dohode s nim v sidle SO. Prijimatel je zdroveri opravneny rozhodnut o nevyuZiti poskytnutej
lehoty 14 pracovnych dni na podpisanie ndvrhu a o naslednom podpisani/nepodpisani ndvrhu na uzavretie
dodatku.

SO zabezpedi vsulade s ustanoveniami zakona o slobode informdcii zverejnenie dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP v Centralnom registri zmliv. Den nasledujici po dni jeho zverejnenia je den ucinnosti
dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP.

V pripade, Ze predmetom dodatku k zmluve je uréenie ex-ante financnej opravy za porusenie pravidiel a postupov vo

verejnom obstaravani, ktoré RO/SO pre IROP identifikoval v ramci administrativnej kontroly verejného obstardvania po

podpise zmluvy prijimatela s UspesSnym uchadzacom, potom v zmysle metodického pokynu CKO ¢. 5 k urcovaniu

finanénych oprav musia byt pre aplikovanie tejto finanénej opravy splnené nasledujice podmienky:

a) prijimatel pisomne suhlasil s navrhovanou ex-ante financnou opravou, pricom za prejavenie suhlasu s navrhovanou

ex-ante finan¢nou opravou sa moze povazovat aj podpisanie zaslaného dodatku k zmluve o poskytnuti NFP zo strany

prijimatela a jeho dorucenie RO/SO pre IROP,

b) RO/SO pre IROP uzavrie s prijimatefom dodatok k zmluve o poskytnuti NFP,
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c) prijimatel preukaze, Ze disponuje finanénymi zdrojmi, ktorymi zabezpedi thradu buducich neopravnenych vydavkov
minimdlne vo vySke navrhovanej ex-ante financnej opravy, a to napr. predlozenim vypisu z Uctu alebo Cestnym
prehlasenim prijimatela,

d) v pripade, Ze v danej veci urlenia ex-ante finan¢nej opravy je prijimatel rozpoctova alebo prispevkovd organizdcia
niektorého z Ustrednych organov statnej spravy, je potrebné predloZit aj pisomné suhlasné stanovisko zriadovatela s
navrhovanou ex-ante finan¢nou opravou.

4.10.6  Ukonéenie Zmluvy o poskytnuti NFP

Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné ukondit riadne alebo mimoriadne.

Riadne ukonéenie zmluvy nastane uplynutim doby trvania zmluvy a zadroven splnenim zavazkov oboch zmluvnych stran,
prijimatela ako aj SO pre IROP. SO pre IROP potvrdzuje splnenie zavazkov zo strany prijimatela schvalenim poslednej
naslednej monitorovacej spravy, pricom zavazky sa povazuju za splnené az splnenim povinnosti suvisiacich s
vysporiadanim finanénych vztahov, povinnosti strpiet vykon kontroly a auditu oprdvnenymi osobami a povinnosti
uchovévania dokumentov uvedenych v ¢lankoch 10, 12 a 19 VZP, ktorych platnost a Géinnost konci 31. decembra 2028
alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi poskytovatefom a prijimatefom na zaklade zmluvy o
poskytnuti NFP, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu nastava dohodou zmluvnych stran, odstipenim od zmluvy alebo vypovedou
zmluvy zo strany prijimatela. Od zmluvy moze odstupit RO/SO pre IROP alebo prijimatel, ak nastali nasledovné okolnosti:

- v pripade podstatného porusenia zmluvy,

- v pripade nepodstatného porusenia zmluvy (podla ¢l. 9, odsek 4 VZP),

- v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva o poskytnuti NFP alebo pravne predpisy SR a pravne akty EU.
Za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP zo strany prijimatela sa povaZuje okrem iného:

a) vznik takych okolnosti na strane prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu zmluvy o poskytnuti
NFP a/alebo ciela projektu a sticasne nepdjde o okolnost vyluc€ujicu zodpovednost,

b) porusenie podmienok poskytnutia prispevku, ktoré si uvedené v prirucke pre Ziadatela a/alebo vo vyzve na
predkladanie ZoNFP a ktorych splnenie bolo podmienkou pre schvalenie ZoNFP,

c) ak prijimatel neoznami SO pre IROP vSetky zmeny alebo skutocnosti, ktoré maju negativny vplyv na plnenie zmluvy o
poskytnutie NFP alebo dosiahnutie/udrzanie ciela projektu alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo moézu tykat
neplnenia povinnosti prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP alebo nedosiahnutia/neudrZania ciela projektu,

d) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajicich informdcii SO pre IROP v suvislosti so zmluvou o poskytnuti NFP pocas
trvania zmluvy ako aj v ¢ase od podania ZoNFP na SO pre IROP, takymto konanim je aj uvedenie nepravdivych alebo
zavadzajucich informacii pre Ucely urcenia vysky NFP pri projektoch generujucich prijem,

e) ak prijimatel nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu ani v lehote 3 mesiacov od terminu uvedeného v prilohe ¢.
2 zmluvy o poskytnuti NFP vyjadrujiceho zaciatok prvej hlavnej aktivity a sucCasne ak prijimatel nepoZiada o zmenu
zmluvy o poskytnuti NFP,

f) neukoncdenie realizacie hlavnych aktivit projektu do terminu uvedenom v prilohe ¢. 2 zmluvy o poskytnuti NFP, ak
prijimatel nepoziadal o predizenie realizicie hlavnych aktivit projektu v ramci opravneného obdobia alebo neboli splnené
podmienky na predizenie realizacie,

g) porusenie zdvazkov tykajucich sa vecnej stranky realizacie aktivit projektu, ktoré maju podstatny vplyv na projekt, jeho
ciel' alebo na dosiahnutie Ucelu zmluvy o poskytnuti NFP (napr. zastavenie alebo prerusenie realizacie aktivit projektu z
dovodov na strane prijimatela okrem pozastavenia realizacie projektu podla Casti 4.2.2 tejto prirucky a pod.),
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h) ak prijimatel neza¢ne verejné obstardvanie na vyber dodavatela projektu najneskér do 45 pracovnych dni od
nadobudnutia U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, alebo 45 pracovnych dni od zruSenia predchadzajuceho VO alebo 45
pracovnych dni od ukoncenia zmluvy s predchadzajucim doddvatelom alebo do 45 pracovnych dni od doruéenia spravy z
kontroly verejného obstaravania v zmysle ¢l. 3 ods. 14 VZP,

i) porusenie zavazkov tykajucich sa obstarania tovarov, sluZieb a prac uvedenych vo vyzve, vzdkone o verejnom
obstaravani, zmluve o poskytnuti NFP a inych pravnych dokumentoch stvisiacich s riadenim, auditom a kontrolou ESIF a
to najma porusenie zakazu konfliktu zaujmov pri vykonanom verejnom obstardvani a existencia koluzie alebo akejkolvek
formy dohody obmedzujucej sutaz medzi vitaznym uchadzacom a ostatnymi uchadza¢mi alebo prijimatefom,

j) ak prijimatel v lehote do 15 pracovnych dni od doruéenia ozndmenia o schvaleni ex-ante kontroly nezverejni
ozndmenie o zadati verejného obstaravania vo VVO ani nepoZiada o prediZenie tejto lehoty s riadnym odévodnenim,

k) opakované nepredlozZenie Ziadosti o platbu v lehote uvedenej v €l. 5.1 zmluvy o poskytnuti NFP,

[) také konanie prijimatela, ktoré sa povaZzuje za nezrovnalost a ktord SO pre IROP povazuje za podstatné porusenie

zmluvy,

m) ak prijimatel vykona taky ukon, na ktory je potrebny predchadzajuci pisomny sthlas SO pre IROP, ak sthlas nebol
udeleny alebo ak prijimatel vykonal takyto Ukon bez Ziadosti o suhlas,

n) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukadZe spdachanie trestného Cinu pri hodnoteni projektov alebo ak bude
opodstatnend staznost smerujuca k ovplyvriovaniu hodnotitelov alebo ku konfliktu zdujmov alebo k zaujatosti,

o) vyhlasenie konkurzu na majetok prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku,
resp. vstup prijimatela do likvidacie,

p) dalsSie podstatné porusenia zmluvy o poskytnuti NFP uvedené v ¢l. 9 VZP.

Ak sa prijimatel dostane do omeskania s plnenim zmluvy v dosledku porusenia povinnosti zo strany SO pre IROP, takéto
omeskanie nie je povaZované za porusenie zmluvy prijimatelom.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP je zmluvnd strana oprdvnena od zmluvy odstipit bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP Poskytovatel pisomne listom vyzve prijimatela, aby v
dodatoénej primeranej lehote splnil svoju povinnost. SO pre IROP mdZe odstupit od zmluvy, ak prijimatel nesplni svoju
povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora bola stanovena po pisomnej vyzve.

Odstupenie od zmluvy je u¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od zmluvy o poskytnuti NFP druhej
zmluvnej strane. Ak splneniu povinnosti ktorejkolvek zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od
Zmluvy o poskytnuti NFP odstupit len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspori jeden rok.

Prijimatel je ndsledne po odstlipeni od Zmluvy o poskytnuti NFP povinny na zdklade pisomnej vyzvy Poskytovatela vratit
poskytnuty NFP alebo jeho ¢ast.

Upozornenie:

Prijimatel je opravneny Zmluvu o poskytnuti NFP vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat projekt tak, ako
sa na realizdciu aktivit projektu zaviazal v Zmluve o poskytnuti NFP alebo nie je schopny dosiahnut ciel projektu. V
tomto pripade prijimatel podd na SO pre IROP PO3 pisomne listom vypoved, podanim tejto vypovede mu vznikd
povinnost vrdtit uZ vyplatené NFP. Vypovednd doba je 1 kalenddrny mesiac odo dna, kedy je vypoved' dorucend SO
pre IROP PO3. Zmluva o poskytnuti NFP zanika uplynutim vypovednej doby.
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4.11 Kontrola projektu

4.11.1 Administrativna financ¢na kontrola

Ciefom administrativnej finan¢nej kontroly ZoP je zabezpelenie splnenia zékonnosti, spravnosti a opravnenosti
predlozenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoénosti uvedenych v ZoP
vratane ich podpornej dokumentacie a ich stladu s legislativou EU a SR a Zmluvou o poskytnuti NFP.

Momentom zacatia administrativnej finanénej kontroly ZoP Poskytovatelom je doruéenie (t.j. prijatie) ZoP a jej priloh
v tladenej forme. V ramci kontroly SO overi aj dodrzZiavanie zasady hospodarnosti vydavkov. Kontrola hospodarnosti
vydavkov sa zameriava na overenie toho, i jednotlivé vydavky nie si nadhodnotené, t. j. zodpovedaju obvyklym cenam a
&i st dodrziavané stanovené limity pre jednotlivé rozpoctové skupiny stanovené SO vo vyzve na predkladanie ZoNFP,
resp. dalsich riadiacich dokumentoch.

Vietky prijaté ZoP prijimatelfa musia byt podrobené administrativnej finan¢nej kontrole SO v plnom rozsahu. SO je
opravneny pocas vykonu administrativnej finan¢nej kontroly rozhodnut, Ze je potrebné overit vydavky a ostatné
skutocnosti aj formou finanénej kontroly na mieste (dalej aj ,FKnM*“) Kontrola ZoP formou finanénej kontroly na mieste
nemdze nahradit kontrolu ZoP formou administrativnej finan¢nej kontroly.

Ak SO vykona pocas kontroly ZoP vykonanej formou administrativnej finan¢nej kontroly aj FKnM, jednd sa o preru$enie
vykonu kontroly ZoP formou administrativnej financnej kontroly len v pripade, ak je dovodom na prerugenie vykonu
minimalne jedna zo skutognosti uvedenych v ¢lanku 132 ods. 2 véeobecného nariadenia.” V tomto pripade SO pisomne
oznami prijimatelovi prerusenie plynutia lehoty na spracovanie ZoP a ddvody tohto prerusenia (napr. prostrednictvom
vyzvy na doplnenie podpornej dokumentacie). Ak je dévodom na vykon FKnM skutoénost, ktord nie je mozné zaclenit
pod ¢lanok 132 ods. 2 vieobecného nariadenia, lehota uréend na vykon kontroly ZoP formou administrativne] finan¢nej
kontroly nadalej plynie. BlizSie informacie ku FKnM su popisané v ¢asti 4.11.2.

Prislusny pracovnik SO vykona administrativnu finanént kontrolu ZoP v zavislosti od systému financovania a ak zisti, Ze je
potrebné Udaje v suvislosti s narokovanymi finanénymi prostriedkami/deklarovanymi vydavkami a ostatnymi
skuto¢nostami uvedenymi vZoP zo strany prijimatela doplnit/zmenit (nesprdvna ZoP, chybajica podporna
dokumentacia, nespravne vyplnena podporna dokumentacia), vyzve prijimatela na doplnenie tychto udajov
prostrednictvom vyzvy na doplnenie/zmenu ZoP a zarovefi mu ozndmi prerusenie plynutia lehoty na spracovanie ZoP
a dovody tohto prerusenia.

Prijimatel je povinny dorudit doplnenie ZoP vlehote minimalne 5 pracovnych dni odo dria doruéenia vyzvy na
doplnenie/zmenu (presna lehota bude uvedena vo vyzve na doplnenie/zmenu ZoP). SO povazuje za dorucenie def
osobného dorucenia, alebo den odovzdania na poStovu prepravu.

Zaverom administrativne] finanénej kontroly ZoP méze byt stav:

1. Neboli zistené nedostatky - SO vypracuje &iastkovu spravu/spravu z kontroly a zadle ju prijimatelovi, bez
potreby vyzZiadania si pripadnych namietok zo strany prijimatela. Momentom ukoncenia kontroly je zaslanie
Ciastkovej spravy/spravy z kontroly prijimatelovi. Zaslanim Ciastkovej spravy z kontroly je skoncend ta cast
financ¢nej kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka,

2. Boli zistené nedostatky — SO zasle prijimatelovi navrh iastkovej spravy/navrh spravy z kontroly. Prijimatel ma
pravo podat namietky k identifikovanym nedostatkom.

Prijimatel m6Ze postupovat:

A) nepodd ndmietky k navrhu Ciastkovej spravy/spravy z kontroly v lehote stanovenej vo vyzve (minimalne 5
pracovnych dni) alebo v stanovenej lehote zasle prijimatel ozndmenie o tom, Ze nemd k ndvrhu

% Napr. v pripade, ak Z0oP nie je spravna, ak povinna podporna dokumentacia nie je stgastou ZoP, ak podporna dokumentécia,
ktora je sucastou ZoP nie je Uplna alebo ak je nespravne vyplnena.
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éiastkovej spravy/ndvrhu sprdvy ndmietky, vypracuje SO Ciastkovl sprévu/spravu z kontroly a zasle ju
prijimatelovi. Momentom ukonéenia administrativnej finan¢nej kontroly ZoP je zaslanie Ciastkovej
spravy/spravy z kontroly prijimatelovi. Zaslanim Ciastkovej spravy z kontroly je skoncend té cast financnej
kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

B) zasle ndmietky k ndvrhu Cciastkovej spravy/ndvrhu spravy zkontroly, t.j. kzistenym nedostatkom,
navrhnutym odporucaniam alebo opatreniam (minimalne do 5 pracovnych dni), SO vyhodnoti tieto
namietky a v pripade ich Uplnej alebo Ciastocnej opodstatnenosti ich zohladni v Ciastkovej spréve/ sprave
z kontroly, ktoru zasle prijimatelovi.

SO je opravneny vyclenit cast deklarovanych vydavkov, ktord si vyZzaduje doplnenie/zmenu/overenie niektorych
skutocnosti na mieste, prip. o tom rozhodne SO z iného dovodu, do predmetu samostatnej kontroly. V pripade, ak SO
vy€leni ¢ast vydavkov na samostatni kontrolu, lehota, ktora uplynula od doruéenia pisomnej formy ZoP, z ktorej bola
¢ast vydavkov vyélenena do predmetu samostatnej kontroly, prip. elektronickej formy ZoP, sa zapocitava do lehoty
stanovenej na kontrolu ZoP vykonant administrativnou formou. Pre vykon kontroly deklarovanych vydavkov vyélenenych
na samostatn( kontrolu platia rovnaké prava a povinnosti ako pre vykon kontroly ZoP vykonanej formou administrativnej
financ¢nej kontroly.

Ziadost o platbu moze byt vo vztahu k narokovanym finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom:

a) schvalena (SO schvali narokované financné prostriedky prijimatela v plnej vyske),

b) schvdlena vznizenej sume (SO schvali narokované finanéné prostriedky vo vyske zniZzenej o sumu
neopravnenych narokovanych finanénych prostriedkov/resp. bez narokovanych finanénych prostriedkov, ktoré
su predmetom samostatnej kontroly),

c) zamietnuta.

4.11.2 Financ¢na kontrola na mieste

Hlavnym ciefom financ¢nej kontroly na mieste (dalej aj ako ,,FKnM*“) je najma overenie skutocného dodania tovarov,
poskytnutia sluZieb a vykonania prac v ramci projektu, ktoré prijimatel deklaruje v Gi¢tovnych dokladoch a v podporne;j
dokumentdcii projektu vo vztahu k predlozenym vydavkom a ostatnym skutoénostiam uvedenym v ZoP, k legislative EU a
SR, k Zmluve o poskytnuti NFP ako aj overenie dalSich skuto¢nosti suvisiacich s implementaciou projektu.

Pravny titul na vykon FKNM projektov prijimatefov vznika pre SO uzatvorenim Zmluvy o poskytnuti NFP. FKnM sa
vztahuje na realizaciu projektu ako celku. SO je opravneny vykonat FKnM z vlastného podnetu alebo na zéklade podnetu
od tretich subjektov v akejkolvek faze pocas alebo po ukonceni realizicie projektu, avak ta musi byt skon¢ena najneskor
posledny den ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

Frekvencia FKnM sa odvija od typu projektu a je realizovana minimalne jedenkrat pocas doby realizacie projektu
a jedenkrat pocas obdobia udrzatelnosti projektu.

SO uskutoénuje FKnM na zaklade oznamenia o vykone kontroly zaslaného prijimatelovi pred vykonanim FKnM (tzv.
ohlasena FKnM). V odévodnenych pripadoch - najma v pripadoch, ak by ozndmenim o zacati FKnM mohlo déjst k
zmareniu Ucelu kontroly a takisto v zavislosti na charaktere projektu - je SO opravneny vykonat FKnM zameranu na
zistenie realnosti aktivit projektu bez predchadzajiceho ozndmenia tejto skutoc€nosti prijimatefovi (tzv. FKnM bez
ohlasenia). V tomto pripade st osoby uréené na vykon kontroly povinné ozndmenie o vykone kontroly urobit najneskér
pri zacati vykonu FKnM.

Postup vykonavania finanénej kontroly na mieste je nasledovny:

Oznamenie Oznamenie Oznamenie Oznamenie Oznamenie Oznamenie Oznamenie
o termine o termine o termine o termine o termine o termine o termine

vykonania vykonania vykonania vykonania vykonania vykonania vykonania
FKnM FKnM FKnM FKnM FKnM FKnM FKnM
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411.2.1 Oznamenie o termine vykonania finanénej kontroly na mieste

SO oznamuje termin vykonania FKnM nasledovne:

a)

b)

c)

d)

SO informuje prijimatela o termine FKnM (poStou alebo elektronicky) prostrednictvom ozndmenia o termine
vykonania FKnM v lehote najmenej 3 pracovné dni pred diiom zacatia vykonu FKnM. V ozndmeni informuje
prijimatela o predmete, termine, pravdepodobnom zadiatku a pravdepodobnej df?ke trvania FKnM, ako aj
o povinnosti prijimatela zabezpecit relevantnd dokumentdciu a Gcast relevantnych oséb.

Prijimatel je povinny do 3 pracovnych dni odo dna dorucenia oznamenia o termine vykonania FKnM spitne
potvrdit e-mailom termin FKnM a uréit zastupcov, ktori budu sprevadzat ¢lenov kontrolnej skupiny (nesplnenie
si tejto povinnosti je povaZované za porusenie ¢l. 12 ods. 5 VZP Zmluvy o poskytnuti NFP a klasifikované ako
nepodstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP prijimatefom).

V odévodnenych pripadoch (napr. v pripade ¢asovej tiesne) moze SO kontaktovat prijimatela po riadnom zaslani
oznamenia o termine vykonania FKnM i telefonicky. V takom pripade prijimatel potvrdi vSetky naleZitosti
potrebné na riadne uskuto¢nenie vykonu FKnM telefonicky a e-mailom potvrdi SO termin vykonania FKnM
a zastupcov, ktori budu sprevadzat ¢lenov kontrolnej skupiny.

V pripade, ak by ozndmenim o vykonani FKnM vopred mohlo dojst k zmareniu Ucelu FKnM, je SO opravneny
vykonat FKnM zameranu na zistenie redlnosti aktivit projektu bez predchadzajliceho oznamenia tejto skutoc¢nosti
prijimatelovi. V tomto pripade veduci kontrolnej skupiny odovzda ozndmenie o termine vykonania FKnM priamo

na mieste.

FKnM su opravneni vykonavat zamestnanci SO a prizvané osoby len na zaklade pisomného poverenia na
vykonanie FKnM.

4.11.2.2 Vykon finan€nej kontroly na mieste

Predmetom samotného vykonu FKnM su vSetky skutocnosti suvisiace s realizaciou projektu a plnenim podmienok

vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti NFP, najma vsak:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

kontrola skutoéného dodania tovarov, vykonania prac alebo poskytnutia sluZzieb deklarovanych na fakturach
a inych relevantnych dokladoch a poZadovanej dokumentacii, ktort predloZil prijimatel na SO ako stcast ZoP,

kontrola suladu realizacie projektu so Zmluvou o poskytnuti NFP (cielmi projektu vyjadrenymi meratelnymi
ukazovatelmi, rozpo¢tom, harmonogramom realizacie aktivit projektu a pod.),

kontrola, ¢i prijimatel predkladd prostrednictvom monitorovacich sprav a dopliiujicich monitorovacich tdajov
spravne informacie ohladom fyzického pokroku realizacie aktivit projektu a plnenia si dalSich povinnosti
vyplyvajlcich zo Zmluvy o poskytnuti NFP,

kontrola, ¢i sU v uc¢tovnom systéme prijimatela zauctované vsetky skutocnosti, ktoré sa tykaju projektu a su
predmetom uctovnictva podla zdkona o Uctovnictve, a to bud' v analytickej evidencii a na analytickych uctoch pre
projekt (ak prijimatel Uctuje v sustave podvojného uctovnictva), alebo v Gctovnych knihach s ¢iselnym oznacenim
projektu v Ucétovnych zapisoch (ak prijimatel Gétuje v sistave jednoduchého Uctovnictva),

kontrola dodrziavania pravidiel informovania a komunikacie,

kontrola dodrziavania pravidiel rovnosti prilezitosti, nediskriminacie a pravidiel v oblasti ochrany Zivotného
prostredia (ak relevantné vo vztahu na ukazovatele prispievajlce k HP),
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g)

h)

i)

kontrola odstranenia nedostatkov a plnenia prijatych napravnych opatreni identifikovanych prisluSnymi
kontrolnymi organmi a orgdnom auditu (ak relevantné),

kontrola, ¢i prijimatel uchovdva dokumenty podpornej dokumentécie v origindlnom vyhotoveni suvisiacej

s projektom,

kontrola neprekryvania sa vydavkov.

FKnM vykondva kontrolnd skupina tvorend minimalne dvomi zamestnancami SO poverenymi na vykon tejto kontroly.

Kontrolna skupina je pri vykondvani kontroly projektu formou FKNM opravnend v nevyhnutnom rozsahu za podmienok

ustanovenych v osobitnych predpisoch:

vstupovat do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku, na pozemok prijimatela alebo tretej osoby,
alebo vstupovat do obydlia, ktoré prijimatel alebo tretia osoba pouZiva na vykondvanie hospodarskej ¢innosti,

vyzadovat od prijimatela v uréenej lehote poskytnutie origindlov alebo overenych képii dokladov, pisomnosti,
zaznamov dat na paméatovych médiach prostriedkov vypocétovej techniky, ich vypisov, vyjadreni, vystupov,
informacii, dokumentov a inych podkladov potrebnych na vykon FKnM,

odoberat aj mimo priestorov prijimatela originaly alebo overené koépie dokladov, pisomnosti, zdznamy dat na
pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisy, vystupy, dokumenty a iné podklady, ktorych
vydanie nie je vSeobecne zdvaznym pravnym predpisom zakdzané, a ktoré su potrebné na zabezpecenie dékazov
nevyhnutnych na vykon FKnM,

vyZzadovat splnenie opatreni na ndpravu nedostatkov zistenych FKnM a odstranenie pricin ich vzniku,

odoberat od tretej osoby originaly alebo overené kdpie dokladov, podkladov a vyzadovat poskytnutie informacii a
vysvetleni stvisiacich s FKnM, ak je to nevyhnutné na overenie financ¢nej operacie alebo jej Casti,

vyZzadovat od prijimatela poskytnutie stcinnosti pri vykone kontroly.

Kontrolna skupina je pri vykonavani kontroly formou FKnM povinna:

vopred (najneskor viak pri zacati fyzického vykonu FKnM) oznamit prijimatelovi a tretej osobe predmet a termin
zacatia FKNM, oznamenie sa vykona prostrednictvom ozndmenia o zacati financnej kontroly na mieste,

preukdzat sa poverenim na vykonanie finan¢nej kontroly na mieste a predloZit preukaz totoznosti alebo sluzobny

preukaz,

vydat prijimatelovi alebo tretej osobe potvrdenie o odobrati origindlov alebo overenych kdépii dokladov,
pisomnosti, zdznamov dat na pamatovych médidch prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov,
dokumentov a inych podkladov mimo priestorov prijimatela alebo tretej osoby a zabezpedit ich riadnu ochranu
pred stratou, zni¢enim, poskodenim a zneuzitim. SO vrati predmetné dokumenty bezodkladne tomu, komu sa
odobrali, ak nie su potrebné na dalsi vykon FKnM alebo na iné konanie podla osobitnych predpisov,

obozndmit prijimatela s ndvrhom spravy z finan¢nej kontroly na mieste jeho doruéenim, ak boli FKnM zistené
nedostatky a vyziadat od prijimatela v lehote urfenej v ndvrhu spravy pisomné vyjadrenie k zistenym
nedostatkom, navrhnutym opatreniam a k lehote na splnenie opatreni uvedenych v navrhu spravy z kontroly na

mieste,

preverit opodstatnenost namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym opatreniam a k lehote na splnenie
opatreni uvedenych v ndvrhu spravy z finan¢nej kontroly na mieste,

zohladnit opodstatnené namietky v sprave z financnej kontroly na mieste a neopodstatnenost ndmietok spolu s
odévodnenim neopodstatnenosti oznamit prijimatelovi v sprave z finanénej kontroly na mieste,

zaslat sprévu z finanénej kontroly na mieste prijimatelovi.
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Pravom prijimatela pri vykone FKnM je:

vyzadovat od ¢lenov kontrolnej skupiny preukazanie, Ze su opravneni na vykonanie FKNM (napr. pisomné
poverenie na vykonanie FKNM) a predloZenie preukazu totoZnosti, resp. sluzobného preukazu,

vyzadovat od SO a prizvanych os6b potvrdenie o odobrati dokladov, resp. potvrdenie o vrateni odobratych
dokladov, zdznamov dat na pamatovych médiach, prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov a ostatnych
informacii potrebnych na vykon FKNM,

vyzadovat od SO predloZenie spravy z kontroly, resp. ndvrhu spravy z kontroly,

podat namietky proti zistenym nedostatkom uvedenym v ndvrhu spravy zkontroly vurlenej lehote. Ak
kontrolovany subjekt nepoda namietky proti zistenym nedostatkom uvedenym v navrhu spravy z kontroly
v urcenej lehote, tak sa zistené nedostatky uvedené v ndvrhu spravy z kontroly povazuju za akceptované.

Prijimatel je v suvislosti s vykonom FKnM povinny:

do 3 pracovnych dni odo dfia dorucenia oznamenia o termine vykonania FKnM spéatne potvrdit e-mailom termin
FKnM a mena zastupcov, ktori budu sprevadzat ¢lenov kontrolnej skupiny,

vytvorit podmienky na vykonanie FKnM a zdrZat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit jeho zacatie a riadny priebeh,

oboznamit pri zacati kontroly ¢lenov kontrolnej skupiny s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa vztahuju na
priestory kontrolovaného subjektu,

umoznit ¢lenom kontrolnej skupiny v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom

vstup do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku alebo na pozemok a do obydlia, ktoré prijimatel

pouZiva v suvislosti s realizaciou projektu,
predlozit na vyziadanie vysledky kontrol vykonanych inymi organmi, ktoré maju vztah k predmetu FKnM,

predloZit v lehote uréenej kontrolnym organom vyZziadané doklady a vyjadrenia, vydat mu na jeho vyZiadanie
pisomné potvrdenie o ich Uplnosti, poskytndt informacie o predmete kontroly a poskytndt sudinnost na
vykonanie kontroly (uvedené sa primerane vztahuje aj na osoby, ktoré maju k prijimatelovi alebo partnerovi
vztah dodavatela vykonov, tovarov, prac alebo sluZieb),

pisomne sa vyjadrit k obsahu navrhu spravy z kontroly v lehote uréenej kontrolnou skupinou,

prijat v urCenej lehote opatrenia na ndpravu nedostatkov zistenych FKnM a na odstranenie pricin ich vzniku
v zmysle navrhu spravy z kontroly,

predlozit SO informdciu o splneni opatreni prijatych na napravu nedostatkov zistenych FKnM a o odstraneni pricin
ich vzniku, o uréeni zamestnancov zodpovednych za nedostatky zistené FKnM a o uplatneni opatreni voci nim
podla osobitného predpisu, prostrednictvom prislusnej monitorovacej spravy,

vypracovat a predloZit SO pisomny zoznam opatreni na napravu nedostatkov zistenych FKnM a na odstranenie
pricin ich vzniku, ak SO vyZadoval ich prepracovanie a predloZenie pisomného zoznamu tychto opatreni.

4.11.2.3 Zavery finanénej kontroly na mieste

SO pisomne oboznami prijimatela s vysledkami FKnM do 10 pracovnych dni od ukonéenia vykonu FKnM zaslanim 1

rovnopisu spravy z finanénej kontroly na mieste/¢&iastkovej spravy z FKnM, resp. navrhu spravy z finanénej kontroly na

mieste/ndvrhu &iastkovej spravy z FKnM (v pripade zistenia nedostatkov) do vlastnych ruk doporucene na doruéenku,

pripadne osobnym odovzdanim tohto rovnopisu proti podpisu osoby opravnenej konat v mene prijimatela alebo

doruéenim sprévy z kontroly/navrhu spravy z kontroly do podatelne v sidle prijimatela.
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Prijimatel ma pravo podat pisomné namietky proti kontrolnym zisteniam uvedenym v navrhu spravy z FKnM/navrhu
Ciastkovej spravy z FKnM v lehote uréenej SO (minimdlne v3ak 5 pracovnych dni od dorucenia ndvrhu spravy z kontroly
prijimatelovi). SO preveri opodstatnenost pisomnych namietok k zistenym nedostatkom uvedenym v navrhu spravy
z kontroly a zohladni opodstatnené ndmietky, resp. nové skutocnosti, ktoré vysli najavo a ktoré v ¢ase oboznamovania sa
s ndvrhom spravy neboli zndme. Dodatok k sprdve z FKnM je sucastou spravy z FKnM. V pripade, Ze SO predloZené
pisomné namietky vyhodnoti ako neopodstatnené, tak pisomne ozndmi tuto skuto¢nost prijimatelovi v sprave z FKnM.

Ak boli v priebehu FKnM zistené nedostatky a v ndvrhu spravy/ndvrhu Cciastkovej spravy z FKnM bolo prijimatelovi
uloZené prijat v urcenej lehote opatrenia na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pri¢in ich vzniku, je
prijimatel povinny v stanovenej lehote nedostatky odstranit a zaslat SO informaciu o splneni opatreni prijatych na
napravu nedostatkov zistenych FKnM.

Po predlozeni informdcie o splneni opatreni prijatych na ndpravu nedostatkov zistenych FKnM a o odstréneni pricin ich
vzniku prostrednictvom dokumentacie relevantnej dokaznej hodnoty SO vyhodnoti dodané podklady a posudi, Ci
prijimatel prijal adekvatne opatrenia na ndpravu nedostatkov a odstranil priciny ich vzniku.

Za moment ukoncenia FKnM je povaZované zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi. Zaslanim ciastkovej spravy
z kontroly je skonéena ta ¢ast finanénej kontroly, ktorej sa &iastkova sprava z kontroly tyka.

Informdcia o najcastejsich chybdch zistenych pri FKnM:

° prijimatel nevedie analyticku evidenciu na projekt,

° prijimatel nevedie stavebny dennik (relevantné v pripade stavebnych prdc),
° prijimatelovi chybaju origindly tctovnych dokladov,

° zakupend technika a interiérové vybavenie nie st oznacené evidencnym cislom zaktupeného majetku, nie su v
sulade s fakturami, dodacimi listami pripadne doddvatelskou zmluvou,

° evidencia v dochddzkovom systéme prijimatela nie je v sulade s predloZzenymi pracovnymi vykazmi
zamestnancoyv,
° miesto stavebnych prdc alebo ukoncené dielo nie je oznacené v sulade s manudlom pre informovanie

a komunikdciu.
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5 Informovanie a komunikacia

Prijimatel je povinny pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP informovat verejnost o prispevku, ktory na
zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti informovania

a komunikdcie.

Vsilade s &l. 5 ods. 2. VZP budu vietky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie s verejnostou obsahovat

nasledujuice informacie:
a) odkaz na Eurdpsku Uniu a znak Eurdpskej tnie v stlade s poZzadovanymi grafickymi Standardmi,

b) odkaz na prislusny fond s pouZitim oznacenia napr. EFRR — Eurdpsky fond regionalneho rozvoja; ak je projekt
financovany z viac ako jedného fondu, odkaz podla predchdadzajlcej vety méze prijimatel nahradit odkazom na
ESIF — eurdpske Strukturalne a investiéné fondy,

¢) vyhlasenie, v ktorom je zdéraznena pridana hodnota intervencie EU, v zneni , Investicia do Vasej budicnosti“.

Uvedené informdcie prijimatel uvddza na vSetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch projektu, ktoré su uréené pre
verejnost a tykaju sa realizacie aktivit projektu. V pripade malych reklamnych predmetov sa ustanovenie pism. b) a c)
predoslého odseku nebudu aplikovat.

Znak EU a odkaz na EU a dalsie stvisiace nalezitosti musia byt vzdy takej velkosti, aby boli dostato¢ne vyrazné, viditelné,
ditatelné a zrozumitelné. Znak EU a odkaz na EU ako aj dalie stvisiace naleZitosti nesmu byt nikdy mensie ako ostatné
zobrazené symboly a loga.

Prijimatel’ pocas realizacie aktivit projektu uverejni na svojom webovom sidle kratky opis projektu, vratane popisu
cielov a vysledkov projektu. Rozsah informacie musi byt primerany vyske poskytovaného prispevku a musi zdérazriovat
finanént podporu z EU.

Prijatim financnych prostriedkov prijimatel sicasne vyjadruje suhlas so za¢lenenim do zoznamu prijimatelov pre Ucely
informovania a komunikacie. Prijimatel zaroven suhlasi so zverejnenim nasledovnych informacii v zozname prijimatelov:

e nazov a sidlo prijimatela,

e nazov, ciele a strucny opis projektu,

e  miesto realizacie projektu,

e Casovy ramec realizacie projektu,

e predpokladany koniec realizacie aktivit projektu; celkové naklady na projekt,
e vyska poskytnutého nenavratného finanéného prispevku,

e ukazovatele projektu,

e fotografie a audiovizualne zaznamy z miesta realizacie aktivit projektu.

Prijimatel suhlasi so zverejnenim a Sirenim uvedenych udajov tiez inymi sp6sobmi, a to na zdklade rozhodnutia SO.

Tabule, putace a plagaty

Od zacatia fyzickej realizacie hlavnych aktivit projektu a pocas celej doby realizacie aktivit projektu prijimatel zabezpedi
indtalaciu velkoplo$nej reklamnej tabule alebo doéasného pitaa na mieste realizacie kazdého projektu, ktory spliiia
tieto podmienky:

o celkova vyska NFP na projekt presahuje 500 000 EUR a
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e projekt spociva vo financovani infrastruktury alebo stavebnych cinnosti.

V pripade uZ prebiehajlcej realizacie projektu je prijimatel povinny zabezpecit instalaciu velkoplosnej reklamnej tabule
alebo dodasného putaca uvedenej v predchadzajucom bode do 30 kalenddrnych dni odo dnia podpisu zmluvy o
poskytnuti NFP.

Prijimatel je povinny uvadzat na velkoplo$nej reklamnej tabuli alebo do¢asnom putaci okrem informdacii uvedenych v ¢l.
5 ods. 2. VZP aj nazov a hlavny ciel projektu. Prijimatel je povinny zabezpecit, aby tabule/ putace boli dostatoéne velké a
umiestnené na lahko viditelnom mieste a aby vSetky povinne zobrazované informdcie spolu zaberali najmenej 25%
plochy tabule, resp. putaca.

Najneskor do troch mesiacov po ukonceni realizacie hlavnych aktivit projektu je prijimatel povinny nahradit reklamnu
tabulu trvalo vysvetlujicou tabulou alebo stalym putacom, resp. umiestnit v mieste realizacie aktivit projektu trvalo
vysvetlujucu tabulu. Pokial je trvalo vysvetlujica tabula opravnenym vydavkom, prijimatel je povinny umiestnit trvalo
vysvetlujucu tabulu pred ukoncenim realizacie aktivit projektu.

Prijimatel je povinny uvadzat na trvalo vysvetlujlcej tabuli alebo stalom putaci okrem informacii uvedenych v €l. 5 ods. 2.
VZP aj nazov a hlavny ciel projektu. Prijimatel je povinny zabezpecit, aby trvalo vysvetlujlica tabula alebo staly putac boli
dostatocne velké a umiestnené na lahko viditelnom mieste a aby vSetky povinne zobrazované informécie spolu zaberali
najmenej 25% plochy tabule, resp. putaca.

V pripade projektov, ktoré nespifiaji podmienky uvedené v &l. 5 ods. 4 a 5 VZP, je prijimatel povinny zaistit informovanie
verejnosti pocas realizacie aktivit projektu minimalne umiestnenim jedného plagatu (minimalnej velkosti A3), ato na
mieste lahko viditelnom verejnostou, ako st vstupné priestory budovy. Plagat obsahuje informécie okrem Udajov podla
¢l. 5 ods. 2. VZP aj ndzov a hlavé ciele projektu. Prijimatel zabezpedi, aby tieto informacie zaberali najmenej 25 % plochy
plagatu a boli takto zverejnené minimalne do ukoncenia realizacie aktivit projektu.

Podrobny popis povinnosti prijimatela v oblasti informovania a komunikacie obsahuje Zmluva o poskytnuti NFP
v €lanku 5 VZP.

Dalsie naleZitosti tykajice sa umiestnenia a rozmerov velkoplo$nych reklamnych tabul a trvalo vysvetlujicich tabul, ako
aj nalezitosti tykajuce sa pokynov pre informacné tabule, pre vyrobu propagacnych ainformaénych predmetov,
informacénych materialov a dokumentov, pre oznacovanie majetku a spotrebného materialu, organizovanie informacnych
aktivit, internetové stranky a grafické a technické naleZitosti potrebné na splnenie povinnosti prijimatela obsahuje
Manual pre informovanie a komunikaciu, ktory tvori prilohu ¢. 5 metodického pokynu CKO ¢. 16 pre informovanie a
komunikdciu ESIF. Manuédl pre informovanie akomunikiciu je zverejneny na webovom sidle CKO:
www.partnerskadohoda.gov.sk.
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6 Povinnosti prijimatela po ukonceni realizacie
projektu

6.1 Udrzatelnost’ projektu

Povinnost udrZatelnosti projektu (3 rokov od finanéného ukonéenia projektu) a jej monitorovania sa vztahuje na vsetky
projekty v rdmci decentralizovanej pomoci poskytnutej SO.

Obdobie udrzatelnosti projektu sa zacina v kalendarny den, ktory nasleduje bezprostredne po kalendarnom dni,
v ktorom doslo k finanénému ukoncéeniu projektu. Pocas obdobia udrzatelnosti je prijimatel povinny plnit vsetky
podmienky, ktoré mu vyplyvaji zo Zmluvy o poskytnuti NFP.

V obdobi udrzatelnosti SO sleduje najma plnenie podmienok udrZatelnosti projektu v rozsahu:
a) vzniku podmienok preukazujucich vznik podstatnej zmeny projektu podla ¢l. 71 vSeobecného nariadenia,

b) udrzania (zachovania) uz dosiahnutych vysledkov realizovaného projektu definovanych prostrednictvom hodnét
meratelnych ukazovatelov projektu,

¢) dosiahnutia a nasledného udrzania (zachovania) planovanych hodnot meratelnych ukazovatelov projektu, ktoré
maju byt naplnené az v obdobi udrzatelnosti,

d) neporusenia podmienok poskytnutia prispevku, ktoré je prijimatel v zmysle ¢l. 2.5 Zmluvy o poskytnuti NFP
povinny splfiat pocas celej doby platnosti a G&innosti tejto zmluvy.

Ak v obdobi udrzatelnosti projektu nastanu zmeny projektu, prijimatel postupuje v zavislosti od typu zmeny analogicky
podla postupov uvedenych v podkapitole 4.10 tejto prirucky tykajucej sa zmien Zmluvy o poskytnuti NFP.

Podrobné pravidla pre stanovenie obdobia a podmienok udrzatelnosti v zavislosti
od typu projektu, ako aj postup SO v pripade neplnenia povinnosti prijimatela spojenych so zachovanim ucelu
a podmienok realizacie projektu upravuje Zmluva o poskytnuti NFP a metodicky pokyn CKO k udrZatelnosti projektu.

6.2 Monitorovanie po ukon€eni realizacie projektu

Monitorovanie obdobia udrzatelnosti projektu predstavuje ¢asovy Usek, v rdmci ktorého je prijimatel, ktory Uspesne
naplnil ciele projektu, povinny zabezpedit zachovanie Glelu a podmienok realizicie projektu, na zadklade ktorych bol
prijimatelovi poskytnuty prispevok. Ide najma o udrzanie vysledkov projektu pocas stanoveného obdobia, ako aj o
dodrzanie ostatnych podmienok vyplyvajucich z ¢l. 71 vSeobecného nariadenia vratane zamedzenia vyskytu podstatnej

zmeny projektu.

V rdmci tohto obdobia je prijimatel povinny pravidelne predkladat SO nasledné monitorovacie spravy najmenej kazdych
12 mesiacov pocas 3 rokov od finan¢ného ukoncenia projektu (resp. ukoncenia realizacie projektu), ato do 30
kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia®.

21 Povinnost vypracovat naslednt monitorovaciu spravu sa vztahuje iba na projekty, vramci ktorych existuje povinnost
udrzatelnosti projektu. V pripade projektov ESF/IZM sa predklada minimalne prva nasledna monitorovacia sprava s cielom
poskytnut informacie o plneni meratelnych ukazovatelov dlhodobych vysledkov.
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Monitorovanie udrzatelnosti projektu sa konci diom ukoncenia platnosti a ucinnosti zmluvy medzi SO a prijimatelom,
tzn. schvdlenim poslednej naslednej monitorovacej spravy.

Prijimatel predklada ndsledné monitorovacie spravy vo formate uvedenom v prilohe €. 13 tejto prirucky a podla postupu
uvedenom v tejto prirucke.

Vycislovanie a monitorovanie Cistych prijmov sa riadi prisluSnymi ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP, dokumentom
SO tykajucim sa opravnenosti vydavkov a metodickym pokynom CKO €. 7 k vypracovaniu finanénej analyzy projektu,
analyzy nakladov a prinosov projektu a finanénej analyzy Ziadatela o NFP v programovom obdobi 2014 - 2020.

6.3 Informovanie a komunikacia po ukonceni realizacie
projektu

V pripade projektu, ktorého
a) celkova vyska NFP presahuje 500 000 EUR a ak

b) spociva projekt v nadobudnuti dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovani infrastruktury
alebo stavebnych ¢innosti,

je prijimatel povinny nahradit reklamnu tabulu alebo plagat trvalo vysvetlujicou tabulou alebo stalym putacom, resp.
umiestnit v mieste realizicie aktivit projektu trvalo vysvetlujicu tabulu bez ohladu na fond, z ktorého je prispevok
poskytovany, a to najneskér do troch mesiacov po ukonceni realizacie hlavnych aktivit projektu. Pokial je trvalo
vysvetlujlca tabula opravnenym vydavkom, prijimatel je povinny umiestnit trvalo vysvetlujicu tabulu pred ukonéenim
realizacie aktivit projektu.

Prijimatel je povinny uvadzat na trvalo vysvetlujlcej tabuli alebo stalom putaci okrem informacii uvedenych v ¢l. 5 ods. 2.
VZP aj nazov a hlavny ciel projektu. Prijimatel je povinny zabezpecit, aby trvalo vysvetlujlica tabula alebo staly putac boli
dostatocne velké a umiestnené na lahko viditelnom mieste a aby vsetky povinne zobrazované informacie spolu zaberali
najmenej 25% plochy tabule, resp. putaca.

Podrobny popis povinnosti prijimatela v oblasti informovania a komunikdcie obsahuje Zmluva o poskytnuti NFP
v ¢lanku 5 VZP.

6.4 Uchovavanie dokumentacie po ukonéeni realizacie
projektu

Prijimatel je povinny uchovévat Dokumentéciu k projektu v sulade s pravnymi predpismi EU a SR a v stlade s ¢l. 19 VZP k
zmluve o poskytnuti NFP v spojitosti s ¢l. 7 ods. 7.2 zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel uchovava dokumenty ako
origindly alebo ako Uradne overené képie origindlov.

Dokumenty, z ktorych boli vytvorené fotokdpie, mikrofise alebo elektronické verzie dokumentov, prijimatel uchovava
ako originaly pévodnych dokumentov.

Dokumenty, ktoré boli vyhotovené len v elektronickej podobe, prijimatel uchovava v sulade so zakonom o archivoch a
registratirach a o doplneni niektorych zédkonov.

Uétovnu dokumentaciu tykajicu sa projektu je prijimatel povinny uchovavat a ochrariovat v stlade so zdkonom o
Uctovnictve, pri zachovani lehoty uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP (¢l. 19 VZP).
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Pre ucely kontroly/auditu je prijimatel povinny uchovavat kompletnd dokumentéciu k projektu do uplynutia doby
platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, t. j. do schvalenia poslednej ndslednej monitorovacej spravy projektu,
minimalne vSak do lehoty 31. decembra 2028 pripadne aj do lehoty po tomto datume, ak nedoslo k vysporiadaniu
finan¢nych vztahov medzi SO a prijimatefom na zédklade Zmluvy o poskytnuti NFP do 31. decembra 2028.

V pripade projektov, vramci ktorych doslo k poskytnutiu Statnej pomoci, je lehota na uchovavanie dokumentécie
k projektu stanovend na 10 rokov od schvalenia ndslednej monitorovacej spravy, ak z ustanoveni Zmluvy o poskytnuti
NFP nevyplyvaju dlhsie lehoty.

Vyssie uvedené lehoty uchovévania dokumentacie mézu byt automaticky predizené (t. j. bez potreby vyhotovovania
osobitného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP len na zdklade ozndmenia SO prijimatelovi) v pripade, ak nastanu
skutocnosti uvedené v ¢l. 140 vieobecného nariadenia o ¢as trvania tychto skuto¢nosti.
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7 Povinnosti prijimatela pri ukoncovani

pomoci z IROP

Prijimatel je v suvislosti s ukonéenim pomoci z IROP v programovom obdobi 2014 - 2020 povinny najma:

ukoncit finanénd realizaciu projektu a splnit podmienky a povinnosti vyplyvajlce zo zmluvy o poskytnuti NFP,

predlozit na SO pre IROP zavereénu ZoP, resp. posledné zUctovanie predfinancovania vztahujlce sa k vydavkom
realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov vratane pozadovanej dokumentacie v lehote stanovenej SO
IROP v tejto prirucke,

vratit financéné prostriedky v zmysle kap. 4.8 Vysporiadanie finan¢nych vztahov,

vystavit a predloZit na SO hlasenie o ukonceni realizacie aktivit projektu v sulade s touto priruckou,

vypracovat a predlozit zdvereéni monitorovaciu spravu po ukonéeni realizacie aktivit projektu v sulade s uréenymi
zmluvnymi podmienkami,

vypracovat a predlozit nasledné monitorovacie spravy po finanénom ukonceni projektu v sulade s uréenymi
zmluvnymi podmienkami v suvislosti s monitorovanim prijmu z projektu,

zabezpedit uchovanie Uc¢tovnej ainej podpornej dokumentacie slvisiacej s projektom v sulade s uréenymi
zmluvnymi podmienkami a ndrodnymi predpismi,

zabezpedit dodrzanie zmluvnych podmienok v sulvislosti so zabezpedenim procesu ukondenia pomoci
programového obdobia 2014 — 2020,

poskytovat sudinnost vietkym relevantnym zainteresovanym subjektom v suvislosti so zabezpefenim procesu
ukonéenia pomoci ESIF v ramci programového obdobia 2014 - 2020.
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8 Komunikacia

Komplexné informacie o implementacii projektov spolufinancovanych v rdmci IROP méZu Prijimatelia NFP ziskat od SO.

Odporuca sa, aby Prijimatelia dolezité otazky k implementdcii projektu formulovali pisomne listom alebo elektronicky. Na
informdcie, ktoré SO poskytne verbalne alebo telefonicky, sa prijimatel nemézZe odvolavat. Zavdzné informacie su
prijimatelfom poskytované vylucne v pisomnej forme.

Pre vzdjomnu pisomnl komunikaciu je mozné pouzivat vyluéne postové adresy uvedené v zéhlavi uzatvorenej Zmluvy
o poskytnuti NFP, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy v nej uvedenom.

Pisomna forma komunikécie sa bude uskutocfiovat najma prostrednictvom doporuceného dorucovania zasielok alebo
obyc¢ajného dorucovania posStou. Ako mimoriadny spOsob doru€ovania pisomnych zasielok v sulade s uzatvorenou
Zmluvou o poskytnuti NFP je mozné vyuZit aj dorufovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra. Takidto formu
dorucenia pisomnosti je mozné vyuZit vylucne v Uradnych hodindch podatelne Poskytovatela zverejnenych verejne
pristupnym spdsobom.

Ako podporny spdsob k pisomnej komunikacii je moZné pouzivat sucasne aj ITMS2014+, ak uvedené vyplyva
z uzatvorenej Zmluvy o poskytnuti NFP. Aj v ramci tejto formy komunikacie je Prijimatel povinny uvadzat ITMS2014+ kéd
projektu a nazov projektu.

Poskytovatel méze urdit, Ze vzajomna komunikdcia stvisiaca so Zmluvou o poskytnuti NFP bude prebiehat aj elektronicky
prostrednictvom e-mailu. Aj vramci tejto formy komunikacie je Prijimatel povinny uvadzat ITMS2014+ kéd projektu
a ndazov projektu. Zasielky dorucované elektronicky budu povaZované za doru¢ené momentom, kedy bude elektronicka
sprava k dispozicii, pristupna v elektronickej schranke Zmluvnej strany, ktora je adresdatom, teda momentom, kedy
zmluvnej strane, ktord je odosielatelom pride potvrdenie o UspesSnom doruceni zasielky. Za tymto ucelom su zmluvné
strany povinné si vzajomne pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu vramci tejto formy komunikacie
zdvazne pouzivat.

K Ziadostiam o informacie na Urovni projektov zasielané na SO pisomne (postou, faxom alebo elektronicky) sa SO v primeranej

lehote pisomne vyjadri. V pripade akychkolvek otdzok tykajlucich sa konkrétneho projektu kontaktuje prijimatel

prednostne prideleného projektového manaZzéra, ktory ma na starosti dany projekt.

Adresa SO:
Ministerstvo kultury Slovenskej republiky
Nam. SNP ¢. 33

813 31 Bratislava — Staré Mesto

Informacie  sUvisiace sIROP a kontaktné Udaje na SO sa nachddzaji na webovom sidle
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativheho-potencialu-v-regionoch--
2f0.html

Aktudlne informécie o realizacii $trukturainej a kohéznej politiky EU v podmienkach SR, ako aj iné relevantné odkazy
sGvisiace s ESIF najdete na webovom sidle CKO www.partnerskadohoda.gov.sk a webovom sidle CO www.finance.gov.sk.
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