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1 Uvod

1.1 Ciel prirucky

Tato priruCka predstavuje metodicky dokument Ministerstva kultdry Slovenskej republiky (dalej ako ,MK SR*) ako
Sprostredkovatelského organu pre PrioritnG os 3 Integrovaného regionalneho operaéného programu pre
prijimatefov nenavratného finanéného prispevku v ramci vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie nenavratného
finanéného prispevku, zameranej na zakladanie kreativnych centier (centralizovana podpora) a podpora dopytu po
kreativnej tvorbe (emerging talents).

Cielom prirucky je poskytnat Prijimateflom navod na plnenie povinnosti vyplyvajiucich zo Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku (dalej ako ,Zmluva o NFP*), ako aj zo zavaznych riadiacich dokumentov, ktoré
upravuju implementaciu projektov spolufinancovanych z fondov EU a $tatneho rozpoétu po podpise a nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy o NFP.

Ustanovenia tejto prirucky su pre Prijimatela zavazné, pokial niektora Cast priru¢ky nestanovuje inak.

Priru€ka pre prijimatela nenahrddza ziadne ustanovenia dohodnuté medzi Ministerstvom kultury Slovenskej
republiky a Prijimatefom v Zmluve o NFP, len ich dopifia, pripadne vysvetiuje. Zarover nenahradza iné zavéazné
dokumenty suvisiace s pripravou a realizaciou projektov v ramci vy$Sie spominanej vyzvy na predkladanie Ziadosti
o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku ako je napr. priru¢ka pre Ziadatela, SR ESIF, Systém finan&ného
riadenia (dalej aj ,SFR*) a Zmluva o NFP, Priru¢ka pre prijimatela je metodickym nastrojom uréenym k zlepSeniu
kvality realizacie projektov a sluzi k zefektivneniu vzajomnej spoluprace zucastnenych subjektov v projekte pocas
realizacie ako aj po€as obdobia udrzatelnosti.

Okrem postupov uvedenych v Priru¢ke pre prijimatela je pre Prijimatela poCas implementacie projektu zavazné
reSpektovat’ podmienky, postupy a pravidla, ktoré su uvedené v nasledovnych dokumentoch:
- Zmluva o NFP,

- schvalena Zivadost‘ o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku (dalej ako ,ZoNFP*) v zneni Rozhodnutia
o schvaleni ZoNFP (pri reSpektovani aktualne platnej Zmluvy o NFP),

- Priru¢ka pre Ziadatela o poskytnutie NFP v ramci spominanej vyzvy,
- Priru¢ka k verejnému obstaravaniu,

- usmernenia MK SR,

- metodické pokyny CKO, na ktoré sa Priru¢ka odvolava,

- usmernenia MF SR, na ktoré sa Priru¢ka odvolava,

- dalSie zavazné riadiace dokumenty.

Obsahovo je Priru¢ka Clenena na kapitoly, ktoré obsahuju tematické Casti chronologicky rozdelené od zmluvného
zabezpecCenia realizacie projektu, zaCatia realizacie hlavnych aktivit projektu, financovanie a monitorovanie projektu,
vykonavania zmien a kontroly projektu, sankény mechanizmus az po ukonc&enie realizacie projektu, informovania
a komunikaciu a uchovavanie dokumentacie vratane suvisiacich priloh.

1.2 Platnost’ a u€¢innost’ prirucky

Tato prirucka a rovnako ako kazda jej aktualizacia nadobuda platnost’ diiom jej schvalenia a ucinnost dfiom jej
zverejnenia na webovom sidle MK SR: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kre
ativneho-potencialu-v-regionoch-/dokumenty/riadiace-dokumenty-306.html (ak nie je v priruCke, resp. jej aktualizacii
uvedené inak).

Tato prirucka je otvoreny dokument, v ktorom si MK SR vyhradzuje pravo v pripade vzniku akychkolvek skutonosti,
informacie v tejto prirucke upravit, doplnit alebo aktualizovat udaje, a to najmé z dévodu aktualizacie SR ESIF, SFR
alebo inej riadiacej dokumentacie a vnadvaznosti na auditné akontrolné zistenia, resp. skusenosti
z implementaéného procesu.

O aktualizacii priru¢ky bude MK SR informovat' Prijimatelov na svojom webovom sidle https://www.culture.gov.sk/
operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch/dokumenty/riadiace

-dokumenty/
V pripade potreby opravy formalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii prirucky (napr. nespravne uvedeny odkaz,

nefunkény hypertextovy MK SR vyhradzuje pravo na ich opravu bez potreby informovat Prijimatelov o vykonanych
opravach.
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1.3 Spobésob komunikacie

Vzajomna komunikacia®' medzi Prijimatelom a MK SR bude prebiehat vylu¢ne v pisomnej podobe (ak nie je
v Zmluve o NFP alebo tejto prirucke ustanovené inak), v ramci ktorej je nevyhnutné v akomkolvek type dokumentu
uvadzat ITMS2014+ koéd projektu a nazov projektu. Pod pisomnou podobou sa rozumie listinna alebo
elektronicka forma dokumentu (zaslana prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy - dokument
podpisany kvalifikovanym elektronickym podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym
certifikatom alebo kvalifikovanou elektronickou pecat'ou). V ramci listinnej formy sa budu pouzivat vyluéne
postové adresy uvedené v zahlavi Uginnej Zmluvy o NFP, ak nedoS$lo k oznameniu zmeny adresy. Dokument?
zasielany druhej zmluvnej strane v pisomnej forme podla Zmluvy o NFP sa povazZuje za doruceny, ak dojde do
dispozicie druhej Zmluvnej strany v zmysle naplnenia podmienok Zmluvy o NFP.

Listinna forma komunikacie sa bude uskutochiovat najma prostrednictvom doporu¢eného dorucovania zasielok
alebo obyc¢ajného dorucovania poStovou prepravou. Ako mimoriadny spdsob doru€ovania listinnych zasielok je
mozné vyuzit aj doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra. Takuto formu dorucenia pisomnosti je mozné
vyuzit vyluéne v tradnych hodinach podatelne MK SR?.

Ako podporny spdsob k pisomnej komunikacii je pouzivanie aj ITMS2014+, ak uvedené vyplyva z uzatvorenej
Zmluvy o NFP* (napr. predkladanie ¢asti dokumentéacie z verejného obstaravania, Ziadosti o platbu, monitorovacich
sprav). Aj v ramci tejto formy komunikacie je Prijimatel povinny uvadzat ITMS2014+ kod projektu a nazov projektu.

Vzajomna komunikacia moéze prebiehat’ aj prostrednictvom e-mailu, a to v pripadoch uvedenych v tejto prirucke. Za
tymto ucelom bude prislusny projektovy manazér kontaktovat Prijimatela so Ziadostou o poskytnutie zavazného
e-mailového kontaktu. Aj v ramci tejto formy komunikacie je Prijimatel povinny uvadzat ITMS2014+ kod projektu
a nazov projektu.

Zavazné informacie su Prijimatelom poskytované vyluéne v pisomnej forme. Pre vzajomnu pisomnu
komunikaciu je mozné pouzivat vyluCne postové adresy uvedené v zahlavi uzatvorenej Zmluvy o NFP, ak nedoslo
k oznameniu zmeny adresy spésobom v nej uvedenom.

V suvislosti s komunikaciou prostrednictvom e-mailu upozorriujeme Prijimatela na povinnost, vyplyvajucu zo
Zmluvy o NFP, zabezpeéit' si nastavenie technického vybavenia, ktoré bude splfiat vietky parametre pre
splnenie poZiadavky tykajlcej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy vratane pripojenych dokumentov. Ak
nie je objektivne z technickych dbévodov mozné nastavit automatické potvrdenie o uspeSnom doruceni
elektronickej spravy, Prijimatel a MK SR vyslovne suhlasia s tym, Ze ich vzajomna komunikacia bude prebiehat
pisomnou formou, ak v Zmluve o NFP nie je uvedené inak.

Zaroveli MK SR upozorriuje Prijimatefov na prednostné pouzivanie vzorovych formularov suvisiacich
s implementéaciou projektov generovanych zo systému ITMS2014+, ktoré aktualizuje Centralny koordinacny
organ, zodpovedny za obsah, formu a prepojenost’ danych aktualizacii s metodickymi pokynmi CKO, SR ESIF
a SFR.

Kontakty:
RIADIACI ORGAN

Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky
Stefanikova 15
811 05 Bratislava

KoreSpondenc¢na adresa:

Riadiaci organ pre Integrovany regionalny operacny program
Racianska 153/A

830 03 Bratislava 33

SPROSTREDKOVATELSKY ORGAN

Ministerstvo kultury SR
Nam. SNP ¢&. 33

Prijimatel m6Ze splnomocnit’ zastupcu opravneného konat za Prijimatela, ¢im vSak nie je dotknutd zodpovednost Prijimatela. Prijimatel moze
menovat len jedného zastupcu, ktorym moze byt fyzicka alebo pravnicka osoba.

S vynimkou zasielania navrhu Giastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly podla €lanku 12 ods. 2 VZP.

Pozri https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/kontakty/

Podmienky a spésob komunikacie zmluvnych stran prostrednictvom ITMS2014+ blizSie upravuju platné Usmernenia CKO €. 1 a €. 2 zverejnené
na http://www.partnerskadohoda.gov.sk/usmernenia-a-manualy/.




813 31 Bratislava
V pripade akychkolvek otazok tykajucich sa konkrétneho projektu kontaktuje Prijimatel prednostne prideleného
projektového manazéra, ktorému bol prideleny dany projekt.

Kontaktné Udaje na Sprostredkovatelsky organ sa nachadzaju na webovom sidle: http://www.culture.gov.sk/
podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/kontakty-300.html.

Aktualne informacie o realizacii Strukturalnej a kohéznej politiky EU v podmienkach SR, ako aj iné relevantné
odkazy suvisiace s ESIF su uvedené na webovom sidle CKO: www.parinerskadohoda.gov.sk a webovom sidle CO
www.finance.gov.sk.



http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/kontakty-300.html
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/kontakty-300.html
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www.finance.gov.sk/

2 Legislativny ramec, skratky a definicie vybranych pojmov

2.1 Legislativhy ramec

Pravne predpisy EU, na ktoré sa tato prirué¢ka odvolava

Zmluva o EU a Zmluva o fungovani Eurépskej Unie;

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorym sa stanovuiju
spolo¢né ustanovenia o Europskom fonde regionalneho rozvoja, Europskom socialnom fonde, Kohéznom fonde,
Eurépskom polnohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Europskom namornom a rybarskom fonde a ktorym
sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o Europskom fonde regionalneho rozvoja, Eurépskom socialnom fonde,
Kohéznom fonde a Eurépskom namornom a rybarskom fonde a ktorym sa zruSuje nariadenie Rady (ES)
€. 1083/2006 v platnom zneni (dalej ako ,vS§eobecné nariadenie®);

Nariadenie Komisie (EU) &. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni urgitych kategérii pomoci za zlugitelné
s vnutornym trhom podfa ¢lankov 107 a 108 zmluvy;

Nariadenie Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatiiovani &lankov 107 a 108 Zmluvy na pomoc
de minimis v plathom zneni (dalej len ,nariadenie DM*);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Eurépskom fonde
regionalneho rozvoja a o osobitnych ustanoveniach tykajucich sa ciela Investovanie do rastu a zamestnanosti,
a ktorym sa zrusuje nariadenie (ES) ¢. 1080/2006 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o EFRR®);

Pravne predpisy SR, na ktoré sa tato priru¢ka odvolava

Zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej ako ,ZVO®);

Zakon €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z europskych Strukturalnych a investiCnych fondov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o prispevku z ESIF*);

Zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov(dalej len ,zakon
o financénej kontrole®);

Zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Ob¢&iansky zakonnik®);

Zakon €. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o e-Governmente) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zadkon o e-
governmente®);

Zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoétovych pravidlach®);

Zakon €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o slobode informacii“);

Zakon ¢&. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,Civilny sporovy
poriadok®);

Zakon €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakonnik prace®);
Zakon €. 300/2005 Z. z. Trestny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Trestny zakon®);

Zakon €. 55/2017 Z. z. o Statnej sluzbe a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o Statnej sluzbe®);

Zakon €. 552/2003 Z. z. o vykone prace vo verejnom zaujme v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon
0 vykone prace vo verejnom zaujme®);

Zakon €. 301/2005 Z. z. Trestny poriadok v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Trestny poriadok®);
Zakon €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o uctovnictve®);

Zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci) (dalej len ,zakon o Statnej pomoci”);



- Zakon €. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze a o zmene a doplneni zakona Slovenskej narodnej rady
€. 347/1990 Zb. o organizacii ministerstiev a ostatnych Ustrednych organov Statnej spravy Slovenskej republiky
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o ochrane hospodarskej sut'aze®);

- Zakon ¢&. 7/2005 Z. z. o konkurze a reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o konkurze a restrukturalizacii);

- Zakon €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,spravny
poriadok®);

- Zakon €. 539/2008 Z. z. o podpore regionalneho rozvoja v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon
0 podpore regionalneho rozvoja“);

- Zakon &. 291/2002 Z. z. o Statnej pokladnici a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o Statnej pokladnici®);

- Zakon ¢&. 563/2009 Z. z. o sprave dani (danovy poriadok) a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,danovy poriadok®);

- Zakon €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o dani z prijmov®);

- Zakon €. 283/2002 Z. z. o cestovnych nahradach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o cestovnych
nahradach®);

- Zakon €. 394/2012 Z. z. o obmedzeni platieb v hotovosti (dalej len ,zakon o obmedzeni platieb v hotovosti*);

- Zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o DPHi*).

Zavazné predpisy a pokyny na narodnej urovni, na ktoré sa tato prirucka odvolava

- Systém riadenia eurdpskych Strukturalnych ainvesticnych fondov na programoveé obdobie 2014 — 2020
v platnom zneni (dalej len ,SR ESIF”);

- Systém finan¢ného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného a rybarskeho
fondu na programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,Systém finanéného riadenia” alebo ,SFR”)

Metodické pokyny CKO, ktoré su zverejnené na webovej stranke http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotaci
elirop-po3-mobilizacia-kreativheho-potencialu-v-regionoch-/dokumenty/riadiace-dokumenty-306.html.

2.2  Skratky

AK administrativna kontrola

AFK administrativna finanéna kontrola
CKO Centralny koordinacny organ

CO Certifikacny organ

CRz Centralny register zmlav

DPH dan z pridanej hodnoty

DV dodato¢ny vydavok

EDA Eurépsky dvor auditorov

EFRR Eurépsky fond regionalneho rozvoja
EK Eurépska komisia

ESIF Eurdpske Strukturalne a investiéné fondy
EUR euro

EU Eurépska unia

ELUR Evidencny list uprav rozpoctu

FKnM finan€na kontrola na mieste

HAP hlavné aktivity projektu

HP horizontalne principy


http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/dokumenty/riadiace-dokumenty-306.html
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/dokumenty/riadiace-dokumenty-306.html

ICO
IROP

IS SEMP
ISUF
ITMS2014+
KC

KKP

KTI

MF SR
MIRRI SR
MS

MSP

MU

NFP
NKU
NMS
OLAF
OR

ovz
OoVFV
PJ

PpZ

RO

RO/SO
SFR

SO
SR ESIF
SR
SPO
SRO
UVA
uvo
VMS
VO
vuc
VVO
VZP
Z.Z.
Zb.
ZMS

identifikacné Cislo organizacie

Integrovany regionalny operaény program

informacny systém pre evidenciu Statnej pomoci a pomoci de minimis
informacny systém uctovnictva fondov

informacny monitorovaci systém pre programové obdobie 2014 — 2020
Kreativne centrum

kulturny a kreativny priemysel

Komunikagno technologickej infrastruktury DataCentra

Ministerstvo financii Slovenskej republiky

Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky
monitorovacia sprava

mikro-, malé a stredné podniky

meratelny ukazovatel

nenavratny finanény prispevok

NajvysSi kontrolny urad Slovenskej republiky

nasledna monitorovacia sprava

Eurépsky urad pre boj proti podvodom

Obchodny register

okolnost vylu€ujuca zodpovednost

oznamenie o vysporiadani finanénych vztahov

platobna jednotka

Priru¢ka pre ziadatela

riadiaci organ

Riadiaci organ pre IROP / Sprostredkovatelsky organ pre IROP. Oznacuje zodpovednost za dany
proces vyplyvajucu z vyzvy na predkladanie ZoNFP resp. zo Zmluvy o NFP

Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného
a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 (Systém financného riadenia)

sprostredkovatelsky organ

Systém riadenia eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov (Systém riadenia)
Statny rozpocet

Statna prispevkova organizacia

Statna rozpoctova organizécia

Urad vladneho auditu

Urad pre verejné obstaravanie

vyro€na monitorovacia sprava

verejné obstaravanie

vysSi uzemny celok

Vestnik verejného obstaravania

vSeobecné zmluvné podmienky (priloha €. 1 zmluvy o NFP)
Zbierka zakonov (zakony prijaté od roku 1993)

Zbierka zakonov (zakony prijaté do roku 1993)

ZavereCna monitorovacia sprava



ZoNFP Ziadost' o nenavratny financny prispevok

ZoP Ziadost o platbu
ZoVFP Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov
2077 Ziadost o zmenu zmluvy

2.3 Definicie vybranych pojmov

Tato kapitola obsahuje definicie pojmov pouzivanych v tejto prirucke najma v suvislosti s povinnostami, ktoré pre
Prijimatela vyplyvaju zo Zmluvy o NFP. S cielom poskytnutia adresnejSieho vysvetlenia vo vztahu k projektom
realizovanym v ramci vyzvy IROP-PO3-SC31-2019-49 (na ktoré je tato prirucka zamerana) mézu byt definicie
pojmov, vychadzajucich z VZP, uvadzané v tejto kapitole priruCky SpecifickejSie, t.j. obsahovo uzSie.

1.

Aktivita projektu alebo aktivita — sthrn €innosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu na to vy&lenenymi
finan€nymi zdrojmi pocas opravneného obdobia stanoveného vo Vyzve. Aktivity sa €lenia na hlavné a podporné.
Hlavna aktivita projektu je vymedzena ¢asom, t.j. musi byt realizovana v ramci doby Realizacie hlavnych aktivit
Projektu, je vymedzena vecne a finan¢ne. Podporné aktivity si vymedzené vecne, t.j. vecne musia suvisiet
s hlavnymi Aktivitami a podporovat ich realizaciu v zmysle Zmluvy o NFP, a finanCne. Hlavnou aktivitou sa
prispieva k dosiahnutiu konkrétneho vysledku a ma definovany vystup, ktory predstavuje pridanti hodnotu pre
Prijimatela a/alebo cielovu skupinu/uzivatelov vysledkov Projektu nezavisle na realizacii ostatnych Aktivit, ak
z Pravnych dokumentov nevyplyva osobitnad Uprava v Specifickych pripadoch. VSeobecny pojem Aktivita bez
privlastku ,hlavna“ alebo ,podporna“, zahffia hlavné aj podporné Aktivity.

Bezodkladne — bez akéhokolvek ¢asového odkladu od skutoCnosti rozhodnej pre pocitanie lehoty, najneskor
vSak do 7 pracovnych dni, ak nie je v tejto prirucke uvedené inak.

Centralny koordinaény organ alebo CKO - ustredny organ Statnej spravy urCeny v Partnerskej dohode,
zodpovedny za efektivnhu a G€innd koordinaciu riadenia poskytovania prispevku z eurépskych Strukturalnych
a investicnych fondov v ramci Partnerskej dohody. V podmienkach SR plni ulohy CKO Ministerstvo investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky.

Celkové opravnené vydavky — vydavky, ktorych maximalna vyska vyplyva z rozhodnutia o schvaleni ZoNFP
a ktoré predstavuju vecny aj finanény ramec pre vznik Opravnenych vydavkov, ak budd vynalozené v suvislosti
s Projektom na Realizaciu aktivit Projektu. Vecny ramec Celkovych opravnenych vydavkov reSpektuje pravidla
vyplyvajice z nariadenia o EFRR, z minimalnych $tandardov opravnenosti uvedenych v SR ESIF a z Vyzvy. Pre
ucely tejto prirucky sa pod pojmom ,vydavky“ myslia aj ,naklady“ v zmysle zakona o uctovnictve.

. Certifikacia — potvrdenie spravnosti, zakonnosti, opravnenosti a overitelnosti vydavkov vo vztahu k systému

riadenia a kontroly pri realizacii prispevku z ESIF.

Certifikacny organ alebo CO — narodny, regionalny alebo miestny verejny organ alebo subjekt verejnej spravy
urCeny clenskym Statom na acely certifikacie. CO plni ulohu organu zodpovedného za koordinaciu
a usmerfiovanie subjektov zapojenych do systému finanéného riadenia, vypracovanie uc&tov, vypracovanie
ziadosti o platbu a ich predkladanie EK, prijem platieb z EK, vysporiadanie financnych vztahov (najma z titulu
nezrovnalosti a finanénych oprav) s EK a nanarodnej uUrovni, ako aj za realizaciu platieb pre jednotlivé
programy. V podmienkach SR plIni ulohy CO Ministerstvo financii Slovenskej republiky

. Certifikacné overovanie — je proces ktory vykonava CO v ramci svojich kompetencii s ciefom presvedCit sa

o spravnosti, zakonnosti, opravnenosti a overitelnosti vydavkov, ako aj spravnosti a zakonnosti postupu
riadiaceho organu a platobnej jednotky pri realizacii prispevku.

Den dorucenia - ak nie je vtejto priruCke uvedené inak, za den dorucenia sa v suvislosti s predkladanim
dokumentov na SO v pripade ich osobného doru€enia povazuje den fyzického dorucenia na SO. V pripade
zasielania dokumentov na SO postou alebo kuriérom sa za defi doru¢enia dokumentu povazuje den odovzdania
dokumentu na takuto prepravu, okrem pripadu doru€enia prijatého navrhu na uzavretie dodatku k Zmluve o NFP,
ktorého ucinky nastavaju az momentom dorucenia prijatého navrhu na uzavretie dodatku k Zmluve o NFP
postou/kuriérom SO. Den dorucenia je urujuci aj pre posudenie splnenia podmienky doru€enia dokumentu
v lehote stanovenej SO. V pripade predkladania listinnej aj elektronickej podoby dokumentu sa datum dorucenia
dokumentu vztahuje ku dfiu doru€enia listinnej podoby dokumentu. V pripade zasielania dokumentov
Prijimatelovi sa za den dorucenia povazuje den prevzatia dokumentu Prijimatelom. V pripade ak Prijimatel nebol
doruCovatelom na mieste dorucenia zastihnuty, alebo bezdévodne odoprel pisomnost prijat, sa na doru¢ovanie
dokumentov Prijimatelovi vztahuju prislusné ustanovenia § 24 a 25 zakona o spravnom konani.

Eurépsky fond regionalneho rozvoja alebo EFRR — jeden z hlavnych nastrojov Strukturalnej a regionainej
politiky EU, ktory prispieva k financovaniu podpory, ktorej ciefom je posilnit hospodarsku, socialnu a uzemnu
sudrznost vyrovnavanim hlavnych regionalnych rozdielov v EU prostrednictvom udrzatelného rozvoja

10



a Strukturalneho prispésobenia regionalnych hospodarstiev vratane konverzie upadajucich priemyselnych
regionov a zaostavajucich regionov.

10.Eurépske $trukturalne a investiéné fondy alebo ESIF — spoloéné oznadenie pre Eurépsky fond regionalneho
rozvoja, Eurdpsky socialny fond, Kohézny fond, Eurépsky polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka a Europsky
namorny a rybarsky fond.

11.Finanéna oprava — znizenie vySky opravnenych vydavkov nasledkom identifikacie porusenia uplatnitelného
prava Unie alebo vnutrodtatneho prava. Finanénu opravu je mozné vykonat rezimom ex ante, t. j. vo faze pred
schvalenim ZoP a vyplateni prislunej asti NFP alebo reZimom ex post, t.j. vo faze po vyplateni prislusnej
Casti NFP. Pri rozhodovani o finan€nej oprave sa dodrziava zasada proporcionality tym, Ze zohladfiuje povaha
a zavaznost porusenia uplatnitelného prava Unie alebo vnatrostatneho prava a jeho finanéné désledky

12.IT monitorovaci systém 2014+ alebo ITMS2014 — informacny systém, ktory zahffia Standardizované procesy
programového a projektového riadenia. Obsahuje Udaje, potrebné na transparentné a efektivne riadenie,
finanéné riadenie a kontrolu poskytovania prispevku. Prostrednictvom ITMS2014+ sa elektronicky vymienaju
udaje s Gdajmi v informaénych systémoch EK uréenych na spravu ESIF s inymi vnatro$tatnymi informa&nymi
systémami vratane ISUF, pre ktory je zdrojovym systémom v ramci integracného rozhrania.

13.Lehota — ak nie je vtomto dokumente uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Do plynutia lehoty sa
nezapocitava def, ked doSlo k skuto€nosti urcujucej zacliatok lehoty. Lehoty uréené v diioch zalinaju plynut
prvym pracovnym diom nasledujucim po kalendarnom dni, v ktorom doS$lo ku skutoCnosti ur€ujucej zaciatok
lehoty. Lehoty uréené v tyzdfioch, mesiacoch alebo rokoch sa koncia uplynutim toho dra, ktory sa svojim
oznaCenim zhoduje s driom, ked doslo k skutoCnosti urCujucej zaciatok lehoty. Ak taky der v mesiaci nie je,
lehota sa konci poslednym dfiom mesiaca. Lehota je zachovand, ak sa posledny der lehoty podanie poda na
prislusny organ, alebo ak sa podanie odovzda na poStovu prepravu, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.
V pripade, ak je zaciatok alebo koniec lehoty stanoveny na konkrétny den a ten pripadne na dern na sobotu,
nedelu alebo na den pracovného pokoja v zmysle zakona €. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, droch
pracovného pokoja a pamatnych drioch v zneni neskorSich predpisov, za zaciatok /koniec lehoty sa povazuje
najblizsi pracovny den, ktory nasleduje po dni pracovného volna alebo Statneho sviatku. V pripade
elektronického predkladania dokumentacie sa za moment, od ktorého zacina plynut lehota, povazuje den
nasledujuci po dni dorugenia ZoP v elektronickej podobe t. j. datum prijatia na SO sa zhoduje s datumom
predloZenia), ak nie je stanovené inak (napr. v sulade so Systémom riadenia ESIF datum predloZzenia ZoP
Prijimatefom v pisomnej podobe, tzn. vlistinnej alebo elektronickej forme (e-schranka)). V pripade
elektronického predkladania dokumentéacie prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy sa za moment,
od ktorého zacina plynut lehota, povazuje deri elektronického doru€enia dokumentu, ak nie je dohodnuté
v konkrétnom pripade inak.

14.Nezrovnalost — akékolvek porusenie prava EU alebo vnutrostatneho prava tykajuceho sa jeho uplatiiovania,
ktoré vyplyva z konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, ktory sa zG&astfiuje na vykonavani ESIF,
désledkom &oho je alebo by bol negativny dopad na rozpodet EU zataZenim vSeobecného rozpoétu
neopravnenym vydavkom. Naucely spravnej aplikdcie podmienok definicie nezrovnalosti stanovenej
vSeobecnym nariadenim sa pri posudzovani skutoCnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom nezrovnalost
rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti.

15.0pravnené vydavky — vydavky, ktoré boli skuto¢ne vynalozené pocas obdobia stanoveného v zmluve o NFP
alebo v zmluve o financovani alebo v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP vo forme nakladov alebo vydavkov
prijimatela, v relevantnych pripadoch partnera, a ktoré boli vynaloZzené na operacie vybrané na podporu v ramci
programov v sulade s kritériami vyberu a obmedzeniami stanovenymi nariadenim Eurdépskeho parlamentu
aRady (EU) &.1303/2013, nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1300/2013, nariadenim
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &.1301/2013, nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
&. 1304/2013 a nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1299/2013 pri zohladneni zjednodu$eného
vykazovania vydavkov v zmysle €l. 67 ods. 1 prvy pododsek pism. b), c) a d), ¢€l. 68, ¢l. 69 ods. 1 a ¢l. 109
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1303/2013 a¢&l. 14 nariadenia Eurépskeho parlamentu
aRady (EU) &.1304/2013. V podmienkach Slovenskej republiky zodpoveda za stanovenie minimalnych
Standardov k opravnenosti vydavkov centralny koordinacny organ.

16.0pravnenost’ — je charakterizovana ako sulad projektu s osobnymi, vecnymi, finanénymi, tzemnymi a ¢asovymi
predpokladmi poskytnutia pomoci urCenymi riadiacim organom vo vyzve na predkladanie Ziadosti alebo
v ozname o predkladani projektovych zamerov velkych projektov alebo v pisomnom vyzvani.

17.0rgan auditu — narodny, regionalny alebo miestny organ verejnej moci alebo subjekt verejnej spravy, ktory je
funk&ne nezavisly od riadiaceho organu a certifikacného organu. V podmienkach Slovenskej republiky pini dlohy
OA Ministerstvo financii SR, ak vlada SR nerozhodne inak.

18.Partnerska dohoda SR na roky 2014 — 2020 alebo Partnerska dohoda — dokument vypracovany ¢lenskym
Statom v spolupraci s partnermi, ktory nastavuje stratégiu, priority a implementacny mechanizmus eurdpskych
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Strukturalnych ainvesti¢nych fondov s cielom efektivne a u€inne dosahovat ciele stratégie Eurdopa 2020.
Partnersku dohodu schvaluje Eurdpska komisia.

19.Platba — finan¢ny prevod prispevku alebo jeho Casti.

20.Platobna jednotka - Ustredny organ Statnej spravy uréeny viadou SR (alebo agentura), zodpovedny za prevod
prostriedkov EU a Statneho rozpoctu na spolufinancovanie prijimatefovi na zaklade vykonania kontroly ZoP
v zmysle zakona o finan€nej kontrole. Funkciu platobnej jednotky v ramci IROP plini organiza¢ny utvar MIRRI
SR.

21.Podozrenie z podvodu — nezrovnalost, ktora vyvola zaCatie spravneho alebo sudneho konania na vnutrostatne;j
urovni s cielom zistit' existenciu umyselného spravania, najma podvodu podla €l. 1 ods. 1 pism. a) Dohovoru
vypracovaného na zaklade ¢l. K.3 Zmluvy o Eurdpskej Unii o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spolo¢enstiev. Podozrenie z podvodu nie je totozné s trestnym ¢inom podvodu podla Trestného zakona. Podvod
v zmysle Dohovoru vypracovaného na zaklade ¢l. K.3 Zmluvy o Eurdpskej unii o ochrane finanénych zaujmov
Eurdpskych spologenstiev je subsumovany pod trestny &in poskodzovania finanénych zaujmov EU.

22.Pomoc de minimis — pomoc poskytnuta jedinému podniku (v zmysle ¢l. 2 ods. 2 nariadenia DM), ktora
neprekroci suhrnne 200 000 eur v priebehu troch po sebe nasledujucich fiskalnych rokov, a ktorej poskytnutie je
v sulade s pravnym predpisom EU o poskytnuti pomoci de minimis a v sulade so zdkonom o Statnej pomoci.

23.Poskytnutie predfinancovania prijimatelovi je pre Ucely tejto prirucky poskytnutie narokovanych finanénych
prostriedkov prijimatelovi z EFRR a Statneho rozpoctu na uhradzanie zavazkov voci dodavatelovi / zhotovitelovi
na zaklade predlozenia neuhradenych uctovnych dokladovi vystavenych dodavatefom / zhotovitelom, ktoré
prijimatel predlozZi v lehote splatnosti.

24.Pracovny den - defi, ktorym nie je sobota, nedela alebo deri pracovného pokoja v zmysle zakona €. 241/1993
Z. z. o Statnych sviatkoch, dioch pracovného pokoja a pamatnych dniioch v zneni neskorsich predpisov.

25.Preddavkova platba — uhrada finanénych prostriedkov prijimatefom dodavatelovi vopred, t.j. pred dodanim
tovarov / poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac. Vztahuje sa vyluéne na obchodné vztahy
medzi prijimatelom a dodavatelom, priCom samotny systém NFP prijimatelovi nie je tymto dotknuty. V beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,zaloha“ alebo ,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa uhrada
realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura" alebo ,preddavkova faktara".

26.Prijemca pomoci — uzivatel, ktory spifa podmienky schémy DM a ktorému Prijimatel poskytuje v sulade s touto
schémou (na zaklade zmluvy medzi Prijimatelom a prijemcom pomoci) pomoc de minimis.

27.Prijimatel — pre ucely tejto priru¢ky pravnicka osoba, zodpovedna za realizaciu projektu a udrzanie jeho
vysledkov v zmysle Zmluvy o NFP.

28.Nenavratny finanény prispevok alebo NFP su pre Ucely tejto priru¢ky finanéné prostriedky poskytované
z EFRR a statneho rozpoctu na projekt realizovany Prijimatelom. NFP je poskytovany na zaklade Zmluvy o NFP
podla § 25 zakona o prispevku z ESIF

29.Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie NFP, popisané v ZoNFP, a ktoré realizuje Prijimatel
v sulade so Zmluvou o NFP.

30.Projekt generujuci prijem je v zmysle ¢lanku 61 od. 1 vSeobecného nariadenia kazdy projekt zahrfujaci
investiciu do infrastruktury, ktorej pouzivanie je spoplatnené a priamo hradené uzivatelmi, alebo kazdy projekt
zahriujuci predaj alebo prengjom pozemkov alebo stavieb, alebo kazdé poskytovanie sluzieb za poplatok.
Projekty v ramci vyzvy IROP-P0O3-SC31-2019-49 su povazované za projekty, kde je mozné objektivhe odhadnut
prijem (v zmysle ¢l. 61 ods. 3 vSeobecného nariadenia), a teda projekty maju spracovanu Finanénu analyzu.
PoCas obdobia realizacie projektu a udrzatelnosti projektu sa vramci monitorovacich sprav sleduje, Ci
nedochadza k zmenam v udajoch pouzitych vo Finan¢nej analyze. Prijimatel predklada aktualizovanu Finan¢nu
analyzu s rekalkulaciou Finanénej medzery (pre referenéné obdobie od zacatia realizacie HAP po ukonCenie
obdobia 10 rokov od zacatia fungovania KC) spolu so ZMS a poslednou NMS. Rozdiel zisteny z aktualizovanej
Finan€nej analyzy je Prijimatel povinny vratit v sulade s postupmi uvedenymi v Zmluve o NFP, najma v ¢lanku
10 VZP.

31.Refundacia je pre ucely tejto prirucky poskytnutie NFP prijimatefovi z ERDF a Statneho rozpoctu v sulade so
zmluvou o NFP na zaklade ZoP, ku ktorej su doloZené uctovné doklady1, ktoré prijimatel uhradil z vlastnych
zdrojov.

32.Riadiaci organ alebo RO — narodny, regionalny alebo miestny organ verejnej moci uréeny Clenskym Statom,
ktory je urCeny na realizaciu programu a ktory zodpoveda za riadenie programu v sulade so zasadou riadneho
finanéného hospodarenia. V podmienkach SR ur€uje RO vlada SR. RO pre IROP je MIRRI SR.

33.Rozhodnutie o schvaleni ziadosti je pre Ggely tejto prirusky rozhodnutie, ktorym SO schvaluje ZoNFP.
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34.Schéma DM - zavazny dokumenty, ktory stanovuje pravidla apodmienky, na zaklade ktorych moéze
poskytovatel pomoci poskytnit pomoc de minimis prijemcom pomoci. Pre Gcely tejto prirucky sa pod schémou
DM rozumie Schéma na podporu kreativneho a kulturneho priemyslu (schéma €. DM-9/2019) v plathom zneni,
v zmysle ktorej je poskytovatefom pomoci DM Prijimatel a prijemcom pomoci st MSP, ktoré spifiaju podmienky
Schémy DM.

35.Spolupracujuci organ — UVA alebo ina pravnicka osoba podla osobitného predpisu (§ 4 a § 19 zakona
o financnej kontrole), ktora vykonavaju ulohy podlfa osobitného predpisu (€l. 127 vSeobecného nariadenia)
Vv spolupraci s organom auditu.

36.Sprava o zistenej nezrovnalosti — dokument (vyplneny RO, SO, PJ, CO, organom auditu a jeho
spolupracujucim organom alebo UVA), na zaklade ktorého je oficialne zdokumentované podozrenie
z nezrovnalosti alebo zistenie nezrovnalosti.

37.Sprostredkovatel'sky organ alebo SO — ministerstvo, ostatny ustredny organ Statnej spravy, samospravny kraj,
obec alebo ina pravnicka osoba, ktora ma odborné, personalne a materialne predpoklady a je ur€ena na plnenie
urcitych Uloh riadiaceho organu podfa ¢l. 123 ods. 6 vSeobecného nariadenia a to na zaklade pisomného
poverenia riadiaceho organu sprostredkovatelskému organu na vykon casti uloh riadiaceho organu. Pre prioritnu
os 3 v ramci IROP je sprostredkovatelskym organom MK SR. Na ucely priru¢ky sa teda pod SO mysli MK SR.

38.Suhrnna ziadost' o platbu — doklad zostaveny zo ZoP, na zéklade ktorého CO schvaluje opravnené vydavky
v prisluSnom pomere a zodpovedajucu Uhradu platobnej jednotke.

39.Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Euréopskeho namorného
a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 alebo Systém finanéného riadenia alebo SFR —
suhrn pravidiel, postupov a €innosti financovania prispevku. Systém finanéného riadenia zahffia finanéné
planovanie a rozpoCtovanie, riadenie arealizaciu toku finanénych prostriedkov, uc&tovanie, vykaznictvo
a monitorovanie finanénych tokov, certifikaciu a vysporiadanie finanénych vztahov voéi SR a EK.

40.Statna pomoc — akakolvek pomoc poskytovana z prostriedkov §tatneho rozpoétu alebo akoukolvek formou
z verejnych zdrojov podniku podia &lanku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovani EU, ktora naru$a hospodarsku sutaz
alebo hrozi naruSenim sutaze tym, ze zvyhodruje urcité podniky alebo vyrobu ur€itych druhov tovarov, je
nezlugitelna s vnatornym trhom, pokial ovplyviiuje obchod medzi Elenskymi $tatmi EU. Pre ugely tejto prirucky
sa pod Statnou pomocou mysli aj pomoc de minimis a s tym suvisiace povinnosti Prijimatela prispevku ako
poskytovatela pomoci de minimis podla zakona o Statnej pomoci a schémy pomoci DM.

41.Ukoncena operacia — operacia, ktorej realizacia bola fyzicky ukon€ena alebo plne implementovana, a vSetky
platby vztahujuce sa na tuto operaciu boli uhradené prijimatelom a zaroven prisluSny verejny prispevok bol
vyplateny prijimatelovi.

42.Uétovny doklad — doklad definovany v§ 10 ods. 1 zakona o U&tovnictve. Na ugely predkladania ZoP
(predfinancovanie, refundacia — priebezna platba) sa vyzaduje splnenie nalezitosti definovanych v § 10 ods. 1
pismena a) azf) predmetného zakona, pricom za dostato¢né splinenie nalezitosti podla pism. f) sa povazuje
vyhlasenie prijimatela v ZoP v &asti Cestné vyhlasenie. V suvislosti s postipenim pohladavky sa z pohladu
splnenia poziadaviek v8eobecného nariadenia za uctovny doklad, ktorého d6kazna hodnota je rovnocenna
fakturam, povazuje aj doklad preukazujici vykonanie zapocitania pohladavky a zavazku. Rozdielne od prvej vety
tejto definicie sa na ugely predkladania ZoP v pripade vyuZivania preddavkovych platieb za G&tovny doklad
povazuje doklad (tzv. zalohova alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého prijimatel uhradza preddavkovu
platbu dodavatelovi / zhotovitelovi.

43.Udrzatelnost’ Projektu - udrzanie (zachovanie) vysledkov realizovaného Projektu definovanych
prostrednictvom Meratelnych ukazovatelov Projektu pocas stanoveného obdobia (Obdobia udrzatelnosti
Projektu) ako aj dodrZanie ostatnych podmienok vyplyvajucich z ¢lanku 71 vSeobecného nariadenia. Obdobie
Udrzatelnosti Projektu sa zaCina v kalendarny den, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni,
v ktorom doslo k Finanénému ukonceniu Projektu. Obdobie udrzatelnosti Projektov, na ktoré sa vtahuje tato
prirucka, trva 5 rokov.

44.Uhrada uétovného dokladu — Ghrada zavazku alebo pohladavky prijimatela, RO PJ alebo CO. V suvislosti so
vzajomnym zapocitanim pohladavky a zavazku, zavazok prijimatela (napr. z titulu nezrovnalosti) vysporiadany
formou vzajomného zapocCitania pohladavky a zavazku sa povazuje za uhradeny momentom schvalenia
znizenej pohladavky prijimatela z poskytnutého NFP v suhrnnej Ziadosti o platbu, resp. mimoriadnej suhrnnej
Ziadosti o platbu.

45.Uzivatel je v zmysle Zmluvy o NFP subjekt, ktory sa zu€astfiuje na Projekte (na niektorom z programov v ramci
KC) na zaklade pisomnej zmluvy s Prijimatelom. Osobitnou kategériou UZivatelov su prijemcovia pomoci, pod
Uzivatelom v zmysle ¢l. 5a pism. b) v bode (i) v suvislosti s povinnostou dodrzat podmienky vyplyvajuce zo
Schémy DM a nariadenia DM a v bode (ii) (i) Zmluvy o NFP sa rozumie prijemca pomoci podla tejto prirucky).

46.Vcas — konanie v sulade s Casom pinenia uréenom v Zmluve o NFP, v Pravnych predpisoch SR a pravnych
aktoch EU, vo Vyzve, v schéme pomoci DM, v Systéme finanéného riadenia, v Systéme riadenia ESIF, v tejto
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https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch/schema-pomoci-de-minimis/

prirucke a v ostatnych Pravnych dokumentoch.

47.Vladny audit — vladnym auditom sa rozumie nezavisla, objektivna, overovacia, hodnotiaca a zistovacia €innost
vykonavana podfa zakona o financnej kontrole so zohladnenim medzinarodne uznavanych auditorskych
Standardov.

48.Vlastné zdroje prijimatela — finan¢né prostriedky, ktorymi sa prijimatel podiela na financovani operacie
(projektu) v stanovenej vyske a uréenom podiele. Za tieto zdroje sa povazuju aj tie prostriedky, ktoré prijimatef
ziskal z iného zdroja (okrem NFP, t.j. zo SR a ERDF), ako napr. uver z banky alebo prispevok tretej osoby.

49.Zacatie fungovania KC nastane v kalendarny den, kedy doslo k zacatiu poskytovania sluzieb alebo inych plneni
Kreativhym centrom pri realizacii Aktivity A.2 — Poskytovanie Specifickych sluzieb KC podmienky opravnenosti
aktivit vyzvy IROP-PO3-SC31-2019-49, a na takéto uzivanie budovy, pripadne priestorov KC bol Prijimatel
opravneny podla osobitnych predpisov (napr. podla stavebného zakona), ako to vyplyva zo zaznamu o zacati
fungovania KC, ktory si vedie Prijimatel alebo z iného obdobného dokumentu v pisomnej forme

50.Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku alebo zmluva o NFP — podrobna zmluva
o podpore projektu financovaného z ESIF a SR uzatvorena medzi RO (v mene ktorého kona SO) a prijimatelom,
urCujuca podmienky poskytnutia prispevku, ako aj prava a povinnosti za€astnenych stran.

51.Zuctovanie predfinancovania — po poskytnuti predfinancovania je Prijimatel povinny zuétovat’ 100% kazdého
poskytnutého predfinancovania najneskér do 10 pracovnych dni odo dna pripisania tychto prostriedkov na
jeho uéet. Ku kazdej schvalenej ZoP - poskytnutie predfinancovania Prijimatel predkladd na SO samostatn
ZoP - zuétovanie predfinancovania. V pripade, ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerych platbach,
zdbévodu vyglenenej &asti narokovanych finanénych prostriedkov z predlozenej ZoP (poskytnutie
predfinancovania) na urovni SO, je Prijimatel povinny zictovat kazdu jednu poskytnutd platbu predfinancovania
samostatne (t. j. predloZit samostatn(i ZoP - zG&tovanie predfinancovania).

52.Ziadost’ o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na zaklade
ktorého je Prijimatelovi vyplateny NFP, t.j. prevedené prostriedky EFRR a SR rozpoétu na spolufinancovanie
projektu v prislusnom pomere. Prijimatel vypracovava a elektronicky odosiela ZoP prostrednictvom
elektronického formulara v ITMS2014+.

53.Ziadost’ o vratenie finanénych prostriedkov — doklad, ktory pozostava z formulara Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov a priloh, na zaklade ktorych ma prijimatel povinnost vratit finanéné prostriedky
v prisluSnom pomere na stanovené bankové ucty.
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3 Realizacia projektu

3.1 Zmluvné zabezpecenie realizacie projektu

Zakladny pravny ramec pre poskytovanie prispevku predstavuje Zmluva o NFP. Zmluva o NFP nadobuda platnost
dfiom neskorSieho podpisu zmluvnych stran a ucinnost v sulade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia SO v CRZ. V pripade, Ze aj Prijimatel je povinnou osobou podla zékona
o slobode informacii, je pre nadobudnutie ucinnosti rozhodujuce prvé zverejnenie Zmluvy o NFP Poskytovatelom,
ktory o datume zverejnenia Zmluvy o NFP informuje Prijimatela. Prijimatel, ktory je povinnou osobou zo zakona
o slobode informacii, Zmluvu o NFP zverejiuje tiez.

Prijimatel podpisuje zmluvu v sulade s podpisovym vzorom Statutarneho organu a/alebo splnomocnenej osoby
(priloha €. 4 ), ktory sa stava sucastou projektového spisu.

Ustanovenia o nadobudnuti platnosti a uc€innosti Zmluvy o NFP _sa rovnako vztahuju aj na uzavretie kazdého
dodatku k Zmluve o NFP.

Od nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy o NFP sa Ziadatel stava Prijimatelom a zavazuje sa dodrziavat ustanovenia
Zmluvy o NFP.

Neoddelitelnou sucastou Zmluvy o NFP su nasledujuce prilohy:

1. VZP;

2. predmet podpory NFP;

3. rozpocet projektu;

4. finan€né opravy za porusenie pravidiel a postupov obstaravania.

Prijimatel sa Zmluvou o NFP okrem iného zavazuije:

o prijat poskytnuty NFP a pouzit ho v sulade s podmienkami stanovenymi v Zmluve o NFP;
e realizovat vSetky aktivity projektu tak, aby bol dosiahnuty ucel Zmluvy o NFP a ciel projektu;

o realizovat HAP riadne a v€as, a to najneskdr do uplynutia doby realizacie hlavnych aktivit projektu tak, ako to
vyplyva z definicie pojmu ,realizacia hlavnych aktivit projektu” v €l. 1 ods. 3 VZP;

¢ realizovat potrebné podporné aktivity, ktoré vecne suvisia s hlavnymi aktivitami a podporuju ich realizaciu;

¢ udelit alebo zabezpecit udelenie potrebnych suhlasov na preukazanie plnenia ciela projektu v pripade, ak sa
plnenie meratelnych ukazovatelov preukazuje spdsobom, ktory udelenie suhlasu vyzaduje (napr. suhlas
s poskytovanim tdajov z informacného systému, suhlas s poskytovanim osobnych Udajov uzivatelov).

Prava a povinnosti Prijimatela po€as a po ukonCeni realizacie projektu su podrobne definované v jednotlivych
ustanoveniach Zmluvy o NFP a zaroven vysvetlené v tejto PriruCke. Doba, na ktord sa Zmluva o NFP uzatvara, je
upravena v ¢lanku 7 ods. 7.2 Zmluvy o NFP.

VSetka dokumentacia predkladana Prijimatelom v suvislosti so Zmluvou o NFP a/alebo s Projektom musi byt
predkladana v slovenskom jazyku a v pripade, ak bola vyhotovena v inom ako slovenskom jazyku, pre jej pouzitie
pre ucely Projektu a/alebo Zmluvy o NFP je potrebny uradny preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovatel
vyslovne nevyluci vo Vyzve alebo v Pravnom dokumente, m6ze byt predkladana aj v Ceskom jazyku bez potreby
uradného prekladu.

3.2 Realizacia aktivit projektu

Prijimatel realizuje projekt prostrednictvom aktivit projektu. Realizcia projektu financovaného z ESIF v sebe zahffia
viaceré cCinnosti, ktoré musia byt vykonané, aby bol projekt UspeSne ukon€eny. Nasledujuca schéma stru¢ne
popisuje jednotlivé Cinnosti implementacie projektu az po uplynutie obdobia udrzatelnosti projektu.
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Zjednodusena schéma implementacie projektu

Fyzicka realizacia aktivit projektu Udrzatelnost projektu

[ Verejnélobstaravanie (priprava / dokonéenie) ]

‘ i § . N
REALIZACIA HLAVNYCH AKTIVIT PROJEKTU

realizacia hlavnych aktivit projektu, ak potrebné predlozenie a schvalenie ziadosti o zmenu projektu a pod.

FINANCNE RIADENIE

priprava a predkladanie ZoP

MONITOROVANIE PROJEKTU

vypracovanie doplfiujucich informacii k ziadostiam o platbu, vyro€nych monitorovacich sprav, zavere¢nej a naslednych monitorovacich sprav, sledovanie naplnenia
stanovenia meratelnych ukazovatelov a cielov projektu, sledovanie plnenia 1i¢elu KC

REALIZACIA PODPORNYCH AKTIVIT PROJEKTU
RIADENIE PROJEKTU (koordinacia projektového timu, komunikacia s SO, dodavatelmi, sledovanie ¢erpania rozpoctu, riadenie rizik projektu ...)

zacatie realizacie Podpis a u¢innost Ukonéenie realizacie e __
PODPORNYCH AKTIVIT Zmluvy o NFP HLAVNYCH AKTIVIiT PROJEKTU Flnangne ukor'lcenlve P_RvOJEKTU
PROJEKTU (Uhrada zaverecnej ZoP)
Podpis zmliv s dodavatelmi Ukonéenie realizacie POPORNYCH AKTIVIT Ukoncenie Gcinno
zagatie realizacie HLAVNYCH PROJEKTU Zmluvy o NFP
AKTIVIT PROJEKTU (predlozenie zaverenej ZoP a zavereénej MS)

16



Podla podmienok vyzvy IROP-PO3-SC31-2019-49, mohli byt vSetky hlavné aktivity projektu zacaté eSte pred
predlozenim ZoNFP a to za predpokladu, Ze neboli pine zrealizované pred predlozenim ZoNFP (ich realizacia teda
musi pokragovat dalej aj po predloZeni ZoNFP). Podporné aktivity nemali definovany zadiatok ani koniec. Podporné
aktivity su definované vecne a musia suvisiet s realizaciou hlavnych aktivit projektu, priCom mézu ¢asovo zacinat
skor (napr. priprava VO) a koncit' neskor ako hlavné aktivity projektu (napr. vypracovanie ZMS alebo zaverecnej
ZoP).

Opravnené su z ¢asového hladiska:

- pre aktivitu A1 Budovanie kreativneho centra vydavky, ktoré vznikli odo dfia zacatia realizacie tejto aktivity
(aj pred predlozenim ZoNFP),

- pre aktivitu A2 Poskytovanie Specifickych sluzieb KC a B1 Podpora dopytu po kreativnej tvorbe (emerging
talents) vydavky, ktoré vznikli najskér odo dria nadobudnutia ucinnosti zmluvy o NFP,

- pre podpornu aktivitu su opravnené vydavky odo dna zacatia realizacie podpornej aktivity.

Vydavky vzniknuté alebo uhradené pred 1.1.2014 nie su opravnené za ziadnych okolnosti.

Opravnené su vydavky, ktoré vznikli do ukon&enia realizacie prisluSnej aktivity. V pripade podpornej aktivity su
opravnené vydavky, ktoré vznikli najneskér do 3 mesiacov od ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu.

Opravnené vydavky musia vzniknat a byt uhradené najneskér do 31.12.2023 bez ohladu na to, &i ide o hlavnu
alebo podpornu aktivitu.

Vznik vydavku je spojeny s fyzickym plnenim predmetu projektu (dodavka tovarov, prac, sluzieb).

Uhrada predstavuje ubytok finanénych prostriedkov na uéte Prijimatela v prospech dodavatela/zamestnanca.

3.2.1 Zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu

Zacatie realizacie HAP nastane v kalendarny den, kedy doSlo k zaCatiu realizacie prvej hlavnej aktivity projektu
uvedenej v prilohe €. 2 Zmluvy o NFP, a to kalendarnym driom:
a) zacatia stavebnych prac na projekte alebo

b) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela, alebo nadobudnutim uc€innosti prvej zmluvy uzavretej
s dodavatelom, predmetom ktorej je dodanie tovaru, pokial nebola vystavena pisomna objednavka alebo

c) zacatia poskytovania sluzieb, na zaklade platného zmluvného vztahu resp. objednavky alebo
d) zacatia realizacie inej Cinnosti v ramci prvej hlavnej aktivity projektu, ktord nemozno zaradit pod pism. a) az
c) a ktora je ako HAP uvedena v prilohe €. 2 Zmluvy o NFP,

podla toho, ktora zo skuto¢nosti uvedenych pod pismenami a) az d) nastane ako prva.

Upozornenie:

Vykonanie ukonov spojenych s realizaciou VO nie je realizaciou hlavnej aktivity projektu a preto
Vo vztahu k zacatiu realizacie HAP nevyvoldva pravne désledky.

Zacatie realizacie HAP je rozhodujuce pre urCenie obdobia pre vznik opravnenych vydavkov, s vynimkou
podpornych aktivit, ktoré sa vecne viazu k HAP a ktoré boli vykonavané pred, resp. po realizacii HAP v zmysle
Zmluvy o NFP.

Prijimatel je povinny zaslat SO Hlasenie o realizacii aktivit projektu (dalej aj ,Hlasenie o realizacii“), do 20
pracovnych dni od zaCatia hlavnej aktivity projektu, ktora zacala ako prva, a to prostrednictvom formulara vo
verejnej Casti ITMS2014+. V Hlaseni o realizacii Prijimatel vyznac&i skutoCny der zaCatia realizacie prvej HAP a
uvedie presny nazov hlavnej aktivity/aktivit. Okrem toho uvadza Prijimatel aj datum zaciatku realizacie podpornej
aktivity.

Vzor formularu Hlasenia o realizacii vratane inStrukcie k jeho vyplneniu tvori prilohu ¢ 11 tejto priru¢ky. Prijimatel
predklada Hlasenie o realizacii vo vztahu k zaciatku realizacie aktivit projektu iba raz, a to pri zacati prvej HAP.

Prijimatel okrem uvedeného predklada bezodkladne po zacati fungovania KC Zaznam o zacati fungovania KC
(Priloha €. 12).

Ak Prijimatel zac¢al s realizaciou HAP pred nadobudnutim uc€innosti zmluvy o NFP, je povinny zaslat SO Hlasenie
o realizacii do 20 pracovnych dni odo diia nadobudnutia Gginnosti Zmluvy o NFP®.

5 Ak nebolo hlasenie o zagati realizacie HAP prilozené k podpisu zmluvy o NFP.
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V pripade, ak Prijimatel nezaSle Hlasenie o realizacii na SO, za zalatie realizacie HAP sa povazuje den, ktory je
uvedeny v tabulke €. 5 prilohy € 2 Zmluvy 0 NFP ako planovany den zacatia realizacie HAP (prvy den
kalendarneho mesiaca), a to bez ohladu na to, kedy s realizaciou HAP Prijimatel skutoéne zacal. To nevyluCuje
moznost akceptovat zo strany SO zmeny terminu Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu na zaklade oznamenia
Prijimatefa ako menej vyznamnej zmeny.

Upozornenie:

Ak prijimatel’ nezacne s realizaciou HAP do 3 mesiacov od terminu (zacatia prvej hlavnej aktivity projektu)
uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o NFP, je povinny pred uplynutim tejto doby pozZiadat’ SO o zmenu
Zmluvy o NFP spésobom uvedenym v Zmluve o NFP (¢l. 6) a v podkapitole ¢. 3.4 tejto prirucky. Ak
prijimatel’ stanovenym spésobom nepoziada o zmenu Zmluvy o NFP, alebo, ak porusi povinnost’ zacat’
realizaciu HAP v nahradnej lehote poskytnutej SO, ide o podstatné porusenie Zmluvy o NFP a SO je
opravneny odstupit’ od Zmluvy o NFP.

Priklad: Prijimatel ma v prilohe ¢. 2 Zmluvy o NFP uvedeny zaciatok realizacie HAP 10/2020. V pripade zacatia
realizacie HAP najneskér v priebehu 1/2021, je povinny do 20 dni od zacatia HAP zaslat’ tuto informaciu na SO
(pozri Cast tykajuca sa menej vyznamnych zmien). V pripade zaclatia realizacie HAP v neskorSsom termine, je
povinny poZiadat’' o zmenu projektu formou Ziadosti o zmenu (vyznamnejSia zmenu).

V pripade, ak Prijimatel vo vztahu k povinnosti poziadat o zmenu Zmluvy o NFP pred uplynutim doby troch
mesiacov od terminu Zacatia realizacie HAP uvedeného v Prilohe €. 2 Zmluvy o NFP, SO po posudeni zmeny
poskytne Prijimatelovi dodato¢nu lehotu nie kratSiu ako 20 pracovnych dni na zacatie HAP. Poskytnuta dodatocna
lehota zacina plynut prvym dfiom v mesiaci nasledujucim po mesiaci uvedenom v Prilohe €. 2 zmluvy o NFP
v zmysle schvalenej zmeny. V pripade objektivnych skutoCnosti je SO opravneny stanovit aj dlhSiu lehotu. Ak
Prijimatel nezaCne s realizaciou HAP ani v nahradnej lehote, ide o podstatné porusenie Zmluvy o NFP a SO je
opravneny odstupit od Zmluvy o NFP. O povolenie vykonania zmeny v Zmluve o NFP je Prijimatel povinny poziadat
prostrednictvom formulara Ziadost o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o NFP (Priloha &. 2 tejto Prirugky),
pricom Prijimatel postupuje podla kap. 3.4. tejto prirucky.

3.2.2 Pozastavenie realizacie hlavnych aktivit projektu

Prijimatel je opravneny pozastavit’ realizdciu HAP v pripadoch stanovenych v €l. 8, odsek 3 a 4 VZP. Prijimatel je
opravneny pozastavit realizaciu HAP v nasledujucich pripadoch ak:

a) realizacii HAP brani OVZ, a to po dobu trvania prekazky, ktora ma povahu OVZ.

Prijimatel bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o vzniku OVZ dozvedel, pisomne oznami
SO pozastavenie realizacie HAP spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. Prijimatel v oznameni uvedie
aj dovody, ktoré viedli k vzniku OVZ, datum vzniku OVZ a prislusnd dokumentaciu preukazujucu OVZ.
Pozastavenie realizacie HAP je u€inné diiom doruéenia oznamenia SO, okrem pripadov vymenovanych
v €l. 8, ods. 5 pism. a) az c) VZP.

V ozndmeni o pozastaveni realizacie HAP z dovodov podla odseku ¢lanku 8 ods. 3 VZP Prijimatel uvedie, Ci
sa pozastavenie realizacie HAP tyka vSetkych hlavnych aktivit projektu alebo iba niektorych hlavnych aktivit
projektu. V pripade, Ze sa pozastavenie realizacie HAP tyka len niektorych HAP, Prijimatel v oznameni
uvedie nazov jednotlivych HAP, ktorych sa pozastavenie tyka podla nazvu jednotlivych HAP uvedenych
v rozpocte projektu (Priloha €. 3 Zmluvy o NFP), a v Prilohe €. 2 Zmluvy o NFP (Predmet podpory). Ak
v oznameni o pozastaveni realizacie HAP nie su Specifikované ziadne hlavné aktivity, ma sa za to, ze
pozastavenie sa tyka vSetkych HAP.

Zanik prekazky, ktora ma povahu OVZ, je Prijimatel povinny jednoznaéne preukazat’' a oznamit’ SO
prostrednictvom oznamenia o pominuti OVZ. SO nasledne zabezpec¢i Upravu harmonogramu uvedeného
v prilohe €. 2 Zmluvy o NFP, pricom Cas trvania OVZ sa nezapocitava do doby realizacie HAP.

b) sa SO dostane do omeskania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podla Zmluvy o NFP sam
alebo ho realizuje iny opravneny subjekt, a to po dobu omeskania SO (uvedené neplati, ak bolo omeSkanie
zapri¢inené Prijimatelom) — dfiom, kedy sa Prijimatel dozvedel o tom, Ze SO vykonal predmetny ukon alebo
postup, je povinny pokracovat' v realizacii HAP.

c) sa SO dostane do ome$kania s vykonom administrativnej finanénej kontroly verejného obstaravania, a to po
dobu omeskania SO (uvedené neplati, ak bolo omeskanie zapriCinené Prijimatelom).

Doba realizacie HAP sa v pripadoch uvedenych v pism. b) a pism. c) prediZi o 8as ome$kania SO. Realizacia HAP
vS8ak musi byt ukoncena najneskér 31. decembra 2023.

Vydavky vynalozené Prijimatelom pocas obdobia pozastavenia realizacie HAP sa nebudu povazovat' za
opravnené vydavky, a to ani vydavky na podporné aktivity vecne suvisiace s realizaciou HAP.
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V pripade, Zze nejde o OVZ, Poskytovatel pisomne oznami Prijimatel'ovi, ze vznik OVZ z dévodov uvedenych
v oznameni neakceptuje, v désledku €oho k pozastaveniu realizacie HAP nedoslo.

SO je opravneny pozastavit' poskytovanie NFP v pripadoch stanovenych v ¢l. 8 odsek 6 VZP. V takomto
pripade SO uvedené oznami Prijimatelovi. Doruc¢enim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju u€inky pozastavenia
poskytovania NFP.

3.2.3 Ukoncenie projektu

Ukoncenie projektu sa sleduje na nasledovnych urovniach:

e ukoncenie realizacie HAP,
¢ finan¢né ukoncenie projektu.

Ukon¢enie realizacie HAP predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej realizacie projektu. Realizacia HAP sa povazuje za
ukoncenu v kalendarny denf, kedy Prijimatel kumulativne spini niZSie uvedené podmienky:

a) fyzicky boli zrealizované vSetky hlavné aktivity projektu,

b) predmet projektu bol riadne ukoneny / dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho prevzal a, ak to vyplyva z
charakteru plnenia, uviedol ho do uzivania, ¢o sa preukazuje najma:

e predloZzenim kolaudacného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo mézu mat vplyv na
funkCnost, ak je predmetom projektu stavba; pravoplatnost kolaudaéného rozhodnutia je prijimatel
povinny preukdzat SO bezodkladne po nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskér do predlozenia prvej
NMS, alebo predlozenim odovzdavacieho protokolu v pripade, ak sa na ukoncenie stavby nevyzaduje
stavebné povolenie;

e preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom bez vad a nedorobkov, ktoré su podpisané, ak je
predmetom projektu zariadenie, dokumentacia, ina hnutefna vec, pravo alebo ina majetkova hodnota,
pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat prijatie predmetu
projektu Prijimateflom a uvedenie predmetu projektu do uzivania (ak je to s ohfadom na predmet projektu
relevantné);

e predloZenim rozhodnutia o pred€asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o do€asnom uzivani stavby,
pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemdzu mat vplyv na funkénost stavby, ktora je
predmetom projektu; Prijimatel je povinny do skonCenia doby udrzatelnosti uviest stavbu do riadneho
uzivania, o preukaze prisluSnym pravoplatnym rozhodnutim;

e inym obdobnym dokumentom, z ktorého vyplyva, Ze predmet projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo
bol so suhlasom Prijimatela sfunkéneny tak, ako sa to predpokladalo v schvalenej ZoONFP.

Prijimatel zasiela SO Hlasenie o realizacii aktivit projektu prostrednictvom formulara vo verejnej €asti ITMS2014+
bezodkladne potom, ako doslo k ukonceniu realizacie HAP a ukonCeniu realizacie podpornych aktivit (ak ich projekt
obsahuje), najneskér vSak so zavereC¢nou ZoP (Prijimatel vygeneruje Hlasenie o realizacii aktivit projektu
prostrednictvom ITMS2014+. V hlaseni uvedie Prijimatel datum ukoncenia realizacie HAP ako aj datum ukoncenia
podpornej aktivity projektu. Vzor formularu Hlasenia o realizacii aktivit projektu vratane instrukcie k jeho vyplneniu
tvori prilohu € 11 tejto prirucky.

Finanéné ukoncenie projektu nastane driom, kedy po zrealizovani vSetkych aktivit v rdmci realizacie aktivit
projektu (hlavnych aj podpornych) doslo k spineniu oboch nasledovnych podmienok:

a) Prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vSetkym svojim dodavatelom a tieto su premietnuté do
Uctovnictva Prijimatela v zmysle prisluSsnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v Zmluve
o NFP a

b) Prijimatelovi bol uhradeny, resp. zuc¢tovany zodpovedajuci NFP.

Driom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doS$lo k finanénému ukonceniu projektu, zacina
obdobie udrzatelnosti projektu, pricom trva 5 rokov. V ramci tohto obdobia je Prijimatel povinny zachovat
(udrzat) vysledky realizovaného projektu definované prostrednictvom meratelnych ukazovatelov a zabezpecit
plnenie tych meratelnych ukazovatelov, ktoré sa maju naplnit v obdobi udrzatelnosti projektu.

Prijimatefl je v suvislosti s ukon€ovanim projektu povinny:
e ukondit fyzicku a finanénu realizéciu projektu a spinit podmienky vyplyvajuce zo Zmluvy o NFP;
o vratit finan&né prostriedky v pripadoch stanovenych v ¢l. 10 VZP;

e predlozit v termine do:
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3.3

o 3 mesiacov od ukonéenia realizacie HAP zavere¢nu ZoP, vratane pozadovanej dokumentacie;
o 30 pracovnych dni od ukon¢enia realizacie aktivit projektu (hlavnych aj podpornych) ZMS;

predlozit Hlasenie o realizacii aktivit projektu bezodkladne po ukon&eni realizacie HAP.

Najcastejsie chyby v priebehu implementacie projektov

Najcastejsie chyby vyskytujlice sa v oblasti projektového riadenia:

Prijimatel nema dostatoéné znalosti zakladnych pravidiel a predpisov, ktorymi sa riadi &erpanie ESIF;
Prijimatel nereSpektuje zmluvné povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy o NFP;

Prijimatel ignoruje pokyny SO pri implementacii projektov;

Prijimatel predklada nedostato€ne vypracovanu projektova dokumentaciu;

Prijimatel nedodrziava lehoty na predlozenie alebo doplnenie dokumentacie;

Prijimatel zveril majetok nadobudnuty z NFP alebo z jeho Casti po€as platnosti a uc¢innosti Zmluvy o NFP do
prevadzky tretej osobe bez predchadzajuceho suhlasu SO;

Prijimatel nepreukazal vlastnicke alebo iné pravo k pozemkom a stavbam opravriujuce realizaciu aktivit
projektu;

Prijimatel neinformoval SO o vSetkych zmenach a skutoCnostiach, ktoré maju vplyv alebo suvisia s plnenim
Zmluvy o NFP ato aj v pripade ak ma ¢o i len pochybnost o dodrZiavani zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy
o NFP;

Prijimatel nearchivuje originaly dokumentov v zmysle ustanoveni Zmluvy o NFP.

Eliminacia chyb v projektovom riadeni

Prijimatelovi odpori¢ame pre znizenie tychto chyb:

spravny vyber ¢lenov projektového timu (projektovy manazér, finanény manazér, manazér pre verejné
obstaravanie);

pravidelné Skolenia v oblasti projektového riadenia;

Studium metodickych dokumentov vydanych SO a metodickych pokynov CKO;

pravidelna komunikacia projektového timu s projektovym manazérom SO;

tvorba internych podrobnych harmonogramov realizacie projektu (rozdelit zodpovednost jednotlivych Elenov
projektového timu za Ciastkové ciele).

NajcastejSie chyby vyskytujluce sa v oblasti Zmeny projektu:

prijimatel predkladd ¢&asto ZoZZ podas realizacie projektu (prisom nejde o nepredvidatelné
skuto&nosti/problémy) a z toho vyplyva nezrealizovanie pévodne planovanych prac a neopravnené vydavky za
prace naviac;

prijimatel nedodrziava lehoty na predlozenie, resp. doplnenie dokumentacie;

prijimatel nevykona v€as oznamovaciu povinnost’ od vzniku zmeny v projekte;

prijimatel nedostato¢ne zd&vodnil potrebu poZadovanej zmeny v ramci zmenového konania a nepredlozil
relevantni dokumentaciu.

Eliminacia chyb pri zmenach v projekte

Pred predloZzenim Ziadosti o zmenu zmluvy prijimatelovi odporiéame:

dosledne sa oboznamit' s podmienky pre vykonanie zmien v zmluve o poskytnuti NFP;

dosledne sa oboznamit so Zmluvu o NFP a Prirucku pre prijimatela;

odkomunikovat kazdu zmenu s projektovym manazérom, predkladat relevantné prilohy na oddvodnenie
Ziadosti o zmenu projektu, resp. zmeny v zmluve o NFP.

NajcastejsSie chyby vyskytujuce sa v oblasti predkladania monitorovacich sprav:

Prijimatel nepredklada monitorovacie spravy v zmluvne stanovenych terminoch;
Prijimatel nepredklada vsSetky povinné prilohy monitorovacej spravy, resp. tieto prilohy nie su riadne
vypracovane;
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Prijimatel nepredklada spravne vyplnené monitorovacie spravy, neaktualizuje jednotlive tabulky
monitorovacich sprav;

plnenie hodnét meratelnych ukazovatelov je slabo preukazané, alebo je ohrozené dosiahnutie planovanych
hodnét.

Eliminacia chyb pri predkladani monitorovacich sprav

Prijimatefovi pred predlozenim monitorovacej spravy vyro¢na, zavereéna, mimoriadna odporu¢ame:

poznat terminy predkladanie jednotlivych typov monitorovacich sprav;

dodrziavat postupy a informacie uvedené v IT monitorovacom systéme ITMS 2014+;

dodrziavat meratelné ukazovatele projektu schvalené v ZoNFP, najma v&as realizovat aktivity a zabezpegit
riadne fungovanie KC so zapojenim Uzivatelov;

poznat zoznam priloh ku jednotlivym monitorovacim spravam (vid kapitola 7).

Najcastejsie chyby identifikované SO pri finanénej kontroly na mieste

vramci finanénej kontroly na mieste boli zistené neuskutocnené prace, resp. nedodané tovary v zmysle
predlozenych faktur, dodavky realizované mimo harmonogramu stanoveného v zmluve o NFP;

problematické overenie uctovnych pripadov z dévodu, Ze Prijimatel nevedie vhodne analyticky delené
uctovnictvo na projekt,

zverenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného z NFP pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o NFP do
prevadzky tretej osobe bez predchadzajuceho suhlasu SO.

Eliminacia chyb pri finan€nej kontrole na mieste

Prijimatelovi odporiu¢ame:

viest prehladné analytické uctovnictvo;

neprevziat od dodavatela inak zrealizované prace;

v pripade potreby oboznamit aj tretie strany so Zmluvou o NFP;
dodrziavat ¢asovy harmonogram stanoveny Zmluvou o NFP.

NajcastejSie chyby vyskytujuce sa v oblasti financovania projektu

Prijimatel nedodrZuje lehoty na vyzvu resp. doplnenie dokumentacie;

ekonomické problémy dodavatelov (neplnenie zavazkov voci subdodavatelom) ¢o ma za nasledok spomalenie
implementacie projektov, v niektorych pripadoch dokonca pred€asné ukoncenie zmluvy o dielo a potrebu
obstarania nového dodavatela;

Prijimatel nevedel preukazat’ udaje o vzniknutych prijmov a vydavkoch z realizacie projektu,

Prijimatel predklada nekompletnt dokumentaciu k ZoP;

v ramci ZoP boli identifikované asté formalne a matematické chyby vo fakttrach.

Eliminacia chyb v oblasti finanéného riadenia

Prijimatefovi odporu¢ame:

dodrziavat rozpocet schvaleny Zmluvou o NFP;

viest' evidenciu prijmov a vydavkov vzniknutych z projektu a s odbornou starostlivostou pristupovat’ k tvorbe
a pouzivaniu fondu buducej prevadzky KC,

pristupovat' s odbornou starostlivostou k vypracovaniu ZoP, pripadne komunikovat s projektovym manazérom
SO pri zostavovani ZoP

3.4 Zmeny Zmluvy o NFP alebo projektu

Prijimatefl je povinny (podfa &l. 6, bodu 6.1 Zmluvy o NFP) oznamit SO vSetky zmeny a skutoCnosti, ktoré maju vplyv
na plnenie Zmluvy o NFP alebo sa akymkolvek sposobom tykaju alebo mdzu tykat neplneni povinnosti Prijimatela
vyplyvajucich zo Zmluvy o NFP alebo maju negativny vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie ciela projektu, a to aj
v pripade, ak ma ¢o i len pochybnost o dodrziavani svojich zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy o NFP a dosiahnuti
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alebo udrzani ciela projektu. Oznamovaciu povinnost je Prijimatel povinny vykonat bezodkladne po tom, ako sa
dozvedel o skuto€nosti, ktora ma, méze mat alebo bude mat vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie ciela projektu.

Zmenu Zmluvy o NFP méze iniciovat’ Prijimatel alebo SO. Zmenu projektu (ktora nema bezprostredny alebo nema
Ziaden vplyv na zmenu Zmluvy o NFP) iniciuje spravidla Prijimatel.

V pripade, ze zmena Zmluvy o NFP vznika na podnet SO, je Prijimatel o tejto skuto¢nosti informovany spésobom
v zmysle Zmluvy o NFP a v pripade relevantnosti SO zasiela aj navrh dodatku k Zmluve o NFP.

V tabulke nizSie je uvedena kategorizacie typov zmien Zmluvy o NFP, resp. projektu. Od typu zmeny sa odvija aj
spbsob vykonania tejto zmeny.

Odporucanie:

V pripade, ak ma Prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamnu, resp. formalnu zmenu
projektu, prip. pochybnosti o inych skutocnostiach tykajucich sa predmetnej zmeny projektu, odporicame, aby
bezodkladne kontaktoval prislusného projektového manazéra SO (e-mailom alebo telefonicky) a odkonzultoval
dalsi postup.

Podmienky pre vykonanie zmeny v zmluve, resp. zmeny v projekte a s tym spojené povinnosti zmluvnych stran su
podrobne popisané priamo v Zmluve o NFP (&l. 6).
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Tabulka &. 1: Kategorizacia zmien realizovanych z popudu Prijimatela

Typ zmeny

Doévod zmeny

Spoésob vykonania zmeny

Formalna zmena
(€l. 6 ods. 6.2 pism. c)
Zmluvy o NFP)

Zmena v udajoch Prijimatela (obchodné meno/nazov, sidlo, Statutarny
zastupca, zmena v kontaktnych udajoch, zmena Cisla uctu uréeného na
Uhradu NFP alebo ina zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve o NFP iba
deklaratorny ucinok.

Uvedené skuto¢nosti nevyzaduju okamzitd zmenu Zmluvy o NFP.
SO zapracuje formalne zmeny do Zmluvy o NFP pri vyhotoveni
najblizSieho pisomného dodatku.

Prijimatel pisomne oznami formalnu zmenu, pricom sucastou
oznamenia sU aj doklady, z ktorych zmena vyplyva (napr. vypis
z OR, rozhodnutie Prijimatela, ...) alebo odkaz na prislusny pravny
predpis a pod.

Menej vyznamna zmena
projektu (¢l. 6 ods. 6.2
pism. d) Zmluvy o NFP)

Zmeny projektu, ktoré zasadnym spbésobom neovplyvhuju charakter

a parametre projektu alebo plnenie podmienok stanovenych v Zmluve

o NFP a vyzve na predkladanie ZoNFP. Za menej vyznamné zmeny sa

povazuju najma:

a) zmena terminu Zacatia realizacie HAP v porovnani s terminom
uvedenym v prilohe ¢. 2 Zmluvy o NFP,

b) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vztahujucej
sa k projektu, ktor& nema vplyv na rozpoclet projektu, hodnotu
meratelnych ukazovatelov ani dodrzanie podmienok poskytnutia
prispevku (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena studii a podobne),

c) prekroCenie vySky v ramci jednej zo skupin vydavkov maximalne
015 % kumulativne na tuto skupinu vydavkov za celi dobu
realizacie projektu, pricom tato odchylka nema za nasledok zvySenie
celkovych opravnenych vydavkov a vydavkov na podporné aktivity
projektu,

d) predizenie lehoty na zagatie VO na hlavné aktivity Projektu v
pripade, ak by s nim Prijimatel nezac¢al ani do 45 kalendarnych dni
od ucinnosti Zmluvy o NFP,

e) predizenie alebo skratenie doby realizacie HAP (oproti prilohe &. 2.
k Zmluve o NFP),

f) odchylky v rozpocte projektu tykajucej sa opravnenych vydavkov
vylu€ne v pripade, ak ide o zniZenie vy$ky opravnenych vydavkov
atakéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie ciela projektu
v ¢lanku 2, ods. 2.2 Zmluvy o NFP,

Uvedené skutoCnosti nepodliehaju schvaleniu zo strany SO, ale SO
ich berie na vedomie po oznameni zo strany Prijimatela.

Prijimatel je povinny bezodkladne zaslat SO Oznamenie o zmene
projektu v pisomnej podobe (Priloha €. 1 tejto prirucky),

s informaciou, Ze takato zmena nastala, avsak nie je povinny
poziadat o zmenu Zmluvy o NFP.

Zmena Zmluvy o NFP sa vykona (ak dotknuta zmena projektu vedie
k zmene Zmluvy o NFP) pri najblizSom pisomnom dodatku k Zmluve
o NFP, dodatok sa nevyhotovuje v pripade, ak akceptovana menej
vyznamna zmena nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy o NFP.

V pripade, ak SO neakceptuje oznamenie o zmene projektu, oznami
Prijimatefovi svoje stanovisko spolu s odbévodnenim v stanovenej
lehote po doru€eni oznamenia o zmene projektu. Prijimatel v tomto
pripade postupuje dalej ako v pripade vyznamnejSich zmien
projektu.
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g) zmeny tykajuce sa poskytovania sluzieb alebo inych plneni KC
Uzivatelom alebo slvisiace s aktivitou A.2 (Poskytovanie
Specifickych sluzieb KC) alebo aktivitou B (Emerging talents)
v zmysle podmienky poskytnutia prispevku €. 12 vyzvy IROP-PO3-
SC31-2019-49, ak sa tieto zmeny netykaju podmienok vyplyvajucich
zo Schémy DM a/alebo podmienok uvedenych v &l. 5a pism. c) alebo
d) Zmluvy o NFP.

VyznamnejSia zmena
projektu (¢l. 6 ods. 6.2
pism. e) Zmluvy o NFP)

Iné zmeny Zmluvy o NFP ako zmeny uvedené v tejto tabulke vySsie.
VyznamnejSie zmeny su blizSie Specifikované v Casti 3.4.2 tejto priruc¢ky
nizsie.

VyznamnejSie zmeny je mozné vykonat' len na zaklade vzajomnej
dohody oboch zmluvnych stran vo forme pisomného a vzostupne
ocislovaného dodatku k Zmluve o NFP (s vynimkou pripadov, ak
vyznamnejSia zmena projektu nema vplyv na znenie Zmluvy o NFP,
resp. jej priloh).

SO vypracuje navrh dodatku k Zmluve o NFP na zaklade Prijimatefom
predloZenej Ziadost’ o povolenie vykonania zmeny v Zmluve

0 NFP (Priloha €. 2 tejto prirucky) v zmysle postupov uvedenych

v Casti 3.4.2 tejto prirucky.

Podstatna zmena
projektu (¢l. 6 ods. 6.2
pism. f) Zmluvy o NFP)

Ak v obdobi od zacatia realizacie HAP do uplynutia 5 rokov od
finanéného ukoncenia projektu déjde v projekte alebo v suvislosti s nim
k niektorej z nasledujucich skuto€nosti:

a) skoncCeniu alebo premiestneniu vyrobnej ¢innosti mimo opravnené
miesto realizacie projektu, t. j. déjde k porudeniu podmienky
poskytnutia prispevku spocivajucej v opravnenosti miesta realizacie
projektu,

b) zmene vlastnictva polozky infrastruktury, ktora poskytuje prijimatelovi
alebo tretej osobe neopravnené zvyhodnenie, bez ohladu na to, €i ide
0 sukromnopravny subjekt alebo organ verejnej moci,

c) podstatnej zmene projektu, ktora ovplyvnuje povahu alebo ciele
projektu alebo podmienky jeho realizacie, v porovnani so stavom,
v akom bol projekt schvaleny.
Podstatna zmena nastane aj v pripade, ak v obdobi 10 rokov od
finanéného ukoncenia projektu déjde k presunu vyrobnej Cinnosti, ktora
bola sti¢astou projektu, mimo EU.

Vznik podstatnej zmeny projektu je vzdy spojeny s povinnostou
Prijimatefa vratit prispevok alebo jeho ¢ast vo vySke, ktora je umerna
obdobiu, poc¢as ktorého doslo k poruSeniu podmienok v dosledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.
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3.4.1 Postup pri zmenach, ktoré si nevyzaduju zmenu Zmluvy o NFP

V pripade formalnych zmien a menej vyznamnych zmien v projekte, ktoré nemaju vplyv na zmenu Zmluvy o NFP,
ale ich vykonanie je potrebné na zabezpecenie Uspes$nej realizacie projektu, Prijimatel bezodkladne pisomne®
oznami zmeny SO, avSak nie je povinny poziadat o zmenu Zmluvy o NFP spdsobom uvedenym v kapitole 3.4.2
tejto Prirucky.

Prijimatel predklada oznamenie o zmene SO na formulari Oznamenie o zmene projektu (Priloha &. 1 tejto
prirucky), ktoré musi obsahovat minimalne:

e struény popis zmeny;

e zdbvodnenie navrhovanej zmeny projektu;

¢ dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu, meratefné ukazovatele projektu a rozpocet projektu
(v pripade relevantnosti zmeneny rozpocet projektu);

e doklady, z ktorych zmena vyplyva (napr. vypis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijimatela,
odkaz na prislusny pravny predpis a pod.);

e datum a podpis Statutarneho organu Prijimatela alebo osoby opravnenej konat' v mene Prijimatela’.

V pripade menej vyznamnej zmeny z titulu omeskania Prijimatela so zaatim HAP od terminu uvedeného v prilohe
€. 2 Zmluvy o NFP, pIni funkciu Oznamenia o menej vyznamnej zmene aj Hlasenie o realizacii aktivit projektu.

V pripade menej vyznamnej zmeny z titulu skratenia doby realizacie HAP v nadvéaznosti na skorSie ukoncenie
realizacie HAP (termin vyplyvajuci z prilohy €. 2. k Zmluve o NFP), plni funkciu Oznamenia o menej vyznamnej
zmene aj Hlasenie o realizacii aktivit projektu, ktoré je Prijimatel povinny zaslat SO prostrednictvom
ITMS2014+ bezodkladne po ukonéeni realizacie HAP. V tomto pripade SO vypracuje Dodatok k Zmluve o NFP,
v ktorom aktualizuje Prilohu €. 2 Predmet podpory (v zmysle textu nizSie).

SO informuje Prijimatela o vysledku posudenia predlozeného Oznamenia o zmene projektu (napr. listom, e-mailom)
v termine do 10 pracovnych dni od jeho doru€enia formou oznamenia o vzati zmeny projektu na vedomie, prip. aj
s upozornenim na povinnost dodrzania pravidiel VO stanovenych v legislative SR a EU, resp. v prisluénej riadiacej
dokumentacii (ak je to relevantné).

SO mobze Prijimatela vyzvat v pripade potreby na doplnenie informacii, resp. doplnenie relevantnych priloh.
V takomto pripade méze vzajomna komunikacia prebiehat’ aj elektronicky prostrednictvom e-mailu.

SO zapracuje menej vyznamné a formalne zmeny do Zmluvy o NFP pri vyhotoveni najblizSieho pisomného
dodatku, ktorého predmetom bude aj uprava viac vyznamnych zmien projektu. V pripade, ak do ukoncenia
realizacie HAP uz neddjde k uzatvoreniu dodatku, SO zapracuje menej vyznamné a formalne zmeny do
Zmluvy o NFP formou dodatku pred schvalenim zavereénej ZoP.

V pripade formalnych zmien (za ucelom pripravy dodatku k Zmluve o NFP) Prijimatel spolu s ozndmenim o zmene
zasiela aj prislu§né doklady preukazujuce zmeny, a to, v pripade zmeny:

¢ obchodného mena alebo sidla Prijimatela — doklad preukazujici tuto zmenu alebo odkaz na register, kde je
tato zmena overitelna.

Zmena sidla Prijimatela nesmie zahfat zmenu (presun) miesta realizacie projektu (z menej rozvinutého do
viac rozvinutého a opaéne) podla schvalenej ZoNFP. V tomto pripade ide o podstatni zmenu, ktora je
definovana v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

e Statutarneho organu Prijimatefa - doklad preukazujuci tdto zmenu (napr. kopiu osvedCenia o zvoleni
primatora, starostu, predsedu VUC, pripadne menovaci dekrét pri SRO a SPO) alebo odkaz na register, kde je
tato zmena overitelna a:

v podpisovy vzor (priloha €. 4 tejto priru¢ky) nového Statutarneho organu (novych ¢lenov) a
v (daje na vyziadanie vypisu z registra trestov (priloha ¢. 3 tejto prirucky) alebo

v origindl, resp. Uradne overenu kdpiu vypisu z reqistra trestov_kazdej osoby, ktora je novym Statutarnym
organom Prijimatela alebo jeho &lenom, nie starSi ako 3 mesiace alebo
v Cestné vyhlasenie (priloha &. 5 tejto prirucky), Ze $tatutarny organ Prijimatela a/alebo osoba splnomocnena

zastupovat' Prijimatela neboli pravoplatne odsudeni za trestny Cin korupcie, za trestny ¢in poskodzovania
finanénych zaujmov EU, za trestny Cin legalizacie prijmu z trestnej Cinnosti, za trestny Cin zalozenia,

& Tzn. v pisomnej podobe, ato v listinne, alebo elektronicky (prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisant kvalifikovanym

elektronickym podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanou elektronickou pe¢atou)
V tom pripade prijimatel predklada prilohu €. 6, ak nebolo uz predlozena skér.
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zosnovania a podporovania zloCineckej skupiny alebo za trestny ¢in machinacii pri VO a verejnej drazbe,
ato v pripade, ak je Prijimatel organizaciou, ktorej prava a povinnosti zmluvnych vztahov Statutarnych
organov, resp. spdsob vymenovania upravuje osobitny predpis (zakon o Statnej sluzbe, zakon o vykone
prac vo verejnom zaujme, § 4 a § 22 kompetenéného zakona),

¢ splnomocneného zastupcu - original alebo uradne osvedCenu listinu, ktorou bolo odvolané alebo
vypovedané plnomocenstvo povodnému zastupcovi a original nového plnomocenstva pre nového zastupcu
(formalnu upravu plnomocenstva a rozsah ukonov obsiahnutych v plnomocenstve, ktorého vzor je prilohou €. 6
tejto prirucky si méze Prijimatel upravit podla potreby) a podpisovym vzorom (priloha €. 4 tejto prirucky);
v pripade, ze zastupcom je pravnicka osoba, je potrebné dorudit doklad, z ktorého vyplyva opravnenie konat
vV mene zastupcu.

¢ kontaktnych udajov Prijimatela — pisomné oznamenie s uvedenim danej zmeny (napr. v kontaktnej osobe
zodpovednej za projekt, v zmene telefonnych Cisel Prijimatela alebo jeho e-mailovej adresy, pripadne inej
zmeny),

e C¢isla uctu urCeného na prijem NFP - kopiu zmluvy o zriadeni bankového. Ak je zmena &isla uctu spojena
s udelenim suhlasu spolufinancujucej banky, tato zmena bude posudzovana ako vyznamnejSia zmena a bude
bezodkladne odo dfia doru¢enia oznamenia Prijimatela zapracovana do zmluvy formou dodatku.

Praktické priklady najcastejSie sa vyskytujucich zmien v projektoch vo vazbe na povinnosti Prijimatela
zverejni SO na svojom webovom sidle.

SO informuje Prijimatela o vzati formalnej zmeny na vedomie elektronickou postou.

Pravne ucinky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu nastavaju v den, kedy skutocne
zmena vznikla (napr. v dern, kedy dosSlo kzmene Statutarneho zastupcu Prijimatela — podla obchodného
vestnika/obchodného registra), a to bez ohladu na skuto€nost, &i je tato zmena oznamena alebo posudzovana
vV rezime ex-ante alebo ex-post.

Upozornenie:

Pravne ucinky menej vyznamnej, resp. formalnej zmeny nenastanu, pokial SO zasle Prijimatelovi odévodnené
stanovisko, Ze dant zmenu nie je mozné povazovat za menej vyznamnu zmenu a vyzve Prijimatela na postup,
ktory je aplikovany pri vyznamnejSich zmenach.

3.4.2 Postup pri zmenach, ktoré si vyzaduju zmenu Zmluvy o NFP

Prijimatel je povinny poziadat o zmenu Zmluvy o NFP pred realizaciou samotného uUkonu viazuceho sa na
vykonavanu zmenu alebo pred uplynutim lehoty, ku ktorej sa pozadovana zmena viaze alebo pred vznikom,
pripadne zanikom skutocénosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit’.

Za vyznamnejSiu zmenu schvalovanu ex-ante sa povaZuje najma zmena:

a) miesta realizacie projektu;

b) miesta, kde sa nachadza predmet projektu,

c) cielovych hodn6t meratelnych ukazovatelov® projektu, ak ide o zniZenie hodnoty o viac ako 5%° oproti vyske
meratelného ukazovatela, ktora bola schvalena v ZoNFP;

d) tykajucej sa omeskania so Zacatim realizacie HAP o viac ako 3 mesiace od terminu uvedeného v prilohe €. 2
Zmluvy o NFP;

e) tykajucej sa zaCatia VO zakaziek HAP, ak s nim Prijimatel nezane do 3 mesiacov od ucinnosti Zmluvy o NFP;

f) tykajucej sa prediZenia realizacie HAP oproti terminom uvedenym v prilohe &. 2 Zmluvy o NFP;

g) poctu alebo charakteru/povahy HAP alebo podmienok realizacie aktivit projektu, vratane zmeny, ktorou sa
navrhuje rozSirenie rozsahu HAP a zvySenie povodnej schvalenej hodnoty meratelnych ukazovatelov
v dbsledku uspor v ramci pévodne schvaleného rozpoctu pri zachovani podmienky neprekro¢enie maximalnej
vysky schvaleného NFP;

h) spocivajucej v preCerpani (prekroceni) jednej zo skupin vydavkov o viac ako 15 % za cellu dobu realizacie
projektu oproti pdvodnej vyske platnej v okamihu schvalenia ZoNFP;

8
9

MU s priznakom a MU bez priznaku
Ak v Zmluve o MFP nie je stanovené inak
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i) majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa predmetu projektu alebo suvisiacich s realizaciou HAP podla
podmienok upravenych v Zmluve o NFP (najma ¢l. 6 ods. 3 VZP);

j) tykajucej sa priamo podmienky poskytnutia prispevku, ktord vyplyva zvyzvy na predkladanie ZoNFP
a spbsobu jej splnenia Prijimatelom (ak jej plnenie v zmysle tejto prirucky ma trvat aj po€as obdobia u€innosti
Zmluvy o NFP);

k) pouzivaného systému financovania,

I) Prijimatela podla €l. 2 ods. 4 VZP, ktora musi byt v silade s podmienkami Vyzvy;

m) spocivajucej v doplneni novej skupiny vydavkov a/alebo aktivity, kiora je opravnena v zmysle vyzvy na
predkladanie ZoNFP,;

n) spdsobu spolufinancovania projektu (vlastné a Uverové zdroje, resp. zmena spolufinancujucej institucie —
najma v pripadoch spolo¢ného zalohu),

0) odchylky v rozpocte projektu (akakolvek zmena) tykajucej sa opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide
0 zvySenie vysSky opravnenych vydavkov a takéto zvySenie nema vplyv na dosiahnutie ciefa projektu
v ¢lanku 2, ods. 2.2 Zmluvy o NFP a presuny finanénych prostriedkov medzi polozkami rozpoctu,

p) ktora je ako vyznamnejSia zmena oznacena v tejto prirucke.

Prijimatel je opravneny poZiadat o zmenu Zmluvy o NFP aj po uskutoéneni vyznamnejSej zmeny (ex post),
najneskor vsak 30 pracovnych dni pred predlozenim ZoP, ktora zahffia vSetky vydavky, ktoré su pozadovanou
zmenou dotknuté, a to v pripadoch:

1. akejkolvek odchylky v rozpocte projektu tykajucej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide o znizenie vysky
opravnenych vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie stanoveného ciela projektu. Sucastou
Ziadosti 0 zmenu vtomto pripade si okrem vyplnenia $tandardného formularu Ziadost' o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o NFP (priloha €. 2 tejto prirucky) aj nasledovné informacie/udaje:

a) v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého désledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
preukazanie suladu takejto zmeny s rezimom zmien dohodnutych v zmluve medzi prijimatefom a jeho
dodavatelom a s ustanovenim §18 ZVO;

b) v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého doésledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
uvedenie dévodu, pre ktory k zmene doslo, osobitne v pripade, ak nepredstavuje prinos pre projekt, t. j.
ak nepredstavuje zlepSenie oproti pdvodnému stavu projektu;

c) Vv pripade vypustenia urcitého vecného plnenia, v désledku ¢oho sa navrhuje zniZit' rozpocet projektu,
odbévodnenie, Ze nejde o podstatni zmenu projektu v zmysle zmluvy.

2. inej zmeny projektu alebo zmeny suvisiacej s projektom, ktoru nie je mozné podradit pod skér uvedeny rezim
zmien, bez ohladu na to, &i ide o vyznamnejSiu zmenu.

Predlozenie ziadosti o zmeny zmluvy na SO

V pripade vyznamnejSich zmien uvedenych v pism. a) az p) je Prijimatel povinny poziadat o zmenu Zmluvy o NFP
vzdy v dostatoénom predstihu'®, najneskor véak pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena viaze
(najneskér pred datumom vykonania samotnej zmeny).

Prijimatel predklada Z0ZZ na formulari Ziadost' o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o NFP (priloha &. 2 tejto
prirucky), ktort Prijimatel’ predklada na SO v pisomnej podobe podpisanej Statutarnym organom Prijimatela, resp.
jeho splnomocnenym zastupcom a elektronicky (e-mailom — scan listu), e-mailom zaslanad ZoZZ je technickou
pomockou pre urychlenie a ulah&enie spracovanie ZoZZ, priom oficidlnou verziou je listinna podoba ZoZZ
a terminom dorudenia je termin doruéenia jej listinnej podoby na SO. ZoZZ musi byt riadne odévodnena a musi
obsahovat vSetky pozadované informacie a Udaje, inak ju SO bez dalSieho posudzovania zamietne.

Z0ZZ musi okrem iného obsahovat:

e popis a zdévodnenie navrhovanej zmeny;

e popis dopadu navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu, meratelné ukazovatele projektu a rozpocet
projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpocet projektu);

e v pripade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej institicie/osoby (napr. dodavatela tovarov/prac alebo
sluzieb, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta, statika, prislusného Uradu prace; soc. veci
a rodiny, stavebného uradu, a pod.) potvrdzujuce opodstatnenost navrhu zmeny projektu,

10 Okrem pripadov uvedenych v &asti Schvalovanie vyznamnej$ej zmeny ex-post nizSie.
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e navrh upravenej prilohy €. 2 Zmluvy o NFP (Predmet podpory NFP), ak je to relevantné;
o fotodokumentacia (ak relevantné);

e zmluvu alebo dodatok k dodavatelskej zmluve na ziadané (viac/menej) prace (tovary/sluzby), ak uz nebol (a)
predlozeny (a) na SO na overenie VO

e dalSia pozadovana dokumentacia podla charakteru zmeny (napr. dokumentacia pri schvalovani ziadosti
0 zmenu v zmluve so zhotovitefom) — ak je to relevantné.

Posudzovanie ZoZZ

Zmenu Zmluvy o NFP méze iniciovat Prijimatel alebo SO. V pripade, ze zmena Zmluvy o NFP vznika na podnet
SO, je Prijimatel o tejto skuto€nosti informovany spésobom v zmysle Zmluvy o NFP a v pripade relevantnosti SO
zasiela aj navrh dodatku k Zmluve o NFP.

Zmenovym konanim sa rozumie posudenie kazdej zmeny projektu uvedenej v pism. a) az p) tejto kapitoly,
resp. dalSich zmien, ktoré si vyzaduju zmenu Zmluvy o NFP. Proces zmenového konania sa vztahuje na celé
obdobie Uc€innosti Zmluvy o NFP, t. j. pokryva obdobie realizacie projektu a udrzatelnosti projektu.

SO posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele, meratelné
ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpocet a udrzatelnost projektu, a taktieZ posudzuje opravnenost’ v sulade
s podmienkami Zmluvy o NFP, usmerneniami SO a platnou legislativou (napr. ZVO, zakon o finan¢nej kontrole).

V pripade, ak SO zisti formalne nedostatky v Z0ZZ, vyzve Prijimatela (napr. listom, e-mailom), aby v stanovenej
lehote (minimalne 5 pracovnych dni odo dfia dorucenia tejto vyzvy) predlozenu ZoZZ doplnil alebo upravil.

SO vykona opatovné postdenie ZoZZ, ak Prijimatel predloZil pozadované udaje alebo dokumenty v stanovenej
lehote. V pripade, ak Prijimatel neodstrani nedostatky alebo nedoplni pozadované udaje/dokumenty v stanovene;j
lehote, SO Z0ZZ zamietne. Zamietnutie ZoZZ z dévodu nespinenia kritérii formainej spravnosti nema vplyv na
pravo Prijimatela opatovne predloZit' upravent ZoZZ..

Na schvalenie zmeny projektu, resp. Zmluvy o NFP ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o NFP nie je
pravny narok a SO nie je povinny zmenu schvalit’.

SO neméze schvalit’ taku zmenu, ktora by znamenala podstatni zmenu projektu. V pripade, ak SO zisti, ze
v ramci projektu nastala podstatna zmena projektu, ide o désledok podstatného porusenie povinnosti Prijimatefom
a SO méze odstupit od Zmluvy o NFP a poZadovat od Prijimatefla vratenie celej poskytnutej vySky NFP alebo jeho
Casti.

V suvislosti s podstatnou zmenou projektu SO posudzuje okrem iného:

1. &i vpripade navrhu zmien realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet projektu, dojde
k premiestneniu mimo opravnené Uzemie / miesto vymedzené v prislusnej vyzve;
V pripade zmien meratelnych ukazovatelov s priznakom (t. j. ukazovatelov, ktorych dosiahnutie je

ovplyvnené externymi faktormi) zdévodnenie nedosiahnutia hodnbt ukazovatelov z hladiska toho, ¢&i tato
zmena bola spdsobena faktormi, ktoré Prijimatel objektivne nemohol ovplyvnit.

SO je opravneny v jednotlivom pripade schvalit znizenie hodnoty ukazovatelov v riadne oddvodnenych
pripadoch, priom hodnota nesmie klesnit pod hranicu 50 % oproti jeho pdvodne schvalenej vyske v ZoNFP.
SO méze znizit vySku poskytovaného NFP s ohfadom na znizenie hodnoty meratelného ukazovatela
s priznakom nad ramec akceptovatefnej miery zniZzenia, vo vztahu ktym aktivitam, ktoré prispievaju
k dosiahnutiu znizovaného meratelného ukazovatela a tiez vykonat zodpovedajuce znizenie vydavkov na
podporné aktivity projektu.

Prijimatel je povinny v rdmci ZoZZ pre zmene MU projektu s priznakom (ak ide o zniZenie hodnoty o viac ako
5%) predlozit:
= dbvod nedosiahnutia hodnoty tychto ukazovatelov z hfadiska identifikacie rizik, ktoré boli predmetom
analyzy pre predkladani ZoNFP,

= dokumenty preukazujuce skuto€nost, Ze nedosiahnutie hodnoty MU projektu s priznakom bolo spdsobené
faktormi, ktoré Prijimatel nemohol ovplyvnit

Znizenie meratelného ukazovatela projektu s priznakom o viac ako 50 % oproti vyske, ktora bola
schvalena v ZoNFP, moze predstavovat’ podstatnii zmenu projektu. V takomto pripade ide o podstatné
porusenie povinnosti Prijimatela a SO je opravneny odstupit od Zmluvy o NFP.

V pripade zmien meratelnych ukazovatelov bez priznaku, ktoré su zavazné z hfadiska dosiahnutia ich
planovanej hodnoty, SO mdze v jednotlivych pripadoch akceptovat mieru znizenia hodnoty max. o 20 %
oproti vyske schvalenej v ZoNFP. SO znizi vy$ku poskytovaného NFP s ohladom na zniZenie hodnoty
meratelného ukazovatela bez priznaku nad ramec akceptovatelnej miery zniZenia vo vztahu k tym aktivitam,

28



5.

SO

ktoré prispievaju k dosiahnutiu znizovaného meratefného ukazovatela a tiez vykona zodpovedajlce znizenie
vydavkov na podporné aktivity projektu;

¢i posudzovana zmena vedie k tomu, Ze by sa Cinnost, na ktorl sa ma prispevok poskytnut po vykonanej
zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny ciel, alebo sa dosiahne iny ciel ako
ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol projekt schvaleny (rozdiel medzi obsahom projektu
v &ase schvalenia ZoNFP a v &ase po uskutodneni zmeny), alebo sa dosiahne ciel projektu len Siastoéne;

Ci v priebehu monitorovania projektu nedosSlo k zmene podmienok pri generovani Cistych prijmov v sulade
s ¢lankom 61 ods. 4 vSeobecného nariadenia;

¢i Prijimatel poziadal o zmenu zmluvy o NFP pred uplynutim 3 mesiacov od terminu zacatia realizacie HAP
(uvedeného v prilohe €. 2 Zmluvy o NFP vyjadrujuceho zaciatok prvej HAP),

¢i zmena doby realizacie HAP neprekraCuje termin stanoveny v ¢lanku 65 odsek 2 vSeobecného nariadenia, t.j.
31. december 2023.

je opravneny znizit vySku poskytovaného NFP primerane k schvalenému znizeniu hodnoty meratefného

ukazovatela projektu obdobnym spésobom ako pri sankénom mechanizme (kapitola 8 Sank&ny mechanizmus tejto
prirucky).
SO taktiez neschvali zmenu projektu, ktora:

a)
b)
<)
d)
e)
f)

9)
h)

negativnym spdsobom vplyva na zmenu ciela alebo uUcelu projektu — spésobuje negativhu odchylku
v meratelnych ukazovateloch nad limit predstavujuci podstatnd zmenu projektu,

sposobi nedodrzanie podmienok stanovenych vo vyzve na predkladanie ZoNFP — najma podmienok
poskytnutia prispevku,

ma negativny dopad na vysledky procesu vyberu projektov (vydanie rozhodnutia o neschvaleni, keby bola
zmena posudzovana v ¢ase konania o ZoNFP),

spbsobi nedodrzanie, resp. dévodné obavy o dodrzanie podmienky udrzatelnosti projektu,

predstavuje navySenie schvalenej vySky NFP pre dany projekt (schvalena vyska NFP uvedena v rozhodnuti
o schvaleni ZoNFP je maximalna a nesmie byt zvySena v priebehu realizacie projektu s vynimkou prekroCenia
najviac do vysky 0,01% sumy uvedenej v Zmluve o NFP v bode 3 v ods. 3.1 pismeno c)

predstavuje prekroCenie stanovenych limitov na jednotlivé typy hlavnych aktivit (hlavnych a/alebo podpornych),
resp. skupiny vydavkov (ak je to relevantné),

je v rozpore s prislunymi legislativnymi poziadavkami SR a EU,
ma za nasledok porugenie povinnosti vyplyvajucich zo SR ESIF,

ma za nasledok nedodrzanie principov nediskriminacie, rovnosti prileZitosti a jednotneho pristupu voci vSetkym
prijimatefom a v8etkym, aj potencidlnym Ziadatelom vo vztahu k prislusnej vyzve na predkladanie ZoNFP.

Upozornenie:

Dobu realizacie HAP nie je mozné predizit nad ramec doby, ktoré pre realizaciu HAP vyplyva z prislu$nej vyzvy,
resp. nad ramec doby vyplyvajtcej z podmienok stanovenych vo VO. Dobu realizacie HAP je mozné, maximalne
predizit do takého datumu, aby do 31. decembra 2023 bol projekt aj finan¢ne ukonéeny.

Prijimatel je povinny poZiadat o prediZenie doby realizacie HAP pred jej uplynutim, v opaénom pripade budu
vydavky, ktoré realizoval v ¢ase od uplynutia doby realizacie HAP do schvalenia Ziadosti o predlZzenie doby
realizacie HAP neopravnenymi vydavkami.

Vystupom zmenového konania je:

Oznamenie o schvaleni ZoZZ, ktoré SO zasiela Prijimatelovi v listinnej podobe alebo elektronicky (e-mailom)
vtermine do 20 pracovnych dni od prijatia ZoZZ, resp. doplnenej/ upravenej ZoZZ"“. Nasledne SO
vypracuje dodatok k Zmluve o NFP (v pripade ak ma zmena projektu vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy
o NFP).

Oznamenie o neschvaleni ZoZZ, ktoré SO zasiela _Prijimatefovi v pisomnej podobe alebo elektronicky
(e-mailom) v termine do 20 pracovnych dni od prijatia ZoZZ, resp. doplnenej/ upravenej ZoZZ". Neschvalenie

' Do lehoty, v ramci ktorej je SO povinny zabezpeéit informovanie prijimatefa o schvaleni alebo neschvaleni jeho Ziadosti o zmenu, sa nepogita
lehota potrebna na administraciu doplnenia chybajucich (formalnych) naleZitosti Ziadosti o zmenu zmluvy (t.j. doba potrebna na vypracovanie
a dorucenie vyzvy na doplnenie chybajucich nalezitosti Ziadosti o zmenu, predlozenie tychto nalezitosti prijimatelom a ich posudenie zo strany
SO). V pripade technicky a odborne naro¢nych zmien alebo nutnosti zabezpecenia odborného stanoviska zo strany externého experta je SO
opravneny lehotu na administraciu zmenového konania primerane predizit.

12

Do lehoty, v rdmci ktorej je SO povinny zabezpecit informovanie prijimatela o schvaleni alebo neschvaleni jeho Ziadosti o zmenu, sa nepocita

lehota potrebna na administraciu doplnenia chybajucich (formalnych) nalezitosti Ziadosti o zmenu zmluvy (t.j. doba potrebna na vypracovanie
a dorucenie vyzvy na doplnenie chybajucich nalezitosti Ziadosti o zmenu, predloZenie tychto nalezitosti prijimatelom a ich posudenie zo strany
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Z0ZZ z ddévodu nesplnenia vecnych aspektov vyznamnej$ej zmeny je koneéné a Prijimatel nie je opravneny
opatovne poziadat’ SO o vykonanie rovnakej zmeny projektu za rovnakych skutkovych podmienok. V pripade
nesuhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu:

o ex-ante — Prijimatel nie je opravneny realizovat poZzadované zmeny, v opaénom pripade budu vydavky
sUvisiace soO zmenou povazované za neopravneng, resp. SO modze uvedené povazovat za podstatné
porusenie Zmluvy o NFP.

o ex-post — vSetky vydavky, ktoré suvisia s neschvalenou zmenou, alebo nedodrzanim lehoty ex-post
predlozZenia (30 pracovnych dni pred predloZenim ZoP) suU povazované za neopravnené.

Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov spojenych so zmenou suvisiacou s Projektom nastanu:

a) pri vyznamnejSej zmene ex ante - v def predloZenia® Ziadosti o zmenu zmluvy zo strany Prijimatela
Poskytovatelovi, ak bola zmena schvalena,

b) pri vyznamnejSej zmene ex post - v defi, kedy vyznamnejSia zmena nastala, ak bola zmena schvalena.

Od uvedeného diia (vratane) mézu vznikat Prijimatelovi vydavky, avak narokovat si ich prostrednictvom ZoP méze
az po nadobudnuti u€innosti prislusného Dodatku k Zmluve o NFP.

SO je opravneny vsSetky vydavky, ku ktorym sa vztahuju vykonané zmeny, zamietnut. V pripade zamietnutia
vydavkov podla predchadzajucej vety, je Prijimatel opravneny do dalSej ZoZZ, po splneni vSetkych aplikovatelnych
podmienok opravnenosti, zahrnut aj takéto pévodne zamietnuté vydavky.

V pripade neschvalenia zmeny po jej uskutoCneni su v8etky aktivity, resp. vydavky, ktoré suvisia s neschvalenou
vyznamnejSou zmenou povazované za neopravneneé.

3.5 Uzatvaranie dodatku k Zmluve o NFP

Uzatvéaranie dodatku k Zmluve o NFP prebieha nasledovnym postupom:

1. SO pripravi navrh dodatku k Zmluve o NFP na zaklade schvalenej ZoZZ a za$le navrh dodatku (elektronicky
v pdf forme) Prijimatelovi na vyjadrenie s lehotou maximalne 10 pracovnych dni od dorucenia navrhu
dodatku Prijimatelovi. V pripade pripomienok k navrhu dodatku sa s Prijimatelom uskuto¢ni rokovanie s ciefom
odstranenia rozporov.

2. Po odsuhlaseni navrhu dodatku Prijimatelom, SO zabezpeci podpis navrhu dodatku Statutarnym organom SO
a zasSle navrh dodatku v troch rovnopisoch Prijimatelovi s lehotou na podpisanie dodatku, ktora nesmie byt
dlhSia ako 10 pracovnych dni odo dfia doru€enia navrhu dodatku Prijimatelovi.

3. V pripade pripravy navrhu dodatku k Zmluve o NFP z podnetu Poskytovatela, ktory sa tyka zmien Zmluvy
z dovodu zmeny legislativy, SO nezasiela navrh dodatku Prijimatelovi (elektronicky) na vyjadrenie (podla
bodu 1), ale zasSle pripraveny a podpisany navrh dodatku Statutarnym organom SO v troch rovnopisoch
Prijimatelovi na podpis. Lehota na podpisanie dodatku nesmie byt dlhSia ako 10 pracovnych dni odo dna
dorucenia navrhu dodatku Prijimatefovi.

4. Po doruceni navrhu dodatku Prijimatel zabezpe€i podpis navrhu dodatku Statutarnym organom Prijimatela,
resp. jeho zastupcom na zaklade uradne overenej plnej moci.

5. Po podpise dodatku Statutdrnym organom Prijimatela, resp. jeho opravnenym zastupcom Prijimatel doruc¢i dva
rovnopisy dodatkov na SO najneskdr do uplynutia lehoty uréenej na uzatvorenie dodatku.

6. SO je opravneny v odévodnenych pripadoch rozhodnut, Ze navrh na uzavretie dodatku bude odovzdany
Prijimatelovi po dohode s nim v sidle SO. Prijimatel je zaroven opravneny rozhodnut o nevyuziti poskytnutej
lehoty 10 pracovnych dni na podpisanie navrhu a o naslednom podpisani/nepodpisani navrhu na uzavretie
dodatku.

7. SO zabezpeci v sulade s ustanoveniami zakona o slobodnom pristupe kinformaciam zverejnenie
dodatku k Zmluve o NFP v CRZ. Den nasledujuci po dni jeho zverejnenia je den uéinnosti dodatku
k Zmluve o NFP (prip. neskorsi den, ak sa zmluvné strany v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika dohodli, Zze
Zmluva o NFP nadobuda ucinnost neskér ako je den nasledujuci po dni zverejnenia - vyuzitie institutu
odkladacej podmienky).

SO0). V pripade technicky a odborne naroénych zmien alebo nutnosti zabezpecenia odborného stanoviska zo strany externého experta je SO
opravneny lehotu na administraciu zmenového konania primerane pred|Zit.
3 Pod Diiom predloZenia ZoZZ sa rozumie defi doruéenia tak, ako je uvedeny v kap. 2.3 Definicie vybranych pojmov
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Pre uzavretie dodatku k Zmluve o NFP platia rovnaké ustanovenia o nadobudnuti platnosti a ucinnosti Zmluvy
o NFP ako su uvedené v odseku 7.1 Zmluvy o NFP.

V pripade, ze predmetom dodatku k zmluve je uréenie ex-ante financnej opravy za porusenie pravidiel a postupov
vo VO, ktoré SO identifikoval v ramci administrativnej kontroly VO po podpise zmluvy prijimatela s uspeSnym
uchadzacom, potom v zmysle metodického pokynu CKO €. 5 k uréovaniu finanénych oprav musia byt pre
aplikovanie tejto finan¢nej opravy splnené nasledujice podmienky:

a) prijimatel pisomne suhlasil s navrhovanou ex-ante finanénou opravou, priCom za prejavenie suhlasu
s navrhovanou ex-ante finanénou opravou sa méze povazovat aj podpisanie zaslaného dodatku k Zmluve
o NFP zo strany Prijimatefla a jeho dorucenie na SO;

b) SO uzavrie s Prijimatelom dodatok k Zmluve o NFP;

c) Prijimatel preukaze, Ze disponuje finanénymi zdrojmi, ktorymi zabezpeci uhradu budicich neopravnenych
vydavkov minimalne vo vySke navrhovanej ex-ante finan€nej opravy, ato napr. predlozenim vypisu z uctu
alebo Cestnym vyhlasenim Prijimatela;

d) v pripade, ze v danej veci urCenia ex-ante finanénej opravy je Prijimatel rozpoctova alebo prispevkova
organizacia niektorého z Ustrednych organov Statnej spravy, je potrebné predlozit aj pisomné suhlasné
stanovisko zriad'ovatela s navrhovanou ex-ante finan€nou opravou.

3.6 Ukoné€enie Zmluvy o NFP

Zmluvu o NFP je mozné ukon¢it riadne alebo mimoriadne.

Riadne ukonéenie zmluvy nastane uplynutim doby trvania Zmluvy a zaroven splnenim zavazkov oboch zmluvnych
stran (Prijimatela aj SO). SO potvrdzuje splnenie zavazkov zo strany Prijimatela schvalenim poslednej naslednej
monitorovacej spravy, pricom zavazKky sa povazuju za splnené az splnenim povinnosti suvisiacich s vysporiadanim
finanénych vztahov, povinnosti strpiet vykon kontroly a auditu opravnenymi osobami a povinnosti uchovavania
dokumentov uvedenych v ¢&lankoch 10, 12 a 19 VZP, ktorych platnost a ucinnost konci 10 rokov od zacatia
fungovania KC alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi SO a Prijimateflom na zaklade
Zmluvy o NFP, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k ukon&eniu 10-teho roku od zacatia fungovania KC.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu nastdava dohodou zmluvnych stran, odstupenim od zmluvy alebo
vypovedou zmluvy zo strany Prijimatela. Od zmluvy mbzZe odstupit SO alebo Prijimatel, ak nastali nasledovné
okolnosti:

¢ v pripade podstatného porusenia zmluvy;

¢ v pripade nepodstatného porusenia zmluvy (podla ¢l. 9, odsek 4 VZP);
e v pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o NFP alebo pravne predpisy SR a pravne akty EU.

Za podstatné porusenie Zmluvy o NFP zo strany Prijimatela sa povazuje okrem iného:

a) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu Zmluvy
o NFP a/alebo ciela projektu a su€asne nepdjde o okolnost vylu€ujicu zodpovednost;

b) porudenie podmienok poskytnutia prispevku podla ¢lanku 2 bodu 2.5 Zmluvy o NFP;

¢) ak Prijimatel neoznami SO vsSetky zmeny alebo skuto€nosti, ktoré maju negativny vplyv na plnenie Zmluvy
o NFP alebo dosiahnutie/udrzanie ciela projektu alebo sa akymkolvek spésobom tykaju alebo mézu tykat
neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy o NFP alebo nedosiahnutia/neudrzania ciela projektu;

d) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii SO v suvislosti so Zmluvou o NFP pocas trvania
zmluvy ako aj v Case od podania ZoNFP na SO, takymto konanim je aj uvedenie nepravdivych alebo
zavadzajucich informacii pre ucely uréenia vysky NFP pri projektoch generujucich prijem;

e) ak Prijimatel nezacne s realizaciou HAP ani v lehote 3 mesiacov od terminu uvedeného v prilohe ¢. 2 Zmluvy
o NFP vyjadrujuceho zaciatok prvej HAP a sucasne ak prijimatel nepoziada o zmenu Zmluvy o NFP;

f) neukoncenie realizacie HAP do terminu uvedenom v prilohe €. 2 Zmluvy o NFP, ak prijimatel nepoziadal
o predlZenie realizacie HAP v ramci opravneného obdobia alebo neboli splnené podmienky na predizenie
realizacie;

g) poruSenie zavazkov tykajucich sa vecnej stranky realizacie aktivit projektu, ktoré maju podstatny vplyv na
projekt, jeho ciel alebo na dosiahnutie u¢elu Zmluvy o NFP (napr. zastavenie alebo prerusenie realizacie aktivit
projektu z dévodov na strane Prijimatela okrem pozastavenia realizacie projektu podla Casti 3.2.2 tejto prirucky
a pod.);

31



h) ak Prijimatel svojim zavinenim nezacne VO alebo iny spO6sob obstaravania na vyber dodavatefa najneskor
do 3 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o NFP, alebo 45 pracovnych dni od zruSenia
predchadzajiuceho VO alebo 45 pracovnych dni od ukon&enia zmluvy s predchadzajucim dodavatelom alebo
do 45 pracovnych dni od doru€enia spravy z kontroly VO v zmysle €l. 3 ods. 14 VZP;

i) poruSenie zavazkov tykajucich sa obstarania tovarov, sluzieb a prac uvedenych vo vyzve, v ZVO, Zmluve
o NFP a inych pravnych dokumentoch suvisiacich s riadenim, auditom a kontrolou ESIF a to najma porudenie
zakazu konfliktu zaujmov pri vykonanom verejnom obstaravani a existencia koluzie alebo akejkolfvek formy
dohody obmedzujucej sutaz medzi vitaznym uchadzac¢om a ostatnymi uchadza¢mi alebo prijimatefom;

j) ak Prijimatel v lehote do 15 pracovnych dni od doruCenia oznamenia o schvaleni ex-ante kontroly nezverejni
oznamenie o zacati verejného obstaravania vo VO ani nepoziada o predizenie tejto lehoty s riadnym
odoévodnenim;

k) opakované nepredlozZenie Ziadosti o platbu v lehote uvedenej v ¢l. 5.1 Zmluvy o NFP;

I) také konanie Prijimatefla, ktoré sa povazuje za nezrovnalost a ktorid SO povazuje za podstatné poruSenie
zmluvy;

m) ak Prijimatel vykona taky ukon, na ktory je potrebny predchadzajuci pisomny suhlas SO, ak suhlas nebol
udeleny alebo ak Prijimatel vykonal takyto ukon bez Ziadosti o suhlas;

n) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu pri hodnoteni projektov alebo ak bude
opodstatnena staznost smerujuca k ovplyviiovaniu hodnotitelov alebo ku konfliktu zaujmov alebo k zaujatosti;

0) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok
majetku, resp. vstup prijimatela do likvidacie;

p) dalSie podstatné poruSenia Zmluvy o NFP uvedené v ¢l. 9 VZP.

Ak sa Prijimatel dostane do omeskania s plnenim zmluvy v dbsledku poruSenia povinnosti zo strany SO, takéto
omeskanie nie je povaZzované za poruSenie zmluvy Prijimatefom.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy o NFP je zmluvna strana opravnena od zmluvy odstupit bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela.

V pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy o NFP SO pisomne listom vyzve Prijimatela, aby v dodatoCnej
primeranej lehote splnil svoju povinnost. SO méze odstupit od zmluvy, ak Prijimatel nesplni svoju povinnost ani
v dodatoCnej primeranej lehote, ktora bola stanovena po pisomnej vyzve.

Odstupenie od Zmluvy o NFP je u¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy
o NFP druhej zmluvnej strane. Ak splneniu povinnosti ktorejkolvek zmluvnej strany brani OVZ, je druhd zmluvna
strana opravnena od Zmluvy o NFP odstupit len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspon jeden rok.

Prijimatel je nasledne po odstupeni od Zmluvy o NFP povinny na zaklade pisomnej vyzvy SO vratit poskytnuty NFP
alebo jeho Cast.

Upozornenie:

Prijimatel je opravneny Zmluvu o NFP vypovedat’ z dévodu, Ze nie je schopny realizovat projekt tak, ako sa na
realizaciu aktivit projektu zaviazal v Zmluve o NFP alebo nie je schopny dosiahnut ciel projektu. V tomto pripade
Prijimatel poda na SO pisomne listom vypoved, podanim tejto vypovede mu vznika povinnost vratit uz vyplatené
NFP. Vypovedna doba je jeden kalendarny mesiac odo dria, kedy je vypoved doru¢ena SO. Ak su vysporiadané
finanéné zavézky SO pristupy k uzatvoreniu projektu a k ukonceniu Zmluvy o NFP.
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4 Vztahy s uzivatel'mi

Zakladnym ciefom KC je vytvorit’ priaznivé prostredie pre rozvoj kreativneho talentu a netechnologickych inovacii
a podpora subjektov pdsobiacich v prostredi KKP. Samotna podpora je realizovana prostrednictvom poskytovania
zvyhodnenych sluzieb (za poplatok, ktory je nizSi ako trhovy), v ramci podpornych programov realizovanych KC.
Uzivatelmi mézu byt z pohladu pdsobenia na trhu dva typy subjektov:

a. fyzickeé alebo pravnické osoby posobiace v oblasti KKP, teda tzv. subjekty, ktoré vykonavaju hospodarsku
Cinnost v oblasti KKP a splfiaju podmienky schémy DM, t.j. prijemcovia pomoci a

b. fyzické osoby, ktoré maju zaujem vtomto prostredi pdsobit, priCom aktualne hospodarsku cinnost
nevykonavaju.

Vzhladom na skuto¢nost, Ze poskytovanie zvyhodnenych sluzieb v ramci KC je financované z verejnych zdrojov
(EFRR a Statneho rozpoctu) a uzivatelia podla pism. a. vy$Sie vykonavaju hospodarsku €innost, méze byt takto
poskytovana vyhoda Statnou pomocou, kedze ich zvyhodriuje oproti ostatnym hospodarskym subjektom. Aby bola
takto poskytovana vyhoda zlucitefna s prisluSnymi pravidlami pre poskytovanie Statnej pomoci, SO vypracoval na
tento Ucel osobitnd schému DM, ktora definuje zakladné podmienky pre poskytovanie pomoci zo strany KC
uzivatelom podla pism. a. vySSie.

V zmysle schémy pomoci DM je KC tzv. vykonavatefom schémy a uzivatelia podfa pism. a. vy3Sie prijemcami
pomoci. Pre KC ako vykonavatela schémy DM vyplyva séria uloh, ktoré nanho poskytovatel pomoci (SO) v schéme
pomoci preniesol. Cielom tejto kapitoly je popisat zakladné ulohy, ktoré pre KC zo schémy DM vyplyvaju a kroky,
ktoré musi vykonat, aby boli tieto Ulohy, aj v nadvaznosti na zakon o Statnej pomoci a Zmluvu o NFP splnené.

4.1 Povinnosti KC ako vykonavatela schémy DM

Povinnosti KC ako vykonavatela schémy DM je mozné zhrnit do nasledovnych krokov:

1. priprava — zahffa vypracovanie opisu podporného programu s definovanymi podmienkami ucasti, ciefovymi
skupinami, na ktoré je program zamerany, pripadnou vySkou spoluuc¢asti (t.j. poplatku za ucast na
programe), po¢tom uzivatelov (ak je limitovany), obdobim trvania programu a vzorom zmluvy obsahujucim
okrem prav a povinnosti zmluvnych stran KC a uzivatela aj predpokladanu vy$ku pomoci DM (ak relevantné)

2. vyber uzivatelov — zahffia obdobie od zverejnenia podmienok uc&asti v programe cez prijimanie prihlaSok
a overovanie podmienok uchadzacov az po uzavretie zmluvy s uzivatelmi

3. poskytovanie sluzieb uzZivatefom.

4.1.1 Priprava

Pripravna faza je klu€ova z hladiska dosiahnutia cielov KC, resp. jednotlivych podpornych programov, ktoré chce
KC realizovat. Jej ivodna faza bola zrealizovana este pred predlozenim ZoNFP, v ktorej Ziadatel popisal zakladné
atributy fungovania KC, jeho zamerania a cielov, ktoré chce dosiahnut. V realizacnej faze projektu sa tato faza
zhmotni vo forme zverejnenia oznamenia moznosti zapojit sa do jednotlivych podpornych programov na webovom
sidle KC. Oznamenie podla predchadzajlucej vety musi obsahovat minimalne:

1. opis programu, t.j.:

€o je predmetom programu - aké sluzby budu v ramci programu zo strany KC poskytované

pre koho je -program uréeny — definicia cielovej skupiny

maximalny pocet uzivatelov (kapacita)

trvanie programu

miesto, kde bude program realizovany

vySka spoluti€asti uchadzaca (u€astnicky poplatok)
g. predpokladana vySka pomoci DM, resp. mechanizmus ako sa urci

2. podmienky ucasti — kritéria, ktoré musi uchadzac splnit nato, aby sa stal uzivatefom (vratane podmienok
vyplyvajucich z ¢l. L schémy DM)

3. technicko-administrativne podmienky - obdobie, pocCas ktorého sa subjekt mdze uchadzat o ucast
v programe (od kedy do kedy bude KC prijimat prihlasky do programu), ako sa ma o u€ast v programe

~ooo0 o
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uchadzat (kam ma v akej forme ma prihlasku predlozit), struény popis mechanizmu vyberu a predpokladany
Casovy ramec, kam sa mdze uchadzac obratit' v pripade otazok

4. formulare, ktoré ma prihlaska obsahovat™, resp. popis ich minimalnych nalezitosti

5. vzor zmluvy, ktort bude KC uzatvarat' s uzivatelmi (s odkazom na aktualne znenie schémy DM a nariadenia
DM s miestom ich zverejnenia, ak je uzivatelom prijemca pomoci).

4.1.2 Vyber uzivatelov

V ramci tejto fazy realizacie projektu Prijimatel vyhodnocuje Ziadosti uchadzacov o u€ast na prislusnom programe
v sulade s kritériami zverejnenymi vo vyzve.

V pripade Uzivatelov, ktorym sa poskytuju sluzby v sulade so Schémou DM (t.j v pripade prijemcov pomoci)
Prijimatel vyhodnocuje aj podmienky poskytnutia pomoci uvedené v Schéme DM, t.j., &i:

1. uchadza¢ pbsobi v odvetviach KKP podla €l. F schémy DM,

2. je MSP (spiia definiciu MSP uvedenu prilohe &. 1 schémy DM),

3. sa voci uchadzacovi narokuje vratenie pomoci na zaklade predchadzajuceho rozhodnutia Komisie, ktorym
bola poskytnuta pomoc oznacena za neopravnenu a nezlucitelnu s vnutornym trhom,

4. uchadzac¢ vykonava cestnu nakladnu dopravu,
vySka pomoci poskytnuta jednému prijemcovi pomoci nesmie presiahnut 35.000 za jeden rok,

o

6. vySka pomoci, ktora ma byt uchadzacovi (vratane podnikov, ktoré spolu s nim tvoria tzv. jediny podnik podla
¢l. F ods. 4 schémy DM) v ramci prislusného podporného programu poskytnuta spolu s dalSou pomocou
de minimis, ktora mu bola poskytnuta v priebehu aktualneho a dvoch predchadzajucich fisSkalnych rokov
nepresahuje suhrnne 200.000 EUR.

Prijimatel overi, Ci je splnena podmienka podla bodu 5 najneskér v defn nadobudnutia ucinnosti zmluvy, na zaklade
ktorej sa uchadzaC stava uzivatefom. Na overenie splnenie podmienky podla bodu 5 Prijimatel vyuZiva
uchadzacom predlozené udaje ako aj udaje verejne dostupné v IS SEMP.

V pripade, Ze Prijimatel zisti, ze u€astou uchadzaca v programe (v planovanom rozsahu) by bola uchadzacovi
poskytnuta pomoc de minimis, ktorou by bola prekro€ena maximalna vysSka pomoci de minimis podla bodu 5,
Prijimatef:

a. prihlasku zamietne z dévodu nedodrzania podmienky podla bodu 5 alebo

b. oznami uchadzacovi, ze poskytnutim sluzieb uchadzacovi v planovanom rozsahu by doSlo k poruSeniu
podmienky podla bodu 5 a zaroverh mu navrhne (ak to charakter poskytovanych sluzieb v predmetnom
programe dovoluje) zizenie rozsahu poskytovanych sluzieb tak, by bola predmetna podmienka, v pripade, ze
uchadzac¢ s navrhom Prijimatel suhlasi (a su splnené ostatné podmienky uchadzaca pre ucast v programe),
méze Prijimatel vypracovat a predlozit uchadzacovi na podpis prislusnd zmluvu.

Prijimatel oznami uchadzacom vysledok posudzovania predlozenych Ziadosti. Forma oznamenia je na rozhodnuti
Prijimatela za podmienky, ze umozriuje jej naslednu kontrolu, t.j. Prijimatel musi mat’ preukazatelnu auditnu stopu
(uvedené je vSeobecna podmienka a plati pre vSetky ukony, ktoré Prijimatel v ramci projektu realizuje a mézu
podliehat kontrole v zmysle Zmluvy o NFP). Za dostato€né sa povazuje zverejnenie vysledkov na webe Prijimatela,
pricom za ucelom zaznamenania pre ucely buducich kontrol je potrebné uchovavat snikom prislusnej stranky, kde
boli vysledky posudzovania (spolu s odévodnenim odmietnutia prihlasok) zverejnené.

4.1.3 Poskytovanie sluzieb uzivatelom

Prijimatel pristupuje s uspednymi uchadzacmi, ktorych prihladky splnili podmienky pre u€ast v prislusnom program
k uzavretiu osobitnej zmluvy.

Nadobudnutim uginnosti zmluvy medzi Prijimatelom a uchadzaom podla predchadzajucej vety sa uchadzac stava
uzivatelom a je viazany podmienkami zmluvy.

Poskytovanie pomoci DM

V pripade, ak uzivatel vykonava aj ekonomicku Cinnost stava sa tiez v zmysle podmienok schémy DM prijemcom
pomoci. Nadobudnutie ucinnosti zmluvy sa povazuje za moment poskytnutia pomoci.

4 Minimalne obsahové naleZitosti formularu prihlasky do programu stanovil SO a st uvedené v prilohe &. 7 tejto prirucky. Prilohy &. 8 a2
10 tejto prirucky sa tykaju vyluéne prihlasok prijemcov pomoci. Prijimatel si méze prilohu 10 rozsirit podla vlastnych potrieb.
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V zmysle €l. P. ods. 2 schémy je vykonavatel (Prijimatel’) povinny do piatich pracovnych dni odo dfa poskytnutia
pomoci zaznamenavat' do IS SEMP udaje o poskytnutej minimalnej pomoci a udaje o prijemcovi minimalnej pomoci.
Za ucelom splnenia tejto povinnosti je potrebné, aby Prijimatel poziadal o pristup do KTI (v ramci ktorej je IS SEMP
vybudovany) a IS SEMP pre osobu, ktora bude zabezpecovat evidenciu pomoci de minimis v IS SEMP (v pripade
Ze dotknuta osoba pristup do KTI, resp. IS SEMP zriadeny nema). Formulare oboch Ziadosti do dostupné na:
https://semp.kti2zdc.sk/Home/Registration. Po ich podpisani Statutarnym organom Prijimatefa je potrebné ich zaslat
v listinnej podobe na adresu DataCentra (Cintorinska 5, 814 88 Bratislava).

V pripade, Ze prijemca pomoci neprijme sluzby vrozsahu planovanom v prislusnom programe a uvedenom
v zmluve s Prijimatelom, resp. sa zmluva ukonci bez poskytnutia akejkolvek vySky pomoci de minimis, Prijimatel
poziada PMU (v pripade, Ze Prijimatel uz zaevidoval vy$ku pomoci de minimis v rozsahu definovanem v zmluve
v IS SEMP) ako administratora IS SEMP o Upravu vysky pomoci de minimis (podla rozsahu v akom boli sluzby
prijemcovi pomoci skuto¢ne poskytnuté), resp. o vymazanie poskytnutej vysky pomoci (ak prijemcovi pomoci Ziadne
sluzby poskytnuté neboli).

4.2 Vy¢islenie vysky pomoci DM

KedZe pomoc de minimis je prijemcom pomoci programu poskytovana v nepenaznej forme ako bezplatna ucast na
programe, resp. U€ast za cenu nizSiu ako je trhova, je potrebné vycislit' jej vySku ako ekvivalent tzv. hotovostného
grantu, teda ekvivalent finanéného prispevku.

Vyska pomoci, resp. jej vypocet mbze byt rozdielny na urovni kazdého KC a prislusného programu, a to s ohfadom
na Specifika a zamerania jednotlivych programov na prisluSné oblasti KKP a rozsahu poskytovanych sluzieb.

Pre vycCislenie vySky pomoci je potrebné najskér stanovit' trhovd hodnotu, teda predpokladanu cenu, ktord by
prijemca pomoci zaplatil, za u€ast na obdobnom programe realizovanom za trhovych podmienok.

Vyska pomoci de minimis predstavuje rozdiel medzi predpokladanou trhovou cenou (U€astnickym poplatkom)
a uchadzacom skutoCne zaplatenym poplatkom za u€ast na programe.
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5 Verejné obstaravanie

Pri priprave a realizacii VO je Prijimatel povinny postupovat v sulade s aktualne platnym ZVO, Zmluvou o NFP,
Priru¢kou k VO a inymi zavaznymi dokumentmi, na ktoré Priru¢ka k VO odkazuje.

V pripadoch, kedy obstaravanie tovarov, prac alebo sluzieb nepodlieha postupom podla ZVO, je Prijimatel povinny
postupovat v sulade s prisluSnymi ustanoveniami uvedenymi v Priru¢ke k VO a inych zavaznych dokumentoch, na
ktoré Prirucka k VO odkazuje (napr. Metodické pokyny CKO €. 12 a 14).

Pri predkladani dokumentacie postupuje primerane podlfa Prirucky k VO. Dokumentaciu predklada aj cez
ITMS2014+ (zoznam predkladanej dokumentécie je uvedeny v Priru¢ke k VO). SO vykonava finanénu kontrolu VO
(Standardna ex-post kontrola, kontrola zakaziek s nizkou hodnotou, podla aktualnej verzie Systému riadenia
a primerane dodrziava ustanovenia uvedené v Prirucke k VO. Lehota na vykon finan¢nej kontroly VO je 20
pracovnych dni odo dna predloZenia pisomnej ziadosti o vykonanie kontroly. Pripadné finanéné opravy uplatiiuje
podla Metodického pokynu CKO ¢&. 5 k ur€ovaniu finanénych oprav, ktoré ma sprostredkovatelsky organ uplatfiovat
pri nedodrzani pravidiel a postupov VO platného v ¢ase vykonania finan€nej kontroly VO.

Prijimatel poCas obstaravania zabezpeci dodrziavanie pravidiel a principov VO, zaroven zabezpecli sulad
obstaravania vydavkov s predpismi EU a v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Prijimatel dalej zabezpegi
vecny sulad predmetu obstaravania, navrhu zmluvnych podmienok a inych Udajov so schvalenou a ucinnou
Zmluvou o NFP (napr. sulad s vysSkou schvaleného prispevku, sulad lehoty realizacie a lehoty ukonéenia aktivit
projektu, vecné zadanie zakazky v ramci jej opravnenosti na spolufinancovanie, sulad technického rieSenia/zadania
so schvalenym technickym zadanim/rieSenim a pod.).

Prijimatel' v zavislosti od charakteru obstaravanych sluzieb, tovarov a stavebnych prac postupuje pri
zadavani zakaziek a pri predkladani dokumentacie z verejného obstaravania na finanénu kontrolu na SO
sposobom uvedenym v Prirucke k VO (vratane jej priloh), ktora sa nachadza na webovom sidle SO:
http://www.culture.qov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativnheho-potencialu-v-regionoch-
/dokumenty/riadiace-dokumenty-306.html

Upozornenie k zmluvnému vztahu s dodavatelom

Na zaklade ¢l. 3, 0ds.18 VZP je Prijimatel povinny zabezpedit v ramci zavazkového vztahu s kazdym Dodavatefom
Projektu povinnost Dodavatela Projektu strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia lehét podla ¢lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebna sucinnost.

Prijimatel sa zavazuje zabezpecit vramci zavazkového vztahu s Dodavatelom Projektu pravo Prijimatela bez
akychkolvek sankcii odstupit’ od zmluvy s Dodavatelom v pripade, kedy esSte nedoslo k plneniu zo zmluvy
medzi Prijimatefom a Dodavatel'om a vysledky administrativnej finanénej kontroly neumoznuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Upozornenie:

Viydavky vzniknuté na zaklade VO nemézu byt SO vyplatené skér, ako bude ukoncena financna kontrola
dokumentacie z procesu VO, resp. skér ako bude potvrdena ex-ante financna oprava. Lehota urcena pre
administrativnu finanénu kontrolu ZoP nezaéne plynut skér, ako bude Prijimatel oboznémeny so stihlasnym
stanoviskom SO z finan¢nej kontroly VO, resp. po potvrdeni uréenia ex-ante financénej opravy. Ustanovenie
predchadzajicej vety neplati v pripade, ak ZoP neobsahuje deklarované vydavky vzniknuté na zaklade
obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac.
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6 Financéné riadenie

6.1 Vedenie uctovnictva

Prijimatel je povinny Gétovat o skuto&nostiach tykajlcich sa projektu v sulade s §39 zakona o prispevku z ESIF a to
tak, aby boli tieto G¢tovné pripady jasne odliSené od ostatnych Gctovnych pripadov Prijimatela (G¢tovnej jednotky).

Skuto€nosti, ktoré maju byt predmetom analytického Gc¢tovania, ur€uje ich vztah k projektu.
Predmetom uctovania su:

a) uctované pripady suvisiace s realizaciou aktivit projektu a poskytovanim NFP, t.j. najma uctovné pripady
suvisiace s dodavkami predmetu plnenia (stavebné prace, tovary, sluzby), osobnymi nakladmi opravnenych
zamestnancov a ostatnymi opravnenymi vydavkami,

b) prevadzkové prijmy a prevadzkové vydavky suvisiace s prevadzkovanim KC, tvorby a pouzivania fondu
prevadzky KC ato na ucely rekalkulacie financnej medzery a kontroly plnenia ucelu KC (jeho realnej
prevadzky).

V zmysle ustanovenia § 39 zaékona o prispevku z ESIF Prijimatel, ktory je uétovnou jednotkou, uUdtuje
o skuto€nostiach tykajucich sa projektu:

a) na analytickych Uctoch v €leneni podla jednotlivych projektov (rozSirenim syntetickych Gctov, napr. 321 xxx,
042 xxx, pricom identifikator xxx predstavuje odliSenie vyhradne pre dany projekt) alebo

b) v_analytickej evidencii vedenej v technickej forme v Cleneni podia jednotlivych projektov bez vytvorenia
analytickych uctov (napr. pomocou prvkov SPP, resp. stredisk, pricom dany projekt vystupuje ako samostatny
prvok SPP, resp. stredisko).

Zaznamy v uctovnictve musia zabezpe it Uudaje na u€ely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizacii aktivit
projektu, vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ufahCit proces overovania a kontroly vydavkov zo strany
prislusnych organov zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF.

Uétovnictvo uétovnej jednotky je:

e spravne, ak uctovna jednotka vedie uctovnictvo podla zdkona o uctovnictve a ostatnych osobitnych predpisov;
e Uplné, ak uctovna jednotka zauctovala v uc¢tovnom obdobi v U¢tovnych knihach vSetky uctovné pripady;
e preukazatelné, ak vSetky uctovné zaznamy su preukazatelné a uctovna jednotka vykonala inventarizaciu;

e zrozumitelné, ak umoZziuje jednotlivo aj v suvislostiach spolahlivo a jednoznacne urcit obsah uctovnych
pripadov v nadvaznosti na pouzité uctovné zasady a uctovné metdédy a obsah uctovnych zaznamov
v nadvaznosti na pouzité formy uc¢tovnych zaznamov;

e vedie sa sp6sobom zarucujucim trvalost’ u¢tovnych zaznamov, ak uctovna jednotka je schopna zabezpedit
trvalost’ po cell dobu spracovania a Uschovy.

Prijimatel je povinny poCas celej doby realizacie aktivit projektu, udrzatelnosti projektu a 10 rokov od zaclatia
fungovania KC pouzivat’ predmet projektu, jeho ¢asti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré
obstaral v ramci projektu z NFP alebo z jeho Casti vyluéne na poskytovanie sluzieb KC a zaradit ho do svojho
majetku pri dodrzani prisluSnych pravnych predpisov.

Zaroven je prijimatel povinny v ramci vykonu FKnM na z&klade Zmluvy o NFP umoznit vykon kontroly uctovnictva
za uCelom preukazania opravnenosti vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP (kontrola
fungovania KC, tvorby a pouzivania fondu prevadzky KC) spristupnenim a preukazanim vsetkych prisluSnych
dokladov, vystupov z Uctovného systému o uctovani vSetkych skutoCnosti tykajucich sa projektu (uctovy rozvrh
vytlaceny z uctovného programu, obraty hlavnej knihy jednotlivych uctov, uctovné zapisy z dennika).

6.2 Opravnenost’ vydavkov

Aby vydavky mohli byt opravnenymi, musia zarover spifiat pravidla &asovej, Uzemnej a vecnej opravnenosti
vydavkov.

Casova opravnenost’ vydavkov

Opravnené su z ¢asového hladiska:
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- pre aktivitu A1 Budovanie kreativheho centra vydavky, ktoré vznikli odo dra zacatia realizacie tejto aktivity
(aj pred predlozenim ZoNFP),

- pre aktivitu A2 Poskytovanie Specifickych sluzieb KC a B1 Podpora dopytu po kreativnej tvorbe (emerging
talents) vydavky, ktoré vznikli najskér odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy o NFP,

- pre podpornu aktivitu su opravnené vydavky odo dna zacatia realizacie podporne;j aktivity.

Vydavky vzniknuté alebo uhradené pred 1.1.2014 nie su opravnené za ziadnych okolnosti.

Opravnené su vydavky, ktoré vznikli do ukon&enia realizacie prisluSnej aktivity. V pripade podpornej aktivity su
opravnené vydavky, ktoré vznikli najneskdr do 3 mesiacov od ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu.

Opravnené vydavky musia vzniknat a byt uhradené najneskér do 31.12.2023 bez ohladu na to, €i ide o hlavnu
alebo podpornu aktivitu.

Vznik vydavku je spojeny s fyzickym plnenim predmetu projektu (dodavka tovarov, prac, sluzieb).
Uhrada predstavuje ubytok finanénych prostriedkov na Géte Prijimatela v prospech dodavatela/zamestnanca.
Uzemna opravnenost’ vydavkov

Vydavok musi byt realizovany na opravnenom uzemi, t.j. na katastralnom uzemi obci, ktoré spadaju do Uzemia

udrzatelného mestského rozvoja tzv. mestskej funkénej oblasti ako je tato vymedzena v prilohe &. 8 vyzvy
IROP-P0O3-SC31-2019-49.

Opravnené uzemie je na urovni projektu Prijimatelfa definované v prilohe ¢. 2 zmluvy o NFP Predmet podpory
v tabulke 3.A Miesto realizacie projektu.

Aktivity spolufinancované z IROP musia mat pri¢innu vazbu na regién/ izemie, na ktory sa podpora vztahuije.

Délezitym kritériom su dopady projektu s ohfadom na povahu a ciel projektu. VSeobecne plati, Ze vydavok ma mat’
vazbu na podporovany region/izemie, ktory musi mat' z realizacie projektu preukazatelny uplny alebo prevazujuci
prospech.

Vecna opravnenost’ vydavkov
Opréavnenost vydavkov véeobecne vymedzuje SR ESIF, SFR a metodické pokyny a vyklady CKO.

Opravnenost vydavkov projektu Prijimatela vychadza zo splnenia podmienky opravnenosti vydavkov vo vyzve
IROP-PO3-SC31-2019-49. Opravnené vydavky na urovni projektu Prijimatela su premietnuté v tabulkach prilohy
€. 2 zmluvy o NFP Predmet podpory a v rozpocte projektu v prilohe €. 3 zmluvy o NFP, resp. jej dodatkov.

Vydavky prijimatela deklarované v Ziadosti o platbu musia spifiat' najma podmienky uvedené v nasledujucej tabulke.

Tabulka €. 15: Podmienky pre opravnenost’ vydavkov

Zakladné podmienky pre opravnenost vydavkov

a) vydavok je v sulade s plathymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. zakon o rozpoctovych
pravidlach, ZVO, zakon o Statnej pomoci, zakonnik prace, zakon o DPH, zakon o Statnej sluzbe, zakon
o vykone prace vo verejnom zaujme, zdkon o uc¢tovnictve, zakon o Statnej pokladnici, zakon o dani
z prijmov, zakon o finan¢nej kontrole a audite, zakon o sprave majetku Statu, zakon o slobode informacii
Obciansky zakonnik a pod.)

b) vydavok je vynalozeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvaleny SO a realizovany
v zmysle podmienok vyzvy na predkladanie ZoNFP a podmienok Zmluvy o NFP

c) vydavky su vynalozené v sulade s pravidlami IROP na aktivity v sulade s obsahovou strankou projektu,
zodpovedaju Casovej naslednosti aktivit projektu, su plne v sulade s cielmi projektu a prispievaju
k dosiahnutiu planovanych cielov projektu

d) vydavok je primerany, t. J. zodpoveda obvyklym cendm v danom mieste a ¢ase a zodpoveda potrebam
projektu

e) vydavok spifa podmienky hospodarnosti, efektivnosti, Uéelnosti a uéinnosti, vratane zasady
riadneho finanéného riadenia podla €l. 33 nariadenia o rozpoctovych pravidlach;

f)  vydavky musia byt identifikovatel'né a preukazatelné a musia byt dolozené uctovnymi dokladmi, ktoré
su riadne evidované u Prijimatela v sulade s platnou legislativou; vydavok je preukazany fakturami alebo
inymi uCtovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré su riadne evidované v uctovnictve
Prijimatela v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a Zmluvou o NFP. Vydavky musia
byt uhradené Prijimateflom aich uhradenie musi byt doloZzené najneskér pred ich predlozenim na SO
(s vynimkou ziadosti o predfinancovanie).
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G vydavky suvisiace s preddavkovou platbou spifiaju podmienky uvedené v pism. a) — e) tejto tabulky, ako
aj podmienky uvedené v kap. 6.5

h  Vydavky sa navzajom neprekryvaju (vecne ani €asovo) s inymi prostriedkami z verejnych zdrojov

Hotovostné platby

V zmysle § 2 zakona €. 394/2012 Z. z. o obmedzeni platieb v hotovosti sa platbou v hotovosti rozumie odovzdanie
bankoviek alebo minci v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo minci v hotovosti v inej mene
odovzdavajlicim a prijatie tejto hotovosti prijemcom®®.

Hotovostné platby zahffiajuce vydavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, vratane
vydavkov suvisiacich s obstaranim tohto majetku, nie su opravnené. V pripade Uhrad spotrebného materialu su
vydavky uhradzané v hotovosti opravnené, ak hotovostné platby jednotlivo neprekro€ia sumu 500 EUR, pric¢om
maximalna hodnota realizovanych uhrad v hotovosti v jednom mesiaci nepresiahne 1 500 EUR.

Podla § 4 zakona o obmedzeni platieb v hotovosti pri pravnickych osobach a fyzickych osobach - podnikateloch sa
zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevysuje 5 000 EUR. Podla § 6 ods. 2 predmetného zakona hodnotou
platby v hotovosti, ktora je rozdelend na niekolko samostatnych platieb, je sucet hodnét tychto platieb, ak tieto
platby vyplyvaju z jedného pravneho vztahu.

V zmysle § 8 pism. o) predmetného zakona sa zakaz nevztahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté
odovzdavajucim alebo prijemcom, ak povinnost odovzdat alebo prijat platbu v hotovosti ustanovuje osobitny
predpis, okrem inych aj zdkon o cestovnych nahradach.

Platba platobnou kartou vydanou k uctu Prijimatela nie je hotovostnou platbou.

Upozornenie:

Za opravnené vydavky st povaZované len tie vydavky projektu, ktoré splfiaju zakladné kritéria a podmienky
opravnenosti vydavkov definované v Zmluve o NFP (¢lanok 14 VZP), v prislusnej vyzve na predkladanie ZoNFP
a Vv Prirucke pre Ziadatela.

6.2.1 Pravidla opravnenosti vydavkov (Specifické)

NizSie su uvedené Specifické pravidla, resp. podmienky opravnenosti vyskytujacich typov, skupin, ¢i tried
opravnenych vydavkov SO PO 3. Spinenie vSetkych podmienok uvedenych pri jednotlivych vydavkoch je
nevyhnutnym predpokladom pre ich opravnenost'’.

NAKUP STAVIEB

Vydavky na nakup stavieb su opravnenymi vydavkami v pripade, ze nakup stavby je nevyhnutny pre splnenie
cielov projektu a Prijimatel:

Predlozil doklady k stanoveniu vySky kupnej ceny:

a) znalecky posudok vyhotovenym znalcom podfa zakona ¢. 382/2004 Z. z. o znalcoch, timo¢nikoch a
prekladatefoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov;

b) kdpnu zmluvu na predmetnd stavbu,

Znalecky posudok mal Prijimatel predlozit k ZoNFP.

Kapnu zmluvu mohol Prijimatel predloZit k ZoNFP, najneskér je v8ak potrebnt kipnu zmluvu predloZit' pri
deklarovani opravnenych vydavkov.

Preukazal, ze:

c) vydavky na nakup stavieb preukazatelne priamo suvisia s realizaciou projektu;
d) stavba vyhovuje vSetkym zakonnym predpisom, predov§etkym stavebnym, hygienickym, bezpe¢nostnym

®pre ucely tejto Prirucky sa odovzdavajucim rozumie Prijimatel a prijemcom sa rozumie dodavatel.
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a ustanoveniam stavebného zakona a vykonavacich vyhlasok®,

e) je vydané kolaudaéné rozhodnutie alebo rozhodnutie o predéasnom uzivani stavby alebo rozhodnutie
0 doCasnom uzivani stavby na skuSobnu prevadzku a su odstranené vSetky pripadné nedostatky, na
ktoré upozornil stavebny urad pri vydani kolauda¢ného rozhodnutia'’;

f) niektory z predchadzajicich vlastnikov stavby neziskal prispevok z ESIF na nakup danej stavby, o by
v pripade spolufinancovania nakupu z prostriedkov ESIF viedlo k duplicitnému financovaniu, a tym k
vzniku neopravnenych vydavkov.

V pripade, ak Prijimatel vramci realizacie aktivit projektu uvadza nakipenu stavbu do suladu
s hygienickymi, bezpecnostnymi poziadavkami, poZiadavkami vykonavacich vyhlaSok alebo ustanoveniami
stavebného zakona, je povinny preukazat tieto skuto€nosti v ramci realizacie aktivit projektu, resp. v ramci
monitorovania projektu v obdobi udrzatelnosti (najma vo vztahu ku kolaudacii stavby).

Opravnenymi, vo vynimoc¢nych a riadne odévodnenych pripadoch, mézu byt aj vydavky na nakup stavieb, ktoré
su pre Ucely projektu uréené na zburanie. V tomto pripade sa aplikuju podmienky uvedené v pism. a) az d) a g).

Ak SO identifikuje pri kupe stavieb konflikt zaujmov v zmysle § 46 ods. 1*® zakona o prispevku z ESIF, vydavky
na kupu stavby budu neopravnené v plnom rozsahu.

Pre ucely finan¢nej kontroly sa opravnenost vydavkov preukazuje dokumentaciou uvedenou v kapitole 6.7 tejto
prirucky.

Tento typ vydavku podlieha percentualnemu limitu uvedenému v prilohe €. 14 tejto prirucky.

NAKUP POZEMKU

Vydavky na nakup pozemkov su opravnenymi vydavkami v pripade, Ze Prijimatel:
Predlozil doklady k stanoveniu vySky kupnej ceny:

a) znalecky posudok vyhotovenym znalcom podfa zakona ¢. 382/2004 Z. z. o znalcoch, timoénikoch
a prekladatefoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov;

b) kupnu zmluvu na predmetny pozemok,

Znalecky posudok mal Prijimatel predlozZit k ZoNFP.

Kapnu zmluvu mohol Prijimatel predlozit k ZoNFP, najneskér je v8ak potrebni kipnu zmluvu predloZit' pri
deklarovani opravnenych vydavkov.

Preukazal, ze:

c) niektory z predchadzajucich vlastnikov pozemku neziskal prispevok z ESIF na nakup daného pozemku,
€o by v pripade spolufinancovania nakup z prostriedkov ESIF viedlo k duplicitnému financovaniu, a tym
k vzniku neopravnenych vydavkov.

Ak SO identifikuje pri kipe pozemku konflikt zaujmov v zmysle § 46 ods. 1*° zakona o prispevku z ESIF, vydavky
na kupu stavby budu neopravnené v plnom rozsahu.

Pre ucely finan¢nej kontroly sa opravnenost’ vydavkov preukazuje dokumentaciou uvedenou v kapitole 6.7 tejto
prirucky.

Tento typ vydavku podlieha percentualnemu limitu uvedenému v prilohe €. 14 tejto prirucky.

'8 Uvedené sa nevztahuje na stavby, ktoré prijimatel v ramci projektu uvedie do stladu s prislusnymi poZiadavkami pravnych predpisov.

7 Uvedené plati na tie stavby, na ktoré sa tieto naleZitosti (kolaudaéné rozhodnutie, atd.) vztahuju podia stavebného zakona a
nevztahuje sa na stavby, ktoré prijimatel v ramci projektu uvedie do suladu s prisluSnymi poZiadavkami pravnych predpisov.

'8 Konflikt zaujmov je pri poskytovani prispevku zakazany. Konfliktom zaujmov sa rozumie skutoénost, ked z finanénych, osobnych,
rodinnych, politickych alebo inych dévodov je naru$eny alebo ohrozeny nestranny, transparentny, nediskriminaény, efektivny,
hospodarny a objektivny vykon funkcii pri poskytovani prispevku.

19 Konflikt zaujmov je pri poskytovani prispevku zakazany. Konfliktom zaujmov sa rozumie skutoénost, ked z finanénych, osobnych,
rodinnych, politickych alebo inych dévodov je naru$eny alebo ohrozeny nestranny, transparentny, nediskriminaény, efektivny,
hospodarny a objektivny vykon funkcii pri poskytovani prispevku.
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STAVEBNE PRACE

Vydavky na stavebné prace su opravnenymi v pripade, ze stavebné prace su nevyhnutné pre splnenie cielov
projektu a Prijimatel predlozil:

a) povolenie na realizaciu projektu
e pravoplatné stavebné povolenie (vratane rozhodnutia o prediZeni jeho platnosti, ak relevantné) alebo

e ohlasenie drobnej stavby zaslané Prijimatefom na stavebny uUrad a oznamenie stavebného uradu
k ohlaseniu uskutoénenia stavieb, stavebnych Uprav a udrziavacich prac podla § 55 ods. 2 stavebného
zakona alebo

e Cestné vyhlasenie Prijimatela, ze stavebné prace nepodliehaju ani stavebnému konaniu ani povinnosti
podat ohlasenia drobnej stavby stavebnému uradu,

V pripade, ak boli k povoleniu na realizaciu projektu vydané rozhodnutia, ktoré menia pévodné povolujuce
rozhodnutie, je potrebné predlozit’ vSetky takéto rozhodnutia, ktoré boli vydané vo vztahu k navrhovanej
stavbe.

b) projektovi dokumentéaciu na realizaciu stavby, ktora bola predmetom posudenia v prislusnom povolovacom
konani.

Sucastou projektovej dokumentacie na realizaciu stavby musi byt podrobny rozpocet stavby podla vykazu
vymer.

V pripade, ak predmetna stavba nepodlieha stavebnému povoleniu, ani ohlasovacej povinnosti, ziadatel
predklada popis rozsahu stavebnych prac vo forme technickej spravy a podrobny rozpocet stavby podla
vykazu vymer.

V&etky tieto prilohy mal Prijimatel predloZit najneskér pred vydanim rozhodnutia o schvéleni ZoNFP na zéklade
vyzvy SO. Pripadné zmeny v tejto dokumentacii podliehaju pravidlam posudzovania zmien projektu uvedené
v kapitole 3 tejto prirucky.

Sucastou opravnenych stavebnych vydavkov su aj:

- vydavky na rekons$trukciu, modernizaciu, pristavbu, nadstavbu a stavebné Uupravy budov vratane
vonkajSich ploch (terénne Upravy a staticka doprava a parkovanie) vratane technicky a vnutorného
vybavenie pevne spatého s budovou,

- vedlajSie rozpoctové naklady,

- vydavky na obstarania pripravnej a projektovej dokumentacie (architektonicki Stadiu, projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie, realizacna projektova dokumentacia),

- vydavky na stavebny dozor,

- rezerva na nepredvidané vydavky suvisiace so stavebnymi pracami (napr. vynutené prelozky
inZinierskych sieti v nevyhnutnom rozsahu, pokial tieto siete preukazatelne znemoZriuju realizéciu
projektu a nebolo ich mozné predvidat)

Pre Gcely financnej kontroly sa opravnenost vydavkov preukazuje dokumentaciou uvedenou v kapitole 6.7 tejto
prirucky.

Rezerva na stavebné prace a vydavky na stavebny dozor podliehaju percentualnemu limitu uvedenému
v prilohe €. 14 tejto prirucky

NAKUP HMOTNEHO A NEHMOTNEHO MAJETKU (OKREM NEHNUTELNOSTI)

Vydavky na nakup hmotného a nehmotného majetku (okrem nehnutefnosti) s opravnenymi vydavkami v
pripade, Ze nakup majetku je nevyhnutny pre splnenie ciefov projektu a Prijimatel:

PredloZil doklady k stanoveniu vy$ky kupnej ceny:

a) kupnu zmluvu s dodavatelom, ktoré vziSla z obstaravania v stlade s ustanoveniami kapitoly 5, resp.
Priru¢ky k procesom VO

Preukazal, ze:

b) obstaravany majetok je novy, t.j. nebol pouzivany a Prijimatel s nim v minulosti Ziadnym spdsobom
nedisponoval (spravidla sa uvedené overi na zaklade podmienok obstaravania, resp. podmienok

41



uvedenych v kupnej zmluve)

V pripade, ak Prijimatel vyuziva nadobudnuty majetok (napr. zariadenie, vybavenie) len pre ucely projektu,
uplatni si vydavky spojené s ich obstaranim v celkovej vyske.
V pripade, ze Prijimatel vyuziva majetok okrem realizacie projektu aj na iné aktivity nesuvisiace s realizaciou
projektu, opravnené su len pomerné vydavky na jeho obstaranie vypocitané Prijimatelom pomocou nasledujucej
metdédy: podiel suctu osobohodin, ktoré vyuziva majetok uzivatel, alebo opravneny zamestnanci KC v ramci
projektu k celkovému poctu osobohodin vyuzivania majetku.

Opravnenymi vydavkami su:
013 softvér®

- obstaranie existujuceho softvéru,

- modernizacia softvéru vo vlastnictve Prijimatela (ku dfu predlozenia ziadosti o NFP), ktory
Prijimatel planuje v ramci prjektu zhodnotit (napr. upgradovat/pridavat nové funkcionality)

014 ocenitelné préva — dusevné viastnictvo™

- nakup licencii (vyhradnych, aj nevyhradnych; nejedna sa vSak o licencie suvisiace s pouzivanim
softvéru zaradeného do skupiny vydavkov 013 - Softvér, ale o nadobudnutie softvéru vyrobeného
na mieru, ktory je objednavatelovi/Prijimatelovi dodany vratane majetkovych a dispozi¢nych prav
podla vopred uzatvorenej licenénej zmluvy).

019 ostatny dlhodoby nehmotny majetok®

- vydavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, ktory nebolo mozné zaradit’ pod skupinu
013 alebo 014,

022 samostatné hnutelné veci a stibory hnutelnych veci**

- vydavky na nakup prevadzkovych strojov, pristrojov, zariadeni, techniky a naradia suvisiace
s budovanou infrastruktdrou kreativneho centra,

- vydavky na ndkup Specidlnych strojov, pristrojov, zariadeni, techniky a naradia suvisiace s
budovanou infrastrukturou kreativneho centra,

- nakup vypoctovej technicky vratane prislusenstva,

- nakup telekomunikacnej techniky,

- nakup inventaru,

023 dopravné prostriedky

- vydavky na nakup uzitkovych vozidiel kategérie N1 za Uucelom prepravy mobilnych strojov, pristroj,
zariadeni, techniky a naradia vyuzivanych na podporné programy kreativneho centra realizované
mimo jeho priestorov (v teréne),

029 ostatny dlhodoby hmotny majetok

- vydavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ktory nebolo mozné zaradit’ pod skupinu 022

Pre Gcely financnej kontroly sa opravnenost vydavkov preukazuje dokumentaciou uvedenou v kapitole 6.7 tejto
Prirucky.

NAKUP KRATKODOBEHO (SPOTREBNEHO) MAJETKU

? Radia sa sem zlozky nehmotného majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako suma 2 400 EUR a doba pouzitelnosti dihsia ako jeden rok.
Podrla rozhodnutia uctovnej jednotky (t. j. Ziadatela/prijimatela) sem mozno zaradit' aj dlhodoby nehmotny majetok, ktorého ocenenie sa
rovna tejto sume alebo je nizSie, ak doba pouzitelnosti tohto majetku je dihSia ako jeden rok a uctovna jednotka postupuje v sulade so
svojou internou smernicou k postupom uétovania.

! Radi sa sem hmotny majetok, ktory ma samostatné technicko-ekonomické ur&enie s dobou pouZitefnosti dihgou ako jeden rok a v
oceneni vy$som ako je suma 1 700 EUR. Podla rozhodnutia uctovnej jednotky (t. j. Ziadatela/prijimatela) sem mozno zaradit aj
dlhodoby hmotny majetok, ktorého ocenenie sa rovna tejto sume alebo je nizSie, ak doba pouzitelnosti tohto majetku je dlhsia ako jeden
rok a uctovna jednotka postupuje v sulade so svojou internou smernicou k postupom uctovania.
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Vydavky su opravnenymi v pripade, Ze ich nakup je nevyhnutny pre splnenie cielov projektu a Prijimatel:
PredloZil doklady k stanoveniu vySky kupnej ceny:

a) kupnu zmluvu s dodavatelom, ktoré vziSla z obstaravania v sulade s ustanoveniami kapitoly 5, resp.
Priru¢ky k procesom VO

Preukazal, ze:
b) obstaravany spotrebny majetok je novy, t.j. nebol pouzivany a Prijimatel s nim v minulosti Ziadnym
spésobom nedisponoval (spravidla sa uvedené overi na zaklade podmienok obstaravania, resp.
podmienok uvedenych v kipnej zmluve)

Opravnenymi spotrebnymi vydavkami su:
112 - zasoby*
- vydavky na nakup prevadzkovych strojov, pristrojov, zariadeni, techniky a naradia suvisiace s
budovanou infrastruktirou kreativneho centra,
- nakup vypoctovej technicky vratane prislusenstva,
- nakup inventaru,
- knihy, €asopisy, noviny, pomocky,
pracovneé odevy a pomécky, obuv, - kancelarsky a spotrebny material.

VYDAVKY PREVADZKOVEJ SPOTREBY

Prevadzkové (spotrebné) vydavky su opravnenymi vydavkami v pripade, Ze ich nakup je nevyhnutny pre splnenie
ciefov projektu a Prijimatel predlozil doklady k stanoveniu vysky kupnej ceny, t.j. kipnu zmluvu s dodavatelom,
ktora vzila z obstaravania v sulade s ustanoveniami kapitoly 5, resp. Priru¢ky k procesom VO.

Opravnenymi spotrebnymi vydavkami su:

502 spotreba energie

= vydavky na energie suvisiace s prevadzkou KC (elektrina, voda, plyn, teplo)
503 spotreba ostatnych neskladovatelnych dodavok — PHM

FINANCNE VYDAVKY A POPLATKY

Finanéné vydavky a poplatkov su opravnenymi vydavkami v pripade, Ze su nevyhnutné pre splnenie cielov
projektu.

Opravnenymi vydavkami su:
548 vydavky na prevadzkovu ¢innost’
- vydavky na poistenie majetku nadobudnutého v suvislosti s realizaciou projektu
568 - ostatné finanéné vydavky

- poplatky suvisiace s poskytovanim sluzieb KC, spravne poplatky, u€astnicke poplatky, mieste poplatky

Vydavky, ktoré nie su opravnenymi vydavkami, su najma:

a) spravne a miestne poplatky, ktoré nemaju priamu vazbu na projekt,

b) poplatky za zriadenie a vedenie bankového Uctu v suvislosti s realizaciou projektu

c) bankové poplatky,

d) danové poplatky a dovozné prirazky,

e) vydavky na pravne sluzby prijimatela voci SO (napr. zaloba, vypracovanie stanoviska);

f) sank&né poplatky, pokuty a penale, pripadne dalSie sankéné vydavky, €i uz dohodnuté v zmluvach alebo

%2 \/ ramci triedy vydavkov sa zaraduju hnutelné veci s dobou pouZitelnosti najviac jeden rok bez ohfadu na obstaravaciu cenu. V danej
triede sa vykazuje aj hmotny majetok, ktory nie je definovany ako dlhodoby hmotny majetok (trieda vydavkov 02), pricom uGcétovna
jednotka (t. j. ziadatel/prijimatel’) postupuje v sulade so svojou internou smernicou k postupom uctovania. VSetky opravnené vydavky
zaradené do predmetne;j triedy vydavkov musia spifiat kritéria nakupu kratkodobého hmotného majetku z beZnych vydavkov.
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vzniknuté z inych pricin;

g) manka a Skody (napr. Skody spdsobené pocas vystavby na cudzom majetku) a dlhy;

h) nesplatené dizné uroky z uverov a péziciek;

i) dary;

j) poplatky, resp. iné vydavky prijimatela (vratane pripadnych kurzovych strat), ktoré vznikaju z dévodu
vedenia u¢tu na prijem NFP v zahranici,

k) priame dane (napr. dafn z nehnutelnosti, dan z motorovych vozidiel a pod.);

VYDAVKY NA SLUZBY ZABEZPEGENE DODAVATEL'SKYM (OUTSOURCING)

Vydavky na sluzby (outsourcing) su opravnenymi vydavkami v pripade, ze su nevyhnutné pre spinenie cielov
projektu a Prijimatel:

PredloZil doklady k stanoveniu vySky ceny sluzby:

a) zmluvu s dodavatelom, ktoré vziSla z verejného obstaravania vykonané podla ustanoveni kapitoly 5 tejto
prirucky, resp. Prirucky k verejnému obstaravaniu

Preukazal, ze:
b) nedisponuje vlastnymi odbornym personalom, resp. kapacitami na zabezpecCenie vystupov tychto
sluzieb alebo su tieto kapacity nepostacujuce, alebo ide o Specializovanu sluzbu.

Opravnenymi vydavkami su:

- obstaranie externych sluzieb nevyhnutnych pre poskytovanie programov podpory (organizacné
zabezpecenie),
- externy dodavatel odbornej ¢innosti,

- vydavky na poradenstvo a konzultacie, individualne poradenstvo, mentoring, rozvoj talentu, rozvoj
zrucnosti , workschopy a pod.,

- vydavky na informacné podujatia — napr. konferencie,

- vydavky na tvorbu odbornych publikacii a priruciek, resp. inych odbornych materialov,

- vydavky na obstaranie sluzieb suvisiacich s informovanim a komunikaciou inou nez je povinna publicita
a informovanost,

- vydavky na obstaranie sluzieb suvisiacich s riadenim projektu, verejnym obstaravanim a pripravou
ZoNFP a ich povinnych priloh, povinna publicita a informovanost (ako podporna aktivita projektu)

OPERATIVNY NAJOM

Operativny najom je spdsob financovania spo€ivajuci v najme hnutelnej veci na vopred stanovenu dobu za
dohodnutd odmenu, pricom po skonceni sa predmet najmu vracia prenajimatelovi.

Vydavky na operativny najom su opravnenymi vydavkami v pripade, Ze su nevyhnutné pre splnenie cielov
projektu a Prijimatel:

Predlozil doklady k stanoveniu vySky najomného:

a) najomnu zmluvu s dodavatelom, ktoré vziSla cena najmu v sulade s ustanoveniami kapitoly 5, resp.

Priru¢ky k procesom VO v ktorej je definovana hodnota najmu aj obdobie najmu (splatkovy kalendar)
Preukazal, ze:

b) nedisponuje vlastnymi kapacitami (technickym/priestorovy vybavenim), alebo su tieto kapacity
nepostacujuce, alebo ide o Specializovanu sluzbu (t.j. je potrebné len do¢asné vyuzivanie Specialnej
techniky/priestorov a nie je efektivne hol/ich obstarat ako sucast infrastruktiry),

c) najomna zmluva je najhospodarnejSou metddou na ziskanie zariadenia, t. j. vyuzitie najmu musi byt
finan¢ne najvyhodnejSim rieSenim pre projekt,

d) vydavky na operativny najom nepresiahli vydavky, ktoré by ndjomca vynalozil na finan&ny prenajom.

Pre operativne najom je opravneny:
- najom prevadzkovych strojov, pristrojov, zariadeni a technicky,
- vydavky na prengjom priestorov suvisiacich s poskytovanim programov podpory,

Opravnena je splatka najmu, ktora sa vztahuje na obdobie realizacie projektu a suc¢asne na obdobie, pocas
ktorého bol predmet najmu pre dany projekt vyuzivany. V pripade, Ze predmet najmu nie je vyuzivany len pre
ucely projektu, je opravnena len alikvotna ¢ast splatky najmu za prislusné obdobie.
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Opravnenym vydavkom na najom nie je ta ¢ast’ vydavkov, o ktoru presahuju vydavky za najom vysku vydavkov,
ktoré by predstavovali obvykliu cenu za najom rovnakého predmetu, resp. by presiahli beznu obstaravaciu cenu
rovnakého predmetu v danom Case a mieste.

Pre ucely finan¢nej kontroly sa opravnenost’ vydavkov preukazuje dokumentaciou uvedenou v kapitole 6.7 tejto
prirucky.

OSOBNE VYDAVKY?#

Zakladnym opravnenym vydavkom v oblasti osobnych vydavkov je celkova cena prace (§ 130 ods. 5 Zakonnika
prace).

Kvalifikacné predpoklady zamestnancov

Prijimatel je povinny preukazat, Ze zamestnanec, ktorého mzdové vydavky st predmetom financovania z ESIF,
ma pre danu pracovnu poziciu alebo pre prace vykonavané na projekte potrebnu kvalifikaciu a odbornu
sposobilost. Minimalne kvalifikacné a odborné predpoklady pre jednotlivé opravnené pracovné pozicie su
uvedené v prilohe €. 14 tejto prirucky.

Vyska osobnych vydavkov

Pre osobné vydavky plati, ze nesmu presiahnut vySku obvykld v danom odbore, ¢ase a mieste a musia byt
primerané uloham a zodpovednostiam os6b zapojenych do realizacie projektu.

V pripade osobnych vydavkov je reSpektované odmeriovanie jednotlivych pracovnych pozicii s ohfadom na
predchadzajucu mzdovu politiku zamestnavatela (Prijimatefa), t.j. nie je mozne akceptovat navySenie mzdy, resp.
odmeny za vykonavanu pracu iba z dévodu zapojenia do projektu financovaného z prostriedkov ESIF?.

V pripade zamestnanca, ktory po€as celého pracovného €asu vykonava cinnosti tykajuce sa vyluéne aktivit
projektu a nevykonava Ziadne iné aktivity mimo projektu su opravnené vydavky na celkovu cenu prace.

V pripade zamestnanca, ktory poCas celého pracovného €asu vykonava cinnosti tykajuce sa vylu€ne aktivit
projektu, t.j. nevykonava iné pracovné Cinnosti mimo projektu, je opravnenym vydavkom aj odmena ako zlozka
hrubej mzdy (v zmysle §118 Zakonnika prace). Celkova cena prace vratane odmeny (ako opravneny vydavok)
nesmie na mesacnej baze prekrocit limit celkovej ceny prace pre prisluSnu pracovnu poziciu.

V pripade zamestnanca, ktory pracuje na projekte iba urlity pracovny €as (tzn. pracovny €as zamestnanca je
rozdeleny na cCinnosti tykajluce sa aktivit projektu a na aktivity mimo projektu) su opravnené vydavky celkovej
ceny prace len v pomere zodpovedajicom pomeru ¢asu straveného realizaciou ¢innosti na projekte k celkovému
pracovnému casu.

Pre osoby pracujuce na projekte CiastoCne, t.j. nie v ramci celého odpracovaného C€asu, je moznost stanovit
pevny percentualny podiel ¢asu odpracovaného v projekte v pracovnej zmluve (nie je potrebné zaznamenavat
odpracovany &as?).

Vydavky tykajuce sa vykonu prace su limitované rozsahom prace maximalne 12 hodin/den za vSetky pracovné
uvazky osoby kumulativne, tj. za vSetky pracovné pomery, dohody mimo pracovného pomeru
a Statnozamestnanecky pomer.

Nahrada za dovolenku

Nahrada za dovolenku prislicha k obdobiu odpracovanému prislusnym zamestnancom na danom projekte, t.|.
opravnena nahrada za dovolenku sa bude pomerne kratit' u zamestnanca, ktory pracuje len ¢ast’ svojho uvézku
na danom projekte. Opravnena je skuto&ne &erpana dovolenka v &ase realizacie projektu upravena vzhladom na
opravnené obdobie realizacie projektu (t.j. aj prenesena dovolenka z predchadzajuceho roku, ak narok na
dovolenku vznikol v suvislosti s vykonom prace na projekte).

Nahrada mzdy za praceneschopnost’, oSetrovanie ¢lena rodiny a navsteva u lekara

Tato nahrada mzdy je opravnena, ak je zamestnavatelom poskytnuta v sulade s platnou legislativnou Upravou
a v zakonnej vyske.

Vy$ka opravnenej nahrady mzdy pri doéasnej pracovnej neschopnosti, OCR a navsteve lekara musi zodpovedat
miere zapojenia zamestnanca do realizacie projektu.

23 prijimaterl pouZije systém financovania - refundacia
24 Ak sa uvadza termin ,mzda“, tento termin plati aj pre ,plat*
% Uvedené nema vplyv na povinnost zamestnavatela viest evidenciu pracovného &asu podia §99 zakonnika prace
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Dohody, resp. pracovné zmluvy musia byt pripravené v sulade so Zakonnikom prace/Zakonom o Statnej sluzbe
a zaroven musia obsahovat’ nasledujuce udaje:

druh prace/dohodnuta praca/pracovna uloha,

nazov pracovnej pozicie, ktord bude dany zamestnanec vykonavat,

podrobna pracovna naplfi zamestnanca,

nazov a kod projektu, v ramci ktorého bude zamestnanec vykonavat Cinnosti,
Cislo bankového uctu, na ktory bude zamestnancovi poukazovana mzda,
Miesto vykonu prace (v pripade pracovnej zmluvy)

Deri nastupu do prace (v pripade pracovnej zmluvy)

dohodnuta odmena za vykonanu pracu - hodinova sadzba (v pripade dohody),
mesacna mzda/plat (v pripade pracovnej zmluvy),

10 pracovny ¢as/dohodnuty rozsah pracovného ¢asu/doba pocas ktorej sa ma uloha vykonat
11. vymera dovolenky (v pripade pracovnej zmluvy),

12. dizka vypovednej doby(v pripade pracovnej zmluvy).

DEFND SO

Pre ucely financnej kontroly sa na SO opravnenost vydavkov preukazuje dokumentaciou uvedenou v kapitole 6.7
tejto prirucky.

Prijimatel preukazuje zapojenie zamestnancov do projektu pracovnym vykazom (priloha €. 21)

Cinnosti a objem prace v pracovnom vykaze musia zodpovedat skutoéne vykonanej praci v ramci vykazovaného
obdobia s reSpektovani obmedzenia celkového €asu prace max. 12 hodin na den za vSetky pracovné uvazky
zamestnanca.

Pracovné uvazky os6b pracujucich na projekte sa nesmu prekryvat, nie je pripustné, aby bol zamestnanec
plateny za rovnaku €innost’ vykonavanu v tom istom €ase, resp. za rovnaké vystupy viackrat. Zamestnanec musi
vykonavat svoju pracu v sulade s pracovnou naplfiou a v sulade s aktivitami a cielmi projektu.

Za neopravnené budu povazované tieto vydavky:

» v pripade identifikacie prekryvania sa pracovného ¢asu osoby pracujucej na dvoch alebo viacerych
projektoch (vratane pripadu jedného projektu s viacerymi poziciami v ramci toho istého projektu alebo
v pripade viacerych zmluvnych vztahov pre vykon prace pre projekt a mimo projektov). Pri zisteni
prekryvania sa vydavkov v projekte budu tieto vydavky uznané za neopravnené v plnom rozsahu a SO
je opravneny odstupit’ od Zmluvy o NFP.

» pri obchadzani zakonnika prace v pripadoch, ak s jednou a tou istou osobou sa uzatvori ret'azenie
pracovnopravnych vzt'ahov, napr. najskoér dohoda o vykonani prace a po vyCerpani stanoveného rozsahu
pracovnych hodin (350 hodin) sa uzatvori dal§i zmluvny vztah napr. dohoda o pracovnej ¢innosti a pod.,
pricom vykonavana €innost stale javi znaky zavislej prace,

odmeny zamestnancov, ktory sa nepodielaju cely pracovny ¢as na realizacii projektu,
nemocenské davky hradené zo strany Socialnej poistovne,

mzdové naklady zamestnancov, ktori sa nepodielaju na realizacii projektu,

YV V V V

pomerna cast osobnych vydavkov (vratane nahrady za dovolenku, alebo nahrady mzdy za pracovnu
neschopnost, oSetrovanie ¢lena rodiny a navstevu lekara), ktora nezodpoveda pracovnému vytazeniu
zamestnanca na danom projekte,

» dalSie vydavky ako su:

- vydavky na €innosti vykonavané zamestnancom na projekte pocas jeho, praceneschopnosti, oSetrovania
¢lena rodiny a navstevy lekara,

- vydavky na zamestnanca, ktoré nie su pre zamestnavatela (Prijimatela) povinné v zmysle osobitnych
pravnych predpisov (napr. dary, benefity, daréekové poukazky a pod.),

- vydavky na odstupné/odchodné,
- tvorba socialneho fondu (hoci je povinna), kedZe jeho Cerpanie nesuvisi s realizaciou projektu

V pripade, ak do povinnych odvodov za zamestnavatela vstupuje aj odvod za sumu ostatnych vydavkov na
zamestnanca, ¢i odvod vydavkov na odstupné a odchodné, je potrebné tuto sumu odpoditat od celkovych
odvodov zamestnavatefla.

Tento typ vydavku podlieha finanénému limitu uvedenému v prilohe €. 14 tejto prirucky (pre jednotlivé
pracovné pozicie).
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CESTOVNE VYDAVKY

Vysku vydavkov vzniknutych v suvislosti s pracovnou cestou upravuje zakon o cestovnych nahradach.

Pre ucely finan€nej kontroly sa na SO opravnenost vydavkov preukazuje ,Sumarizaénym harkom — nahrady pri
pracovnej ceste*, ktory tvori prilohu €. 20.

Aby bolo mozné povazovat pracovné cesty a s nimi spojené cestovné nahrady za opravnené vydavky, musia
suvisiet s realizaciou projektu, musia byt pre dosiahnutie cielov projektu nevyhnutné, musia byt vykonané
osobami, ktoré sa na realizacii projektu podielaju a zarover spifiat pravidla hospodarnosti, efektivnosti, u&elnosti
a ucinnosti, pricom opravnenymi su ako domace, tak i zahrani¢né cesty. Ide o cestovné nahrady suvisiace
s poskytovanim programov a sluzieb KC.

Spoésob a ucel poskytovania cestovnych nahrad musi byt so zamesthnancom dohodnuté uz pri podpise
dohody, resp. pracovnej zmluvy. Ak zamestnancovi/osobe poCas pracovnej cesty vznikli vydavky, za ktoré
musel priamo zaplatit, Prijimatel musi zdokladovat, Ze ich tomuto zamestnancovi/osobe skutoCne vyplatil.

Opravnenymi vydavkami v ramci cestovnych nahrad su:

a) nahrada preukazanych cestovnych vydavkov,

b) nahrada preukazanych vydavkov na ubytovanie,

c) stravné?,

d) nahrada preukazanych potrebnych vedrajSich vydavkov.

Cestovné vydavky

Opravnenymi vydavkami su vydavky na dopravu vSetkymi druhmi verejnej dopravy (vratane vydavkov na
letenky, mestski hromadnu dopravu a dialkova verejni hromadnu dopravu v 2. triede (v 1. triede ak vzdialenost
presahuje 200 km), miestenky, lezadla alebo 16zka) a nahrady za pouzitie vlastného osobného motorového
vozidla a sluzobnych motorovych vozidiel.

Pouzitie miestnej verejnej dopravy — nahrada cestovnych vydavkov za miestnu pravidelnu verejnt dopravu patri
zamestnancovi/osobe v preukazanej vySke. Pri zakuUpeni ¢asovych cestovnych listkov pri vyuZiti verejnej
hromadnej dopravy musi byt dolozené, Ze nakup €asoveho listka je vramci realizacie projektu lacnejsi ako
preplatenie jednotlivych cestovnych listkov.

Pouzitie lietadla — pri pouziti lietadla je opravnenym vydavkom letenka v ekonomickej triede a priamo suvisiace
poplatky (napr. letiskové poplatky). V pripade tuzemskych pracovnych ciest musi prijimatel preukazat, ze vyuzitie
tohto spbsobu dopravy je hospodarnejSie a efektivnejSie ako vyuzitie iného dopravného prostriedku.

Pouzitie sukromného motorového vozidla — ak sa zamestnanec/osoba pisomne dohodne so zamestnavatelom,
ze pri pracovnej ceste pouzije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého
zamestnavatelom, zamestnancovi patri zakladna nahrada za kazdy 1 km jazdy a ndhrada za spotrebované
pohonné latky (na zaklade kilometrov uvedenych v knihe jazd, resp. vo vyuc¢tovani pracovnej cesty).

Pouzitie sluzobného motorového vozidla - ak zamestnanec/osoba pouzije na cestu cestné motorové vozidlo
prijimatela, opravnené su vydavky na nakup pohonnych hmoét (podfa poc¢tu odjazdenych kilometrov uvedenych
v knihe jazd a vo vyuctovani pracovnej cesty). Pouzitie sluzobného motorového vozidla je pre realizaciu projektu
nevyhnutné pri dodrzani zasady hospodarnosti a efektivnosti (najma v porovnani s verejnou osobnou dopravou).
V pripade, Ze prijimatel nepreukaze vysSie uvedené podmienky mdéze mu byt zo strany SO pri pracovnych
cestach priznana vySka nahrady ur¢ena podla vysky zodpovedajucej pouzitiu verejnej osobnej dopravy.

PouZzitie taxi sluzby — aby bol vydavok opravneny, je potrebné preukazat, Ze pouZitie taxi sluzby je pre realizaciu
projektu nevyhnutné pri dodrzani zasady hospodarnosti a efektivnosti (najma v porovnani s verejnou osobnou
dopravou). V pripade, Ze prijimatel nepreukaze vysSie uvedené podmienky méze mu byt zo strany SO pri vyuziti
taxi sluzby priznana vySka nahrady uréena podfa vySky zodpovedajlicej pouzitiu verejnej osobnej dopravy.
V pripade, ak nie je mozné z Casového hladiska a dostupnosti verejnej dopravy pouzit ina alternativu, povazuje
sa pouzitie taxi sluzby za opravnené. Takyto pripad musi byt riadne odévodnitelny.

% prijimatel pouZije systém financovania - refundacia

7 Za opravneny vydavkov sa aj v pripade stravného poskytnutého dodavatelsky (na fakturu) povazuje suma stravného, ktoré je v stlade
s platnym znenim Opatrenia Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR o sumach stravného. Zaroven plati, Ze ak méa zamestnanec/ osoba
vyslana na pracovnu cestu zabezpe€ené stravné dodavatelskym spésobom, nepatri mu nahrada za stravné (v zmysle § 1 ods. 4 zakona
o cestovnych nahradach).
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Vydavky na ubytovanie

Zamestnancovi/osobe vyslanému/vyslanej na pracovnu cestu patri nahrada preukazanych vydavkov za
ubytovanie. Aj v tomto pripade plati, Ze vydavky na ubytovanie maju zohladriovat obvyklé ceny v danom mieste
a Case, aby bolo dodrzané pravidlo hospodarnosti, efektivnosti, Ucelnosti a t€innosti.

Tento typ vydavku podlieha finanénému limitu uvedenému v prilohe €. 14 tejto prirucky.

Zamestnancovi, resp. osobe vyslanej na pracovnu cestu patri stravné za kazdy kalendarny den pracovnej cesty
za podmienok ustanovenych zakonom o cestovnych nahradach. Suma stravného je stanovena v zavislosti od
Casu trvania pracovnej cesty v kalendarnom dni. Sadzby stravného pre tuzemsku pracovnu cestu upravuje
aktualne platné opatrenie k zakonu o cestovnych nahradach. PresnejSie vymedzenie sa nachadza v Casti limity
opravnenych vydavkov.

V pripade cestovnych nahrad zahraniénych stazistov (expertov), vyslanych do SR v suvislosti realizaciou
aktivit projektu patri za kazdy kalendarny den tejto osobe stravné definované v prilohe ¢. 14 tejto
prirucky.

VedlajsSie vydavky

Opravnenymi vydavkami v ramci cestovnych nahrad méze byt aj potreba vedlajSich vydavkov. Ide o vydavky
spojené s pracovnou cestou a to napr. parkovné, dialniény poplatok®, vstupenky na veltrh, poplatky za Gschovriu
batoziny, konferenéné poplatky, miestne dane pri ubytovani a pod.

ZahraniCné pracovné cesty su opravnené v odévodnenych pripadoch a za predpokladu, Ze boli schvalené
v ZoNFP asu zahrnuté v Zmluve o NFP pri reSpektovani pravidiel tykajucich sa geografickej opravnenosti
vyplyvajucej zo vSeobecného nariadenia ako aj nariadenia o ERDF. Vydavky na ubytovanie v hoteli v zahranici
musia tiez zodpovedat cenam, ktoré su v danom mieste a ¢ase obvyklé.

Pre ucely finanénej kontroly sa na SO opravnenost’ vydavkov preukazuje dokumentaciou uvedenou v kapitole 6.7
tejto prirucky.

6.2.2 VsSeobecné podmienky pre vyplatenie NFP

Prevod NFP na ucet Prijimatela (na spolufinancovanie opravnenych vydavkov) je podmieneny splnenim
nasledovnych zdkladnych podmienok:

1. Je uzatvorena platna a u€inna Zmluva o NFP, v ramci ktorej je uvedeny zavazny systém financovania (bod
2.1 Zmluvy o poskytnuti NFP). K uhrade prostriedkov dochadza v sulade s podmienkami definovanymi
v prilohe €. 1 Zmluvy o NFP (VZP).

2. Prijimatel méa zriadeny uéet pre prijem NFP (EU a SR na spolufinancovanie), ktory je uvedeny v prilohe &. 2
Zmluvy o NFP (Predmet podpory).

3. Vydavky deklarované v ZoP boli predmetom finanénej kontroly VO na tovary, sluzby aprace (ak
relevantné).

4. Potencialna budica pohladavka SO (vo vyske zmluvne viazaného NFP, resp. NFP, o vyplatenie ktorého
Prijimatela Zziada v ZoP) je zabezpecena (zriadené zalozné pravo, alebo iny vhodny zabezpelovaci
prostriedok).

5. Prijimatel vykonal zakladnu finanénu kontrolu vramci financnej operacie alebo jej Casti (vo vazbe na
predkladany uctovny doklad) v zmysle § 7 zakona o finanénej kontrole, ak mu tato povinnost vyplyva zo
zakona V ramci tejto kontroly je Prijimatel povinny overit, i finanéna operacia alebo jej ¢ast je v sulade so
skuto¢nostami uvedenymi v § 6 ods. 4 zakona o finanénej kontrole. Zakladnu finanénu kontrolu potvrdzuju
opravneni zamestnanci uvedeni v § 7 ods. 2 zakona o finan¢nej kontrole na doklade suvisiacom s finan¢nou
operaciou alebo jej Castou uvedenim svojho mena a priezviska, podpisu, datumu jej vykonania a vyjadrenia, Ci
finanénu operaciu alebo jej ¢ast mozno vykonat alebo nemozno vykonat, mozno pokracovat alebo nemozno
pokraCovat, poskytnuté plnenie treba vymahat alebo nie je potrebné vymahat, ak sa financna operacia alebo
jej Cast uz vykonala.

By pripade dialni¢nej zndmky musi prijimatel preukdzat, Ze motorové vozidlo bolo pocas celej pracovnej cesty vyuzivané vylucne pre Ucely projektu a dialniéna
znamka bola nevyhnutnd. Ak sa motorové vozidlo vyuZzivalo pre Ucely projektu len z €asti, prijimatel predloZi vypocet pre Ghradu zodpovedajlcej/opravnenej
Casti.
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6. Prijimatel dodrzal povinnost’ poistit’ majetok® nadobudnuty, alebo zhodnoteny z NFP ako aj majetok, ktory je
predmetom zalozného prava v prospech poskytovatela, vratane povinnosti zriadit’ vinkulaciu poistného plnenia
na majetku, ktory je predmetom zalohu v prospech Poskytovatela poCas obdobia realizacie a udrzatelnosti
projektu pre pripad poskodenia, znienia, straty, odcudzenia, alebo inych $kod.

7. Narok Prijimatela na vyplatenie prisluSnej platby vznika len v rozsahu, v akom SO (aj na zaklade vyjadrenia
Prijimatela k zisteniam z kontroly vydavkov) rozhodne o opravnenosti vydavkov projektu.

8. Prijimatel (v zmysle bodu 5.2 pism. d) Zmluvy o NFP) preukaze, ze disponuje dostato¢nymi finanénymi
prostriedkami na:

i. zrealizovanie Projektu minimalne vo vySke spolufinancovania Opravnenych vydavkov Projektu
a celkovych Neopravnenych vydavkov Projektu,

ii. financovanie vydavkov spojenych s riadnym fungovanim KC po€as doby 10 rokov od zacatia jeho
fungovania, ak tieto nebudi predstavovat Opravnené vydavky Projektu; tieto vydavky zahffiaju vydavky
na akékolvek naklady spojené s prevadzkovanim a zabezpe€ovanim Cinnosti Kreativheho centra.

Prijimatel je povinny v stanovenej lehote preukazat schopnost a pripravenost znasat vydavky podla bodov
(i) a (ii) tak, aby toto preukazanie bolo relevantné aj z hladiska aplikovatelnych pravnych predpisov SR
tykajucich sa nakladania s majetkom Prijimatefa.

V pripade Prijimatelov, ktory su subjektmi Uzemnej samospravy sa uvedené preukazuje uznesenim
zastupitel'stva o financovani opravnenych vydavkov projektu, resp. financovania prevadzky KC.

V pripade ostatnych subjektov sa uvedené podmienky preukazuju prostrednictvom predlozenia ucinnej
uverovej zmluvy a/alebo vypisu z Uctu Prijimatela, ktory je G€elovo zriadeny a vedeny na Ucely financovania
opravnenych vydavkov alebo prevadzky KC. Uverova zmluva, resp. bankovy Géet je Uétovne vedeny ako
sucast fondu prevadzky KC, ktory zabezpecuje zdroje financovania prevadzky.

Prijimatel preukazuje splnenie podmienky vrozsahu bodu (i) vyluéne na zaklade osobitnej vyzvy SO,
t.j. nepreukazuje jej splnenie automaticky, napr. pri predkladani ZoP.

Prijimatel preukazuje splnenie podmienky v rozsahu bodu (ii) prvykrat pri predlozeni ZMS (a to na obdobie od
ukonCenia realizacie aktivit projektu po predloZenie poslednej NMS) a druhykrat pri predlozeni poslednej
(piatej) NMS a to na obdobie od predlozenie tejto NMS do uplynutia 10 rokov od zacatia fungovania KC (viac
vid kapitola 7).

V pripade, ze Prijimatel uhradza vydavky spojené s projektom v inej mene ako EUR, prislusné uctovné doklady
vystavené dodavatelom v cudzej mene su Poskytovatelom preplacané v EUR, resp. na ich uhradu méze pouZzit
prostriedky poskytnuté predfinancovanim. Pripadné kurzové rozdiely vzniknuté z dévodu pouzitia réznych mien
znasa Prijimatel.

Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepo¢tu sumy vydavkov uhrddzanych Prijimatefom v cudzej mene je

potrebné postupovat v sulade s § 24 platného zakona o uctovnictve. Zaroven Prijimatel postupuje v zmysle ¢l. 20
VZP k Zmluve o NFP.

Zabezpecéenie pohladavky

SO v sulade s podmienkami Vyzvy, s podmienkami ¢l. 13 VZP, ako aj v zmysle Usmernenia k zabezpeceniu
pohlfadavky SO http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativheho-potencialu-v-
regionoch-/dokumenty/usmernenia-rosoro-362.html zo Zmluvy o NFP definuje podmienky a povinnosti Prijimatela
vo vztahu k ur€eniu hodnoty zalohu a zabezpeceniu budicej moznej pohladavky. V pripade, ze SO v zmysle
zverejnenych usmerneni neumoznil odklad zabezpecenia zo strany Prijimatela, Prijimatel je povinny zabezpecit
budtcu pohladavku® najneskér pred postipenim ZoP s narokovanymi vydavkami na PJ.

6.3 Postupy pri ziadostiach o platbu

6.3.1 Systémy financovania

Vyplacanie Prijimatela pri projektoch realizovanych vramci IROP PO3 sa mbze realizovat systémom
predfinancovania, systémom refundacie alebo systémom kombinacie predfinancovania a refundacie v sulade
s rozhodnutim SO v spolupraci s Prijimatefom.

29\ pripade, ak Prijimatel spiﬁa'defim'ciu povinnej osoby v zmysle § 2 zakona o slobode informacii je povinny tuto poistni zmluvu zverejnit
0 SO pozastavi schvalovanie ZoP, ak k ukonéeniu AFK ZoP (resp. do postlipenia ZoP na PJ) nebude pohfadavka budlica mozna pohladavka SO
zabezpecena v zmysle Usmernenia k zabezpeceniu pohladavky SO zo Zmluvy o NFP.
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Pri jednotlivych systémoch financovania sa postupuje v sulade so SFR.

Schvaleny nenavratny finanény prispevok sa Prijimatelovi vyplaca prostrednictvom predlozenych uc&tovnych
dokladov v ramci predlozenych Ziadosti o platbu (dalej aj ,ZoP*). ,ZoP méze Prijimatel predkladat’ len v ramci
jedného z uvedenych systémov. To znamena, Ze vydavky realizované z poskytnutého predfinancovania, neméze
Prijimatel kombinovat spolu s vydavkami uplatfiovanymi systémom refundécie v jednej ZoP. V takom pripade
Prijimatel predklada samostatne Ziadost o zucétovanie predfinancovania, a samostatne Ziadost o priebeznu platbu
(refundacia).

Prijimatel vS8ak méze v ramci projektu kombinovat’ uvedené systémy financovania v zavislosti od jeho finanéného
manazmentu, disponibility vlastnych zdrojov a potrieb projektu.

6.3.2 Predkladanie ziadosti o platbu

Prostriedky EU a SR na spolufinancovanie sa Prijimatelovi poskytuju na zaklade ZoP.

Prijimatel po zagati realizacie aktivit projektu a nadobudnuti G€innosti zmluvy o NFP predklada SO ziadost o platbu
elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a nasledne do 3 pracovnych dni predklada formular zZiadost o platbu
(bez priloh) v pisomnej podobe na SO v:

- listinnej forme alebo
- elektronickej forme v zmysle zakona o e-governmente®

Formular ZoP zaslany v listinnej forme musi byt podpisany $tatutarnym organom Prijimatela, alebo splnomocnenou
osobou (priloha €. 6) v sulade s podpisovym vzorom zalozenym v spise projektu na SO (priloha €. 4).

Formular ZoP zaslany v elektronickej forme v zmysle zékona o e-governmente autorizuje Prijimatel kvalifikovanym
elektronickym podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanou
elektronickou pecatou

Prijimaterl prilohy k Ziadosti o platbu vkladaju len do ITMS2014+, bez potreby ich zaslania v pisomnej podobe.

Dokumentaciu k ZoP tvori:

e ZoP s prilohou — Cast’ A — A1 (Zoznam deklarovanych vydavkov),
o Uétovné doklady a podporna dokumentacia,
¢ Dopliujice monitorovacie udaje (v pripade poskytnutia predfinancovania a refundacie).

Formular ZoP

Za predloZenie ZoP sa povaZuje jej zaslanie cez verejnu Gast ITMS2014+, ak je formular ZoP nasledne do
3 pracovnych dni zaslany aj v pisomnej podobe (tzn. v listinnej forme, alebo elektronicky v zmysle zakona
0 e-governmente).

V ramci formularu ZoP Prijimatel uvedie narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky projektu podria
skupin opravnenych vydavkov v zmysle Zmluvy o NFP.

Ugtovné doklady a podporna dokumentacia

Ugtovné doklady a podporni dokumentaciu Prijimatel vyhotovuje v jednom rovnopise — originali, ktory zostava
u Prijimatela a do ITMS2014+ vklada sken dokladu, ktory musi byt overeny peéiatkou®* a podpisom $tatutarneho
organu Prijimatela, resp. osoby opravnenej konat v mene Prijimatela a ak je to relevantné aj editovatelnu verziu
dokumentu (napr. sumarizacny harok v MS Excel).

Poziadavky na predkladanie uétovnych dokladov st uvedené v kapitole 6.7 Uétovné doklady a ich prilohy
tejto prirucky.

V pripade, Ze podporna dokumentacia je nedostato¢na pre posudenie opravnenosti uplatneného vydavku, SO ma
pravo doziadat od Prijimatefa dalSie dokumenty potrebné na spravne posudenie opravnenosti vydavkov a
naplnenie podmienok opravnenosti; tym sa pozastavi lehota na administrativnu finanénu kontrolu ZoP.

8L Alternativne k listinnému predloZeniu formulara ZoP méZe Prijimatel zaslat formular ZoP prostrednictvom elektronickej schranky priamo
z prostredia ITMS2014+ alebo cez portal www.slovensko.sk., priéom ZoP autorizuje kvalifikovanym elektronickym podpisom, kvalifikovanym
elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom.

V pripade, ak Prijimatel nedisponuje peciatkou, overenie je uskuto¢nené iba podpisom Statutdrneho organu Prijimatela, resp. osoby opravnene;j
konat' v mene Prijimatela).
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Doplriujuce monitorovacie Udaje

Prijimatel je povinny spolu so ZoP predkladat prostrednictvom verejnej &asti ITMS2014+ aj Dopliujice
monitorovacie udaje (Priloha é. 25), ktoré su prilohou ZoP. Ide o klG&ové informacie o postupe realizacie projektu,
Cim sa zabezpedi, ze pri posudzovani opravnenosti vydavkov a ich preplacani budu poskytnuté relevantné
informacie z hladiska toho, ¢o bolo za predkladané vydavky dosiahnuté a ako prebiehali prace na projekte.
Doplfiujuce monitorovacie Udaje Prijimatel predklada v ramci ZoP - poskytnutie predfinancovania, a refundacia.
Popis predkladania doplfujucich monitorovacich udajov je uvedeny v Casti 7.1.1 tejto prirucky.

Minimalna vyska ZoP, ktoru predklada prijimatel, je 10 000 EUR

Upozornenie:

Prijimatel je zodpovedny za pravost, spravnost a kompletnost Udajov uvedenych v ZoP a jej prilohéch. Ak na
zéklade nepravych alebo nespravnych Udajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k vyplateniu alebo schvéleniu
platby, prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené prostriedky bezodkladne po informovani sa o tejto
skutocnosti, vratit.

6.3.3 Instrukcie k vyplneniu ziadosti o platbu
Pri predkladani ZoP Prijimatel vypifia formular ZoP elektronicky v ITMS2014+ v zmysle Pokynov k vyplneniu
formularu ZoP definovanych v prilohe €. 1b Systému finanéného riadenia.

V zéhlavi formularu ZoP — &ast A, v &asti ,,Typ ziadosti o platbu“, vyberie Prijimatel typ ZoP z nasledovnych
moznosti:

e poskytnutie predfinancovania,

e zuCtovanie predfinancovania,

e priebezna platba.

Vzhladom na vybrany typ Ziadosti o platbu ITMS2014+ automaticky zabezpeli zobrazenie relevantnych cCasti
formularu ZoP, ktoré prislichaju vybranému typu ZoP.

V pripade poskytnutia predfinancovania sa uvadzaju narokované finanéné prostriedky a v pripade ztétovania
predfinancovania a priebeznej platby sa uvadzaju deklarované vydavky.

Prijimatel je opravneny ZoP vziat' spat'.

Spétvzatie ZoP vykonéa Prijimatel v pisomnej podobe (listinnou formou na adresu SO alebo elektronicky v zmysle
zadkona o e-governmente alebo aj e-mailom projektovému manazérovi SO so skenom listu Ziadosti o spatvzatie
podpisaného Statutarnym organom prijimatel alebo splnomocnenym zastupcom).

6.3.4 Kontrola a schvalenie ziadosti o platbu

SO je opravneny kontrolovat akékolvek skuto¢nosti suvisiace s projektom, a to kedykolvek poc¢as ucinnosti Zmluvy
o NFP.

Ciefom kontroly ZoP je zabezpe&enie spinenia zakonnosti, spravnosti a opravnenosti predloZenych narokovanych
finannych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoCnosti uvedenych v ZoP vratane ich podpornej
dokumentacie a ich suladu s legislativou EU a SR a zmluvou o poskytnuti NFP.

Upozornenie:

Vsetky doruéené ZoP musia byt podrobené administrativnej financnej kontrole SO v plnom rozsahu. V pripade
potreby méze byt administrativna finanéné kontrola ZoP doplnené aj o finanénu kontrolu na mieste (dalej aj ako
JEKNM*). Kontrola ZoP formou finanénej kontroly na mieste neméZe nahradit kontrolu ZoP formou
administrativnej financnej kontroly.

SO je opravneny pocas vykonu AFK Z0oP overit deklarované/narokované vydavky a ostatné skutoCnosti uvedené
v ZoP aj formou finan€énej kontroly na mieste. Ak sa vykona AFK ZoP a zaroveri FKnM ZoP SO vypracuje navrh
Ciastkovej spravy/spravy alebo €iastkovu spravu/spravu len z FKnM.

Vykonom FKnM nedochédza k pozastaveniu plynutia lehoty na vykon AFK.

Pozastavenie plynutia lehot moézu spdsobit’ len skutoénosti uvedené v ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného
nariadenia (vid’ nizSie).
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Momentom zaéatia administrativnej finanénej kontroly ZoP SO je doruéenie (tj. prijatie) ZoP v pisomnej
podobe.

SO vykona administrativnu kontrolu ZoP v lehote do 10 pracovnych dni (zuctovanie predfinancovania), resp.
25 pracovnych dni (poskytnutie predfinancovania, refundacia) od prijatia ZoP od Prijimatefla.

SO v rdmci kontroly opravnenosti vydavkov a ostatnych skuto&nosti uvedenych v ZoP overi, & vo vztahu k zmluve
o poskytnuti NFP st predmetné vydavky a ostatné skutoénosti uvedené v ZoP spravne zaevidované vo vsetkych
relevantnych poliach, kompletng, spravne (v stlade s instrukciou k vyplneniu ZoP) a &i vydavky sl v sulade s
vecnou, ¢asovou a Uzemnou opravnenostou uvedenou v zmluve o poskytnuti NFP, a ¢i uc¢tové doklady a podporna
dokumentacia preukazuje vznik a opravnenost tychto vydavkov (rozsah priloh uvadza kapitola 6.7) v sulade
s pravidlami opravnenosti jednotlivych typov vydavkov tak ako su vymedzené v kapitole 6.2.1.

V rdmci administrativnej finanénej kontroly ZoP SO overi aj dodrziavanie zasady hospodarnosti vydavkov. Kontrola
hospodarnosti vydavkov sa zameriava na overenie toho, €i jednotlivé vydavky nie si nadhodnotené, t. j.
zodpovedaju obvyklym cenam, €i su v sulade s finanénymi limitmi stanovenymi v PriruCke pre ziadatela (vratane
vydavkov, ktoré boli predmetom verejného obstaravania) a vo vyzve na predkladanie ZoNFP a &i su dodrziavané
finanéné a percentualne limity pre jednotlivé opravnené vydavky (v sulade s limitmi uvedenymi v prilohe 6.3
prirucky).

V pripade zistenia rozdielu medzi trhovou hodnotou vydavku a deklarovanym/narokovanym vydavkom, v ZoP bude
SO postupovat v zmysle metodického pokynu CKO ¢&. 18 k overovaniu hospodarnosti vydavkov.

Ak SO podas AFK ZoP zisti, Ze je potrebné U(daje v suvislosti s narokovanymi finanénymi
prostriedkami/deklarovanymi vydavkami a ostatnymi skuto&nostami uvedenymi v ZoP zo strany Prijimatela
doplnit/zmenit (chybne vyplnenad ZoP, chybajuca podpornd dokumentacia, nespravne vyplnena podporna
dokumentacia), vyzve Prijimatela na doplnenie tychto Gdajov prostrednictvom Vyzvy na doplnenie ZoP*.

Prijimatel je povinny dorugit doplnenie ZoP na SO v lehote uréenej vo Vyzve na doplnenie ZoP (SO uréi lehotu na
doplnenie minimalne 5 pracovnych dni odo dina doruéenia Vyzvy na doplnenie).

Vystupom administrativnej finanénej kontroly ZoP méze byt:

e Ak AFK ZoP neboli zistené nedostatky, SO vypracuje &iastkovl spravu/spravu z kontroly a zasle ju
Prijimateflovi, bez potreby vyziadania si pripadnych namietok zo strany Prijimatela,

e Ak AFK ZoP boli zistené nedostatky, SO zasle Prijimatefovi navrh &iastkovej spravy/navrh spravy
z kontroly.

Prijimatel ma pravo k identifikovanym nedostatkom podat’ namietky v Iehote stanovenej v navrhu spravy
(minimalne 5 pracovnych dni). Ak Prijimatel poda v stanovenej lehote namietky k navrhu ciastkovej
spravy/navrhu spravy z kontroly, t.j. k zistenym nedostatkom, navrhnutym odpord¢aniam alebo opatreniam, SO
vyhodnoti tieto namietky a v pripade ich Uplnej alebo Ciasto€nej opodstatnenosti ich zohladni v Ciastkovej
sprave/sprave z kontroly. SO k neopodstatnenym namietkam uvedie dévody ich neopodstatnenosti.
SO moze proces AFK ZoP pozastavit v pripadoch, ked si splnené podmienky podia &lanku 132 ods. 2
vSeobecného nariadenia, t.j. najma:

a) suma ZoP nie je spravna alebo zodpovedajice podklady, ktoré sui nevyhnutné na overovanie neboli
poskytnuté (overovanie ¢i sa spolufinancované tovary dodavaju a spolufinancované sluzby poskytuju a su
v stlade s uplatnitelnym pravom, operaénym programom a spifiaji podmienky na ziskanie podpory na
operaciu),

b) sa zacalo vySetrovanie v suvislosti s moZnou nezrovnalostou ovplyviujucou dotknuté vydavky.

Pozastavenie kontroly (vratane plynutia lehoty na vykon AFK) sa pisomne oznamuje Prijimatefovi (napr. aj ako
sucast’ vyzvy na doplnenie ZoP, alebo spolu so zaslanym navrhom Ciastkovej spravy/navrhom spravy z kontroly)
vratane uvedenia dévodov.

Momentom ukonéenia kontroly ZoP je zaslanie ¢iastkovej spravy/spravy z kontroly Prijimatelovi. Zaslanim
Ciastkovej spravy z kontroly Prijimatelovi je skonena ta Cast financnej kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z
kontroly tyka.

33 Za vyzvu na doplnenie mozno povazovat aj zaslanie navrhu &iastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly.
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Pre uplnost sa uvadza, ze v pripadoch hodnych osobitného zretela mdze byt kontrola ukongena aj vyhotovenim
zaznamu s uvedenim dévodov jej zastavenia (v sulade s §22 ods. 6 tretia Stvrta veta zakona o finan¢nej kontrole).
Zaznam sa Prijimatelovi nezasiela, ak medzi€asom zanikol.

Navrh Ciastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly sa povazuje za doru€eny, aj ak ho Prijimatel odmietne
prevziat, a to diiom odmietnutia jej prevzatia. Ak navrh spravy alebo navrh Ciastkovej spravy nemozno dorucit na
znamu adresu Prijimatela, tieto navrhy sa povazuju za doruCené diiom vratenia nedoruc¢eného navrhu Ciastkovej
spravy alebo navrhu spravy na SO aj ked sa o tom Prijimatel nedozvedel.

SO je opravneny vyclenit’ ¢ast narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov, ktoré si vyzaduju
dopInenie/zmenu/overenie niektorych skutoCnosti na mieste, prip. o tom rozhodne SO z iného dévodu do
samostatnej AFK ZoP.

Zaverom kontroly ZoP uvedenym v sprave zkontroly moéze byt vo vztahu k narokovanym finanénym
prostriedkom/deklarovanym vydavkom, Zze SO ZoP:

a) schvali v plnej vyske, alebo

b) schvali vo vysSke v znizenej sume 0 sumu neopravnenych vydavkov, alebo

c) schvali vo vyske znizenej o narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky, ktoré su
predmetom samostatnej kontroly, alebo

d) pozastavi, alebo
e) zamietne.

Ak kontrola vy€lenenej Casti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov, ktoré boli predmetom
samostatnej kontroly:

a) je ukonéend pred alebo suéasne s ukoncenim kontroly narokovanych finanénych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov, ktoré neboli vyélenené na samostatni kontrolu, SO narokované
finanéné prostriedky/deklarované vydavky, ktoré neboli vyClenené na samostatnd kontrolu a narokované
finanéné prostriedky/deklarované vydavky, ktoré boli vy€lenené na samostatnu kontrolu:

- schvali v plnej vyske, alebo
- schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo

- schvali bez narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov, ktoré boli opatovne
vy€lenené na samostatnu kontrolu, alebo

- pozastavi, alebo
- zamietne.
b) je ukonéena po ukonéeni kontroly narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov,

ktoré neboli vyélenené na samostatnu kontrolu, SO narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky,
ktoré boli vy€lenené na samostatnu kontrolu:

- schvali v plnej vyske, alebo
- schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo

- schvali bez narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov, ktoré boli opatovne
vyclenené na samostatnu kontrolu, alebo

- pozastavi, alebo
- zamietne.

SO je opravneny zvysit/znizit vysku ZoP z technickych dévodov na strane SO maximalne do vysky 1 EUR v ramci
jednej ZoP. Nasledne po vykonani kontroly SO postupi ZoP na platobnu jednotku, ktora postupuje v sulade so SFR.

Ak SO zisti akykofvek nedostatok, ktory ma alebo méze mat dopad na vysledok predchadzajucej kontroly, SO
vykona opatovnu AFK, resp. FKnM.

SO je povinny v zmysle ¢lanku 132 vSeobecného nariadenia zabezpecit uhradenie opravneného NFP v Ziadosti
o platbu do 90 kalendarnych dni od jej predlozenia Prijimatefom (do lehoty sa nezapocCitava ¢as pozastavenie
vykonu kontroly z vy$Sie uvedenych doévodov).

SO pre IROP nie je opravneny odpogitat’ ani zadrzat sumu, Ziadanu v kontrolovanej ZoP na zaklade skuto&nosti,
ktoré sa netykaju priamo tejto konkrétnej ZoP. Tato podmienka v$ak neobmedzuje uplatnenie vzajomného
zapoditania pohladavok a zavazkov podla § 42 zakona o prispevku z ESIF.

Za nesplnenie povinnosti uvedenych v § 21 ods. 3, 4 a 6 alebo § 23 zakona o finan¢nej kontrole pri vykone
AFK, je RO/SO pre IROP opravneny ulozit”
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. povinnej osoby alebo tretej osobe pokutu do 100 000 Eur,

¢ zamestnancovi povinnej osoby alebo zamestnancovi tretej osoby poriadkovi pokutu do 3000 eur.

Vyska pokuty zavisi od povahy, zavaznosti, €asu trvania a nasledkov porusenia povinnosti.

6.3.5 Spdsob uhradzania prostriedkov v ZoP s priznakom zavereéna

Prijimatel predklada ZoP s priznakom zavereéna do 3 mesiacov od ukoné&enia realizacie hlavnych aktivit projektu.
Zavere€nou ZoP mbze byt zuctovanie predfinancovania alebo posledna priebezna platba (refundacia).

Ak pocas realizacie projektu nebola vykonana FKnM, vykona SO kontrolu finan¢nej a vecnej realizacie projektu na
mieste pred uhradenim zaverecnej ZoP.

Prijimatel vygeneruje z ITMS2014+ Hlasenie o realizacii aktivit projektu bezodkladne po ukon&eni realizacie
HAP, najneskér vSak so ziadostou o platbu s priznakom zaverec¢na. Vzor formularu Hlasenia o realizacii aktivit
projektu vratane instrukcie k jeho vyplneniu tvori prilohu € 12 tejto prirucky.

Prijimatel je povinny do 30 dni od ukoncCenia realizacie aktivit projektu predlozit SO zavere€ni monitorovaciu
spravu projektu. Informacie k zavere¢nej monitorovacej sprave su uvedené v kapitole 7.1.4.

6.4 Specifika jednotlivych systémov financovania*

Pri jednotlivych systémoch financovania sa postupuje v sulade so SFR.
Pri projektoch realizovanych v ramci IROP PO3 je mozné uplatnit jeden z nasledujucich spdsobov financovania:

= systém predfinancovania,

= systém refundacie,

= kombinaciu systému predfinancovania a refundacie
Poskytnutie prostriedkov systémom refundacie podlieha predchadzajucemu schvaleniu CO. Poskytnutie
prostriedkov  systémom  predfinancovania v etape poskytnutia predfinancovania platieb  nepodlieha

predchadzajucemu schvaleniu CO. Zuctovanie poskytnutého predfinancovania podlieha predchadzajucemu
schvaleniu CO.

6.4.1 Systém predfinancovania

Prijimatel v lehote splatnosti zavazku dodavatelovi / zhotovitefovi®* zasiela na SO ZoP s neuhradenymi
uctovnymi dokladmi a az po prijati prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie realizuje Uhradu svojich zavazkov
vocCi dodavatelovi (vratane spolufinancovania zo strany Prijimatela).

Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych opravnenych vydavkov na
projekt. Prijimatel je povinny postupovat tak, aby bola dodrzana max. mozna lehota na splnenie penazného
zavazku dlznika (t. j. uhradenia faktiry do 30 kalendarnych dni pre subjekty verejného prava, resp. 60
kalendarnych dni pre subjekty verejného alebo sukromného prava po splneni obligatérnych podmienok),
vyplyvajica Obchodného zakonnika.

Pri vyuziti systému predfinancovania sa vyplacanie Prijimatela uskuto¢nuje v dvoch etapach:

A. poskytnutie predfinancovania,
B. zUcCtovanie predfinancovania.

A. Etapa poskytnutia predfinancovania

34 Blizsie postupy jednotlivych druhov financovania st definované vo VZP Zmluvy o poskytnuti NFP a v platnom Systéme finanéného riadenia.

%V pripade, ak prijimatel nepredloZi Ziadost o platbu (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti zavézku, alebo Ziadost o platbu prediozi
v neprimerane kratkej lehote pred uplynutim lehoty splatnosti zavazku, bude znasat riziko pendle za omesSkanie platby vogi dodavatelovi /
zhotovitelovi.
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Prijimatel po zadati realizacie aktivit projektu a nadobudnuti Gginnosti zmluvy o NFP predkladd na SO ZoP
(poskytnutie predfinancovania). V ramci formulara ZoP Prijimatel uvedie narokované finan&né prostriedky projektu
podla skupiny opravnenych vydavkov v zmysle Zmluvy o NFP. ZoP predklad4 Prijimatel v lehote splatnosti zavazku
dodavatelovi / zhotovitelovi.

SO odporiga predkladat ZoP vlehote minimalne 25 pracovnych dni pred terminom splatnosti zavézku
dodavatelovi/zhotovitelovi.

Prijimatel spracuje ziadost o platbu v sulade s kapitolou 6.3.2. a 6.3.3.

Prijimatel spolu so ZoP predklada na SO prilohy k ZoP, ktoré sa vkladaji len do ITMS2014+, bez potreby ich
zaslania v pisomnej podobe. Prilohy viazice sa k jednotlivym opravnenym vydavkom su definované
v kapitole 6.7.

Odchylne od pravidla, ze predfinancovanie obsahuje neuhradené uétovné doklady je Prijimatel opravneny
zahrnut’ do ziadosti o predfinancovanie aj:

e hotovostné dhrady, t.. predlozi aj rovnopisy, resp. koépie prislusnych uc¢tovnych dokladov
oznacené podpisom Statutarneho organu Prijimatela, ktoré potvrdzuji hotovostnd Uhradu (napr.
pokladni¢ny blok).

e hotovostnu alebo bezhotovostnu Uhradu danovému uradu v pripade prenesenej danovej povinnosti v
sulade so zakonom o DPH a pravidlami opravnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia a SO.

SO vykona AFK ZoP na zaklade podmienok a postupu vykonu kontroly projektu definovanych v SR ESIF, &asti 6.3.4
tejto prirucky. V pripade zistenia nedostatkov SO vvyzve36 Prijimatela, aby v stanovenej lehote doplnil/upravil ZoP.
Lehota na vykon administrativnej finan&nej kontroly ZoP méze byt SO pozastavena.®’

SO podas vykonu administrativnej finanénej kontroly ZoP vykonava v pripade potreby aj samostatnu kontrolu
vyClenenej Casti narokovanych finanénych prostriedkov z predlozenej ZoP v zmysle postupov SR ESIF.

Prijimatel je povinny do 3 pracovnych dni odo dna pripisania prostriedkov poskytnutého predfinancovania na
jeho uéte (uvedenom v Zmluve o NFP) previest prostriedky EU, §tatneho rozpoétu na spolufinancovanie a vlastnych
zdrojov dodavatelovi / zhotovitelovi na uhradu nezaplatenych uctovnych dokladov, t.j. aj neopravnené vydavky,
vlastné zdroje a vydavky neopravnené na financovanie nad ramec finannej medzery (vyplyvajuce z financnej
analyzy)®

Penale z omeskania platby vo&i dodavatelovi znasa samotny Prijimatel. Prijimatel uhradza uctovné doklady na
bankovy ucet dodavatela, ktory je uvedeny na u¢tovnom doklade alebo v zmluve s dodavatefom.

V pripade nedodrzania lehoty na Uhradu G¢tovnych dokladov dodavatelovi (do 3 pracovnych dni) od pripisania
prostriedkov na jeho ucte sa Prijimatel dopustil poruSenia finan¢nej discipliny podla § 31 ods. 1 pism. e) zakona
o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy.

Proces spracovania ZoP - poskytnutia predfinancovania

PRIJIMATEL ) PLATOBNA
JEDNOTKA
PredloZenie ZoP
vratane povinnych Schvalenie ZoP
priloh do 5 pracovnych dni

Uhrada Prijimatefovi do 3 pracovnych dni
od schvalenia ZoP PJ

Maximalna Cista doba na vyplatenie predfinancovania je 30 pracovnych dni od predloZenia ZoP. Realna
doba sa méze predIZit’ v pripade zastavenie plynutia leh6t AFK — najma z dévodov neuplnosti predloZenej
ZoP/pochybnosti ohladne opravnenosti vydavkov.

36

- Za vyzvanie je mozné povazovat aj doru€enie navrhu spravy z kontroly v pripade, ak boli po€as kontroly zistené nedostatky.

Za splnenia podmienok v zmysle €l. 132 v&eobecného nariadenia. Pogas pozastavenia su lehoty schvalovacieho procesu preruSené az do doby
ukoncenia pozastavenia, po ktorom prislusny subjekt prijme dal$i postup zodpovedajiuci dévodom ukon&enia pozastavenia.

% Neopravnené vydavky, ktoré st stigastou Gétovného dokladu méze Prijimatel uhradit aj pred poskytnutim predfinancovania.
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B. Etapa zuctovania poskytnutého predfinancovania

Po poskytnuti predfinancovania je Prijimatel povinny zuétovat’ 100% kazdého poskytnutého predfinancovania
najneskor do 10 pracovnych dni odo dna pripisania tychto prostriedkov na jeho ucet. Ku kazdej schvalenej
ZoP - poskytnutie predfinancovania Prijimatel predklada na SO samostatnu ZoP - zGiétovanie predfinancovania.
V pripade, ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerych platbach, z dévodu vyclenenej €asti narokovanych
finanénych prostriedkov z predloZenej ZoP (poskytnutie predfinancovania) na urovni SO, je Prijimatel povinny
zUétovat kazdu jednu poskytnutl platbu predfinancovania samostatne (t. j. predloZit samostatni ZoP - zG&tovanie
predfinancovania).

Za den zuétovania predfinancovania sa povazuje deii odoslania ZoP (zUdtovanie predfinancovania)
Prijimateflom cez verejnu ¢ast ITMS2014+ (najneskor v posledny defi uvedeného obdobia 10 pracovnych dni odo
dna pripisania finanénych prostriedkov na ucte prijimatela / aktivacie rozpo¢tového opatrenia) a su¢asne odoslanie
pisomnej podoby ZoP, resp. jej osobné doruéenie na SO najneskér do 3 pracovnych dni odo dfia odoslania cez
verejnu Cast ITMS2014+.

Prijimatel v ramci zU&tovania predfinancovania predklada spolu so ZoP*:

e vypis z bankového uétu potvrdzujuci prijem NFP potvrdzuijuci prijem prostriedkov EU a §tatneho rozpoétu na
spolufinancovanie ako aj

o doklady preukazujice skutoénu thradu vydavkov deklarovanych v ZoP (vypis z bankového Gétu, resp.
vyhlasenie banky o uhrade vydavkov).

Ak Prijimatel v ramci zuctovania predfinancovania predklada vydavky viazuce sa na hotovostné udhrady
a bezhotovostné uhrady uvedené v &asti A. Etapa poskytnutia predfinancovania, ktoré boli zahrnuté v ZoP
(poskytnutie predfinancovania), nie je povinny opatovne predkladat tie isté uctovné doklady potvrdzujuce
hotovostni thradu, ktoré uz predlozil v ZoP (poskytnutie predfinancovania).

Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit platobnej jednotke, najneskér do 5 pracovnych
dni od ukoncenia lehoty na za¢tovanie poskytnutého predfinancovania.

Prijimatel vrati nezd¢tovany rozdiel kazdej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. Ak vznikne
nezuctovany rozdiel poskytnutého predfinancovania v dbésledku neopravnenosti vydavkov neukonceného
prebiehajuceho skumania, Prijimatel nie je povinny vratit nezuctovany rozdiel PJ az do ukonCenia prebiehajuceho
skumania. V pripade vratenia sumy nezuc¢tovaného rozdielu z vlastnej iniciativy Prijimatela, Prijimatel pred
zrealizovanim uUhrady finanénych prostriedkov oznami SO vysku vratenia nezuctovaného rozdielu prostrednictvom
verejnej Casti ITMS2014+. Pri realizacii uhrady prijimatel uvedie spravny variabilny symbol automaticky
generovany ITMS 2014+. Pri realizovani vratenia Prijimatel postupuje v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP.

SO po prijati ZoP (zuétovanie predfinancovania) vykona jej kontrolu na zaklade podmienok a postupu vykonu
kontroly projektu definovanych v SR ESIF, SFR a Casti 6.3.4 tejto prirucky. Kazdé nasledujuce predfinancovanie sa
poskytuje a zuctovava obdobnym spdsobom v zmysle predchadzajucich bodov.

Proces spracovania ZoP - zuétovania poskytnutého predfinancovania

PRIJIMATEL PLATOBNA CERTIFIKACNY
JEDNOTKA ORGAN

PredloZenie ) o
zUétovania do 10 Schvalenie do 5 Certifikacia do 10/15
pracovnych dni pracovnych dni pracovnych dni

Upozornenie:

V pripade, ak v rémci projektu je poslednou ZoP - zu&tovanie predfinancovania, tato ZoP pini funkciu ZoP
s priznakom zdvereéna a Prijimatel tuto skutoénost vyznaéi vo formulari ZoP.

%9 Tieto prilohy sa vkladaju len do ITMS2014+, bez potreby ich zaslania v pisomnej podobe.
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6.4.2 Refundacia (priebezna platba)

V ramci systému refundacie sa finanCné prostriedky preplacaju Prijimatelovi na zaklade skuto€ne vynalozenych
vydavkov, to znamena, Ze Prijimatel najprv uhradi vydavok z vlastnych zdrojov a nasledne predlozenim
uhradenych uétovnych dokladov v ramci ZoP poziada o jeho preplatenie.

Postup pri predkladani ZoP systémom refundacie:
Prijimatel uhradi vydavky viazuce sa k predmetnému dokladu alebo dokumentu z vlastnych zdrojov.
Prijimatel spracuje ziadost o platbu v sulade s kapitolou 6.3.2. a 6.3.3.

Prijimatel spolu so ZoP predklada na SO prilohy k ZoP, ktoré sa vkladaju len do ITMS2014+, bez potreby ich
zaslania v pisomnej podobe. Prilohy viazice sa k jednotlivym opravnenym vydavkom su definované
v kapitole 6.7.

SO vykona administrativnu finanén kontrolu ZoP v stlade s &astou 6.3.4 tejto prirucky. V pripade zistenia
nedostatkov SO vyzve Prijimatela, aby v stanovenej lehote doplnil/zmenil ZoP v zmysle postupov uvedenych v Casti
6.3.4 tejto prirucky.

Prijimatefovi budu narokované prostriedky zo ZoP vyplatené aZ po ich odsuhlaseni SO a schvaleni na Grovni CO
v ramci suhrnnej ZoP.

Proces spracovania ZoP — systém refundacie

PRIJIMATEL SPROSTREDKOVATELSKY PLATOBNA CERTIFIKACNY
ORGAN JEDNOTKA ORGAN
Uhrada vydavkov Kontrola ZoP do 25 Schvalenie ZoP do Certifikacia do 10/15
a predlozenie ZoP pracovnych dni 5 pracovnych dni pracovnych dni

Schvalenie sihrnnej ZoP
prevod zdrojov EU na PJ
2 pracovné dni

Uhrada Prijimatefovi do 3 pracovnych dni
od schvalenia suhrnnej ZoP a prijatia zdrojov EU na ucet PJ

Maximalna ¢ista doba na vyplatenie priebeznej platby (refundacie) je 50 pracovnych dni od predloZenia
ZoP. Realna doba sa méze predlzit’ v pripade zastavenie plynutia leh6t AFK — najma z dévodov neuplnosti
predlozenej ZoP/pochybnosti ohl'adne opravnenosti vydavkov.

6.5 Preddavkové platby

Preddavkova platba - rozumie sa Ghrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela
vopred, t. j. pred dodanim dohodnutych tovarov/poskytnutych sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,zaloha“ alebo ,preddavok a pre doklad, na zaklade ktorého sa uhrada
realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,preddavkova faktira®.

Preddavkova platba sa vztahuje na obchodné vztahy medzi Prijimatelom a dodavatefom, priCom samotny systém
platieb na urovni SO — Prijimatel, t.j. predfinancovanie, refundacia tymto nie je dotknuty. Preddavkové platby je
mozné uplatiiovat len v pripade vyuzitia systému predfinancovania, resp. ich kombinacie s refundaciou.

Preddavkovou platbou sa nefinancuju podporné aktivity projektu.

Maximalny limit pre vysSku preddavkovej platby je 10% z hodnoty zakazky.

Upozornenie:

VyuZitie preddavkovych platieb musi byt v sulade s podmienkami VO a rovnako musi byt v sulade
s podmienkami zmluvy uzavretej medzi Prijimatelom a dodavatelom a beznou obchodnou praxou. MozZnost
poskytovania preddavkovych platieb preto musi byt sucastou pbévodnej zmluvy uzavretej medzi Prijimatelom
a dodavatelom, ktoréa bola vysledkom VO, nakolko poskytovanie preddavkovych platieb v pripade dodatku
k pévodnej zmluve by predstavovalo zmenu ekonomickej rovnovahy a preto je takyto dodatok nepripustny.
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Vo vzt'ahu k posudeniu opravnenosti vydavkov, ktoré vznikli na zaklade preddavkovych platieb je potrebné
dodrzat’ nasledovné pravidla:

e Uhrada preddavkovej platby (t. j. realny Ubytok finanénych prostriedkov na strane Prijimatela) musi byt
realizovana v obdobi opravnenosti vydavkov a v sulade s opravnenym obdobim pre vydavky stanovené vo
vyzve/vyzvani a v Zmluve o NFP,

o Dodavatel, ktory je platitel DPH, je na zaklade prijatého preddavku, povinny vystavit Prijimatelovi faktiru
najneskor do 15 kalendarnych dni od prijatia preddavku a nasledne vystavit' zuc¢tovaciu faktdru pri realnom
dodani tovaru/sluzieb/stavebnych prac. Dodavatel, ktory nie je platitel DPH, je povinny vystavit zG¢tovaciu
fakturu pri realnom dodani tovaru/sluzieb/stavebnych prac;

e predmet plnenia, teda tovary/sluzby/stavebné prace, ktoré boli uhradené na zaklade preddavkovych platieb,
musia byt skutoéne dodané v Case realizacie projektu, najneskor do 12 mesiacov od poskytnutia
preddavkovej platby dodavatelovi®°,

e Prijimatel predklada SO zuc¢tovanie preddavkovej platby na formulari Dopliujice udaje k preukazaniu
dodania predmetu plnenia (Priloha ¢. 22) spolu s dal$imi relevantnymi povinnymi prilohami a to po realnom
dodani, tovaru, sluzieb alebo stavebnych prac, spolu so zuétovacou faktirou vystavenou od dodavatela (plati
pre vSetkych prijimatefov bez ohladu na skuto¢nost, Ci je prijimatel platitelom DPH alebo nie, neplati pri
najomnom),

e Overenie dodania predmetu plnenia zabezpeCi SO v ramci vykonu kontroly projektu v zmysle platnych
internych postupov;

e vydavok musi spifiat véetky ostatné podmienky opravnenosti vydavkov a Zmluvy o NFP.

Vo vzt'ahu k finanénému riadeniu pri uplatfiovani preddavkovych platieb je potrebné dodrzat nasledovné pravidla:

1. preddavkové platby je mozné uplatiiovat len v pripade vyuzitia systému predfinancovania, resp.jeho
kombinacie s refundaciou, pricom plati, Ze Prijimatel nie je opravneny vydavky za preddavkové platby
predkladat v ramci ZoP (refundacia);

2. Prijimatel zahrnie Gétovné doklady, na zéklade ktorych bude preddavkova platba uhradend, do ZoP
(poskytnutie / zuctovanie predfinancovania). Pri vyuzivani preddavkovych platieb Prijimatel nie je povinny
predkladat samostatné ZoP obsahujice vyluéne Udtovné doklady, na zaklade ktorych bude preddavkova
platba uhraden3;

3. narokovane financné prostriedky / deklarované vydavky, ktoré sa viazu k preddavkovym platbam, zahrnuté do
ZoP (poskytnutie predfinancovania) je SO povinny vyclenit*;

4. vseobecne pri vykone finanénej kontroly plati:

Pri ZoP (poskytnutie / zi&tovanie predfinancovania), ktora obsahuje narokované / deklarované finanéné prostriedky
viazuce sa k preddavkovym platbam, SO postupuje v sulade s Castou 6.4.1 tejto priruCky a prisluSnymi ¢astami
SFR.

V pripade zuétovania predfinancovania vSak plati, Ze SO pozastavi schvalovanie ZoP (zuctovanie
predfinancovania) do Casu overenia dodania predmetu plnenia, v sulade s podmienkami definovanymi SR ESIF.
Po overeni dodania predmetu plnenia SO ukon¢i kontrolu ZoP (zuc¢tovanie predfinancovania).

Postup pri identifikovani preplatku, resp. nedoplatku zo ziétovania preddavkovej platby

Pripadny preplatok vzniknuty zo zi¢tovania preddavkovej platby je prijimatel povinny vratit RO najneskér spolu
s predlozenim formulara Doplfiujuce udaje k preukazaniu dodania predmetu plnenia (Priloha €. 22). VVysporiadanie
identifikovanych nezrovnalosti a vratiek z preddavkovych platieb nie je tymto odsekom dotknuté. V pripade, ak bola
ZoP (zugtovanie predfinancovania) znizena o sumu preplatku preddavkovej platby, resp. ak Prijimatel najneskér
s predlozenim Doplriujucich Udajov k preukazaniu dodania predmetu plnenia nevratil preplatok iniciativne, SO
schvaluje ZoP (zlGétovanie predfinancovania) v znizenej sume o sumu tohto preplatku a zasiela Prijimatelovi
Ziadost' o vratenie finanénych prostriedkov na sumu neziétovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania
a postupuje v zmysle kapitoly 6.9.3 tejto prirucky.

Pripadny nedoplatok vzniknuty zo zuctovania preddavkovej platby posudzuje SO z hfadiska splnenia podmienok
opravnenosti vydavkov a na zaklade daného posudenia rozhodne o jeho opravnenosti alebo neopravnenosti.

40 Vo vztahu ku konegnému terminu opravnenosti vydavkov méze byt tato lehota primerane skratena s ohfadom na povinnost ukonéenia
realizacie projektu v suvislosti s ukonéenim operaéného programu

41 7 dévodu urychlenia schvalovania ZoP SO odportéa predkladat ZoP s preddavkovymi platbami samostatne.
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Ak SO na zaklade daného posudenia rozhodne o opravnenosti vzniknutého nedoplatku, je Prijimatel opravneny
narokovat si vzniknuty nedoplatok predlozenim novej ZoP v zmysle Casti 6.3 tejto Prirucky.

Upozorriujeme  Prijimatela, Ze narokovane finanéné prostriedky/deklarované vydavky, ktoré sa viazu
k preddavkovym platbam zahrnuté do ZoP (poskytnutie predfinancovania) bude SO povinne vycélenovat’ na
samostatny predmet kontroly.

SO pri vyuziti preddavkovych platieb vykona kontrolu dodania predmetu plnenia formou administrativnej finan¢nej
kontroly (ak to povaha kontroly umoZfiuje, vyuZije sa forma administrativnej finan&nej kontroly ZoP) alebo finanénej
kontroly na mieste. SO vykonom kontroly musi ziskat dostato¢né uistenie o realnom dodani predmetu plnenia. Za
tymto ucelom SO vykona finan€nu kontrolu na mieste v pripadoch, ak z predlozenej dokumentacie k zu¢tovaniu
preddavkovej platby méze vzniknut pochybnost, Ze predmet plnenia bol dodany alebo Ze bol dodany v sulade so
zmluvnymi podmienkami, resp. existuje akékolvek podozrenie, Zze mohlo dojst k neopravnenym vydavkom, zneuzitiu
alebo neucelnému pouzitiu preddavkovej platby.

V ramci kontroly uctovnictva Prijimatela sa v pripade aplikacie poskytovania preddavkovych platieb kontroluje
najma spravne Uctovanie v Uctovnictve Prijimatela (t. j. zauctovanie poskytnutého preddavku, prijatie faktury,
zuctovanie rozdielu (preplatok/nedoplatok).

V ramci kontroly skuto€ného dodania tovarov, poskytnutych sluzieb a vykonania stavebnych prac s plnym suladom
s poziadavkami a podmienkami stanovenymi v zmluve o NFP sa v pripade aplikacie poskytovania preddavkovych
platieb kontroluje skutocné dodanie tovarov, poskytnutie sluzieb alebo vykonanie stavebnych prac deklarovanych na
fakturach a inych relevantnych dokladoch, ktoré predlozil prijimatel SO ako sucast zuctovania preddavkovej platby.

Dalsie podrobnosti pre preplacanie ZoP na zaklade preddavkovych platieb upravuje SFR a SR ESIF.

6.6 Povinnosti Prijimatela v pripade dodatoénych vydavkov

Dodatocné vydavky su vydavky, ktoré neboli predmetom verejného obstaravania a ani neboli zahrnuté do pévodnej
zmluvy so zhotovitefom/dodavatelom, priCom sa mysli aj zmena mnozstva pévodnej polozky, nie iba doplnenie
novych poloziek do pévodnej zmluvy.

Prijimatefl je v pripade dodatoénych vydavkov povinny postupovat predovSetkym v sulade s aktualne platnym ZVO
vsulade s §18 (§ 58i o priamom rokovacom konani zakona €. 25/2006 Z. z. verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov) a zabezpecit, aby dodato¢né vydavky splfiali podmienky tykajice sa opravnenosti
vydavkov.

Upozornenie:

Prijimatel je povinny v procese pripravy projektov realizovat také opatrenia, ktorymi bude predchadzat
predvidatelnym dodatocnym vydavkom.

6.6.1 Postupy SO pri hodnoteni dodatoénych vydavkov

SO posudzuje kazdy pripad DV individualne na zéklade konkrétnych skuto€nosti a okolnosti uvedenych v prislusnej
dokumentacii:

¢ SO posudzuje opravnenost dodato€nych vydavkov najma z hladiska nepredvidatelnosti, jeho nevyhnutnosti
pre realizaciu aktivit projektu a priamej vazby na aktivity projektu, minimalizacie DV pri reSpektovani cielov
projektu a maximalizacie pomeru medzi vstupom a vystupom projektu,

SO pri kontrole zmien posudi, ¢i dodatocné vydavky boli vynaloZzené ucelne a hospodarne, a Ci spifaju véetky
podmienky opravnenosti v zmysle kritérii definovanych v PpZ, resp. vyzve,

¢ vydavky, ktoré nebudu sp,ihat’v podmienky opravnenosti, budu povazované zo strany SO za neopravnené na
financovanie zo zdrojov EU a SR v ramci IROP,

e v pripade akychkolvek pochybnosti je SO opravneny vykonat finanénu kontrolu na mieste.

VSeobecne sa za neopravnené vydavky budu povazovat dodatoéné prace, ktoré vznikli na zaklade:
a) chyb v projektovej dokumentacii alebo vo vykaze vymer, ktoré boli predvidatelné (napr. vo vykresovej Casti je
praca uvedena, ale chyba vo vykaze vymer — vznika nova polozka a pod.),

b) dodato€né poziadavky samospravy (mesta, obce), fyzickych a pravnickych oséb, ktoré boli vznesené az pocas
realizacie stavby (nové stavby a Upravy objektov, komunikacii, chodnikov, a pod.),

c) rekonstrukcie majetku Prijimatela, ktory priamo nesuvisi s cielmi a aktivitami projektu.
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6.7 Uétovné doklady a ich prilohy

VSetky uCtovné doklady a podpornd dokumentacia sa vyhotovuje minimalne vjednom originalnom
vyhotoveni/rovnopise, ktorych si ponecha Prijimatel. Ugtové doklady a podporna dokumentacia sa predklada
vyluéne prostrednictvom ITMS2014+ ako kopia, resp. sken originalneho dokumentu (s vynimkou priloh, pri ktorych
sa vyzaduje aj predlozenie v editovatelnej forme — napr. MS Excel). Kazdy takyto dokument musi byt prijimatel
oznaceny ,kopia suhlasi s originalom* (alebo obdobnym spésobom), pecdiatkovy a podpisany Statutarnym organom
alebo splnomocnenou osobou Prijimatela.

Faktura je v zmysle zékona o DPH dafiovym dokladom a nesplria nalezitosti uétovného dokladu stanovené
v § 10 zakona o uctovnictve.

Ugtovné doklady musia spifiat vSeobecné naleZitosti dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zakona o G&tovnictve vo forme
preukazatefného uctovného dokladu:

a) Slovné a Ciselné oznacenie uctovného dokladu,

b) Obsah uctovného pripadu a oznacenie jeho uc&astnikov, ak toto nevyplyva z uctovného dokladu aspori
nepriamo. Pre popis obsahu operacie treba volit stru¢nu a vystiznd formu,

c) Penaznu sumu alebo udaj o cene za mernu jednotku a vyjadrenie mnozstva,

d) Datum vyhotovenia uctovného dokladu,

e) Datum uskutoCnenia uctovného pripadu, ak nie je zhodny s datumom vyhotovenia,

f)  Podpisovy zaznam osoby zodpovednej za uctovny pripad a podpisovy zaznam osoby zodpovednej za jeho
zaucdtovanie,

g) oznacenie uctov, na ktorych sa uctovny pripad zauctuje v uctovnych jednotkach uctujucich v sustave
podvojného uctovnictva ak to nevyplyva z programového vybavenia.

V pripade, ak je Prijimatel/dodavatel aj platitefom DPH, G&tovny doklad musi spifiat’ aj naleZitosti, ktoré stanovuje
§ 74 zakona o DPH.

Uétovna jednotka je povinna vyhotovit uétovny doklad bez zbytoéného odkladu po zisteni skuto&nosti, ktora sa nim
preukazuje, a to tak, aby bolo mozno urcit obsah kazdého jednotlivého uctovného pripadu spésobom podia § 8
ods. 5 zakona o uctovnictve.

Sumy v uctovnych dokladoch a ich prilohach sa uvadzaju s presnostou na 2 desatinné miesta s matematickym
zaokruhlenim. Jednotkové ceny a sumy jednotlivych poloziek v supise vykonanych prac sa uvadzaju s presnostou
na tolko desatinnych miest, kolko je uvedenych v elektronickej forme schvéaleného rozpoctu (vykaz vymer, resp.
podrobny rozpocet).

Na kazdom uc¢tovnom doklade Prijimatel potvrdi, Ze bola vykonand zdkladna financna kontrola podla zékona
o financnej kontrole s uvedenim datumu vykonania a podpisu zamestnanca, ktory kontrolu vykonal (ak tato
povinnost vyplyva Prijimatelovi zo zakona o finan¢nej kontrole).

V pripade, Ze faktura obsahuje zadrzné, suma zadrzneho je neopravnenym vydavkom. Suma zadrzného méze byt
opravnena len v tom pripade, ak je uhradena pred predloZzenim ZoP s priznakom zaverecna a zavere€nej
monitorovacej spravy.

Ak je na fakture uvedené, ze faktura je zaroven dodacim listom, SO pozaduje predlozenie osobitného dodacieho
listu len v pripade, ak na u¢tovnom doklade alebo preberacom protokole nie je uvedena dostatocna Specifikacia
predmetu dodavky.

Dobropis Prijimatel predklada len, ak nebola dodavatelovi uhradena cela fakturovana suma, pripadne Prijimatel
predlozi iny dokument, preukazujuci vysporiadanie fakturovanej sumy.
6.7.1 Doklady o uhrade uétovnych dokladov

Dokladom o uhrade u¢tovného dokladu je predovsetkym vypis z bankového uétu prijimatela, resp. v relevantnych
pripadoch vypis z osobitného bankového uctu Prijimatela alebo v odévodnenych pripadoch potvrdenie banky
0 Uhrade uc¢tovného dokladu dodavatelovi.

Doklad o Ghrade, resp. potvrdenie banky o Ghrade musi spifiat tieto naleZitosti:

e musi obsahovat nazov a adresu Prijimatela v sulade so Zmluvou o NFP,

e musi preukazat uhradu celej sumy uctovného dokladu dodavatelovi/zhotovitelovi a samostatnd uhradu
kazdého ucétovného dokladu,

¢ ak nebola uhradena cela suma faktury, Prijimatel predklada bud dobropis alebo doklad o uhrade neuhradenej
Casti faktury,
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variabilny symbol Uhrady musi byt zhodny s ¢&islom faktary alebo variabilnym symbolom uréenym
dodavatelom/zhotovitefom v zmluve alebo priamo na fakture, pripadne s ¢€islom iného druhu ucétovného
dokladu,

bezhotovostna uhrada musi byt realizovana z bankového uctu Prijimatela uréeného na projekt v zmluve
o NFP. Ak uhrada spolufinancovania z vlastnych zdrojov Prijimatela, resp. v pripade refundacie a zavere¢nej
platby uhrada celej sumy uctovného dokladu prebehla z iného ucétu Prijimatela, Prijimatel predklada v ramci
ostatnej podpornej dokumentéacie ZoP aj overenu képiu zmluvy o bankovom Géte,

Cislo bankového UCtu dodavatela/zhotovitela musi byt zhodné s UUdajom uvedenym v zmluve
s dodavatelom/zhotovitefom a na fakture,

v pripade systému predfinancovania datum uhrady uc¢tovného dokladu musi byt po datume prijatia NFP. Ak
Prijimatel uhradil u¢tovné doklady pred prijatim NFP, ide o poruSenie zmluvy o NFP (okrem pripadov, v ktorych
SO povolil vynimku na uhradu neopravnenych vydavkov a sumy zodpovedajucej vlastnym zdrojom
spolufinancovania Prijimatela pri schvalenej a e$te neuhradenej ZoP typu predfinancovania). SO upozorni na
porusenie Prijimatela, priCom si vyziada od Prijimatela stanovisko k zistenému nedostatku a prijatie opatreni
na predchadzanie vzniku dalSich podobnych poruseni. SO po posudeni stanoviska Prijimatela a prijatych
opatreni rozhodne, & musi Prijimatel poskytnuty NFP vratit a nasledne si uplatnit uhradené uctovné doklady
systémom refundacie, alebo akceptuje vykonanu Ghradu a schvali predloZzent ZoP;

v pripade ZoP typu refundacia, zuctovanie predfinancovania datum Uhrady uctovného dokladu musi byt pred
datumom vystavenia ZoP,

potvrdenie banky o uhrade musi obsahovat identifikacné udaje o banke, jednoznacnu identifikaciu Uhrady,
peciatku a podpis zastupcu banky.

Osobitnou kategériou dokladov o uhrade je oblast hotovostnej Uhrady uctovnych dokladov. Tato sa deklaruje
predovsetkym prijmovym pokladniénym dokladom, pokladni€énym blokom a pod.

Nad ramec vyssie uvedenych dokladov zahrnutych do ZoP predklada Prijimatel vo vztahu k vybranym
opravnenym vydavkom aj nizSie uvedenu podporni dokumentaciu.

Opravnené vydavky sa dokladuju pomocou nizSie uvedenych dokladov:

>
>
>

Y VY

znalecky posudok,
kupna zmluva,

vyrozumenie prislusného katastralneho odboru Okresného Uradu o zapisani vlastnickeho prava k stavbe do
katastra nehnutelnosti,

zapis na LV preukazujuci vlastnictvo, ktory potvrdzuje majetkovo — pravny vztah k nehnutelnosti,
(geometricky plan)

doklad otom, Ze suc€asny, Ci niektory z predchadzajucich vlastnikov stavby neziskal pred predloZenim
ziadosti o NFP prispevok z verejnych zdrojov na nakup danej stavby (Cestné vyhlasenie),

uctovny doklad,
doklad o uhrade/vypis z bankového Uétu potvrdzujici uhradu uctovného dokladu,
uctovné zaznamy preukazujuce zauctovanie predpisu zavazku a uhrady v uctovnictve Prijimatela.

Opravnené vydavky sa dokladuju pomocou nizSie uvedenych dokladov:

>
>
>

znalecky posudok,
kipna zmluva,

vyrozumenie prislusného katastralneho odboru Okresného Uradu o zapisani vlastnickeho prava k stavbe do
katastra nehnutelnosti,

zapis na LV preukazujuci vlastnictvo, ktory potvrdzuje majetkovo — pravny vztah k nehnutelnosti,
(geometricky plan)

doklad otom, ze sucasny Ci niektory z predchadzajicich vliastnikov pozemku neziskal pred predlozenim
Ziadosti o NFP prispevok z verejnych zdrojov na nakup pozemku (Cestné vyhlasenie),

uctovny doklad,
doklad o uhrade/vypis z bankového uctu potvrdzujuci uhradu uctovného dokladu,
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>

uctovné zaznamy preukazujuce zauctovanie predpisu zavazku a uhrady v uctovnictve Prijimatefla.

Opravnené vydavky sa dokladuju pomocou nizSie uvedenych dokladov:

>

YV V V V V V

Y VY

zmluva o dielo vratane dodatkov k uzavretej zmluve o dielo (zmluva, resp. dodatok k zmluve sa predklada len
raz v ramci predkladania dokumentacie na finanénu kontrolu verejného obstaravania a to aj elektronicky cez
ITMS2014+ - modul verejné obstaravanie),

stavebny rozpocet/oceneny vykaz vymer po ukonéenom verejnom obstaravani, (v elektronickej podobe aj v MS
Excel a zaroven aj v pripade ak déjde k zmene a aktualizacii rozpoctu)

faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,
dodacie listy k faktiram podpisané a opeciatkované dodavatelom aj odberatelom,

zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a dodavkach tvori prilohu faktdry, na ktorom zhotovitel
potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a peciatkou zhotovitela, ze prace uvedené v prilozenych dokumentoch
su v sulade so skuto€nostou a predstavuju poziadavky objednavatela uplatnené v ramci zmluvy o dielo,
sUpis vykonanych prac a dodavok tvori prilohu kazdej faktary vystavenej zhotovitelom v sulade s nizSie
uvedenymi poziadavkami:
= polozky supisu vykonanych prac musia byt v sulade s polozkami prac uvedenymi v stavebnom
rozpocte/ocenenom vykaze vymer, ktoré su su€astou zmluvy o dielo (dalej len ako ,ZoD*)
= sUpis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstvo vykonavanych prac a tovarov dodanych
zhotovitelom v sulade s rozpoctom/ocenenym vykazom vymer, v pripade, ze do$lo k zmene mnozZstiev
vykonanych prac, alebo dodanych tovarov upravenych dodatkom k ZoD, musia byt ,upravené“ prace
vykazané na supise vykonanych prac v sulade s dodatkom k ZoD
= supis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru,
= v pripade, Zze v rozpocCte nie je uvedeny stavebny dozor, supis vykonanych prac odsuhlasi projektant
alebo odborne spbsobila osoba,
= sUpis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych prac v sulade so ZoD,
kryci list prac/rekapitulacia (ak relevantné),
fotodokumentacia zachytavajuca fakturované prace a dodavky,
doklad o uhrade/vypis z bankového Uc¢tu potvrdzujici thradu u¢tovného dokladu,
uctovné zaznamy preukazujuce zauctovanie predpisu zavazku a uhrady v uctovnictve Prijimatela,
kopie stranok stavebného dennika®? fakturovanych prac
preberaci protokol o prevzati stavby potvrdeny podpisom a peciatkou od dodavatela/zhotovitela, stavebného
dozoru a Statutarneho organu prijimatela alebo nim splnomocnenej osoby vratane datumu prevzatia
a odovzdania,
pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie (v pripade ukonenia stavebnych prac), najneskér s prvou NMS
(ak relevantné, t.j. ak stavba podlieha kolaudacnému konaniu),

rozhodnutie o pred€asnom, resp. do¢asnom uzivani stavby (ak relevantné),
protokol o zaradeni do majetku a inventarna karta (relevantné v pripade ukonéenia stavebnych prac),
dalSia dokumentacia v zmysle poziadavky SO.

Opravnené vydavky sa dokladuju pomocou nizSie uvedenych dokladov:

>

Y

pisomna zmluva/zmluva o dielo ak hodnota vydavku prekro&i hodnotu 15000 EUR, vratane dodatkov
k uzavretej pisomnej zmluve,

objednavka (ak relevantné)® - objednavka musi spifiat naleZitosti uvedené v &asti ,Nakup hmotného
a nehmotného majetku (okrem nehnutelnosti)” tejto kapitoly,

faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,

dodaci list alebo preberaci protokol vratane podpisu osoby Prijimatela potvrdzujuci prevzatie a datum
prevzatia,

2 Stavebny dennik musi byt vedeny v zmysle platnej legislativy (napr. autorizacia zaznamov v stavebnom denniku zodpovednou osobou).
43V stlade so ZVO
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>
>

doklad o uhrade/vypis z bankového uctu potvrdzujiuci uhradu uctovného dokladu,
uctovné zaznamy preukazujuce zauctovanie predpisu zavazku a uhrady v uctovnictve Prijimatela.

Opravnené vydavky sa dokladuju pomocou nizSie uvedenych dokladov:

>
>

Y VY

YV VY V VYV VYV VYV

pisomna zmluva, ak hodnota vydavku prekroCi hodnotu 15 000 EUR vratane dodatkov k uzavretej zmluve,

objednavka (ak je to relevantné) - objednavka musi spifiat minimalne naleZitosti pisomného zmluvného
vztahu. Medzi takéto nélezitosti objednavky patri najma: datum jej vyhotovenia, kompletné a spravne
identifikadné Udaje objednavatela a dodavatela (t. j. obchodné meno/ nazov, ICO, adresu sidla, prip.
kontaktné miesta), jednoznacnu Specifikaciu predmetu zakazky, dohodnuti cenu (bez DPH, vySka DPH
a cena s DPH), lehotu a miesto plnenia, kod projektu v ITMS2014+ (ak objednavka bola vystavena po
nadobudnuti Uu¢innosti Zmluvy o NFP), dalSie nalezitosti podla poziadaviek objednavatela. Na objednavke je
potrebné zaznamenanie potvrdenia o jej prijati dodavatelom, resp. musi byt predlozena ina relevantna
dokumentécia preukazujuca prevzatie zavazku dodavatela dodat tovar, uskutoCnit stavebné prace alebo
poskytnut sluzbu za podmienok uréenych v objednavke,

faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,

dodaci list a/alebo preberaci protokol vratane podpisu osoby Prijimatela potvrdzujuci prevzatie a datum
prevzatia,

doklad o uhrade/vypis z bankového uc&tu potvrdzujuci Uhradu uctovného dokladu (ak relevantné),
protokol o zaradeni majetku do uzivania a inventarna karta majetku (ak relevantné),

protokol o zaSkoleni (ak relevantné),

fotodokumentacia obstaraného majetku (v elektronickej podobe),

spOsob vypoctu opravnenej vySky vydavku (ak relevantné),

képia Osvedcenia o evidencii v pripade obstarania dopravného prostriedku,

uctovné zaznamy preukazujuce zauctovanie predpisu zavazku a uhrady v uctovnictve Prijimatefla,
Print screen, resp. iny doveryhodny spdsob preukazania nakupu softvéru a licencii u Prijimatela,
Poistna zmluva* alebo dodatok k nej a doklad o zaplateni poistnej sumy (ak relevantné),

Dalsia dokumentacia v zmysle poziadavky SO.

Upozornenie vo vztahu k dokladu o zaradeni majetku do uzivania

V pripade uhradzania faktdr dodavatefovi na zaklade tzv. ,,priebezného, resp. Ciastkového plnenia“ (plnenia
dodané/poskytnuté/vykonané dodavateflom na zaklade zmluvy s Prijimatelom, ktoré eSte neboli zaradené do
majetku Prijimatela, pricom nebol dodany/poskytnuty/vykonany cely predmet plnenia podla zmluvy, ktory ma byt
zaradeny do majetku) je Prijimatel opravneny priebezne si narokovat’ vydavky na nakup hmotného
a nehmotného majetku v predkladanych ZoP bez toho, aby predloZil doklad o zaradeni majetku do uZivania
s tym, Ze doklad o zaradeni majetku do uzivania predklada Prijimatel ako su&ast ZoP, v ktorej si narokuje vydavky
na poslednu &ast predmetu plnenia, najneskor ako stéast ZoP s priznakom zavereéna.

Opravnené vydavky sa dokladuju pomocou nizSie uvedenych dokladov:

>
>

Y

Pisomna zmluva® vratane dodatkov k uzavretej pisomnej zmluve (ak relevantné),

Objednavka® (ak relevantné) — objednavka musi spifat nalezitosti uvedené v &asti ,Nakup hmotného
a nehmotného majetku (okrem nehnutelnosti)” tejto kapitoly,

Faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,

Dodaci list a/alebo preberaci protokol vratane podpisu osoby Prijimatela potvrdzujuci prevzatie a datum
prevzatia,

Doklad o uhrade/vypis z bankového uctu potvrdzujuci Uhradu uétovného dokladu,
Prijemka, vydajka,

44\ pripade, ak Prijimatel spifia definiciu povinnej osoby v zmysle § 2 zakona o slobode informécii je povinny tito poistnti zmluvu zverejnit.
45 Za pisomnu zmluvu sa povazuje aj zmluva uzatvorena podla osobitného zakona — ZVO (podlimitné zakazky s vyuZitim elektronického trhoviska).
4V stlade so ZVO
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YV V V V

Skladova karta,

Poistna zmluva a doklad o zaplateni poistnej sumy viazuca sa na zakupeny majetok (ak relevantné),
Uétovné zaznamy preukazujlce zaudtovanie predpisu zavazku a thrady v Gétovnictve Prijimatela
Dalsia dokumentacia v zmysle poziadavky SO.

Opravnené vydavky sa dokladuju pomocou nizSie uvedenych dokladov:

>

>
>
>

pisomna zmluva, ak jej hodnota prekroci 15 000,00 EUR vratane dodatkov k uzavretej pisomnej zmluve,
faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,

spOsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (elektricka energia, voda, plyn, teplo), ak relevantné,

doklad o uhrade.

Opravnené vydavky sa dokladuju pomocou nizSie uvedenych dokladov:

>
>

>

poistna zmluva (v pripade platenia poistného)
faktura alebo rovnocenny uctovny doklad (v pripade poistného poistna zmluva, v pripade notarskych
poplatkov, resp. spravnych poplatkov doklad ku ktorému sa poplatok vztahuje),

doklad o uhrade poistného, resp. poplatku (napr. Uhrada z bankového Uctu alebo pokladni¢ny doklad).

Opravnené vydavky sa dokladuju pomocou nizSie uvedenych dokladov:

>
>
>

Y

YV V VYV V V V VYV

pisomna zmluva vratane dodatkov k uzavretej pisomnej zmluve,
faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,

objednavka (ak relevantné)”- objednavka musi spifat naleZitosti uvedené v &asti ,Nakup hmotného
a nehmotného majetku (okrem nehnutelnosti) tejto kapitoly,

dodaci list/preberaci protokol o poskytnuti prislusnych sluzieb vratane podpisu osoby prijimatela potvrdzujuci
prevzatie a datum prevzatia, potvrdenie o vykonani prisluSnych aktivit resp. sluZieb,

prezencna listina,

doklad o uhrade/vypis z bankového U¢tu potvrdzujici thradu uétovného dokladu,

sposob vypoctu opravnenej vysky vydavku,

Ugtovné zaznamy preukazujuce zaudtovanie predpisu zavazku a Ghrady v Gétovnictve prijimatela
Fotodokumentacia (ak relevantné),

Pracovny vykaz (Priloha ¢. 21) — plati v pripade, ak su sluzby obstarané podla poc¢tu odpracovanych hodin,
vystupy z poskytnutych sluzieb napr. zapisnica zo Skoleni,

dalSia dokumentéacia v zmysle poziadavky SO.

Opravnené vydavky sa dokladuju pomocou nizSie uvedenych dokladov:

>

YV V V V

zmluva o operativnom najme/zmluva o prenajme techniky vratane dodatkov k uzavretej pisomnej zmluve,
faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,

splatkovy kalendar,

doklad o zaplateni prislusnej splatky/vypis z bankového uctu potvrdzujuci uhradu splatky,

vypocet pomernej €asti finanéného prenajmu,

47V stllade so ZVO

48 \/ tomto pripade Prijimatel predklada aj pracovny vykaz zamestnanca dodavatela sluzby, pricom ak zamestnanec v ramci prislusného mesiaca
pracuje aj na inych &innostiach okrem &innosti vykonavanych pre projekt, za ktory sa predklada ZoP, je povinny tito skuto&nost uviest
v Individudlnom pracovnom vykaze a suéasne vyplnit aj Kumulativny pracovny vykaz
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»  kniha jazd (ak relevantné),
»  dalSia podporna dokumentacia, ktora preukaze ucel a hospodarnost operativneho najmu,
»  uctovné zaznamy preukazujuce zauctovanie predpisu zavazku a uhrady v uctovnictve Prijimatefla.

Opravnenost osobnych vydavkov zamestnancov vychadza zo splinenia Styroch podmienok (ktorych splinenie musi
Prijimatel preukazat prostrednictvom nizSie uvedenych dokladov):

1. kvalifikacné (odborné) predpoklady

2. existencia pracovno-pravneho vztahu,

3. mzdova politika zamestnavatela/Prijimatela,
4. objem vykonanej prace

Kvalifikaéné (odborné) predpoklady

Prijimatel je povinny predlozZit ku kazdému zamestnancovi, vydavky na ktorého si narokuje ako opravnené v ZoP,
doklady preukazujuce, ze tato osoba splfia minimalne pozadované kvalifika¢né, resp. odborné predpoklady, ktoré
stanovil SO pre prislusnu pracovnui poziciu. Tieto kvalifikacné predpoklady su uvedené v prilohe €. 14 tejto prirucky.

Prijimatel preukazuje splnenie kvalifikacnych predpokladov zamestnancov nasledujucimi dokladmi:

e podpisany Zivotopis zamestnanca (napr. vo formate Europass) s uvedenim dosiahnutého vzdelania, dizky
odbornej praxe a miesta absolvovania praxe, resp. vykonu prace, kde prax ziskal (identifikacia institucie, resp.
zamestnavatela), priom vramci Zivotopisu osobitne uvedenie aj struénd napli prace pri tych
poziciach/zamestnavateloch, ktorymi preukazuje zamestnanec svoju odbornu spésobilost v zmysle
poziadaviek na pracovné miesto, ktoré je financované z projektu,

¢ dokladom o dosiahnutom vzdelani (kdpia dokladu),

e zaznam Prijimatela o vybere zamestnanca, v ramci ktorého odévodni naplnenie poziadaviek kvalifikacnych
(odbornych) predpokladov zamestnanca s odkazom na zdroj informacii podla ktorého posudil naplnenie tychto
predpokladov. Zaznam o vybere zamestnanca tvori prilohu €. 13 tejto prirucky.

V pripadoch, ak Prijimatel, nebude vediet posudit kvalifikacné predpoklady zamestnanca na zaklade predlozeného
Zivotopisu, je opravneny vyzvat zamestnanca na predlozenie potvrdeni/referencii od predchadzajucich
zamestnavatelov (v nevyhnutnom rozsahu).

Pracovno-pravny vztah

Prijimatel preukazuje existenciu pracovno-pravneho vztahu so zamestnancom, v ramci ktorého zamestnanci
vykonavaju prace suvisiace s projektom.

Pracovné zmluvy/sluzobné zmluvy a dohody o praci vykonavanej mimo pracovného pomeru su uzatvorené na
zaklade Zakonnika prace, zakona o vykone prace vo verejnom zaujme, resp. zakona o $tatnej sluzbe a obsahuju
vSetky nalezitosti pracovnej zmluvy/dohody podla tychto zakonov.

Mzdova politika zamestnavatela/Prijimatel'a

V pripade osobnych vydavkov je reSpektované odmeriovanie jednotlivych pracovnych pozicii s ohladom na
predchadzajicu mzdovu politiku zamestnavatela (Prijimatefa), t.j. nie je mozné akceptovat navySenie mzdy, resp.
odmeny za vykonavanu pracu iba z dévodu zapojenia do projektu financovaného z prostriedkov ESIF*.

Prijimatel je povinny preukazat, Ze odmenovanie opravenych zamestnancov na jednotlivych pracovnych poziciach
je v sulade so mzdovou politikou zamestnavatela s ohfadom na jeho predchadzajucu, resp. ,Standardnd® mzdovu
politiku. Na tieto ucely je Prijimatel povinny:

- predlozit kopiu internej smernice zamestnavatela/Prijimatela ohladne mzdovej politiky/odmefiovania
zamestnancov platnu pred predloZzenim ZoNFP (alternativne je mozné predloZit aj aktualnu mzdovud politiku
avSak pripadné rozdiely v odmefiovani je potrebné oddvodnit objektivnymi skuto€nostami — napr. zmena
prisludnej legislativy, zmena sadzieb odvodov, valorizacia mzdy, zohladnenie naro¢nosti pracovnych innosti
a pod.) alebo

- Cast kolektivnej zmluvy, ktora obsahuje Udaje v zmysle vy$Sie uvedeného bodu (pokial interna smernica nie

9 Ak sa uvadza termin ,mzda“, tento termin plati aj pre ,plat*
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je osobitne zavedena), alebo

- uviest odkaz na zakon, ktory stanovuje vySku odmefiovanie zamestnancov — napr. podla zakona 553/2003
Zakon o odmenovani niektorych zamestnancov pri vykone prace vo verejnom zaujme a o zmene a doplneni
niektorych zakonov s uvedenim prilohy ,tabulky®, ktora sa na prisluSnu pracovnu poziciu vztahuje, alebo

- predlozit koépiu zmluvy/dohody (vratane opisu pracovnej naplne) zamestnanca pracujuceho pre
zamestnavatela/Prijimatela na rovnakej/porovnatelnej pracovnej pozicii avSak mimo financovania z projektu.

Prijimatel predklada zmluvy/dohody len v pripade, ak nie je schopny preukazat svoju mzdovu politiku internou
smernicou/kolektivhou zmluvou alebo odkazom na prislusnu legislativu upravujucu vySku odmerovania.

Prijimatel priradi jednotlivé pracovné pozicie financované v ramci projektu k prisluSnym poziciam definovanym vo
vysSie uvedenej dokumentdcii, aby bola zrejma mzdova politika pre prisluSnu pracovnu poziciu.

V pripade ur€ovania hodinovej sadzby zamestnancov pracujucich na dohodu, a ak tato nie je osobitne upravena
vinternej smernici zamestnavatela/Prijimatela, sa pouzije vypocCet zaloZzeny na podiele celkovej ceny prace
zamestnanca pracujuceho na TPP na rovnakej/porovnatelnej pracovnej pozicii k 168 beznym pracovnym hodinam
za mesiac.

Objem vykonanej prace

Vyska opravnenych vydavkov sa odvija od poctu odpracovanych hodin na projekte za dany mesiac (resp. urcité
obdobie) zaznamenaného v pracovnom vykaze (dochadzke).

V sulade s vysSie uvedenymi podmienkami Prijimatel predkladd na preukazanie osobnych vydavkov najméa
nasledovnu dokumentéciu:

a) pracovny pomer na zaklade pracovnej zmluvy®

> dokumentécia preukazujlca, Ze osoba spifia minimaine kvalifikaéné (odborné) predpoklady®,

» pracovna zmluva zamestnanca (koépia), pracujuceho na projekte spolu s identifikaciou projektu, do ktorého
je zamestnanec zapojeny a naplhou prace relevantnej pre projekt (resp. opis cinnosti Statno-
zamestnaneckého miesta) a platovy navrh/platovy dekrét, vratane dodatkov k vySSie uvedenym
dokumentom®?,

» suhlas dotknutej osoby s identifikaciou Cisla bankového spojenia (Suhlas o poukazovani mzdy na osobny
ucet Priloha ¢. 16), len v pripade, ak Cislo bankového uctu nie je totozné s uctom uvedenym na dohode,
resp. pracovnej zmluve,

dokumentécia preukazujuca mzdovu politiku zamestnavatela/Prijimatela®,

> podporny harok k sumarizacnému harku® — trvaly pracovny pomer (Priloha é. 18), v pripade, Ze ide o iné
roky ako 2018 (napr. 2016, 2017), je potrebné si zmenit vzorec pre vypoc€et odvodu so spravnym
maximalnym vymeriavacim zakladom, podpisany v PDF aj v editovatelnej forme — napr. v MS Excel,

> pracovny vykaz (Priloha €. 21) — v pripade, ak zamestnanec v ramci prislusného mesiaca pracuje aj na

inych Cinnostiach okrem c&innosti vykonavanych pre projekt, za ktory predklada ZoP, je povinny tuto

skutocnost uviest' v Individualnom pracovnom vykaze a su€asne vyplnit aj Kumulativny pracovny vykaz,

podpisany v PDF aj v editovatelnej forme — napr. v MS Excel,

dochadzku za cely mesiac,

vyplatna paska/mzdovy list, resp. iny relevantny doklad,

vypocet opravnenej mzdy a odvodov,

A\

doklad o uhrade/vypis z bankového G¢tu potvrdzujici Uhradu mzdy s identifikaciou zamestnanca,
prehlad (Darovy Urad)
prva strana (minimalne) vykazu do poistovni (zdravotné poistovne, Socialna poistovia),

doklad o uhrade/vypis z bankového uctu potvrdzujuci uhradu preddavkov na darn a odvodov do poistovni
s identifikaciou platby,

uctovny doklad,

potvrdenie od lekara o doCasnej pracovnej neschopnosti (v pripade pracovnej neschopnosti v trvani do 10
kalendarnych dni).

YV V V V VYV VY

vV Vv

%0 Vratane tatnozamestnaneckého pomeru.

*! Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku

52 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vzdy po uzavreti dodatku k pracovnej zmluve.
*% Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku

54 Odporugany format. V pripade potreby je Prijimatel opravneny tabulky zmenit.
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b) dohoda o praci vykonavanej mimo pracovného pomeru®

> dokumentacia preukazujica, Ze osoba spifia minimalne kvalifikaéné (odborné) predpoklady®,

» dohoda o vykonani prace, resp. ina dohoda o praci vykonavanej mimo pracovného pomeru v zmysle
Zakonnika prace, spolu s identifikaciou projektu, do ktorého je osoba pracujuca na dohodu zapojena
a naplnou prace relevantnej pre projekt, vratane dodatkov57,

» suhlas dotknutej osoby s identifikaciou Cisla bankového spojenia58 (Suhlas o poukazovani mzdy na
osobny Ucet Priloha €. 16), len v pripade, ak Cislo bankového Uctu nie je totozné s uétom uvedenym na
dohode, resp. pracovnej zmluve,

dokumentacia preukazujuca mzdovu politiku zamestnavatela/Prijimatela®,

> podporny harok k sumarizaénému harku® — dohody (Priloha é. 19), v pripade, Ze ide o iné roky ako 2018

(napr. 2016, 2017), je potrebné si zmenit vzorec pre vypoCet odvodu so spravnym maximalnym
vymeriavacim zakladom, podpisany v PDF aj v editovatelnej forme — napr. v MS Excel,

A\

»  pracovny vykaz (Priloha &. 21) - v pripade, ak zamestnanec v ramci prislusného mesiaca pracuje aj na
inych &innostiach okrem &innosti vykonavanych pre projekt, za ktory predklada ZoP, je povinny tuto
skuto€nost uviest' v Individualnom pracovnom vykaze a su€asne vyplnit’ aj Kumulativny pracovny vykaz,
podpisany v PDF aj v editovatelnej forme — napr. v MS Excel,

vyplatna paska/mzdovy list,
vypocet opravnenej vySky vydavku,

doklad o uUhrade/vypis z bankového uctu potvrdzujici Uhradu odmeny a zodpovedajucich zakonnych
odvodov zamestnavatela,

dochadzku za cely mesiac,
prva strana (minimalne) vykazu do poistovni (zdravotné poistovne, Socialna poistovria),

A\

doklad o uhrade/vypis z bankového U¢tu potvrdzujici uhradu odvodov do poistovni s identifikaciou platby,
uctovny doklad,
prehlad (Danovy urad),

potvrdenie o doCasnej pracovnej neschopnosti (v pripade pracovnej neschopnosti v trvani do 10
kalendarnych dni).

YV V V V VYV

Ako ,uctovny doklad“ do ITMS2014+ sa nahrava ,sumar® z prilohy €. 18 a 19. Je potrebné ho aj s tymto nazvom
nahrat ako je uvedené v ,Cislo sumaru® pod jednym kédom ekonomickej klasifikacie. Kod funkénej klasifikacie je
0412. V pripade, ze zamestnanec pracoval aj na inych projektoch, je potrebné predlozit aj dochadzku za tieto
projekty.

Opravnené vydavky sa dokladuju pomocou nizSie uvedenych dokladov:

»  Cestovny prikaz na tuzemsku pracovnu cestu/ zahraniénu pracovnu cestu vratane jeho vyuctovania,
Sumarizacny harok (priloha €. 20) podpisany v PDF aj v editovatelnej forme — napr. v. MS Excel,
Cestovny listok®™ palubny listok (ak relevantné),

Doklad za ubytovanie (ak relevantné),

Pisomna sprava zo sluzobnej cesty,

Pri vyuziti motorového vozidla organizacie pre sluzobné ucely: ziadanka na prepravu (relevantna ziadanka na
prepravu tykajuca sa projektu), kniha jazd (relevantné strany knihy jazd) s oznaenymi pracovnymi cestami

YV V V V V

%5 Mimo pracovnym pomerom sa rozumejli vztahy uzatvorené v zmysle ustanoveni §§ 223 az 228 Zakonnika prace (t. j. dohoda o vykonani prace,
ak ide o pracu, ktora je vymedzena vysledkom; dohoda o pracovnej €innosti, resp. dohoda o brigadnickej praci Studentov, ak ide o prilezitostnu
¢innost vymedzenu druhom prace).

% Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku

57 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vzdy po uzavreti dodatku k dohode o vykonani prace.

%8 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vzdy po zmene G&tu osoby pracujlicej na dohodu.

% Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku

% Odporucany format. V pripade potreby je Prijimatel opravneny tabulky zmenit.

b1V pripade vlaku bude akceptovana za opravneny vydavok cena listku vo vlaku pre Il. Triedu + miestenka. Je moZné vyuzit aj na tuzemské
pracovné cesty aj leteckd prepravu, priom za opravneny vydavok sa bude povaZovat max. cena vlaku pre Il. Triedu + miestenka, t.j. ak letenka
bude lacnejsia ako cena listku pre Il. Triedu + miestenka, tak sa preplati cena letenky (v pripade leteniek sa uplatiiuje ekonomicka trieda,
uvedené plati aj pre zahrani¢né pracovné cesty).
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suvisiacimi s projektom, faktura, alebo pokladni¢ny blok ERP z nakupu PHM, képia technického preukazu,
spdsob vypoctu opravnenych vydavkov na pohonné hmoty,

»  pri vyuziti suikromného motorového vozidla pre sluzobné ucely sa pri dokladovani vydavkov postupuje podfa
§7 resp. pri zahrani¢nych pracovnych cestach podfa § 10 a § 15 zakona ¢&. 283/2002 Z. z. o cestovnych
nahradach;

» doklady o dalSich nevyhnutnych vydavkoch (napr. taxi sluzba vratane pisomného zdévodnenia pouzitia taxi
sluzby, doklad o zaplateni parkovného, doklad o zakupeni dialni¢nej znamky, doklad o zaplateni uschovne
batoziny a pod.);

Doklad o uhrade (napr. ubytovania, cestovného, parkovného a pod.),

Faktura alebo rovnocenny uctovny doklad (ak relevantné),

Spodsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak je relevantna len ¢ast vydavkov pre projekt),

Potvrdenie o prevzati finanénych prostriedkov, ak boli vyplatené v hotovosti,

Ustovné zaznamy preukazujlce zauétovanie predpisu zavazku a Uhrady v Gétovnictve Prijimatela,

Dohoda o poskytovani cestovnych nahrad (ak relevantné),

YV V V V V

A\

Dalsie dokumentacia v zmysle poziadavky SO.

Ak je Prijimatel (platitefom DPH pri prijati stavebnych prac, vratane dodania stavby na zaklade zmluvy o dielo
alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu a pri dodani tovaru s inStalaciou alebo
montazou, ak inStalacia alebo montaz patri do sekcie F osobitného predpisu, od iného platitefa DPH je tento
Prijimatel povinny v nadvaznosti na § 69 ods. 16 a § 69 ods. 12 pism. j) zakona o DPH platit DPH z prijatych

stavebnych prac.
Postup Prijimatefla — platitela DPH je zverejneny na webovom sidle:

- finan¢nej spravy: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty PFES/Zverejnovanie dok/Dane/
Metodicke pokyny/Nepriame dane/2018.01.05 MP_stav prace.pdf

- ministerstva financii: https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/mf-sr-pripravilo-manual-samospravy-k-
tuzemskemu-samozdaneniu.html

Dodavatel je povinny pri prenose danovej povinnosti uviest na fakture slovnu informaciu ,prenesenie dariovej
povinnosti“.

Uhrada DPH zo zdrojov IROP v ramci prenosu dafiovej povinnosti je mozna len ak DPH je opravnenym
vydavkom projektu. Na preukazanie uhrady prenesenej danovej povinnosti DPH SO okrem ucétovnych dokladov,
faktary, vypisu z bankového Uétu, alebo inych dokumentov, ktoré Prijimatel predklada ako prilohu k ZoP, vyZaduje
aj danové priznanie za prislusne zdanovacie obdobie.

6.7.2 Systém predkladania sumarizaénych harkov v ramci Ziadosti o platbu

Sumarizaény harok (Priloha €. 17) je doklad slUziaci na deklarovanie vydavkov Prijimatela za oblast pracovno-
pravnych vztahov. Prijimatel je opravneny vyuzit systém sumarizaénych harkov len v pripade suhlasného
stanoviska SO. Sucastou sumarizacného harku su aj prilohy €. 18, 19 a 20, ktoré maju odporucaci charakter.

Pouzitie ,,systému sumarizaénych harkov“ rusi povinnost’ Prijimatela predkladat’ na SO vSetku Standardne
zasielanii podpornui dokumentaciu (zmluvy, pracovné vykazy, vyplatné pasky, doklady o Uhrade/vypisy
z bankového Uctu, atd.), za u€elom vykonania opravnenosti vydavkov.

Upozornenie:

Prijimatel ma povinnost’ spolu s rovnopisom ZoP uchovavat’ u seba vsetky Gétovné doklady a podpornt
dokumentaciu k uvedenym vydavkom, ktora musi byt k dispozicii pre vykon finanénej kontroly na mieste
zo strany SO a opravnenych osdb na vykon finanénej kontroly a auditu.

Sumarizacny harok je prepisom informacii z u¢tovnych dokladov, ktoré Prijimatel uchovava u seba.

Pravidla a podmienky dokladovania opravnenych vydavkov systémom sumarizaénych harkov

ZoP, ktora po prvykrat obsahuje opravnené osobné vydavky musi obsahovat vSetku podporni dokumentéciu
(vypisy z bankového uctu, pracovnu zmluvu, néplfi prace, rozhodnutie o plate, atd.) vratane sumarizacnych harkov
spolu s podkladmi pre ich vypoCet (dokumentéacia sa vklada len do ITMS2014+, bez potreby zaslania v pisomnej
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podoby), aby bolo mozné overit opravnenost narokovanych vydavkov v ramci administrativnej financnej kontroly
ZoP. Zaroven sa tymto spdsobom Prijimatel oboznami so spdsobom kompletizovania dokumentéacie pre ZoP, ktora
obsahuje dotknuté vydavky.

V nasledujuicich ZoP, ktoré budi opatovne obsahovat osobné vydavky, pouZije Prijimatel systém sumarizaénych
harkov t. j. SO predlozi vyluéne sumarizaéné harky spolu s podkladmi pre ich vypocet (dokumentacia sa vklada
len do ITMS2014+, bez potreby zaslania v pisomnej podoby) bez podpornej dokumentacie. Prijimatel ma vsak
povinnost uchovavat tuto podpornu dokumentaciu u seba a mat ju k dispozicii pre vykon FKnM.

Prijimatel ma zaroven povinnost predlozit poskytovatelovi relevantni podpornu dokumentaciu k vyssSie uvedenym
vydavkom v pripade, Ze v procese vykonu AFK ZoP bude prijimatel vyzvany na jej predlozenie.

Ak v priebehu implementacie projektu déjde napr. k vymene alebo doplneniu os6b pracujucich na projekte,
Prijimatel' je povinny podporni dokumentéciu tykajicu sa novych osdb predloZit na SO v rdmci ZoP, v ktorej
prvykrat deklaruje dotknuté osobné vydavky. Prijimatel je povinny predkladat podpornu dokumentaciu aj v pripade
zmien v uz predlozenej dokumentacii (dodatky k pracovnej zmluve/dohode, zmena naplne prace, nové rozhodnutie
o plate a iné).

Sumarizatné harky sa do ITMS2014+ predkladaju v editovatelnej forme (MS Excel) atiez ako scan (pdf)
s podpisom Statutarneho organu Prijimatela alebo osoby opravnenej konat' v jeho mene.

6.7.3 Uéty Prijimatera

VSeobecnou povinnostou Prijimatela je mat pri podpise Zmluvy o NFP otvoreny ucet, ktory sluzi na prijem
prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie. Cislo uétu Prijimatela je uvedené v prilohe &. 2 Zmluvy o NFP
(Predmet podpory) a Prijimatel je povinny udrziavat tento ucet otvoreny az do finanéného ukonéenia projektu.
V pripade zmeny tohto uétu je Prijimatel povinny postupovat v zmysle &l. 6 Zmluvy o NFP. U&et je vedeny v eur.

Informacie k uctom pri jednotlivych typoch financovania

Systém refundacie

Musi existovat len jeden Ucet, ktory sliZi na prijem NFP. Uhrady opravnenych vydavkov (zavézku dodavatelovi)
sa mOzu realizovat aj z inych uctov otvorenych Prijimatelom pri dodrzani podmienky existencie jedného uc¢tu na
prijem NFP a povinnosti oznamit SO identifikaciu takychto Guctov (prostrednictvom predlozZenia képie zmluvy o Ucte)
v zmysle podmienok Zmluvy o NFP. Uget méoze byt trogeny. Uroky vzniknuté na tomto téte st prijmom Prijimatela.

Systém predfinancovania

Musi existovat' len jeden ucet, ktory sluzi na prijem NFP a na uhradu zavazku voci dodavatefovi. V pripade, ak je
ucet nedroceny, mézu sa z tohto UcCtu realizovat’ aj Uhrady Prijimatela, ktoré nesuvisia s projektom. SO odporuca
zriadit' na predfinancovanie neuroceny ucet, z dévodu zjednodusenia financovania aktivit projektu. V pripade, ak je
ucet uroceny, Prijimatel je povinny otvorit si osobitny ucet na projekt, pre ktory plati, Ze:

sluzi na prijem a uhradu prostriedkov NFP.

vlastné zdroje Prijimatela na realizaciu projektu mézu byt uhrddzané z osobitného uctu za podmienky ich
pripisania na dany ucet najneskér pred vykonanim platby dodavatelovi, resp. mézu byt uhradzané z iného uctu
Prijimatela (Prijimatel oznami SO identifikaciu takéhoto uctu prostrednictvom predloZenia kdpie zmluvy o ucte)
za podmienky predkladania vypisu o ich uhrade.

o Prijimatel je povinny vynosy za prostriedky EU a SR na spolufinancovanie vzniknuté na osobitnom uéte
odviest do prijmov Statneho rozpoc¢tu na prijmovy et platobnej jednotky jedenkrat rone (v zmysle kapitoly
6.9.5 Odvod vynosov tejto Prirucky).

o Odvod vynosov vznikajucich na osobitnom ucte Prijimatel potvrdi predloZzenim vypisu z osobitného uctu.

6.8 Nezrovnalosti

Nezrovnalost' je akékolvek porusenie prava EU alebo vnutrostatneho prava tykajliceho sa jeho uplatiiovania bez
ohfadu na to, Ci pravna povinnost bola premietnutda do Zmluvy o NFP. Toto poruSenie vyplyva z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu zuéastfiujiceho sa na vykonavani ESIF, désledkom &oho je alebo méoze byt
negativny dopad na rozpo&et EU zatazenim véeobecného rozpo&tu neopravnenym vydavkom.

Nezrovnalost vznikne v désledku porusenia pravnych predpisov EU alebo SR, resp. porusenim Zmluvy o poskytnuti
NFP, ktoré upravuju pravidla a podmienky pre poskytnutie alebo pouzitie finanénych prostriedkov EU a finanénych
prostriedkov SR na spolufinancovanie. Pre vznik nezrovnalosti forma zavinenia nie je rozhodujuca. Nezrovnalosti,
ktoré maju charakter trestnych ¢inov (napr. poSkodzovania finanénych zaujmov ES, podvodov, korupcie, prijimania
Uplatku, podplacania atd.) su nezrovnalosti sp6sobené umyselnym konanim alebo z nedbanlivosti. Za nezrovnalost
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sa povazuje aj porusenie pravnych prepisov EU alebo SR, ktoré vo svojich ustanoveniach chrania finan&né zaujmy

EU.

Na ucely spravnej aplikacie podmienok definicie nezrovnalosti stanovenej nariadenim Europskeho parlamentu
a Rady (EU) €. 1303/2013 sa pri posudzovani skutoCnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom nezrovnalost
rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti.

Z pohladu legislativy Slovenskej republiky :

a)

b)

d)

e)

porusenie finanénej discipliny podla ustanovenia § 31 ods. 1 zakona o rozpoctovych pravidlach, pri€om
v ustanoveni § 31 predmetného zakona su definované jednotlivé skutkové podstaty poruSenia finan¢nej
discipliny. Nezrovnalost nemusi vzdy predstavovat poruSenie finanCnej discipliny a naopak porusenie
finanénej discipliny nemusi vzdy zodpovedat nezrovnalosti,

protipravne konanie ako trestny &in podfa Trestného zakona najma pre trestné Ciny poskodzovania
finan€nych zaujmov EU, subvenény podvod alebo machinacie pri VO a verejnej drazbe,

porusenie pravidiel a postupov VO podla ZVO a rozhodnutia Komisie €. C(2019)3452 zo dna
14. maja 2019 o stanoveni a schvaleni usmerneni o urceni finanCnych oprav v platnom zneni, ktoré ma
Komisia uplatfiovat’ na vydavky financované Uniou v ramci zdielaného hospodarenia pri nedodrzani pravidiel
VO,

porusenie postupov uétovania podla zakona o Ugtovnictve a zakona o prispevku z ESIF,

porusenie ochrany hospodarskej sut'aze podla zakona o ochrane hospodarskej sutaze najma pre pripady
kartelov, zneuzivania dominantného postavenia, vertikalnych dohdd, koncentracie alebo obmedzenia
hospodarskej sutaze

Schéma 2 Postup rieSenia nezrovnalosti

RO OA, kontr-o.

Ziadost o vritenie

Schvalenie spravy fin. prostriedkov

o zistenej

nezrovnalosti Pozastavenie /zamietnutie/ Finanéné opravy:
apravavysky platby

L - stiahnutim fin. prispevku
Exekuéné - odpoéitanim fin. prispevku

konanie

CO EDA Rozhodnutie SFK Krajny termin pre rozhodnutie

PJ EK
P Ext

o zaradeni do certifikovaného
vykazuvydavkov za OP

Oznamenie na
narodnej drovni

Oznamenie o vysporiadani
finanénych vzt'ahov

Oznamenie EK

6.8.1 Zistenie nezrovnalosti

Nezrovnalost m6zu zistit najma nasledovné subjekty:

SO (zisti nezrovnalost primarne na zaklade vykonanej kontroly SO alebo sekundarne ako organ zodpovedny
za rieSenie nezrovnalosti na narodnej urovni na zaklade kontrol inych kontrolnych organov, ktorych protokoly
su dorucené SO);

CO;
platobna jednotka;
prijimatel, resp. uzivatel;

kontrolné/auditujuce organy SR — sekcia auditu a kontroly MF SR, spolupracujice organy, NKU SR, UVO
a pod.;

Urad vlady SR, Protimonopolny trad, UVA,
EDA;
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. organy auditu EK;
. Eurdpsky urad pre boj proti podvodom;
e  externé auditorskeé firmy poverené vykonom auditu EK alebo SR.

Nezrovnalost méze byt zistena pocas celej implementacie projektu, ako aj po ukonCeni projektu. Qasto je
nezrovnalost zistena pri administrativnej financnej kontrole postupov VO, pri vykone finan¢nej kontroly ZoP ako
administrativnej financnej kontroly alebo finanénej kontroly na mieste, pri certifikacii vydavkov a pod.

Nezrovnalost mbze zistit samotny Prijimatel alebo treti subjekt, ktory bezodkladne oznami zistend nezrovnalost
a predloZi dokumenty preukazujuce zistenu nezrovnalost na SO.

6.8.2 Povinnosti Prijimatela a SO pri rieSeni nezrovnalosti

Ak Prijimatel zisti porusenie pravnych predpisov EU alebo SR, resp. poruSenie zmluvnych dokumentov, ktoré
upravuju pravidla a podmienky pre poskytnutie a pouzitie prostriedkov EU a prostriedkov $tatneho rozpoétu, je
povinny tuto skutoCnost bezodkladne oznamit SO prostrednictvom formulara Oznamenie o nezrovnalosti
(Priloha ¢. 15) a spolu s formularom predlozit vSetky dokumenty preukazujice zistend nezrovnalost na SO.

Pre naplnenie tejto povinnosti prijimatel zasiela na SO relevantni dokumentaciu (napr. rozhodnutia prislusnych
organov, zaloby, opravné prostriedky, sudne rozhodnutia a iné podania, ktoré ma v suvislosti s predmetnym
konanim k dispozicii).

Upozornenie:

V pripade, Ze Prijimatel predklada originaly dokumentacie tykajucej sa zakazky alebo projektu na riesenie inému
organu (sud, UVO, organy ¢&inné v trestnom konani a pod.), je povinny vyhotovit z originalnej dokumentacie
overent képiu®®, ktora bude slizit pre tcely vykonu kontroly/auditu.

Za rieSenie nezrovnalosti v ramci IROP je v podmienkach SR zodpovedny SO, ktory pri ich rieSeni postupuje
v zmysle internych predpisov. Nezrovnalost sa na narodnej urovni formalne zdokumentuje schvalenim
spravy o zistenej nezrovnalosti v ITMS2014+.

6.8.3 Priklady nezrovnalosti

Podla typolégie nezrovnalosti OLAF sa moze prijimatel v procese implementacie projektu stretnit najma
s nasledovnymi prikladmi nezrovnalosti:

. nespravne vedenie uctovnictva;

. opakovane chybajuca alebo neuplna poZzadovana dokumentécia;

e chybajice, nespravne alebo neuplné podporné dokumenty;

e sfalSované podporné dokumenty;

. neopravnené vydavky;

e nespravna identita/identifikacia;

. neexistujuci prijimater;

e nedodrzanie stanovenych terminov;

. kumulacia nezlu€itefnych podpbr;

e chybajica alebo nekompatibilna Zmluva o NFP;

e porusenie pravidiel tykajucich sa VO;

. nedodrzanie plnenia zmluvnych zavazkov;

. neukoncena aktivita projektu, neukonceny projekt;

e akcia nevykonana v sulade s pravidlami;

. neodbvodnené vydavky;

. porusenia vzhfadom na systém spolufinancovania;

. korupcia a iné trestné Ciny.

52 Kazdy list a strana dokumentu ma byt opegéiatkovana s uvedenim: ,kdpia je zhodna s originalom“ resp. dokument ma byt zviazany tak, aby sa
s nim nedalo nasledne manipulovat a zadnu stranu treba oznacit: ,kdpia zhodna s origindlom*, meno, priezvisko, podpis a datum.
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V pripade nezrovnalosti, v ramci ktorych bola Prijimatelovi vyCislena suma NFP na vratenie, sa postup finanéného
vyrovnania aplikuje v zmysle kapitoly 6.9 tejto prirucky (Vysporiadanie finanénych vztahov).

6.8.4 Pohladavkovy doklad

Evidencia pohladavkovych dokladov sa na neverejnej Casti ITMS2014+ nachadza v module Finan¢né riadenie —
Pohladavkové doklady. Evidencia pohladavkového dokladu v ITMS2014+ sa spracovava na urovni deklarovanych
vydavkov Prijimatela, v pripade ak sa pohladavkovy doklad vztahuje k vydavkom, ktoré boli pévodne Prijimatelom
deklarované v ZoP typu refundécia, poskytnutie a ztétovanie predfinancovania.

Typy pohladavkovych dokladov v evidencii v ITMS2014+:

e Ziadost o vratenie financnych prostriedkov;
e rozhodnutie - v pripade vydaného pravoplatného rozhodnutia;

e vlastna iniciativa — pohladavkovy doklad typu vlastna iniciativa je potrebné v systéme ITMS2014+ evidovat
z dévodu potreby evidencie pohladavky v systéme ISUF pred prijatim samotnej Uhrady od diznika a taktiez za
ucelom vygenerovania variabilného symbolu, ktory je diznik nasledne povinny v zmysle zmluvy o poskytnuti
NFP pouZit pri samotnej realizacii uhrady. Prijimatel - eviduje pohladavkovy doklad typu vlastna iniciativa na
verejnej Casti ITMS2014+ a nasledne tento zasiela na neverejnu ¢ast ITMS2014+.

Typ pohladavkového dokladu definuje, na zaklade akého dokumentu pohladavka voci diznikovi vznika. Komplexny
popis technicko-funkénych procesov evidencie a spracovania udajov k nezrovnalostiam a pohladavkovym dokladom
je uvedeny v Manuali k evidencii nezrovnalosti, pohladavkovych dokladov a vysporiadani v systéme ITMS2014+
v programovom obdobi 2014 — 2020.

6.9 Vysporiadanie finanénych vztahov

Vysporiadanie finanénych vztahov sa vykonava:

a) vzajomnym zapocitanim pohladavky z prispevku voéi pohladavke Prijimatela na poskytnutie prispevku alebo
jeho Casti (s vynimkou Statnej rozpoctovej organizacie);

b) vzajomnym zapocitanim pohladavky z rozhodnutia voCi pohladavke prijimatela na poskytnutie prispevku
alebo jeho ¢asti (s vynimkou Statnej rozpoctovej organizacie), alebo

c) vratenim prispevku alebo jeho Casti, ak sa nevykona vzajomné zapocitanie pohladavok.

V sulade s § 33 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF je Prijimatel povinny vratit NFP alebo jeho &ast za podmienok
a sposobom uvedenym ¢&l. 10 VZP. Ak suma NFP alebo jeho Cast, ktora sa ma vratit, nepresiahne 40 EUR, tento
NFP alebo jeho ¢ast sa nevymaha.

Pri zisteni porusenia pravidiel a postupov verejného obstaravania postupuje SO pri vysporiadani financnych vztahov
podla § 41 zakona o prispevku z ESIF.

Ak ide o porusenie financnej discipliny, odvod, penale a pokutu za poruSenie financnej discipliny pri nakladani
s finanénymi prostriedkami $tatneho rozpoétu a s finanénymi prostriedkami EU uklada a vymaha UVA, pripadne
MF SR v sulade s § 4 ods. 4 a § 3 pism. k) zakona o finan¢nej kontrole.

Subjekt, ktory porusil finanénu disciplinu, je povinny vysporiadat finanéné prostriedky EU a finanéné prostriedky SR
na spolufinancovanie podla § 42 ods. 8 a 9 zakona o prispevku z ESIF, ak ide odvod za porusenie finanénej
discipliny, pre ktory rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost od 1. januara 2015.

SO spravidla pozastavi proces schvalovania aktualnej ZoP aZ do momentu vysporiadania finanénych vztahov
a vratenia finanénych prostriedkov.®®

6.9.1 Vzajomné zapocitanie pohFadavok

Vzajomne zapocitat pohladavku z prispevku alebo pohladavku z rozhodnutia alebo €asti tychto pohladavok voci
pohladavke Prijimatela na poskytnutie prispevku alebo jeho Casti je mozné, ak:

a) so vzajomnym zapocitanim pohfadavok suhlasi SO,

53 Okrem pripadov, ked by bola pozastavenim financovania ohrozena realizacia projektu, resp. inych $pecifickych pripadov.
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b) zapocitavany prispevok uz bol poskytnuty Prijimatefovi platobnou jednotkou a bol schvaleny certifikacnym
organom,

c) Prijimatel predloZil ZoP typu priebezna, resp. priebezna s priznakom zavereéna®,

d) Prijimatel v ZoP alebo v dodatoénom oznameni navrhol vykonanie vzajomného zapogitania, alebo vzajomné
zapocitanie vykona jednostranne SO (ak Prijimatel v stanovenej lehote neodmietne tuto moznost),

e) vzajomne zapoditand suma je niz$ia alebo rovna sume schvalenej SO v ZoP (typu priebezna, resp.
preibezna s priznakom zaverecna).

Vzajomne zapocitat pohfadavku z prispevku alebo pohladavku z rozhodnutia alebo Casti tychto pohladavok voci
pohladavke Prijimatela na poskytnutie prispevku alebo jeho Casti je mozné, ak su suCasne splnené uvedené
podmienky a ak je Prijimatel povinny vysporiadat’

a) prijem z projektu (po aktualizacii finanCnej analyzy, ak nastala podstatna zmena podmienok pre projekt
generujuci prijem),

b) prispevok alebo jeho Cast v sulade so Zmluvou o NFP alebo z dévodu porusenia alebo nesplnenia
podmienok Zmluvy o NFP,

c) prispevok alebo jeho €ast, ak porusil povinnosti vyplyvajuce z osobitnych predpisov, alebo
d) nezrovnalost.

SO bezodkladne oznami Prijimatelovi pripravované vykonanie vzajomného zapocitania pohladavky z prispevku
alebo pohfadavky z rozhodnutia voli pohladavke Prijimatefa na poskytnutie prispevku alebo jeho cCasti. Ak
Prijimatel s jednostrannym zapocitanim pohladavok z prispevku vo€i pohladavke Prijimatela na poskytnutie
prispevku alebo jeho €asti nesuhlasi, je povinny to oznamit na SO do troch dni od dna doruenia oznamenia podla
predchadzajucej vety.

Vzajomné zapocitanie pohladavok nie je mozné vykonat, ak je Prijimatelom Statna rozpoctova organizacia.

6.9.2 Vysporiadanie finanénych vztahov uzatvorenim dohody o splatkach alebo dohody
o odklade plnenia

SO mbze na pisomné poziadanie Prijimatela, ktory nemdze vratit' prispevok alebo jeho €ast riadne a v€as a ak by
sa Prijimatelovi zaplatenim celého dlhu zhorSili jeho ekonomické alebo socidlne pomery, uzavriet s Prijimatelom
dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade plnenia. V takom pripade musia byt zaroven splnené podmienky
stanovené v ustanoveni § 45 alebo § 60 zakona o prispevku z ESIF (§60 sa uplatfiuje podas mimoriadnej situacie
suvisiacej s COVID-19).

V pripade, ak sa Prijimatel rozhodne splatit’ identifikovany dih formou dohody o splatkach, alebo chce uzatvorit
dohodu o odklade plnenia, je povinny zaslat na SO pisomnu ziadost o uzavretie dohody o splatkach/dohody o
odklade plnenia (dalej len ,ziadost*) v dostatoénom ¢asovom predstihu pred uplynutim 60 dfiovej lehoty uvedenej
v ZoVFP (najlepsie 30 dni pred uplynutim lehoty).

Povinnou prilohou Ziadosti je notarska zapisnica v pocte jeden original a jedna overena kopia, v ktorej Prijimatel
pisomne uzna svoj dlh ¢o do dévodu aj vySky a vyjadri suhlas s vykonanim exekucie v zmysle zakona €. 233/1995
Z. z. o sudnych exekutoroch a exekucnej €innosti (Exekuény poriadok) a o zmene a doplneni dalSich zakonov v
zneni neskorsich predpisov, v pripade, ak nastane splatnost dihu (dalej len ,notarska zapisnica®). DIh sa stava
splatnym v celej vySke, ak Prijimatel nezaplati niektoru splatku riadne a v€as. SO je opravneny Ziadat' o zaplatenie
celej pohladavky pre nesplnenie niektorej splatky aj po splatnosti nasledujucich splatok.

Prijimatel pred vypracovanim notarskej zapisnice poziada o splatkovy kalendar v systéme ITMS2014+. Povinnou
prilohou notarskej zapisnice je splatkovy kalendar. Notarska zapisnica sa nevyzaduje, ak je prijimatelom Statna
rozpoCtova organizécia, Statna prispevkova organizacia alebo Statny fond. V pripade, ak Prijimatel vysporiada
nezrovnalost alebo Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov s vplyvom na rozpoéet EU a nasledne je preukazané,
Ze neopravnené vydavky nezrovnalosti alebo ich Cast je opatovne opravnena, Prijimatel ma narok na vratenie tejto
sumy. V takomto pripade mézu byt tieto vydavky opatovne zaradené do nasledujicej ZoP, resp. dalsej ZoP
s priznakom zaverecna. V pripade nespravne vycCislenej sumy na vymahanie/vratenie a ak k uhrade dlhu zo strany
Prijimatela este nedoslo, tak suma na vymahanie/ vratenie bude opravena v prislu$nej nezrovnalosti a ZoVFP.

54 vzajomné zapoditanie nie je mozné v ramci Ziadosti o platbu typu poskytnutie predfinancovania a zuétovanie predfinancovania
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6.9.3 Vratenie finanénych prostriedkov

Proces vratenie financnych prostriedkov je nasledovny:

1.

SO zasle Prijimatelovi ZoVFP® podla zmluvy o NFP. ZoVFP zasle elektronicky prostrednictvom ITMS2014+°°.
SO oznami vyzvou na uhradu dlznikovi, Zze eviduje voCi nemu pohladavku a upozorni ho na nasledky
neuhradenia pohladavky.

. V ZoVFP je uvedené, aku sumu finanénych prostriedkov je Prijimatel povinny vratit v &leneni podla zdrojov,

Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny odviest uvedené prostriedky a lehotu pre vratenie finanénych
prostriedkov. V pripade, Ze SO neur€i inak, Prijimatel sa zavazuje vratit NFP alebo jeho &ast uvedenu
v ZoVFP do 60 pracovnych dni odo diia doruéenia ZoVFP Prijimatelovi vo verejnej &asti ITMS2014+. Ak
Prijimatefl tato povinnost nespini ani nedéjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo dohody o odklade
plnenia, SO postupuje v zmysle ¢l. 10, ods. 4 VZP.

Vratenie finanénych prostriedkov méze Prijimatel vykonat’

a. prostrednictvom platobného prikazu v banke

Pri uhrade je potrebné uviest spravny variabilny symbol, ktory automaticky vygeneroval ITMS2014+
a Cisla bankovych G¢tov oznamené SO.

b. cez verejnu ast ITMS2014+ prostrednictvom prikazu na SEPA inkaso®’
Pri Uhrade je potrebné uviest spravny variabilny symbol, ktory automaticky vygeneroval ITMS2014+.

Prijimatel najneskér pred zadanim prvého prikazu na SEPA inkaso prostrednictvom ITMS2014+ udeli
suhlas na Uhradu pohladavky podpisom prilohy Mandat na inkaso, vzor ktorého mu zasle SO. Mandat na
inkaso sa podpisuje pre SO a v pripade potreby aj pre CO. Prijimatel na zaklade podpisaného Mandatu
na inkaso zada suhlas s inkasom v banke, v ktorej ma zriadeny ucet, z ktorého chce realizovat’ vratenie
NFP alebo jeho Casti.

Mandat na inkaso udeleny Prijimatelom neopraviiuje SO na automatické odpisanie sumy finanénych
prostriedkov z Uctu Prijimatela. Mandat na inkaso bude vyuzity az na zaklade prikazu na SEPA inkaso
zadaného Prijimatelom v ITMS2014+ a sluzi na zjednodus$enie vysporiadania finanénych vztahov.

c. Upravou rozpoctu formou rozpoc¢tového opatrenia ak je Prijimatelom Statna rozpoc&tova organizacia

Ak Prijimatel/diznik vrati financné prostriedky oznamuje tiez tato skutoCnost cez verejnu ¢ast ITMS2014+ SO
a zaroven aj pisomne.

Prijimatel zasiela na SO OoVFV v troch originaloch do 8 pracovnych dni odo dna uskuto€nenia vratenia
NFP alebo jeho €asti. Formular oznamenia o vysporiadani finanénych vztahov a pokynmi na jeho vyplnenie su
uvedené v prilohe €. 23 a 24 tejto priruc¢ky. Prilohou oznamenia o vysporiadani finanénych vztahov je
vypis z bankového Gétu, resp. ELUR.

SO skontroluje prijaté OoVFV a v pripade nedostatkov vrati OoVFV Prijimatelovi na dopracovanie. Po prijati
doplneného OoVFV vykona SO opatovne kontrolu.

Ak Prijimatel nevrati NFP alebo jeho Cast na spravne uclty alebo pri uskuto€neni Uhrady neuvedie spravny
automaticky ITMS2014+ generovany variabilny symbol, prislusny zavazok Prijimatela zostava nesplneny a finanéné
vztahy voci Poskytovatelovi sa povaZuju za nevysporiadané.

Ak ¢o i len denl pévodnej 60-driovej lehoty pripadne na obdobie krizovej situacie podla § 56 ods. 1 Zakona o
prispevku z ESIF, Prijimatel je opravneny vratit finanéné prostriedky uvedené v ZoVFP na uréeny uget do 120
pracovnych dni odo dfa dorucenia vyzvy na uhradu Prijimatelovi vo verejnej Casti ITMS2014+. Krizovou situaciou je
¢as mimoriadne;j situacie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu vyhlaseného v suvislosti s ochorenim COVID-
19 a obdobie Siestich mesiacov nasledujucich po ich odvolani.

% v pripade vratenia finannych prostriedkov na zaklade podnetu Prijimatela, SO Ziadost o vratenie finandnych prostriedkov Prijimatelovi
nezasiela. V takom pripade vystavuje pohladavkovy doklad sam Prijimatel v ITMS2014+ (ten nahradi ZoVFP). Na tieto U&ely Prijimatel poZiada
SO o pridelenie bankovych Uc¢tov (za jednotlivé zdroje), kam sa ma pohladavkovy doklad vysporiadat. Do poziadavky Prijimatel uvedie kody
Z0P, v ktorych boli deklarované dotknuté vydavky.

Nevyhnutnost predkladania listinnej podoby schvalenej ZoVFP prijimatelovi bude zavisla od podmienok evidencie dokladov vysporiadania
finanénych vztahov vo verejnej Casti ITMS2014+ a neverejnej Casti ITMS2014+, pri€om prijimatel bude informovany o zozname svojich
pohladavok na verejnej €asti ITMS2014+ na zaklade jedine¢ného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu (pravidla pre
pouzivanie identifikatorov platieb a variabilného symbolu budu uréené metodickym usmernenim MF SR).

Realizacia uhrady prostrednictvom prikazu na SEPA inkaso je podmienena spristupnenim funkcionality vo verejnej a neverejnej Casti
ITMS2014.
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6.9.4 Vysporiadanie €istého prijmu z projektu

Prijimatel je povinny vypracovat aktualizovanu finanénu analyzu projektu v sulade s pravidlami monitorovania
projektu, ak nastala zmena podmienok pre projekt generujuci prijem, resp. v pripade poslednej NMS (vid kapitola 7),
alebo v lehote, ktoru stanovi SO individualne (najma s ohfadom na ukonCovanie programu).

Ak su splnené podmienky tzv. podstatnej zmeny pre projekty generujice prijem (vid kapitola 7.4), je Prijimatel
povinny vysporiadat zodpovedajucu Cast NFP.

Prijimatel je povinny vysporiadat NFP alebo jeho Cast vo vySke zodpovedajucej rozdielu medzi NFP vypocitanym
na zaklade metddy finanénej medzery pri zZiadosti o NFP a NFP vypocitanym aktualizaciou finanénej medzery.

SO na zaklade aktualizovanej finanCnej analyzy predlozenej prijimatefom potvrdi, resp. upravi hodnotu NFP, ktoru
ma prijimatel vratit.

Ak eSte nebol cely NFP vyplateny, SO zasle prijimatefovi navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP, v ktorom znizi
vysSku NFP.

V pripade, ak uz bol cely NFP vyplateny, tak sa dodatok nevypracuva.

Samotné vysporiadanie NFP sa vykona Standardnym spésobom (podla kapitoly 6.9.1 az 6.9.3).

6.9.5 Odvod vynosov

Prijimatel je povinny odviest vynosy® (za obdobie od 1. januara roku ,n“ do 31. decembra roku ,n*
z prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie poskytnutych systémom predfinancovania tak, aby v sulade
s ustanovenim § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy odviedol k 31. januaru roku
»,n+1“ do prijmov SR skuto&ny vynos, ktory mu vznikol z prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie, t. j. po
odpocitani alikvotnej Casti poplatkov za vedenie Uctov, pripadne cely poplatok, ak ich vedie na osobitnom ucte.

V pripade vzniku skuto&ného vynosu je Prijimatel povinny vzniknuté skutocné vynosy na ucte odviest' na prijmovy
ucet platobnej jednotky MIRRI SR. Prijimatel je povinny bezodkladne (od kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvedel)
poziadat SO o informaciu k podrobnostiam vratenia Cistého prijmu, alebo odvodu vynosu (napr. €islo uc¢tu na ktoré
maju byt finanéné prostriedky vratené).

Pre ulahcenie identifikacie platby je potrebné uviest variabilny symbol v podobe kddu projektu ITMS2014+,

Prijimatel je povinny platobnej jednotke zaslat do 25. januara roku ,,n+1“ nasledovné podklady v zavislosti od typu
osobitného uctu:

1. Osobitny ucet na projekt je turo€eny - vSetky képie bankovych vypisov z osobitného uc¢tu za rok ,,n“.

2. Osobitny ucet na projekt nie je tro€eny - potvrdenie z banky, ze predmetny osobitny ucet nebol v roku ,,n“
uroCeny a ani neboli Uroky pripisané na iny ucet vedeny Prijimatelom.

3. Osobitny ucet na projekt je uroceny, ale uroky a poplatky su pripisované na iny ucet - képie bankovych
vypisov z obidvoch uctov za rok ,,n“.

Podla ustanovenia § 31 ods. 1 pism. d) zakona o rozpoctovych pravidlach je neodvedenie vynosu
z verejnych prostriedkov — teda aj z prostriedkov EU a SR porusenim finanénej discipliny.

68 Uvedené plati len v pripade poskytnutia NFP systémom predfinancovania, suma neprevysujuca 40 EUR podla § 33 ods. 2 zakona o prispevku
ESIF sa v tomto pripade neuplatfiuje.
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Monitorovanie projektu

Cielom monitorovania na uUrovni projektu je dosledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu) realizacie aktivit
projektu a plnenia dalSich povinnosti stanovenych Prijimatelovi v Zmluve o NFP, vratane monitorovania zachovania
Ucelu prispevku na projekt, vyuzitim fyzickych a finanénych ukazovatelov vysledku projektu. Pre SO predstavuje
nastroj na ziskanie potrebnych udajov s cielom monitorovania a nasledného hodnotenia IROP.

Monitorovanie implementacie IROP na urovni projektu je realizované v ¢asovych usekoch, a to:

pocCas realizacie aktivit projektu vratane obdobia po uzavreti Zmluvy o NFP a pred zacatim realizacie aktivit
projektu (ak je to relevantné);

pri ukonceni realizacie aktivit projektu (zaverec¢na monitorovacia sprava);

pocas obdobia udrzatelnosti projektu.

Monitorovanie projektu zacina diom nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o NFP medzi SO a Prijimatelom a kon¢i dfiom
ukonéenia platnosti a G€innosti tejto zmluvy (t. j. schvalenim poslednej naslednej monitorovacej spravy).

Prijimatel je povinny poCas platnosti a u€innosti Zmluvy o NFP pravidelne predkladat na SO monitorovacie spravy
projektu, resp. dalSie udaje potrebné na monitorovanie projektu, a to:

Dopliiujice monitorovacie Gdaje k ZoP (Priloha &. 25).

Mimoriadnu monitorovaciu spravu (Priloha é. 26), ak Prijimatel nepredloZi Ziadnu z relevantnych ZoP do
6 mesiacov_od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o NFP a zarovefi eSte nebol povinny predlozit vyro¢nu
monitorovaciu spravu, alebo ak o to poziada SO.

Vyroéné monitorovacie spravy projektu (Priloha ¢é. 27), Prijimatel predklada v pravidelnych intervaloch
pocas realizacie aktivit projektu.

Zaverecnu monitorovaciu spravu (Priloha €. 28), Prijimatel preklada po ukonceni realizacie aktivit projektu.

Nasledné monitorovacie spravy (Priloha ¢. 29), prijimatel predklada v pravidelnych intervaloch po
finanénom ukonceni projektu poc¢as doby udrzatelnosti projektu.

Pri vypifiani doplfiujicich monitorovacich udajov a MS (vyroéna MS, zavereéna MS, nasledna MS a mimoriadna
MS) Prijimatel postupuje v sulade s instrukciami k vyplfiovaniu monitorovacich Udajov uvedenych priamo
v samotnych prilohach €. 25 az 29.

Schéma foriem monitorovania projektu

Udrzatelnost
projektu

Fyzicka realizacia aktivit
projektu

r B
DOPLNUJUCE MONITOROVACIE UDAJE K ZIADOSTI O PLATBU

(priebezne pri predkladani Ziadosti o platbu)

NASLEDNE MONITOROVACIE
SPRAVY
(predkladané raz ro¢ne pocas
5 rokov po finanénom ukonéeni
projektu)

N

VYROCNA MONITOROVACIA SPRAVA
(predkladana raz roéne pocas realizacie aktivit projektu k 31.1. nasledujiceho roku po
skoncéeni monitorovacieho obdobia)

MIMORIADNA MONITOROVACIA SPRAVA
(predkladana sa vzdy, ak po¢as 6 mesiacov nebola predlozena Ziadost o platbu, vyroéna
monitorovacia sprava ani zavere¢na monitorovacia sprava

VAVAdS
VIOVAOHOLINOW
VYNQINIANYZ

MONITOROVANIF PRO.JEKTLU

G
>
Ukoncenie realizacie

is a udi y aktivit Ukoncenie
Podpis a ucinnost uginnosti Zmluvy
Zmluvy o NFP Finanéné ukoncenie projektu — o NFP

schvalenie zaverecnej Ziadosti o platbu

Prijimatefl je taktieZ povinny:

bezodkladne pisomne informovat’ SO 0 zacati a ukon€eni realizacie kazdej aktivity,

bezodkladne pisomne informovat’ SO o kalendarnom dni ukon¢enia realizacie HAP a kalendarnom dni
ukonc€enia aktivit projektu,
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e predlozit aj iné informacie, dokumentaciu suvisiacu s postavenim Prijimatela, s realizaciou projektu, u¢elom
projektu, aktivitami, vedenim Uctovnictva a pod. aj mimo poskytovania doplfiujucich monitorovacich Udajov
k ZoP, resp. predkladanych MS ,

e v ramci mimoriadne, vyrocnej monitorovacej spravy a doplfiujucich monitorovacich udajov uvadzat aj pribezné
naplnanie meratefnych ukazovatelov

¢ bezodkladne pisomne informovat’ SO o0 zacati a ukonceni akéhokol'vek sudneho, exeku¢ného alebo
spravneho konania voéi Prijimatelovi, o vzniku a zaniku okolnosti vylucujucich zodpovednost,
o vSetkych zisteniach kontrolnych organov z vykonov kontroly alebo auditu, ako aj inych
skutoénostiach, ktoré maju alebo mézu mat’ vplyv na realizaciu aktivit projektu alebo na povahu a ucel
projektu (napr. prevadzkovanie KC, tvorba fondu prevadzky a pod.); zaroven bezodkladne pisomne
informovat SO o zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy.

Monitorovacia sprava na urovni projektu a doplfiujuce monitorovacie udaje su vystupom Prijimatela v pisomnej
forme generovanym ITMS2014+, ktorymi Prijimatel deklaruje pokrok (stav) realizacie aktivit projektu, stav napinania
meratelnych ukazovatelov projektu, udrzanie uz dosiahnutych vystupov, ako aj plnenie dalSich povinnosti
stanovenych v zmluve o NFP.

Monitorovacia sprava a doplfiujuce monitorovacie udaje su tvorené udajmi:

e nacitanymi automaticky z ITMS2014+;
¢ vkladanymi Prijimatelom prostrednictvom verejnej Casti ITMS2014+;

e prilozenymi Prijimatelom k monitorovacej sprave alebo doplfiujucim monitorovacim udajom v pisomnej forme
alebo na elektronickom nosici.

Udaje tykajuce sa realizacie aktivit projektu a napifiania meratelnych ukazovatelov su z velkej Gasti automaticky
vypifiané ITMS2014+, pricom zékladnym zdrojom na automatické vypifianie je ZoONFP a Zmluva o NFP, v ramci
ktorej su zadefinované jednotlivé aktivity projektu, vratane meratelnych ukazovatelov, kioré sa k danej aktivite viazu
a ich relevancia k horizontalnej priorite.

Medzi udaje vypifiané automaticky ITMS2014+ patri taktiez udaj o planovanom stave meratelného ukazovatela
a o miere plnenia meratelného ukazovatela, t. j. ako je dany meratelny ukazovatel naplneny vo vztahu k tej
konkrétnej aktivite, pricom stipec poskytujuci informéaciu o skutoénom stave naplnenia meratefného ukazovatela vo
vztahu k danej aktivite je povinny uviest Prijimatel.

Upozornenie:

Prijimatel’ je zodpovedny za presnost, sprdavnost, pravdivost a uplnost vSetkych informacii
poskytovanych SO, je povinny poskytnut’ potrebné udaje a dokumenty a je povinny zabezpecit potrebnu
sucinnost’ pri kontrole monitorovacej spravy, resp. monitorovacich udajov v sulade s podmienkami
Zmluvy o NFP.

7.1 Druhy monitorovacich sprav a informacii

Monitorovanie realizacnej fazy projektu zahffia obdobie realizacie aktivit projektu. Monitorovanie realizacie aktivit
projektu sa uskuto¢iiuje prostrednictvom informacii uvedenych pri predkladani Ziadosti o platbu, prostrednictvom
vyro€nych monitorovacich sprav, resp. mimoriadnych monitorovacich sprav apo ukonCeni aktivit projektu
zavereCnou monitorovacou spravou. Monitorované obdobie méZe zahffia aj obdobie pred uzatvorenim zmluvy
o NFP, ak realizacia aktivit projektu zac¢ala (v sulade s podmienkami vyzvy) este pred uzatvorenim zmluvy o NFP.

Po schvaleni zaverecnej zZiadosti o platbu a finanénom ukonceni projektu zacina plynit obdobie udrzatelnosti
projektu azacina plynat tzv. nasledné monitorovanie projektu, ktoré prebieha nasledujucich 5 rokov
prostrednictvom naslednych monitorovacich sprav.

7.1.1 Doplnujuce monitorovacie udaje k projektu

Pogas realizacie projektu predklada Prijimatel spolu so ZoP aj Dopliiujiice monitorovacie tdaje k ZoP (Priloha
€. 25). Uvedena povinnost sa vztahuje na priebeznu platbu a poskytnutie predfinancovania (dalej ,relevantna ZoP*).

Prijimatefom poskytnuté informacie o postupe realizacie projektu budu takto viazané priamo na Ziadané finan¢né
prostriedky a bude tak zabezpecena vacsia prepojenost medzi finanénou a realizacnou strankou projektu uz pocas
kontroly relevantnej ZoP. Kontrola doplfiujucich monitorovacich udajov k ZoP prebieha v ramci kontroly spravnosti
ZoP, nakolko priloha ZoP je neoddelitelnou stugastou samotnej ZoP. AFK méze byt doplnena aj kontrolou vo forme
FKnM.
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V pripade identifikacie problémov, rizik a dalSich informacii v suvislosti s realizaciou projektu je Prijimatel povinny
v ramci doplfiujucich monitorovacich udajov uviest najma informacie prierezového charakteru, t. j. také informacie,
ktoré sa tykaju viacerych aktivit projektu, resp. nesuvisia s aktivitami projektu, ale s inymi skuto€nostami
ovplyviujucimi projekt. Predmetné informacie slizia na v€asné odhalenie rizik a negativnych tendencii v suvislosti
s realizaciou projektu, ktoré by mohli ovplyvnit jeho plynuly priebeh a uspesné ukonc&enie.

7.1.2 Mimoriadna monitorovacia sprava projektu

Ak prijimatel nepredlozi Ziadnu z relevantnych ZoP do 6 mesiacov od nadobudnutia Gginnosti Zmluvy o NFP
a zaroven este nebol povinny predlozit vyroénd monitorovaciu spravu, je povinny na SO, predlozit informaciu
o stave realizacie aktivit projektu, identifikovanych problémoch a rizikach na projekte v Mimoriadnej monitorovacej
sprave (Priloha ¢. 26) a to bezodkladne od uplynutia 6 mesacnej lehoty uvedenej v tomto odseku a to pisomne
a zaroven prostrednictvom ITMS2014+.

SO je opravnené poziadat o predlozenie mimoriadnej monitorovacej spravy aj vinych terminoch a stanovit
individualne poziadavky (napr. obdobie monitorovania), ktoré maju byt v tejto monitorovacej sprave zahrnuté. Ak SO
osobitne Ziadatela nevyzve na predlozenie mimoriadnej monitorovacej spravy, nie je prijimatel povinny takato MS
zostavovat/predkladat'.

7.1.3 Vyroéna monitorovacia sprava projektu

Prijimatel predklada pocas realizacie aktivit projektu VMS (Priloha €. 27) za obdobie kalendarneho roka (t. j. od 1.1.
do 31.12. prisluSného roka), a to vzdy do 31. januara nasledujiiceho po sledovanom obdobi.

PriebeZzné monitorovanie poCas roka je zabezpeCené najma cez monitorovanie projektu vo vztahu k Ziadosti
o platbu.

Prvym rokom, ktory je rozhodujuci pre podanie VMS projektu je nasledujici rok po roku, v ktorom nadobudla
uéinnost’ Zmluva o NFP. Ak tato zmluva nadobudla Gcinnost po 1.1. daného roku, prva VMS obsahuje Gdaje za
obdobie od nadobudnutia u¢innost Zmluvy o NFP do 31.12. daného roku, v ktorom tato zmluva nadobudla ucinnost.

V pripade, ak Casova opravnenost realizacie aktivit projektu zahffha aj obdobie pred udinnostou Zmluvy o NFP, je
potrebné, aby Prijimatel v prvej VMS zahrnul aj obdobie od zacdiatku realizacie hlavnych aktivit projektu do okamihu
ucinnosti Zmluvy o NFP. Celkovo tak bude v takejto prvej VMS zahrnuté obdobie od zaciatku realizacie hlavnych
aktivit projektu do 31.12. roku, v ktorom zmluva o NFP nadobudla ucinnost (aj v pripade, ak sa tym prekrocCi
obdobie kalendarneho roka).

Poget VMS zavisi od dizky realizacie konkrétneho projektu.
Pri vypracovani VMS je Prijimatel povinny vykazat hodnoty za CiastoCne realizovany projekty, ak je to mozné, t.|.
najma:
a) ak je mozné tieto vystupy, zrealizované v urcitej etape Zivotného cyklu projektu, zaznamenat v systéme
ITMS2014+,

b) ak to umozriuje povaha samotného projektu, vykazovat vystupy v urcitej faze zivotného cyklu projektu (plati pre
vSetky operacie, vratane tych, ktoré prebiehaju dlhSie ako jeden rok a ktoré pozostavaju z viacerych aktivit
a vystupy sa realizuju priebezne ) a

¢) ak to umozriuje definicia samotného meratelného ukazovatela, vykazovat vystupy, zrealizované v urcitej faze
Zivotného cyklu projektu.

Obsahom VMS su najma:

¢ zakladné udaje o projekte, jeho prislusnosti k programovej Strukture;
e Udaje o lokalizacii, informacie o prispevku projektu k horizontalnym principom;

e vztah aktivit a meratefnych ukazovatefov projektu vratane relevancie meratelnych ukazovatelov
k horizontalnym principom alebo priznaku rizika, priCom plnenie meratelnych ukazovatelov je vykazované aj
roCne (za monitorované obdobie) aj kumulativne za dobu realizacie projektu;

e vztahy aktivit a finan¢nej realizacie projektu, priom sa sleduje rovnako Eerpanie na urovni PJ ako aj na urovni
CO;

¢ informacia o tom, &i doSlo k zmene podmienok pre projekt generujuci prijem vratane predloZenia aktualizovanej
finan¢nej analyzy (ak doslo k zmene podmienok pre projekt generujuci prijem);

e Udaje o informovani a komunikcii projektu;
e verejné obstaravanie;
¢ pripadne identifikované problémy a rizika poCas doby realizacie projektu alebo iné data.
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7.1.4 Zaverec¢na monitorovacia sprava projektu

Monitorovanie realizacnej fazy projektu je ukonéené Zavere€énou monitorovacou spravou projektu (Priloha
€. 28), dalej len ako ,ZMS*, ktora je predlozena prijimatefom najneskér do 30 pracovnych dni od ukoncenia
realizacie aktivit projektu.

Monitorované obdobie ZMS je obdobie od ucinnosti Zmluvy o NFP, resp. od zacatia realizacie hlavnych aktivit
projektu (ak realizacia hlavnych aktivit projektu nastala v sulade s podmienkami vyzvy skér) do momentu ukonéenia
realizacie aktivit projektu.

ZMS na rozdiel od VMS a doplfujucich monitorujucich Udajov obsahuje okrem iného:

¢ realne dosiahnuté hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu k ukon€eniu aktivit projektu;
e zoznam vystupov jednotlivych hlavnych aktivit projektu;

e dalSiu dokumentaciu pozadovanu zo strany SO vo vztahu k overeniu vysledkov projektu (napr. kolaudacéné
rozhodnutie, zaradovacie protokoly do majetku).

Obsahom ZMS su najma:

e zakladné udaje o projekte, jeho prislusnosti k programovej Strukture;
e Udaje o lokalizacii, informacie o prispevku projektu k horizontalnym principom;
e vztah aktivit a meratelnych ukazovatelov projektu vratane relevancie meratelnych ukazovatelov

k horizontalnym principom alebo priznaku rizika, pricom plnenie meratelnych ukazovatelov je vykazované
kumulativne za dobu realizacie projektu;

e vztah aktivit a finan€nej realizacie projektu (sleduje sa rovnako Cerpanie na urovni PJ ako aj na urovni CO);
e aktualizovana finanéna analyza pre projekt generujuci prijem (priloha €. 30 prirucky);

e Udaje o informovani a komunikacii projektu;

¢ pripadne identifikované problémy a rizika po€as doby realizacie projektu alebo iné data.

V pripade, ak na zaklade aktualizovanej finanénej analyzy v ZMS bude identifikované, Ze fond prevadzky KC nie je
postacuju na financovanie prevadzkovych vydavkov fungovania KC v obdobi do predlozenia poslednej (piatej) NMS,
je Prijimatel povinny tiez predlozit doklad, ktorym preukaze, zabezpeéi dofinancovanie prevadzky KC tak, aby
nebolo ohrozené jeho fungovanie v tomto obdobi.

Na tieto Ggely predklada Prijimatel, ktorym je obec, mestom alebo VUC uznesenie zastupitelstva o tom, Ze
v stanovenom obdobi (do predlozenia poslednej NMS — 5 rokov ) zabezpeci dofinancovanie prevadzky kreativneho
centra. Vyska potreby dofinancovania prevadzky vyplyva priamo z aktualizovanej finan¢nej analyzy.

7.1.5 Nasledna monitorovacia sprava projektu

PoCas obdobia udrzatelnosti predklada Prijimatel Nasledni monitorovaciu spravu (dalej aj ,NMS*), ktora
predstavuje nastroj pre SO pre zber informacii o projekte, na zaklade ktorych vyhodnocuje zachovanie ucelu
poskytnutia NFP ako aj udajov, ktoré agreguje a vyuzZiva na programovej urovni pri vypracovani vystupov
monitorovania a hodnotenia programu.

NMS (Priloha ¢. 29) predklada Prijimatel po€as 5 rokov od finanéného ukoncenia projektu. NMS je Prijimatel
povinny predkladat na SO kazdych 12 mesiacov odo dna finanéného ukonéenia projektu, pricom Prijimatel
predklada NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia.

Za prvé monitorované obdobie sa povazuje obdobie od ukonCenia aktivit projektu (t. j. kalendarny den po
poslednom dni monitorovaného obdobia zavere&nej monitorovacej spravy) do 12 mesiacov odo dna finanéného
ukonc&enia projektu.

Obsahom NMS su najma:

¢ zakladné identifikacné udaje o projekte;
e Udaje o prispevku projektu k horizontalnym principom;
¢ Udaje o stave certifikovanych vydavkov v ¢ase ukon&enia projektu;
¢ Udaje o zachovani podmienok udrzatelnosti projektu;
e Udaje o fungovani KC, t.j.:
o zabezpeceni prevadzky KC;
o vyuZivani fondu prevadzky KC;
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o udrzanie ucelu KC;
o udrzanie vlastnictva KC;

. informacia o tom, ¢i doSlo k zmene podmienok pre projekt generujuci prijem vratane predloZenia aktualizovanej
finan¢nej analyzy (ak doslo k zmene podmienok pre projekt generujuci prijem);

. udaje o plneni podmienok informovanosti a komunikacie na drovni projektu, ¢i o stave plnenia merateflného
ukazovatela alebo inych udajov, ktory nastal az po ukonCeni realizacie projektu (napr. v pripade ukazovatelov
dlhodobych vysledkov);

. v ramci podmienok udrzatelnosti projektu sa uvadza popis podstatnej zmeny projektu, ktora ovplyviiuje ucel
a podmienky realizacie projektu a tiez identifikované problémy/rizika, ktoré by mohli viest k takejto zmene.

Posledna (piata) NMS.

Odchylne od uvedeného je povinnou prilohou 5. NMS aktualizovana financna analyza projektu a to aj v pripade, ak
nedoslo k zmene podmienok pre projekt generujuci prijem v monitorovanom obdobi, alebo ak uz bola zmena
podmienok pre projekt generujuci prijem zohladnena v predchadzajucich MS.

V pripade, ak na zaklade aktualizovanej finan¢nej analyzy v poslednej (piatej) NMS bude identifikované, Ze fond
prevadzky KC nie je postaCuju na financovanie prevadzkovych vydavkov fungovania KC v referenénom obdobi,
je Prijimatel povinny tiez predlozit doklad, ktorym preukaze, Ze v zostavajucom obdobi (minimalne na obdobie do
uplynutia 10 rokov od zacatia fungovania KC) zabezpeci dofinancovanie prevadzky KC tak, aby nebolo ohrozené
jeho fungovanie.

Na tieto Ggely predklada Prijimatel, ktorym je obec, mestom alebo VUC uznesenie zastupitelstva o tom, Ze
v zostavajucom obdobi (do uplynutia 10 rokov od zacatia fungovania KC ) zabezpeci dofinancovanie prevadzky
kreativneho centra. Vyska potreby dofinancovania prevadzky vyplyva priamo z aktualizovanej finanénej analyzy.

Vratenie gistého prijmu

Na zaklade posudenia aktualizovanej finanénej analyzy méze SO nasledne upravit sumu NFP — pozadovat vratenie
NFP v hodnote nezohladneného &istého prijmu vygenerovaného projektom.

7.1.6 Prilohy monitorovacich sprav

Sucastou predkladanych MS su podla relevantnosti aj jej prilohy.

Prilohy MS sa povinne nahravaju do ITMS2014+ (ako sken vo formate PDF, resp. ako MS Excel v pripade
aktualizovanej finan¢nej analyzy).Tieto prilohy nie je Prijimatel povinny zasielat v pisomnej podobe.

Prilohy VMS:

Dokumentacia preukazujuca realizovanie informovania a komunikacie projektu:
- fotodokumentacia instalovaného do¢asného putaca,
1. - printscreen webu prijimatela s informaciami o realizovanom projekte,

- aak je to relevantné képia ¢€lanku uverejneného v periodiku, zaznam z televizneho alebo rozhlasového
vysielania a pod. realizované v monitorovanom obdobi monitorovacej spravy

2. | Fotodokumentacia dokladajluca zrealizované aktivity a vystupy.

3. | Dokumentacia preukazujuca plnenie meratelnych ukazovatelov projektu (vid kapitola 7.3).

4. | Dokumentacia preukazujuca zaciatok realizacie aktivit projektu

Dokumentacia — projekt generujuci prijem - ak doSlo k zmene podmienok pre projekt generujuci prijem,
predlozi prijimatel aktualizovanu finanénu analyzu v MS Excel

Dalsia dokumentacia vo vztahu k projektu na zaklade poziadaviek SO suvisiaca s:

- charakterom a postavenim prijimatela ako poskytovatela pomoci,

- UcCelom projektu, s aktivitami prijimatela suvisiacimi s i¢elom projektu,

6. - vedenim uctovnictva — tvorba a pouzivanie fondu prevadzky KC,

- odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenia nedostatkov identifikovanych kontrolou projektu na mieste
a na odstranenie pricin ich vzniku).

V pripade pozadovania tychto, resp. dalSich povinnych priloh bude prijimatel v dostatoénom ¢asovom predstihu
informovany.
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Prilohy ZMS:

Dokumentacia preukazujica realizovanie informovania a komunikacie projektu:
- fotodokumentacia instalovaného staleho putaca,
1 - printscreen webu prijimatela s aktualizovanymi informaciami o realizovanom projekte,

- aak je to relevantné képia €lanku uverejneného v periodiku, zdznam z televizneho alebo rozhlasového
vysielania a pod. realizované v monitorovanom obdobi monitorovacej spravy

2.| Fotodokumentacia dokladajuca zrealizované aktivity a vystupy.

3.| Dokumentacia preukazujica plnenie meratelnych ukazovatelov projektu (vid kapitola 7.3).

4. | Dokumentacia preukazujuca ukoncenie realizacie aktivit projektu

5.| Dokumentacia — projekt generujtci prijem (predklada Prijimatel povinne — priloha €. 30 tejto prirucky)

Dokumentacia — zabezpecenie financovanie prevadzkovych vydavkov na obdobie do predloZenia poslednej
6.| NMS (5 rokov) Relevantné, ak fond prevadzky nepostacuje podfa aktualizovanej finan¢nej analyzy) na pokrytie
prevadzkovych vydavkov v stanovenom obdobi.

Dokumentacia k stavebnym objektom:

1. kolaudacné rozhodnutie (ak nie je tak najneskér pri prvej NMS), resp. rozhodnutie o predbeznom, resp.
7. do¢asnom uzivani stavby (v pripade ak bolo vydané stavebné povolenie),

2. protokol o odovzdani a prevzati stavby (v pripade ohlasenia stavby),
3. zaverecny preberaci protokol, resp. dokument preukazujuci prebratie diela od dodavatela

Dalsia dokumentacia vo vztahu k projektu na zaklade poziadaviek SO suvisiaca s:
- charakterom a postavenim prijimatela ako poskytovatela pomoci,
- UcCelom projektu, s aktivitami prijimatela suvisiacimi s u¢elom projektu,
8. - vedenim uétovnictva — tvorba a pouzivanie fondu prevadzky KC,
- odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenia nedostatkov identifikovanych kontrolou projektu na
mieste a na odstranenie pri€in ich vzniku).
V pripade pozadovania tychto, resp. dalSich povinnych priloh bude prijimatel v dostato€nom ¢asovom predstihu
informovany.

Prilohy NMS:

Dokumentacia slUziaca na dodato€né overenie vysledkov projektu, ak z povahy dovtedy dodanej dokumentacie
taka potreba vyplyva.

Ide o pripady, kedy SO akceptoval neskorSie predloZenie:

- kolaudaéného rozhodnutia (najneskér pri prvej NMS), alebo
- odstranenie vad a nedorobkov pri rozhodnuti o predbeznom, resp. do¢asnom uzivani stavby (najneskor
pri poslednej (piatej) NMS).

Dokumentacia preukazujuca plnenie meratelnych ukazovatelov projektu sledovanych v obdobi udrzatelnosti (vid
kapitola 7.3).

Dokumentacia — projekt generujuci prijem - ak doSlo k zmene podmienok pre projekt generujici prijem,
predlozi prijimatel aktualizovanu finanénu analyzu v MS Excel (priloha 30 tejto priruc¢ky).

V pripade poslednej (piatej) NMS

V pripade 5. NMS predklada prijimatel aktualizovanu finanénu analyzu v MS Excel za kazdych okolnosti.

V pripade poslednej (piatej) NMS
4. | Dokumentacia — zabezpecenie financovanie prevadzkovych vydavkov na obdobie do uplynutia 10 rokov od

zaCatia fungovania KC (relevantné, ak fond prevadzky nepostaCuje podla aktualizovanej financnej analyzy) na
pokrytie prevadzkovych vydavkov v stanovenom obdobi.

DalSia dokumentacia vo vztahu k projektu na zaklade poziadaviek SO stvisiaca s:
- charakterom a postavenim prijimatela ako poskytovatela pomoci,
- ucelom projektu, s aktivitami prijimatela suvisiacimi s u¢elom projektu,
- vedenim uctovnictva — tvorba a pouzivanie fondu prevadzky KC,

- odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenia nedostatkov identifikovanych kontrolou projektu na
mieste a na odstranenie pricin ich vzniku).
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V pripade pozadovania tychto, resp. dalSich povinnych priloh bude prijimatel v dostatoénom ¢asovom predstihu
informovany.

Plati pravidlo, ze pokial niektora z priloh uz bola Prijimatelom na SO predloZena, nie je potrebné ju predkladat
druhykrat. V takom pripade prijimatel uvedenie v ¢asti 14 MS odkaz na MS alebo ZoP v ramci ktorej bola priloha
pévodne predlozena (ak je na to potrebné osobitne upozornit).

SO upozorriuje Prijimatelov na riadne dodrZiavanie terminov v Prirucke pre prijimatela av Zmluve o NFP
v ¢lanku 4.

7.2 Postup pri predkladani a schval'ovani monitorovacich sprav

Pre vSetky uvedené druhy MS (okrem doplfiujucich monitorovacich udajov, ktoré su sucastou ZoP a su predkladané
v sllade s postupmi ZoP) sa aplikuje identicky postup uvedeny nizSie, pricom Prijimatel je pri priprave MS
opravneny poziadat o spolupracu prislusného projektového manazéra SO:

1. Prijimatel vypIni formular MS prostrednictvom verejnej €asti ITMS2014+. V ramci prostredia ITMS2014+ tiez
nahra vsetky prilohy MS. V stanovenej zmluvnej lehote odoSle elektronicky formular MS prostrednictvom
verejnej Casti ITMS2014+ na SO.

2. Po odoslani je dana MS vo verejnej €asti ITMS2014+ pre Prijimatela uzamknuta na Upravy.

3. Nasledne Prijimatel z ITMS2014+ vygeneruje MS a pisomnu verziu doru€i najneskor do 5 pracovnych dni
od zaslania MS prostrednictvom ITMS2014+ na SO. Listinnd forma musi byt podpisana Statutarnym
organom Prijimatela alebo splnomocnenou osobou (priloha 6) v sulade s podpisovym vzorom zalozenym
v spisovej zlozke projektu na SO (priloha 4) *.

4. SO povazuje za dorucenie MS den osobného dorucenia, alebo den odovzdania na postovu a inu
prepravu v zmysle stanovenej podmienky v kapitole 3.3. Spdsob komunikacie medzi Prijimatelom a SO pocas
implementacie projektov.

5. Ak Prijimatel nebude z objektivnych pri€in schopny dorucit na SO tlacenu formu MS podpisanu Statutarnym
organom Prijimatela, resp. jeho osoby opravnenej konat v mene Prijimatela do 5 pracovnych dni od zaslania
MS prostrednictvom ITMS2014+ na SO, vykona tak bezodkladne po jej podpise, pricom tuto skutoCnost’ uvedie
v sprievodnom liste k MS.

6. SO moOze vyzvat Prijimatela na upravu a/alebo doplnenie prisluSsnej MS projektu v pripade nevyplnenia MS
v celom rozsahu, nepriloZenia pozadovanych priloh a/alebo zadania udajov, ktoré su nejasné, chybné alebo su
v rozpore so zmluvou o NFP.

7. V pripade, ak SO vyzve Prijimatela na doplnenie MS, resp. jej priloh, formular MS vo verejnej €asti ITMS2014+
sa pre Prijimatela odomkne na upravy, pricom Prijimatel upravuje ostatnu verziu formulara MS, tzn. nevytvara
novu MS. Prijimatel po doplneni pozadovanych udajov alebo dokumentov opatovne zasle formular MS v lehote
do 10 pracovnych dni, resp. vlehote stanovenej SO od zaslania vyzvy na Upravu a/alebo doplnenie MS
prostrednictvom ITMS2014+. Prijimatel najneskér do 5 pracovnych dni od zaslania upravenej/doplnenej MS
prostrednictvom ITMS2014+ predklada aj pisomnu formu MS podpisanu Statutarnym organom Prijimatela
resp. jeho splnomocnenym zastupcom.

8. O opravu/upravu MS mdze taktiez poziadat iniciativne sam Prijimatel’, ktory poziada o upravu MS v pripade
zistenia nim nespravne vyplnenych udajov vo formulari MS. Prijimatel je opravneny poziadat o Upravu do
schvalenia MS. Prijimatel v takomto pripade poziada SO pisomne alebo elektronicky o spristupnenie MS na
Upravu vo verejnej Casti ITMS2014+.

9. V pripade schvalenia MS alebo doplnenej/opravenej MS je Prijimatel o tejto skutoCnosti informovany
prostrednictvom ITMS2014+. Po schvaleni MS zo strany SO uz nie je mozné menit akékolvek Udaje v danej
MS.

7.2.1 ldentifikacia pochybeni a postudenie vysledkov monitorovacich sprav

Nesplnenie povinnosti prekladat MS projektu a doplfiujicich monitorovacich udajov, ktora vyplyva pre Prijimatela zo
Zmluvy o NFP (Cl. 4 VZP), je poruSenim tejto zmluvy. SO je opravneny vyuzit niektory zo zabezpeCovacich

8 Alternativne k listinnému predioZeniu formuldra MS méze Prijimatel zaslat formular MS prostrednictvom elektronickej schranky priamo
z prostredia ITMS2014+ alebo cez portal www.slovensko.sk., pricom MS autorizuje kvalifikovanym elektronickym podpisom, kvalifikovanym
elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom.
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prostriedkov upravenych v pravnom poriadku SR, napr. institt zmluvnej pokuty ako sankcie za nedodrzanie
povinnosti predkladat MS v sulade s podmienkami Zmluvy o NFP.

SO v pripade identifikacie rozporu udajov uvedenych v doplfiujucich monitorovacich udajoch, resp. v MS a realneho
pokroku (stavu) v realizacii aktivit projektu, resp. inej povinnosti Prijimatela vyplyvajucej z podmienok definovanych
v Zmluve o NFP, vyhodnoti vzniknuty stav a podla zavaznosti identifikovaného rozporu bude postupovat v sulade
so zmluvou.

SO na zaklade posudenia monitorovanych udajov s podmienkami v Zmluve o NFP méze:

o vykonat' kontrolu na mieste najmad v suvislosti s dodrZzanim Casového ramca realizacie projektu,
proporcionalitou pouzitych finanénych zdrojov k dosahovanym vystupom a vyraznejSim zmenam rozpoctov
aktivit;

e pozadovat vratenie casti vyplateneho NFP v pripade nedosiahnutia zavaznych meratelnych ukazovatelov
projektu definovanych vyzvou na predkladanie ZoNFP a Zmluvou o NFP, alebo vytvorenim Cistych prijmov
projektu;

e odstupit’ od Zmluvy o NFP v pripade podstatnych zmien projektu, alebo identifikacie poruseni zmluvnych

podmienok tykajucich sa zabezpecenia prevadzky KC, vyuzivania fondu prevadzky KC, udrzania ucelu KC,
alebo zmeny vlastnictva KC v referenénom obdobi.

7.3 Meratel'né ukazovatele na urovni projektu

Prijimatel je v ramci monitorovania projektu povinny monitorovat meratelné ukazovatele podfa zoznamu
meratelnych ukazovatelov na urovni projektov, ktoré boli sucastou vyzvy na predkladanie ZoNFP a predloZene;
ZoNFP a ktorych hodnoty sa Prijimatel zaviazal dosiahnut v prilohe Zmluvy o NFP.

Prijimatel sa v Zmluve o NFP zavdzuje, e bude napifiat planované hodnoty meratefnych ukazovatelov
dohodnutych v Zmluve o NFP.

V pripade, Ze Prijimatel nebude dosahovat naplifianie ukazovatelov, dochadza k poru$eniu zékona o rozpod&tovych
pravidlach, konkrétne ustanovenie §31 ods. 1 pism. j) zakona - nehospodarne, neefektivne a neucinné
vynakladanie verejnych prostriedkov.

Spdsob preukazovania naplnenia meratelnych ukazovatelov (prilohy k MS):

1. Dokumentacia preukazujuca zrealizovanie
projektu — vybudovanie infrastruktury

- kolaudac¢né rozhodnutie, alebo povolenie
uzivania stavby (do¢asné, resp. pred¢asné),
ak relelvantné,

K datumu - dokumentacia preukazujuca prevzatie diela
Poget vybudovanych ukoné&enia (stavieb, resp. stavebnych objektov ak ich je
kreativnych centier realizacie :
projektu - dodacie listy technolégie/vybavenia KC
2. Dokumentacia preukazujica vyuzivanie KC:
- ponuka sluzieb verejnosti (napr. na webovom
sidle KC, v cenniku a pod.),
- Zoznam uzivatelov (v pripadoch ak uz sa
sluzby poskytuju)
1. Dokumentacia preukazujuca zrealizovanie
projektu — vybudovanie infrastruktury
K datumu - . .
. , N - kolaudaéné rozhodnutie, alebo povolenie
Pocet renovovanych ukoncenia N N . N .
P0374 I e uzivania stavby (doCasné, resp. predCasné),
verejnych budov realizacie .
. ak relelvantné,
projektu

- dokumentacia preukazujuca prevzatie diela
(stavieb, resp. stavebnych objektov).
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1. Dokumentacia preukazujuca zrealizovanie
projektu — vybudovanie infrastruktury

- kolaudaéné rozhodnutie, alebo povolenie
uzivania stavby (doCasné, resp. predCasné),

Podlahova plocha K datumu ak relelvantné ,
y . ukoncenia .. . D
P0614 renovovanych verejnych | .%o - dokumentacia preukazuijica prevzatie diela,
budov projektu 2. Podlahova plocha sa overi na zéklade
posudenie supisu vykonanych prac
v porovnani s projektovou dokumentaciou
stavby, ktoré posudil SO v ramci administracie
ZoP.
Nové alebo renovované 1. Dokumentacia preukazujuca zrealizovanie
verejné alebo obchodné projektu — vybudovanie infrastruktury
budovy na Gzemi K datumu - kolaudacné rozhodnutie, alebo povolenie
POG17 mestského rozvoja/Nové | ukondenia uzivania stavby (doCasné, resp. predc¢asné),
alebo renovované | realizacie - dokumentécia preukazujlca prevzatie diela
verejné alet,>o ko[nercne projektu (stavieb, resp. stavebnych objektov).
budct)vzlnha uzemi 2. Adresaumiestnenia stavby/budovy v izemi
mesiskeno rozvoja pokrytom stratégiou UMR overi SO.
1. Energeticky certifikat budovy/budov
vypracovany:
- pred realizaciou projektu
Zn.|'2enie.roc':nej _spotreby Po qkor!éeni - po realizacii projektu
P0700 primarnej energie vo realizacie .
verejnych budovach projektu alternativne
2. Energetické environmentalne
posudenie/energeticky audit, ktory posudi stav
pred a po realizacii projektu.
Odhadované ro¢né Po ukonceni v : . . .
. - o Energetické environmentalne posudenie, resp.
P0103 znizenie emisii realizacie . ) .
o . energeticky audit
sklenikovych plynov projektu
Pocet ucastnikov sluzieb | Po ukonceni
P0918 podpornych programov realizacie Zoznam uzivatelov
kreativneho centra projektu
Pocet sluzieb Dokumentacia preukazujica vyuzivanie KC:
poskytovanych Po ukonceni - ponuka sluZieb verejnosti (napr. na webovom
P0917 kre’at|v_nych centrom rea!lzame sidle KC, v cenniku a pod.),
v ramci podpornych projektu - Zoznam uivaterl
programov oznam uzivatelov
Dokumentacia preukazujuca vyuzivanie KC:
. - ponuka sluZieb inkubaénej a akceleracnej
Yy s , K datumu X ) A .
Pocet ucastnikov ukonéenia schémy s uvedenim maximalnej kapacity
P0439 inkubacnej o (napr. na webovom sidle KC, v cenniku
. . realizacie
a akceleracnej schémy projekiu a pod.),
- Zoznam uzivatelov (v pripadoch ak uz sa
sluzby poskytuju)
Narast zamestnanosti Po ukonc&eni
P0091 v podporovanych realizacie Zoznam uzivatelov
podnikoch projektu
Pocet podporenych Po ukonceni
P0915 et podporeny realizacie Zoznam uzivatel'ov
novych podnikov .
projektu
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Pocet po,dnikov, ktoré Po ukonéeni
P0916 dostavaju nefinan¢énu realizacie Zoznam uzivatelov
podporu projektu

Dokumentacia preukazujuca marketingové a PR
aktivity v prospech KKP
Po ukonceni

Pocet aktivit na podporu . - Fotodokumentacia, marketingovych a PR
dopytu realizacie aktivit v rami sluzieb KC,

projektu .
- prinrtscreen webov,
- zverejnené inzercie,

P0133

7.3.1 Zoznam uzivatelov

Prijimatel je povinny zostavit a priebezne aktualizovat zoznam uzivatelov s udajmi na preukdzanie naplnenia
prislusnych meratelnych ukazovatelov a preukazanie skuto€nosti, ze KC plni svoj ucel. VSetky udaje uvedené
v zozname musia zodpovedat skuto€nosti. Najma by mali vychadzat z Udajov uvedenych v zmluve uzatvorenej
medzi Prijimatelom/KC a uzivatelom.

Zoznam uzivatelov by mal obsahovat identifikaciu uzivatelov, identifikaciu &i je uzivatefom fyzicka osoba —
nepodnikatel, alebo podnik, datum vzniku/zalozenia podniku (podla obchodného/zivnostenského alebo iného
obdobného registra), jednoznaénu identifikaciu zmluvy s uzivatelom (napr. reg. Cislo zmluvy), datum podpisu
zmluvy s uzivatelom (na zaklade datumu podpisu zmluvy s uzivatefom a datumu zalozenia podniku sa urci, Ci ide
o podnik zac¢inajuci, t.j. podnik do 3 rokov od zalozenia). Zaroven by mal zoznam obsahovat informaciu o naraste
poCtu zamestnancov v podporenom podniku. Tento Udaj je v zmysle zmluvy s uzivateflom povinny poskytnut
samotny uzivatel.

SO overi spravnost udajov v zozname v ramci administrativnej financnej kontroly, resp. finan¢nej kontroly na mieste
a to najma porovnanim udajov v zozname s obsahom zmluvy s uZivatefom.

SO mdze postupovat’ podla predchadzajucej vety aj na zaklade vyberu vzorky zaznamov v zozname.

7.3.2 Energetické environmentalne posudenie/energeticky audit
Energetické environmentalne postdenie musi byt vypracované odborne spdsobilou osobou, ktorou je:

- energeticky auditor zapisany v zozname energetickych auditorov, alebo

- osoba podfa § 6 zakona ods. 2 pism. a) a b) zakona €. 555/2005 o energetickej hospodarnosti budov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Energeticky audit musi byt vypracovany odborne spésobilou osobou.

Pre vypocet environmentalnej bilancie sa pouzije sa odhad podla celkovych emisii sklenikovych plynov na jednotku
neobnovitefnej vyroby energie v prislusnom ¢lenskom State. Pritom sa vychadza z predpokladu uspory primarnej
energie budovy/budov KC.

7.4  Projekt generujuci prijem

Prijimatelom realizovany projekt spifia definiéné vymedzenie tzv. projektu generujiceho prijem podla &l. 61 ods. 1
vSeobecného nariadenia. Ide o projekt generujuci prijem, v ramci ktoré bola spracovana finanéna analyza podla
¢l. 61 ods. 3 pism. b), t.j. bol vopred odhadnuty Cisty prijem, ktory projekt vygeneruje.

Za uCelom monitorovania Cistych prijmov z projektu je prijimatel povinny viest analyticky, alebo inak vhodne
oddelené uctovné zaznamy na UcCely zdokladovania a preukazania skutoénosti tykajucich sa cCistého prijmu
z projektu. Ide najma o evidenciu:

e prevadzkovych prijmov KC (aj z hladiska zdrojov prijmov),

e prevadzkovych vydavkov KC,

e vydavkov na obnovu zariadeni s kratSou dobou zZivotnosti KC,

e tvorby a pouzivani fondu prevadzky KC,

e evidencia majetku KC.

Prijimatel je povinny v ramci monitorovania projektu oznamit SO, Ze doslo k zmene podmienok pre projekt
generujuci prijem. Zmena podmienok pre projekt generujuci prijem znamena pripady:
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a) ak urcité zdroje prijmov neboli zohladnené pri vypocte finanCnej medzery pri predlozeni ziadosti o NFP alebo
nové zdroje prijmov sa objavili poc¢as monitorovania €istych prijmov na zaklade monitorovacich sprav alebo

b) dochadza k zmenam v tarifnej politike;

Tieto zmeny maju vplyv na vysledok finan¢nej analyzy a teda mdézu ovplyvnit vysku finanénej medzery a teda aj
hodnotu NFP. Z tohto dévodu je vznik takejto zmeny spojeny s potrebou vykonat aktualizovany vypocet financne;j
medzery — aktualizovat’ finanénu analyzu.

Pri vypracovani aktualizovanej FinanCnej analyzy je Prijimatel povinny zohfadnit vSetky prijmy, ktoré neboli
zohladnené pri predlozeni ZoNFP. Pri aktualizacii financnej analyzy postupuje prijimatel v sulade s metodikou, ktora
je prilohou €. 30 tejto prirucky.

Aktualizovanu finanéni analyzu predklada Prijimatel spolu s oznamenim vzniku zmeny podmienok pre projekt
generujuci prijem SO, t.j. ako sucast VMS, ZMS, alebo niektorej z NMS (v zavislosti od toho, kedy Prijimatel
identifikoval zmenu projektu generujuceho prijem).

V pripade, ak po€as monitorovacieho obdobia nedoSlo k zmene podmienok pre projekt generujuci prijem,
aktualizovana finan¢na analyza sa predklada vzdy pri ZMS aj pri poslednej (piatej) NMS.

Podstatna zmena podmienok pre projekt generujuci prijem

SO stanovil v zmluve o NFP podstatnd zmenu podmienok pre projekty generujuce prijem. Ide o zmenu v udajoch
vstupujucich do finan€nej analyzy, ktora spésobi zmenu (pokles) miery finanénej medzery o 10 p.b. a viac (v tomto
pripade nie je podstatné, ¢i uvedené spdsobi vznik novych prijmov, alebo zmena v tarifnej politike).

Pokles miery financnej medzery predstavuje zapornu hodnotu rozdielu aktualizovanej miery financnej medzery
a miery finan¢nej medzery vypocitanej ex-ante pri predkladani ZoNFP.

Len v pripadoch, ak dojde k podstatnej zmene projektu generujiceho prijem, je uvedené spojené s potrebou
vratenia Cistého prijmu projektu (v alikvotnej casti v zavislosti od spolufinancovania finanénej medzery
z vlastnych zdrojov prijimatel'a).

Hodnota vratky Cistého prijmu sa vypocita ako rozdiel NFP, ktory mal byt vyplateny po zohladneni aktualizacie
finanénej analyzy, t.j. po zohladneni aktualizovanej miery finanénej medzery a uz vyplateného NFP.

V pripade, ak projekt eSte nebol ukonceny, resp. NFP nebol celkom vyplateny, pouziju sa najaktualnejSie hodnoty
zohladrujuc stav realizacie projektu (zohladni sa realne Cerpanie, resp. nedocerpanie jednotlivych poloziek
rozpoctu, korekcie za VO a pod.).
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8 Sankény mechanizmus

Sankény mechanizmus sa uplatiiuje iba na nasledovné meratelné ukazovatele projektu, relevantné pre uplatnenie

sankéného mechanizmu:

Al Budovanie P0482 Pocet vybudovanych kreativnych Bez priznaku |K datumu ukonc&enia

kreativneho centra centier rizika realizacie projektu

A2 Poskytovanie P0918 Pocet ucastnikov sluzieb podpornych |S priznakom |Po ukonceni

Specifickych sluzieb programov kreativneho centra rizika realizacie projektu

kreativneho centra

A2 Poskytovanie P0917 Pocet sluzieb poskytovanych S priznakom |Po ukonc&eni

Specifickych sluzieb kreativnych centrom v ramci rizika realizacie projektu

kreativneho centra podpornych programov

A2 Poskytovanie P0439 Pocet ucastnikov inkubacnej S priznakom |K datumu ukoncenia

Specifickych sluzieb a akceleracnej schémy rizika realizacie projektu

kreativneho centra

A2 Poskytovanie P0091 Narast zamestnanosti v podporovanych|S priznakom |Po ukonéeni

Specifickych sluzieb podnikoch rizika realizacie projektu

kreativneho centra

A2 Poskytovanie P0915 Pocet podporenych novych podnikov  |S priznakom |Po ukonceni

Specifickych sluzieb rizika realizacie projektu

kreativneho centra

A2 Poskytovanie P0916 Pocet podnikov, ktoré dostavajt S priznakom |Po ukonceni

Specifickych sluzieb nefinanénu podporu rizika realizacie projektu

kreativneho centra

B3 Emerging talents P0133 Pocet aktivit na podporu dopytu S priznakom |Po ukonc&eni
rizika realizacie projektu

Specifika ukazovatelov v nadvdznosti na as plnenia

Ukazovatele s ¢asom plnenia ,K datumu ukoncCenia realizacie projektu® vykazuje Prijimatel priebezne pocas
realizacie projektu, priom planovana hodnota tychto ukazovatelov musi byt naplnend ku drfu ukoncenia
realizacie aktivit projektu a je deklarovana v ramci ZMS. S ohladom na uvedené je mozné aplikovat sankény
mechanizmus najskér pri schvalovani hodnét tychto meratelnych ukazovatelov v ramci finanénej kontroly ZMS.
Monitorovanie tychto ukazovatelov pokracuje vo faze udrzatelnosti projektu prostrednictvom NMS, kedy sa sleduje,
¢i je hodnota stale naplnenda. Z podstaty tychto ukazovatefov musi byt hodnota vzdy naplnena, lebo uz bola raz
dosiahnuta a tento vystup nemozno objektivne stratit’ (s ohfadom na uvedené sa tato skutonost uz preto dalej
v priru¢ke nerozvadza).

Ukazovatele s ¢asom plnenia ,Po ukonCeni realizacie projektu® vykazuje Prijimatel priebezne v ramci vSetkych
NMS, priCom planovana hodnota tychto ukazovatelov musi byt naplnena k poslednému diu monitorovaného
obdobia v ramci poslednej (piatej) NMS. O&akava sa vSak priebezné napifianie tychto hodnét (priebezny narast
hodnoty tak, aby na konci obdobia udrzatelnosti boli ukazovatele dosiahnuté). S ohladom na uvedené je mozné
aplikovat sank&ny mechanizmus najskoér pri schvalovani hodnét tychto meratelnych ukazovatelov v ramci finanénej
kontroly poslednej NMS.

Odchylne od uvedeného plati, ze pokial SO v ramci prvej az Stvrtej NMS identifikuje, Ze hodnoty su nulové (najma
vo vztahu k ukazovatelu PocCet sluzieb poskytovanych kreativnych centrom v ramci podpornych programov) alebo
medziroéne nevykazuju rast, resp. udrzanie uz skér deklarovanych hodnét, na zaklade ¢oho bude identifikované, ze
ugel KC nie je napifiany (neposkytuju sa sluzby, resp. nenarasta podet uzivatelov) predstavuje uvedené podstatné
porusenie zmluvy o NFP a toto opravinuje SO odstupit od zmluvy o NFP. Prijimatel je povinny zabezpecit’ prevadzku
KC minimalne po dobu 10 rokov od zaciatku fungovania KC (uzavretia prvej zmluvy s Uchadza¢om).

Zakladné pravidla aplikacie sankéného mechanizmu

Sankény mechanizmus sa uplatiuje na zaklade posudenia skuto¢ne dosiahnutych hodnét uvedenych
v monitorovacej sprave s priznakom ,,zaverecna“ a posledna ,,nasledna“ vo vztahu k planovanym hodnotam
uvedenym Zmluve o NFP v Case jej uzatvorenia.
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V pripade, Ze Prijimatel nebude dosahovat napifianie meratelnych ukazovatelov, dochadza k poruSenia zakona
523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov, konkrétne
ustanovenia § 31 ods. 1 pism. j) zakona — nehospodarne, neefektivhe a neucinné vynakladanie verejnych
prostriedkov.

SO uplatni sankény mechanizmus pre pripady:

1. nenapifiania zmluvne stanovenych hodnét meratelnych ukazovatefov dosiahnutych bezprostredne po
ukonceni realizacie projektu (ZMS) a/alebo

2. nenaplnenia zmluvne stanovenych hodnét meratelnych ukazovatelov, ktoré maju byt dosiahnuté na konci
obdobia udrzatelnosti (posledna NMS).

Sank&ény mechanizmus méze byt teda aplikovany aj viackrat (dvakrat) a v réznych obdobiach.

Specifika ukazovatelov v nadvéznosti na priznak rizika

V pripade meratelnych ukazovatefov projektu sa posudzuju zmeny v meratelnych ukazovateloch s priznakom
a v meratelnych ukazovateloch bez priznaku zohladhujuc Specifické podmienky (ne)akceptacie urcitej miery
odchylky z hladiska objektivne (ne)moznosti aktivne ovplyvnit plnenie meratelného ukazovatela.

Sankény mechanizmus v pripade nenaplnenia meratelnych ukazovatel'ov s priznakom

Nedosiahnutie hodnét meratelnych ukazovatelov s priznakom méze byt spbésobené faktormi, ktoré Prijimatel
objektivne nemohol ovplyvnit. V pripade meratelného ukazovatela s priznakom SO posudzuje zddvodnenie
nedosiahnutia meratefného ukazovatela z hladiska:

e rizik, ktoré boli predmetom analyzy pre predkladani ZoNFP;

¢ predlozenych dokumentov preukazujuce existenciu faktorov, ktoré Prijimatel objektivne nemohol ovplyvnit.

Znizenie hodnoty meratelného ukazovatela s priznakom o viac ako 50% oproti vyske, ktora bola uvedena
v schvélenej ZONFP, predstavuje podstatni zmenu projektu, v désledku ¢oho je SO opravneny odstupit’ od
Zmluvy o NFP ™ v désledku ¢oho by bol Prijimatel povinny vratit poskytnuté NFP v celej vysSke (v pripade
podstatnej zmeny projektu sa na objektivnu nemoznost’ plnenia neprihliada).

Znizenie hodnoty jednotlivého MU s priznakom o 5% avsak nie viac ako 50 % oproti jeho vysSke, ktora bola
schvalena v ZoNFP, predstavuje vyznamnej$iu zmenu Zmluvy o NFP. SO je opravneny v jednotlivom pripade
tohto druhu MU schvalit/tolerovat znizenie jeho hodnoty v riadne odbévodnenych pripadoch. SO posudi dévody
takejto odchylky a v nadvaznosti na charakter, zavaznost zmeny a jej dopad na plnenie cielov projektu, bud
odchylku schvali alebo aplikuje sankény mechanizmus.

Sankény mechanizmus v pripade nenaplnenia meratel'nych ukazovatelov bez priznaku

Znizenie hodnoty jednotlivého MU bez priznaku o viac ako 20% oproti jeho vyske, ktora bola schvalena
v ZoNFP, predstavuje podstatni zmenu projektu, v désledku ¢oho je SO opravneny odstupit od Zmluvy
o NFP"' v désledku éoho by bol Prijimatel povinny vratit’ poskytnuté NFP v celej vyske.

Znizenie hodnoty jednotlivého MU bez priznaku o 5% alebo menej ako 5% oproti jeho vyske, ktora bola
schvalena v ZoNFP predstavuje menej vyznamni zmenu Zmluvy o NFP a predstavuje tolerovatelnu odchylku,
v ramci ktorej SO nepristupuje k vy€isleniu korekcie za nedosiahnutie planovanej hodnoty MU.

S0 bude uplatiiovat’ pravo odstipenia od zmluvy, nakolko ide o podstatni zmenu projektu, ktora by aj v pripade, ak by
nedoslo k odstapeniu od zmluvy bola spojena s povinnostou Prijimatela vratit NFP alebo jeho €ast v sulade s ¢l. 10 VZP, a to vo
vyske, ktora je umerna obdobiu, po¢as ktorého doslo k poruSeniu podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. S ohfadom
na definicné vymedzenie ukazovatelov, ktoré podliehaju sankénému mechanizmu by bola tato korekcia rovna celej hodnote
opravnenych vydavkov projektu/NFP ateda by bol vysledok totozny s ucinkami odstipenia od zmluvy o NFP. Ukazovatele su totiz
povinne naplnené k ukonceniu realizacie projektu (pricom pocas obdobia udrzatelnosti sa nemézu ,stratit) alebo k ukon&eniu obdobia
udrzatelnosti (na samom konci) a teda obdobie podstatnej zmeny projektu by platilo na celé obdobie projektu (pomerné kratenie
Umerné obdobiu) nie je mozné aplikovat.

SO bude uplatiiovat’ pravo odstipenia od zmluvy, nakolko ide o podstatni zmenu projektu, ktora by aj v pripade, ak by
nedoslo k odstupeniu od zmluvy bola spojena s povinnostou Prijimatela vratit NFP alebo jeho ¢ast v sulade s ¢l. 10 VZP, a to vo
vyske, ktora je Umerna obdobiu, poéas ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. S ohfadom
na definicné vymedzenie ukazovatelov, ktoré podliehaju sankénému mechanizmu by bola tato korekcia rovna celej hodnote
opravnenych vydavkov projektu/NFP ateda by bol vysledok totozny s ucinkami odstupenia od zmluvy o NFP. Ukazovatele su totiz
povinne naplnené k ukonéeniu realizacie projektu (pricom pocas obdobia udrzatelnosti sa nemézu ,stratit“) alebo k ukonéeniu obdobia
udrzatelnosti (na samom konci) a teda obdobie podstatnej zmeny projektu by platilo na celé obdobie projektu (pomerné kratenie
umerné obdobiu) nie je mozné aplikovat.
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Znizenie hodnoty jednotlivého MU bez priznaku o viac ako 5% avsak nie viac ako 20% oproti jeho vyske
ktora bola schvalena v ZoNFP predstavuje vyznamnejsiu zmenu Zmluvy o NFP. Bez ohladu na dévody je takato
odchylka spojena s aplikaciou sankéného mechanizmu.

Spolo¢né ustanovenia pri sankénom mechanizme

V pripade, ak sa na jednu aktivitu vztahuje viac meratelnych ukazovatelov, vySka korekcie za nedosiahnutie
planovanej hodnoty MU za prisludnu aktivitu sa ur€i ako sucet vySky korekcii uplatnenych na opravnené vydavky
v EUR prisluchajuce k danej aktivite za jednotlivé MU. VySka korekcie za vSetky HAP sa ur€i sCitanim vySky korekcii
uplatnenych na opravnené vydavky relevantnych aktivit v EUR. VyS8ka korekcie za podporné aktivity sa urci ako
sucin pomeru medzi vySkou korekcii za jednotlivé HAP v EUR k hodnote opravnenych vydavkov HAP v EUR
a hodnotou opravnenych vydavkov za podporné aktivity v EUR.

VySka korekcie za prislusnu aktivitu nesmie byt vySSia, nez je hodnota opravnenych vydavkov prislusnej aktivity. Pri
urCeni korekcie v Case ukoncenia realizacie HAP, SO vychadza zo skuto¢ne Cerpanych opravnenych vydavkov,
resp. NFP.

V pripade Ziadosti o zmenu, ktord podava Prijimatel pred ukonéenim realizacie HAP, sa korekcia vypocita
z vydavkov uvedenych v Zmluve o NFP.

Pri korekcii zohladnuje SO skuto€nost, ¢i ide o odchylku meratelného ukazovatela s priznakom alebo bez priznaku.
Pri meratelnom ukazovateli s priznakom sa SO zameria na zhodnotenie, €i je mozné akceptovat odévodnenie
Prijimatela o nedosiahnuti meratelného ukazovatela s priznakom.

SO pri vysporiadani stanovenej sankcie pouZije primarne vzajomné zapocitanie za predpokladu, Ze pohladavka
Prijimatela zo zavere¢nej ZoP je vysSia ako finanéné prostriedky vyplyvajuce z kratenia NFP. V opacnom pripade
bude SO postupovat v sulade s kapitolou 6.8 Nezrovnalosti tejto Prirucky.

y pripadoch, kedy je mozné uréit’VV\’/éku skutoéne dosiahnutych hodnét meratelnych ukazovatelov pred schvalenim
ZoP, je SO opravneny schvalit ZoP znizenu o sumu_neopravnenych vydavkov tak, aby jej uhradenim nedoslo
K prekro¢eniu maximalnej vySky NFP, ktord mozno uznat za opravnenu (NFPmax).

Vyska NFP v suvislosti s naplnenim meratelného ukazovatela

% naplnenia meratelnych

ukazovatelov Vyska poskytnutého NFP

od 95 do 100 % moznost ¢erpania rozpoctu vo vyske 100 %
kratenie vSetkych vydavkov podla rozpoctu percentom kratenia rozpoctu
od 80 do 95 % * vypocitanym ako rozdiel medzi 100 % a percentom naplfiania meratelnych
od 50 do 95 % ** ukazovatelov, pricom kratena polozka (podpolozka) bude matematicky
zaokruhlena
do 80 % * i N
40 50 % * navrh na odstupenie od Zmluvy o NFP
0

* meratelny ukazovatel bez priznaku
** meratelny ukazovatel s priznakom
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Pravidla uréenia sankcie uvadza nasledovna matica:

Negativna odchylka
< 5% 5-20% | > 20 < 50% >50%
ak je odchylka (v désledku vplyvu

© _N ak je odchylka (v désledku vplyvu externych faktorov) zo strany SO
% z % g externych faktorov) zo strany SO neakceptovana=
3 [0) 2 o bez akceptovana = bez sankcie Podstatna zmena projektu
N S N & | sankcie = odstupenie od zmluvy
= EX &5 ak je odchylka neakceptovana= aplikuje sa na cely opravneny
9 n uplatnenie sankéného mechanizmu | vydavok projektu, ak je odchylka
© akceptovana= bez sankcie
o) N
© >8
GE) % T < bez uplatnenie Podstatna zmena projektu
a ® Qg sankcie sankéného = odstupenie od zmluvy
= GE) § 5 mechanizmu aplikuje sa na cely opravneny vydavok projektu

X

5

Priklad:

Projekt md dve hlavné aktivity a podpornu aktivitu. Hodnota oprdvnenych vydavkov (schvdlenych CO a oCistenych o pripadné
korekcie z VO a iné nezrovnalosti) je 5 175 000,- EUR. Miera plnenia MU za hlavnu aktivitu 1 je: MU A = 92%, MU B = 97,98%,
miera plnenia MU za hlavnu aktivitu 2 je: MU B = 84%, MU C = 42%. Priemernd miera plnenia MU za podporné aktivity je 72,08
(podiel vysky korekcie za HAP zo stipca 13/vyska oprdvnenych vydavkov HAP stipec 2)%

Vypocet: Vypocet sankcie za neplnenie MU sa vypocita podla nasledovnej tabulky.

C £
—_ (] —_—
" 3 E o = | 5| o
> © = = 9
£zo | S g§lg| 2 s 13| 2 |,
28 S S s | 3 = e | 2 s o
=S8cs| S| |22 ¢ 2| S| 2 |¢8
AN > O > ‘N ~C B I 1] © 2 “
c e © c = c =] < © = > = (1
o S o = = = e © 2 c S
2egs|le| x| 8] = = | 22| g [&82
> 5 ~ o s © o = © _é“ o o 5 + i o~
Tzes| 5| 8| 5| 3 k] S s |8 s |8 5 Wk
Aktivita [ © 9 2 2| = a a a S o 2 < =) & & |korekcie
(8=(5-6) (11=8)/
(1) (2) (3) (4) (5) (6) | (7=6/5) /5) (9) | (10) (11=0%) (12) | (13=2x11)
- 0
A ano 100 92| 92,00% 8,00%| 5% 50% 8,00%| nie 12 000,00
HA1 150 000,00
B nie 45 44| 97,78% 2,22%| 5% 20% 0,00% nie 0,00
HA 2 5000 000.00 B nie 25 21| 84,00%| 16,00%| 5% 20% 16,00% nie 800 000,00
’ C nie 50 21| 42,00%| 58,00%| 5% 20% 58,00%| 4ano 2900 000,00
PA 25 000,00 X 20,50% 5125,00
OVspolu| 5175 000,00 Sankcia spolu| 3717 125,00

Vzhladom na to, Ze dosiahnutd hodnota MU C je pod akceptovatelnou mierou zniZzenia hodnoty MU, &o zaklada

vzhik podstatne] zmeny projektu, SO v tomto pripade neuplatni sankciu vo vySke 3 717 125,- EUR, ale vypracuje

navrh na odstupenie od Zmluvy o NFP z dévodu nenaplnenia cielov projektu. S odstupenim od Zmluvy sa spaja

povinnost vratenia NFP vy&erpaného do terminu odstupenia od Zmluvy.

2\ pripade meratelnych ukazovatelov s priznakom moze byt dosiahnutie ich ciefovej hodnoty objektivne ovplyvniteiné externymi faktormi.
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9 Kontrola projektu

Kontrolou projektu sa rozumie suhrn €innosti SO a nim prizvanych os6b, ktorymi sa overuje plnenie podmienok
poskytnutia NFP v sulade so Zmluvou o NFP, sulad deklarovanych vydavkov a ostatnych udajov predloZzenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s legislativou EU a SR, dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti,
ucinnosti a ucelnosti poskytnutého NFP, dosledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizacie aktivit
a vystupov projektu a dalSie povinnosti stanovené Prijimatelovi v Zmluve o NFP.

Kontrolovanou osobou je vo vztahu k aplikacii zakona o finanénej kontrole vzdy Prijimatel. Kontrola ostatnych oséb
podielajucich sa na implementacii projektu sa vykonava vzdy cez kontrolu Prijimatela, t.j. napr. kontrola partnera®,
uzivatela alebo inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktora ma k Prijimatelovi alebo partnerovi vztah dodavatela
vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo akejkolvek inej pravnickej alebo fyzickej osoby,
ktora ma informacie, doklady alebo iné podklady, ktoré su potrebné na vykon kontroly projektu (dalej len ,tretia
osoba“).

Kontrola projektu na urovni ZoP méze byt vykonavana formou administrativnej finanénej kontroly a finanénej
kontroly na mieste, priom sa subezZne vykonava aj zakladna finan¢na kontrola. Pravnym titulom na vykon
kontroly projektu je u€inna Zmluva o NFP, legislativa EU a SR ako aj zakon o finan¢nej kontrole.

Kontrola projektu na urovni MS méze byt vykonavana formou kontroly udajov uvedenych v tychto dokumentoch.
V pripade zistenia nedostatkov vyplyvajucich z kontroly monitorovacej spravy je SO povinny vykonat’' FKnM.

Cielom kontroly projektu je najma zabezpecenie hospodarneho, efektivneho, i€inného a icelného poskytnutia NFP
pri dodrziavani legislativy EU a SR a podmienok poskytnutia NFP stanovenych Zmluvou o NFP, predchadzanie
podvodom a nezrovnalostiam, ich odhalovanie, ndprava a s nimi suvisiace napravné opatrenia, primerané riadenie
rizik suvisiacich so zakonnostou, opravnenostou a spravnostou finanénych operacii, spolahlivost vykaznictva,
ochrana majetku a informacii.

SO je opravneny vykonat kontrolu projektu kedykolvek pocas ucinnosti Zmluvy o NFP. Zaroveh je SO opravneny
urcit’ si predmet kontroly, ktory bude obsahovat akékolvek skutoCnosti v zavislosti od poziadaviek, ktoré vzniknu
pocCas implementacie projektu. Kontrolou tychto skuto¢nosti SO ziska primerané informacie o objektivnom stave
a priebehu realizovaného projektu, vykonanych kontrolach v ramci realizovaného projektu a o tych skuto¢nostiach,
ktoré maju alebo by mohli mat’ na realizaciu projektu zasadny vplyv.

Z hladiska Casovej moznosti vykonania kontroly projektu méze SO kontrolu vykonat nasledovne:

a) Vykon kontroly projektu od ucinnosti Zmluvy o NFP do momentu ukoncéenia realizacie projektu (tzv.
obdobie realizacie projektu). V sulvislosti s realizaciou projektu vykon tejto kontroly mozno rozdelit
nasledovne:

e zakladna finan¢na kontrola v ramci organu verejnej spravy v zmysle § 7 zakona o finan¢nej kontrole;

e administrativna finanéna kontrola - tento typ kontroly sa vykonava vo vztahu ku kontrole verejného
obstaravania a kontrole Ziadosti o platbu;

¢ finan¢na kontrola na mieste;
e Kkontrola projektu na urovni MS.

b) Vykon kontroly po ukoncéeni realizacie projektu do skonéenia ucinnosti Zmluvy o NFP (tzv. obdobie
udrzatelnosti). V obdobi udrzatelnosti sa vykonava:
e administrativna finanéna kontrola;
¢ finan¢na kontrola na mieste;
¢ kontrola projektu na urovni MS.

(analogicky ako kontrola po€as obdobia od momentu uc€innosti Zmluvy o NFP po ukon&enie realizacie
projektu).

3 Osoba, ktora sa spolupodiela na priprave projektu so Ziadatelom a ktora sa spolupodiela na realizacii projektu s prijimatelom podra zmluvy
o NFP alebo podfa pisomnej zmluvy uzavretej medzi prijimatelom a partnerom alebo ktora sa spolupodiela na realizacii projektu s prijimatelom
podla zmluvy alebo podla pisomnej zmluvy uzavretej medzi prijimatelom a partnerom (v texte aj ,podla zmluvy“). Partner, ktory je U¢astnikom
zmluvného vztahu podia § 25 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF, ma z hladiska prav a povinnosti vyplyvajtcich zo zmluvy o NFP rovnocenné
povinnosti a prava ako prijimatel. V pripade, ak je partnerom Statna rozpoétova organizacia a prijimatelom nie je Statna rozpoctova organizacia,
odporugame partnera zahrndt aj do zmluvného vztahu podla § 25 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF, a to z dévodu uhradzania Ziadosti o platbu
rozpoc&tovym opatrenim prostrednictvom upravy limitov vydavkov.
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Ak projekt podlieha €l. 71 vS8eobecného nariadenia, SO je povinny overit’ silad s predmetnym ¢lankom
minimalne jednou finanénou kontrolou na mieste aj po ukonéeni realizacie projektu (t. j. po fyzickom aj
finanénom ukon¢eni projektu).

V suvislosti s aplikaciou zakona o finan€nej kontrole je SO pri vykonavani kontroly formou administrativnej finanénej
kontroly a finan€nej kontroly na mieste v nevyhnutnom rozsahu opravneny od Prijimatela alebo od osoby, ktora je
vo vztahu k finan¢nej operacii alebo jej €asti dodavateflom vykonov, tovarov, prac alebo sluzieb alebo akejkolvek
inej osoby, ktora ma informacie, doklady alebo iné podklady, ktoré su potrebné pre vykon finan¢nej kontroly, ak ich
poskytnutiu nebrani osobitny predpis™ (dalej aj ,tretia osoba“):

vyzadovat a odoberat, v urCenej lehote origindly alebo uradne osvedené koépie dokladov, pisomnosti,
zaznamy dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov, vyjadrenia,
informacie, dokumenty a iné podklady suvisiace s administrativnou finan€nou kontrolou alebo finan¢nou
kontrolou na mieste,

vyzadovat od Prijimatefa alebo od tretej osoby sucinnost v rozsahu opravneni podla zakona o financnej
kontrole,

vyzadovat od Prijimatela prepracovanie prijatych opatreni na napravu nedostatkov a na odstranenie pricin ich
vzniku, ak SO odévodnene predpoklada vzhladom na zavaznost nedostatkov, Ze prijaté opatrenia nie su
ucinné, a vyzadovat predlozenie nového pisomného zoznamu opatreni v lehote uréenej SO,

osoby poverené na vykon kontroly su opravnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovenych
v osobitnych predpisoch™ okrem opravneni uvedenych v 1 aZz 3 odrazke vstupovat do objektu, zariadenia,
prevadzky, dopravného prostriedku, na pozemok Prijimatela alebo tretej osoby, alebo vstupovat do obydlia, ak
sa pouziva aj na podnikanie alebo na vykonavanie inej hospodarskej €innosti,

vyzadovat od Prijimatela vytvorenie podmienok na vykon finanénej kontroly na mieste a zdrzat sa konania,
ktoré by mohlo ohrozit' ich zacatie a riadny priebeh,

oboznamit sa pri zacati financnej kontroly na mieste s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa vztahuju na
priestory v ktorych sa vykonava finan¢na kontrola na mieste.

V suvislosti s aplikaciou zakona o finan€nej kontrole je SO pri vykonavani kontroly formou administrativnej finanénej
kontroly a finan¢nej kontroly na mieste povinny:

potvrdit’ Prijimatelovi alebo tretej osobe odobratie poskytnutych originalov alebo dradne osvedCenych kopii
dokladov™, pisomnosti, zdznamov dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov,
vystupov, vyjadreni, informacii, dokumentov a inych podkladov suvisiacich s administrativnhou finan€nou
kontrolou alebo finan€nou kontrolou na mieste a zabezpedit ich riadnu ochranu pred stratou, zni¢enim,
poskodenim a zneuzitim (uvedené potvrdenie sa vydava, ak SO zZiada o poskytnutie podkladov nad ramec
definovany Zmluvou o poskytnuti NFP); tieto veci Poskytovatel vrati bezodkladne tomu, od koho sa vyziadali,
ak nie su potrebné na konanie podla Trestného poriadku, alebo na iné konanie podla osobitnych predpisov”,

oboznamit Prijimatela s navrhom &iastkovej spravy/navrhom spravy z kontroly jeho doruéenim, ak boli zistené
nedostatky a vyZiadat od neho v lehote urenej SO pisomné namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odporu€aniam alebo k opatreniam a k lehote na predlozeného pisomného zoznamu splnenych opatreni
prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku, uvedenych v navrhu Ciastkovej
spravy/navrhu spravy z kontroly,

preverit opodstatnenost namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam alebo k opatreniam
a k lehote na predlozenie pisomného zoznamu splnenych opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov
a na odstranenie pri¢in ich vzniku uvedenych v navrhu Cciastkove] spravy/navrhu spravy z kontroly
a neopodstatnenost namietok spolu s odévodnenim neopodstatnenosti oznamit Prijimatelovi v Ciastkovej
sprave/sprave z kontroly,

zaslat Ciastkovu spravu/spravu z kontroly Prijimatelovi,
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Napriklad § 39 zakona Slovenskej narodnej rady €. 323/1992 Zb. o notaroch a notarskej ¢innosti (Notarsky poriadok) v zneni neskorsich
predpisov, § 23 zakona ¢. 586/2003 Z. z. o advokacii a o zmene a doplneni zakona ¢. 455/1991 Zb. o Zivnostenskom podnikani (Zivnostensky

zakon) v zneni neskorsich predpisov v zneni zakona €. 297/2008 Z. z.

Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 46/1993 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

Zakon €. 198/1994 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

Zakon €. 215/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Naklady vyzadovanych dradne osvedCenych koépii znaSa ich Ziadatel, preto je potrebné zvazit hospodarnost a nevyhnutnost takejto
poziadavky.

Napriklad Civilny sporovy poriadok, spravny poriadok , zakon Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb o priestupoch v zneni neskorsich
predpisov.
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. oznamit' podozrenie zo spachania trestného Cinu, priestupku alebo zo spachania iného pravneho deliktu
organom prislusnym podla trestného poriadku, alebo podfa osobitnych predpisov pricom tieto podozrenia sa
v navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly, Ciastkovej sprave alebo v sprave z kontroly neuvadzaju.

Vystupy z kontroly projektu a ukonéenie kontroly projektu

Vystupom z kazdej administrativnej finanCnej kontroly a finanCnej kontroly na mieste je navrh cCiastkovej
spravy/navrh spravy z kontroly (v pripade zistenych nedostatkov) a Ciastkova sprava/sprava z kontroly (po
odstraneni nedostatkov alebo v pripade, ak je kontrola bez nedostatkov). Ciastkova sprava z kontroly sa médze
vypracovat’ v pripadoch podla §22 ods. 2 zakona o financnej kontrole.

AFK a FKnM je mozné ukonéit' aj vyhotovenim zaznamu o zastaveni finanénej kontroly. Zaznamom mozno finan¢nu
kontrolu ukon¢it v pripade, ak finanéna kontrola bola pozastavena z dévodov hodnych osobitného zretefa (t.j.
v pripade prekazky, ktora znemozrfiuje vykon finanénej kontroly, napr. spatvzatim dokumentacie predlozenu na
vykon AFK zo strany Prijimatela).

V pripade, ak boli v ramci kontroly zistené nedostatky, SO vypracuje navrh Ciastkovej spravy/navrh spravy
z kontroly a dorui ho Prijimatefovi, vzmysle Navrh Ciastkovej spravy/ navrh spravy z kontroly sa povazuje za
doruéeny aj ak ho Prijimatel odmietne prevziat, a to diiom odmietnutia prevzatia. Dal$ie podrobnosti ohladom
doru€ovania su upravené v kapitole 3.3. Spésob komunikacie medzi Prijimatefom a SO poc¢as implementacie
projektov a 6.3.4. Kontrola a schvalenie Ziadosti o platbu.

V pripade, ak Prijimatel namieta skuto€nosti uvedené v navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly, je
povinny dorugit namietky Poskytovatelovi pisomne minimalne do 5 pracovnych dni odo dra doru¢enia navrhu
Ciastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly, priom presna lehota na doruCenie namietok bude stanovena
v navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly.

SO preveri opodstatnenost pisomnych namietok k zistenym nedostatkom uvedenym v navrhu Cciastkovej
spravy/navrhu spravy z kontroly.

V pripade, ak SO neakceptuje namietky podané Prijimatefom, resp. Prijimatel v stanovenej lehote nedoruci
namietky, resp. ak Prijimatel doru€i oznamenie, Ze nema namietky k navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy
z kontroly, Poskytovatel vypracuje a zasle Ciastkovu spravu/spravu z kontroly Prijimatelovi.

Uvedenym nie je dotknuty riadny postup urenia a schvalenia ex-ante financnej opravy za nedostatky pri VO.

Ak SO uplne alebo scCasti akceptuje namietky podané Prijimatelom, zohladni opodstatnenost tychto namietok
v Ciastkovej sprave/sprave z kontroly a zasle tito spravu Prijimatelovi.

Za moment ukonéenia kontroly je povazovany moment odoslania spravy z kontroly Prijimatelovi. Zaslanim
Ciastkovej spravy z kontroly je skoncena ta cast’ financnej kontroly, ktorej sa €iastkova sprava z kontroly
tyka.

V pripade, ak v ramci kontroly neboli zistené nedostatky, vypracuje SO €iastkova spravu/spravu z kontroly
a zaSle ju Prijimatelovi. Momentom ukon&enia kontroly je zaslanie spravy z kontroly Prijimatelovi. Zaslanim
Ciastkovej spravy z kontroly je skoncena ta cast’ financnej kontroly, ktorej sa €iastkova sprava z kontroly
tyka.

Ak SO z vlastného podnetu alebo z podnetu dalSich osdb po zaslani Ciastkovej spravy/spravy z kontroly zisti, ze
skuto€nosti uvedené v Ciastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly nie su spravne, vykona kontrolu v zmysle
zakona o finan¢nej kontrole.

Ak su po skonc¢eni administrativnej financnej kontroly, resp. financnej kontroly na mieste zistené chyby v pisani,
pocitani alebo iné zrejmé nespravnosti, Ciastkova sprava alebo sprava sa opravi a Cast Ciastkovej spravy alebo
spravy, ktorej sa oprava tyka, sa za$le Prijimatelovi a vSetkym, ktorym bola pévodna &iastkova sprava alebo sprava
zaslana.

V pripade kontroly monitorovacej spravy je vystupom kontroly kontrolny zoznam k monitorovacej sprave alebo
Ciastkova sprava z FKnM / sprava z FKnM. V pripade zistenia nedostatkov, ktoré maju vplyv na opravnené vydavky
v nadvaznosti na kontrolu monitorovacej spravy je SO povinny vykonat FKnM. Vystupom z FKnM je Ciastkova
sprava z kontroly/sprava z kontroly.

Odporucania pre Prijimatela:

- Prijimatel v zmysle Zmluvy o NFP u&tuje o skuto€nostiach suvisiacich s realizaciou aktivit projektu, ktoré su
predmetom projektu na analytickych UCtoch a v analytickej evidencii v pripade podvojného Uctovnictva,
alebo v uctovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznacenim projektu v uctovnych zapisoch v pripade
jednoduchého uctovnictva;

- Prijimatel v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP poistil alebo zabezpecil poistenie majetku prostrednictvom
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dodavatela pre pripad poSkodenia, zniCenia, straty, odcudzenia alebo inych Skéd na majetku, ktory
zhodnotil alebo nadobudol Uplne alebo scasti z NFP;

- Prijimatel preukazuje v predkladanej dokumentacii idaje o vzniknutych prijmoch a vydavkoch z realizacie
projektu;

- Prijimatel predklada kompletnt dokumentéciu k ZoP.

9.1 Administrativna finan¢na kontrola

Vykon AFK prebieha podla ustanovenia § 8 zakona o finan¢nej kontrole. Na urovni projektu sa za vykon
administrativnej finan&nu kontroly Prijimatela povazuje najma:

= finanéna kontrola VO';
* AFK ZoP, a to vo vztahu ku véetkym prijatym ZoP Prijimatela bez vynimky.

9.1.1 Administrativna finanéna kontrola verejného obstaravania

SO kontroluje dodrZiavanie pravidiel a principov VO vyplyvajucich zo zmluvy o EU definovanych prislusnymi
pravnymi aktmi EU a zo ZVO.

Cinnostou SO nie je dotknutad vyluénd a kone&na zodpovednost Prijimatela ako verejného obstaravatela,
obstaravatela alebo osoby podla ustanovenia § 8 ZVO za vykonanie VO pri dodrzani vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov SR a EU, zakladnych principov VO a Zmluvy o NFP a_dal$ich metodickych dokumentov.
Rovnako Cinnostou SO nie je dotknuta vyluéna a kone€na zodpovednost Prijimatela za obstardvanie aj v pripade,
ak tento nie je pri obstaravani povinny postupovat podfa ZVO.

Samotny vykon finan¢nej kontroly VO je Specifikovany v Prirucke k procesu verejného obstaravania.

9.1.2 Administrativna finanéna kontrola ziadosti o platbu

Postup AFK ZoP je uvedeny v kapitole 6.3. Postupy pri Ziadostiach o platbu/platby tejto Prirucky.

9.2 Financ¢na kontrola na mieste

Vykon finanénej kontroly na mieste (dalej aj ako ,FKnM*) prebieha podla § 9 a ustanoveni § 20 az 27 zakona
o finan€nej kontrole.

Predmetom a hlavnym cielom FKnM je najma overenie skutocného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb
a vykonania prac v ramci projektu, ktoré su deklarované v uctovnych dokladoch a v podpornej dokumentécii
k projektu vo vztahu k predlozenym deklarovanym vydavkom a ostatnych skutodnosti uvedenych v ZoP,
k legislative EU a SR, k Zmluve o NFP ako aj overenie dalich skuto&nosti stvisiacich s implementaciou projektu
a plnenim podmienok vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti NFP (napr. UCtovnictvo Prijimatela, archivacia
dokumentéacie, sulad s HP), v zavislosti od predmetu kontroly. Cielom FKnM méze byt aj realne overenie
skuto€nosti, ktoré boli Prijimatelom deklarované v ramci inych kontrol.

Predmetom FKnM mdzu byt vSetky skutoCnosti suvisiace s implementaciou projektu a plnenim podmienok
vyplyvajucich zo Zmluvy o NFP, napriklad:

= Kontrola skutoéného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb alebo vykonania prac deklarovanych na faktirach
a inych relevantnych dokladoch, ktoré predlozil Prijimatel na SO ako podporni dokumentaciu k deklarovanym
vydavkom uvedenym v ZoP (dalej aj ,skutoéné dodanie tovarov, poskytnutie sluZieb alebo vykonanie prac®).
V ramci uvedeného sa overuju aj origindly dokladov, ktoré nie su suCastou dokumentacie k projektu
sustredenej u SO. Pri sumarizacnych harkoch su to uctovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizaénych
harkov, resp. zoznamov vydavkov. Pri dodavke tovaru su to inventarizatné Cisla nadobudnutého tovaru,
identifikacné Cislo tovaru, dodacie listy a u¢tovné zaznamy. Pri dodavke mobilnych zariadeni kontrola platného
technického preukazu vydaného pre Prijimatela.

= Kontrola realizacie aktivit v zmysle Zmluvy o NFP.

8 Administrativna finanéna kontrola VO a finanéna kontrola na mieste VO.
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= Kontrola suladu realizacie projektu so Zmluvou o NFP (vystupmi projektu vyjadrenymi meratelnymi
ukazovatelmi, rozpo¢tom, harmonogramom realizacie aktivit projektu a pod.), prip. kontrola plnenia dalSich
podmienok uvedenych v Zmluve o NFP.

= Kontrola, &i Prijimatel predklada spravne informacie ohfadom fyzického pokroku realizacie projektu a plnenia si
dalSich povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy o NFP.

= Kontrola, €i su v uctovnhom systéme Prijimatela zauctované vSetky skuto€nosti, ktoré sa tykaju projektu a su
predmetom Uuctovnictva podfa zakona o uctovnictve, a to bud na analytickych uctoch v ¢leneni podla
jednotlivych projektov alebo analytickej evidencii vedenej v technickej forme v €leneni podla jednotlivych
projektov bez vytvorenia analytickych uctov v Cleneni podfa jednotlivych projektov, ak uctuju v sustave
podvojného uctovnictva, alebo v uctovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznacenim projektu v uctovnych
zapisoch, ak udtuju v sustave jednoduchého uctovnictva, ak ide o Prijimatela, ktory je uctovnou jednotkou.
V pripade, ak Prijimatel nie je u€tovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov
tykajucich sa projektu v uctovnych knihach so slovnym a €iselnym oznacenim projektu pri zapisoch v nich
v stlade s § 39 zakona o prispevku z ESIF.

= Kontrola dodrziavania podmienok vyplyvajucich z monitorovania a vratenia Cistych prijmov.

= Kontrola dokumentacie VO (pozn. nejde o finanénu kontrolu VO, ale napr. o overenie suladu dokumentacie
predlozenej na SO dokumentaciou archivovanou Prijimatelom).
= Kontrola dodrziavania pravidiel v oblasti informovania a komunikacie.

= Kontrola povinnosti Prijimatela poistit’ alebo zabezpe it poistenie majetku nadobudnutého z prostriedkov NFP
v sulade so Zmluvou o NFP.

= Kontrola suladu s HP.
= Kontrola dodrziavania pravidiel poskytnutia Statnej pomoci/ pomoci de minimis.

= Kontrola splnenia prijatych opatreni k nedostatkom zistenym pri vykone kontroly (AFK, FKnM, resp. spolo¢nej
administrativnej finanénej kontroly a finanénej kontroly na mieste)

= Kontrola, ¢i Prijimatel uchovava dokumenty podpornej dokumentacie v origindlnom vyhotoveni v sulade
s lehotami uvedenymi vo vS§eobecnom nariadeni (dalej aj ,archivacia dokumentov suvisiacich s projektom®)

= Kontrola neprekryvania sa vydavkov.
= Kontrola udrzatelnosti projektu.
= Konflikt zaujmov v zmysle § 46 zakona o prispevku z ESIF.

= Kontrola skuto€ného dodania tovarov alebo poskytnutia sluzieb deklarovanych na faktirach a inych
relevantnych dokladoch, ktoré predloZil Prijimatel ako stc¢ast zi¢tovania preddavkovej platby™.

= Kontrola uctovnictva Prijimatela v suvislosti s vyuzivanim poskytovania preddavkovych platieb a ich spravneho
Uctovania v uctovnictve Prijimatela (t.j. zaucétovanie poskytnutého preddavku, prijatie faktury, zuctovanie
rozdielu - preplatok/nedoplatok)

Pokial SO nevie ziskat primerané uistenie o spravnosti a zakonnosti vydavkov na zaklade minimalne stanovenej
jednej FKnM, vykona viacero FKnM.

SO oznami Prijimatelovi a tretej osobe predmet a termin zaéatia FKnM, pripadne aj predpokladanu dizku trvania
fyzickej kontroly na mieste. Poskytovatel oznamuje termin zacatia fyzického vykonu FKnM najmenej
3 pracovné dni vopred, a to v zavislosti od dohodnutého spdsobu komunikacie medzi Prijimatelom a SO
stanovenom v Zmluve o NFP.

V oznameni informuje Prijimatela o predmete, termine, pravdepodobnom zagiatku a pravdepodobnej dizke trvania
FKNM, ako aj o povinnosti Prijimatela zabezpecit relevantni dokumentaciu a ucast relevantnych oséb.

Prijimatel' je povinny do 3 pracovnych dni odo dna dorucenia ozndmenia o termine vykonania FKNM spéatne
potvrdit' e-mailom termin FKnM. Ak Prijimatel spatne nepotvrdi stanoveny termin ani nenavrhne iny termin
vykonania FKnM, bude sa termin uvedeny v oznameni o vykonani FKnM povazovat za akceptovany.

V pripade, ak by oznamenim o vykonani FKnM vopred mohlo déjst k zmareniu ucelu FKNM, je SO opravneny
vykonat FKnM zameranu na zistenie realnosti aktivit projektu bez predchadzajuceho oznamenia tejto skutocnosti
Prijimatefovi. V tomto pripade veduci kontrolnej skupiny odovzda oznamenie o termine vykonania FKnM priamo na
mieste.

FKnM su opravneni vykonavat manazéri SO a prizvané osoby len na zaklade pisomného poverenia na vykonanie
FKnM podpisaného veducim zamestnancom SO.

" Relevantné v pripade mozZnosti uplatnenia systému preddavkovych platieb zo strany Poskytovatela.
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Na vykonanie FKnM moéZe Poskytovatel prizvat zamestnancov inych organov verejnej spravy alebo inych
pravnickych os6b alebo fyzické osoby s ich suhlasom, ak je to odévodnené osobitnou povahou FKnM. Ucast
prizvanych oséb na FKnM sa povazuje za iny ukon vo vS§eobecnom zaujme.

Zamestnanci SO suU opravneni vstupovat do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku alebo na
pozemok Prijimatela, do obydlia, ktoré Prijimatel pouziva na podnikanie alebo na vykonavanie hospodarskej
¢innosti, ak je to nevyhnutné na vykon FKnM.

Zaroven su zamestnanci SO opravneni vyzadovat od Prijimatela v uréenej lehote poskytnutie originalov dokladov
alebo overenych koépii dokladov, pisomnosti, zaznamov dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej
techniky, ich vypisov, vyjadreni, vystupov projektu a ostatnych informacii a dokumentov a iné podklady suvisiace
s vykonom FKnM a odoberat’ ich mimo priestorov Prijimatela. V takomto pripade su zamestnanci SO povinni vydat
Prijimatefovi potvrdenie o odobrati originalov dokladov alebo overenych kopii, pisomnosti a inych materialov mimo
priestorov Prijimatela v pripade, ak je toto odobratie nevyhnutné na vykon finan¢nej kontroly. Zamestnanci SO maju
tiez povinnost zabezpecit riadnu ochranu odobratych originalov dokladov, pisomnosti a inych materialov pred
stratou, zniCenim, poskodenim a zneuZitim a vratit ich Prijimatefovi, ak uz nie su potrebné na dalSi vykon FKnM
a vratit ich bezodkladne tomu, od koho sa vyziadali, ak nie su potrebné na konanie podla Trestného poriadku, alebo
na iné konanie podla osobitnych predpisov®.

Zamestnanci SO su pri vykonavani kontroly formou FKnM opravneni vyzadovat od Prijimatela splnenie opatreni na
napravu nedostatkov zistenych FKnM a odstranenie pricin ich vzniku, odoberat od tretej osoby originaly alebo
overené kopie dokladov, podkladov a vyzadovat poskytnutie informacii a vysvetleni suvisiacich s FKnM, ak je to
nevyhnutné na overenie financnej operacie alebo jej Casti, vyzadovat od Prijimatela poskytnutie suc¢innosti pri
vykone kontroly.

Povinnosti Prijimatel'a pri vykone finanénej kontroly na mieste

Prava a povinnosti Poskytovatela a Prijimatela pri vykone kontroly upravuje Zmluva o NFP a zakon o finanénej
kontrole.

Prijimatel' (kontrolovana osoba a jej zamestnanci) ako povinna osoba je v zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 a 4
zakona o finan¢nej kontrole povinny najma:

= vytvorit podmienky na vykonanie FKnM a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit' jej zaCatie a riadny
priebeh,

= oboznamit pri zaCati FKnM ¢&lenov kontrolnej skupiny a prizvanu osobu s bezpe€nostnymi predpismi, ktoré sa
vztahuju na priestory, v ktorych sa vykonava FKnM,

= umoznit ¢lenom kontrolnej skupiny vstup do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku, na
pozemok alebo vstup do obydlia, ak sa pouziva aj na podnikanie alebo na vykonavanie inej hospodarske;j
ginnosti,

= predloZit ¢lenom kontrolnej skupiny na vyZiadanie vysledky kontrol alebo auditov vykonanych inymi organmi,
ktoré suvisia s FKnM,

= predlozit v lehote urCenej Clenmi kontrolnej skupiny vyziadané originaly alebo uradne osved&ené kopie
dokladov, pisomnosti, zaznamov dat na paméatovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov,
vystupy, vyjadrenia, informacie, dokumenty a iné podklady suvisiace s FKnM a vydat mu na jeho vyZziadanie
pisomné potvrdenie o ich uplnosti,

= poskytnut sucinnost' ¢lenom kontrolnej skupiny,

= prijat’ v lehote uréenej SO opatrenia na napravu nedostatkov uvedenych v Ciastkovej sprave alebo v sprave
a odstranit’ priciny ich vzniku,

= predlozit na SO v urlenej lehote pisomny zoznam splnenych opatreni prijatych na napravu zistenych
nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku,

= prepracovat a predlozit' v lehote ur€enej SO pisomny zoznam opatreni prijatych na napravu nedostatkov a na
odstranenie pricin ich vzniku, uvedenych v Ciastkovej sprave alebo v sprave, ak SO vyzadoval ich
prepracovanie a predloZenie pisomného zoznamu prepracovanych opatreni.

Pre potreby vykonu FKnM z hladiska uc¢tovnictva je Prijimatel povinny zabezpedit nasledovné doklady:

= Uctovy rozvrh vytlaCeny z uctovného programu pre dany projekt s jasnou identifikaciou analytickych uctov pre
projekt (Cislo uctu a nazov),

8 Napriklad Civilny sporovy poriadok, spravny poriadok zakon Slovenskej narodnej rady &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich
predpisov, zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 171/1993 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, zakon o ochrane hospodarskej sutaze,
zakon €. 153/ 2001 Z. z. o prokurature v zneni neskorsich predpisov.
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= kniha doslych faktur s vyznacenim jednotlivych faktur v ramci projektu,
= saldo konto dodavatelov uctu 321 xxx pre dany projekt,

= UcCtovné zapisy v denniku preukazujuce zauctovanie prisluSnej faktury, jej uhrady a zaradenia do majetku
(v pripade obstarania majetku) v uétovnictve Prijimatela,

= UcCtovné zapisy v hlavnej knihe (prislusné analytické Ucty pre projekt podla uctového rozvrhu) preukazujice
zauctovanie prislusnej faktury, jej uhrady a zaradenia do majetku (v pripade obstarania majetku) v Uc¢tovnictve
Prijimatefa.

Zaroven je Prijimatel povinny dodrziavat ustanovenia ¢l. 12 Kontrola/audit VZP.

Odporucania pre Prijimatela:
- Prijimatel realizuje zdravé financné riadenie tak, aby boli uskuto¢nené prace, resp. dodané tovary
v zmysle predlozenych faktur;
- Prijimatel archivuje originaly dokumentov v zmysle ustanoveni Zmluvy o NFP.

- Prijimatel je povinny pri finanénej kontrole na mieste preukazat funkénost zariadeni a ich uvedenie do
prevadzky

Za nesplnenie povinnosti uvedenych v § 21 ods. 3, 4 a 6 alebo § 23 zakona o financnej kontrole pri vykone FKnM, je
RO/SO opravneny ulozit’

e povinnej osoby alebo tretej osobe pokutu do 100 000 Eur,
e zamestnancovi povinnej osoby alebo zamestnancovi tretej osoby poriadkovu pokutu do 3000 eur.

VySka pokuty zavisi od povahy, zavaznosti, ¢asu trvania a nasledkov porusenia povinnosti. Pokuta méze byt
uloZena napr. za neposkytnutie sucinnosti, nepredloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni, nevytvorenie
podmienok na vykonanie FKnM a pod.

Za nesplnenie povinnosti uvedenych v §21 ods. 3, 4 a 6 alebo §23 zakona o finanénej kontrole pri vykone FKnM, je
RO/SO opravneny ulozit’

e povinnej osoby alebo tretej osobe pokutu do 100 000 Eur,
e zamestnancovi povinnej osoby alebo zamestnancovi tretej osoby poriadkovu pokutu do 3 000 eur.

Vyska pokuty zavisi od povahy, zavaznosti, ¢asu trvania a nasledkov poruSenia povinnosti. Pokuta moze byt
ulozena napr. za neposkytnutie sucinnosti, nepredlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni, nevytvorenie
podmienok na vykonanie FKnM a pod.

9.2.1 Zavery finanénej kontroly na mieste

SO pisomne (doporu€ene postou) a elektronicky (mailom) oboznami Prijimatela s vysledkami FKNM do 10
pracovnych dni (v pripade $ir§ieho rozsahu predmetu kontroly mozno lehotu predizit do 20 pracovnych dni)
od ukoncenia fyzického vykonu FKNM zaslanim 1 rovnopisu spravy z FKNM/ Ciastkovej spravy z FKNM (ak nie
su pri FKnM zistené nedostatky), resp. navrhu spravy z FKNM/ navrhu Eiastkovej spravy z FKNM (v pripade
zistenia nedostatkov) alebo pripadne osobnym odovzdanim tohto rovnopisu proti podpisu osoby opravnenej konat
v mene prijimatela alebo doru¢enim spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly do podatelne v sidle prijimatela
s vynimkou zastavenia kontroly z dévodov osobitného zretela Legislativnym ramcom pre ich vypracovanie je § 22
zakona o finan¢nej kontrole.
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10 Informovanie a komunikacia

Prijimatel je povinny po€as platnosti a u¢innosti Zmluvy o NFP informovat verejnost o prispevku, ktory na zaklade
Zmluvy o NFP ziska, resp. ziskal formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti informovania a komunikacie
a viditelnosti podpory z fondov. V pripade, Ze poziadavky v tejto oblasti nebudu splnené, méze dojst zo strany SO
k odstupeniu od zmluvy a k odobratiu finanénych prostriedkov.

V zmysle platného Manualu pre informovanie a komunikaciu IROP 2014-2020 ver.1.4 je prijimatel povinny:

I. pocas realizacie projektu zabezpecit informovanie verejnosti a tych, ktori sa z(€astnuju na projekte (t.j.
najma uzivatelov) o zdrojoch financovania projektu tym, ze:
. uverejni na webovom sidle prijimatela, ak takéto webové sidlo existuje, kratky opis projektu
zodpovedajuci Grovni podpory vratane jej cielov a vysledkov a zdérazni finanéni podporu z EU;

e umiestni doasny (velkoploSny) puta¢ s informaciami o projekte na mieste lahko viditelnom
verejnostou. DoCasny putac ma byt umiestneny v mieste realizacie aktivit projektu.

Il. najneskor tri mesiace po ukonceni realizacie projektu IROP postavit na mieste lahko viditelnom
verejnostou stalu tabulu. Stala tabula nahradza do¢asny (velkoplo$ny) putac.

Webové sidlo prijimatela

Prijimatel je povinny od zacatia realizacie aktivit projektu, resp. bezodkladne od nadobudnutia ucinnosti zmluvy
o NFP (pokial zmluva o NFP nadobudla u€innost’ neskdr ako zacCala realizacia aktivit projektu) a poCas celej doby
realizacie aktivit projektu zabezpecit zverejnenie a priebeznu aktualizaciu udajov o projekte na svojom webovom
sidle (ak existuje).

Prijimatel uvedie najmd nazov projektu, kratky opis projektu zodpovedajuci urovni podpory vratane jej ciefov
avysledkov a zdérazni finanént podporu zEU - uvedie logo EU alogo IROP. Sugastou moéze byt
fotodokumentacia, resp. galéria fotiek priebehu realizacie projektu, resp. dosiahnutych priebeznych
vystupov/vysledkov.

Docasny putac

Prijimatel je povinny od zaCatia realizacie aktivit projektu, resp. bezodkladne od nadobudnutia G€innosti zmluvy
o NFP (pokial zmluva o NFP nadobudla uc¢innost neskér ako zacala realizacia aktivit projektu) a poCas celej doby
realizacie aktivit projektu zabezpecit osadenie doCasného putaca na mieste realizacie aktivit projektu.

V pripade, ak KC tvoria viaceré budovy atieto sa zaroven nachadzaju v jednom arealy, umiesteni prijimatel
doCasny putac len jedenkrat a to na miesto lahko viditelnom verejnostou — napr. do vstupnych priestorov arealu.

V pripade, ak KC tvoria viaceré budovy a tieto sa nachadzaju na réznych adresach mimo jedného arealu, umiesteni
prijimatel doGasny puta¢ ku kazdej budove na mieste lahko viditelnom verejnostou — napr. do vstupnych priestorov
budov.

Technické a obsahové informacie do¢asného putaca
Minimalne rozmery do¢asného putaca: 2000 x 1500 mm.

Na do¢asnom puta¢i musia byt uvedené nasledovné informacie, pri€om spolu budu zaberat prinajmenSom 25 %
plochy tohto putaca:

e nazov projektu
e popis ciela projektu
¢ logo EU (tzn. znak EU s odkazom ,EUROPSKA UNIA* a ,Eurépsky fond regionalneho rozvoja“).

Docasny puta¢ musi dalej obsahovat:

logo IROP

logo MIRRI SR

nazov prijimatela

nenavratny finanény prispevok
logo MK SR

Docasny putaC moze obsahovat' dalSie logo, resp. loga (napr. logo prijimatela), pricom Ziadne logo nesmie byt
vacsie ako logo EU (pokial ide o vySku alebo Sirku).
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V sulade s riadiacou dokumentaciou (Zmluva o NFP, Manual pre informovanie a komunikaciu, Systém riadenia
ESIF) Prijimatel predklada doklad o uskuto¢neni publicity pri predlozeni prvej monitorovacej spravy
projektu.

Fyzicka kontrola dodrziavania publicity bude realizovana po€as FKnM.

Vzor do¢asného puta€a spolu s povinnymi nalezitostami je prilohou €. 31 tejto Prirucky.

Stala tabula

Prijimatel je povinny najneskér do 3 mesiacov od ukoncenia realizacie aktivit projektu a poCas celej doby
udrzatelnosti projektu zabezpedit' instalaciu stalej tabule na mieste realizacie aktivit projektu a to na mieste lahko
viditelnom verejnostou (na novopostavenych, alebo zrekonstruovanych objektoch). Stala tabula musi byt
vyhotovena z trvanlivého — hodnotnejSieho materialu, ktorym je napr. leSteny kamen, sklo, bronz alebo iny kov, plast
a pod. InStalacia stalej tabulke bude vykonana tak, aby nenarusila raz a charakter objektu s ohfadom predovSetkym
na historické a stavebné prvky.

Technické a obsahové informacie stalej tabule
Minimalne rozmery stalej tabule su: 400 x 300 mm.

Na stélej tabuli musia byt uvedené nasledovné informacie, pri€om spolu budu zaberat’ prinajmenSom 25 % plochy
tejto tabule:

e nazov projektu
e popis ciela projektu
e logo EU (tzn. znak EU s odkazom ,EUROPSKA UNIA® a ,Eurépsky fond regionalneho rozvoja“).

Stala tabula musi dalej obsahovat’

logo IROP

logo MIRRI SR

nazov prijimatela

nenavratny finanény prispevok
vy$ku finanénej podpory z EU
logo MK SR

Stala tabula moze obsahovat dalSie logo, resp. loga (napr. logo prijimatefa), pricom Ziadne logo nesmie byt vacsie
ako logo EU (pokial ide o vySku alebo Sirku).

V sulade s riadiacou dokumentaciou (Zmluva o NFP, Manual pre informovanie a komunikaciu, Systém riadenia
ESIF) Prijimatel predklada doklad o uskuto¢neni publicity pri predlozeni prvej monitorovacej spravy
projektu.

Fyzicka kontrola dodrziavania publicity bude realizovana po¢as FKnM.

Vzor stalej tabule spolu s povinnymi nalezitostami je prilohou €. 32 tejto Prirucky.

Znacenie majetku a spotrebného materialu

Pri oznacovani nakupeného dlhodobého majetku alebo spotrebného materialu je potrebné vyuzit plagaty (format
A3), stitky, samolepky, pripadne peciatky.

Kazdy jednotlivy hmotny predmet by mal byt oznaceny adekvatnym sposobom.

Znacenie dlhodobého majetku

1. Rozmerovo vacsie druhy dlhodobého majetku (napr. prevadzkové stroje, dopravné prostriedky a pod.)
musia byt oznacené:

e logom EU (tzn. znak EU s odkazom ,EUROPSKA UNIA“ a ,Eurépsky fond regionalneho rozvoja*)
e logom IROP

2. Rozmerovo mensie druhy dlhodobého majetku (napr. vypoctova technika a pod.) musia byt oznacené:

e skratenym variantom loga EU (tzn. znak EU s odkazom ,EUROPSKA UNIA*)
e logom IROP

Oznacenie musi byt umiestnené na najviac viditelnom mieste (napr. na strojoch v oblasti, kde je stroj ovladany
pracovnikmi).
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Oznacenie musi byt velkostou adekvatne cene majetku a tiez adekvatne pouzité vzhfadom na rozmery majetku, t. j.
pri rozmerovo vacsich druhoch majetku sa odporu¢a pouzit plagat (A3), prip. ina forma oznacenia obsahujlca
vSetky definované povinné nalezitosti a pri rozmerovo mensich druhoch majetku postaci na zabezpecenie publicity
samolepka, stitok, resp. peciatka.

Pokial ide o majetok, pri ktorom je jeho oznacenie vzhfadom na jeho vlastnosti komplikované (napr. nehnutelny
majetok, majetok, ktory nie je mozné oznacit z inych objektivnych dévodov), prijimatel zabezpedi aplikaciu iného,
mozného spdsobu oznacenia, t. j. zabezpedi umiestnenie adekvatneho propagacného prostriedku (napr. pamatne;j
dosky, stalej tabule alebo plagatu) v blizkosti majetku, pripadne na inom viditelnom a vhodnom mieste.

Znacenie spotrebného materialu

Za spotrebny material sa povazuje najma material, ktory je uvedeny v ramci vymedzenia opravnenych vydavkov pod
uctovnou skupinou 112 — zasoby. Vtomto pripade je potrebné umiestnit na predmet samolepku, Stitok resp.
peciatku, ktora zabezpeci informovanie verejnosti o pomoci z EU.

Spotrebny material musi byt oznaceny:
e  skratenym variantom loga EU (tzn. znak EU s odkazom ,EUROPSKA UNIA)
e logom IROP
Oznacenie musi byt umiestnené na najviac viditelnom mieste.
Oznacenie musi byt velkostou adekvatne cene predmetu a tiez adekvatne pouzité vzhladom na rozmery majetku.

Pokial ide o predmety, pri ktorych je ich oznacenie vzhladom na vlastnosti predmetu komplikované (napr. velmi
maly predmet, predmet, ktory nie je mozné oznacit z inych objektivnych dévodov), prijimatel zabezpeci aplikaciu
iného, mozného spésobu oznacenia, t.j. zabezpeli umiestnenie adekvatneho propagacného prostriedku v blizkosti
predmetu, pripadne na inom viditelnom a vhodnom mieste napr. na obale a pod.

V pripade vyuzitia prostriedkov EU na nakup kancelarskych potrieb beznej dennej potreby, ako napr.
kancelarske spinky, gumy, pasky, a pod., priCom tieto nebudu plnit Ulohy v oblasti informovania a komunikacie
o projekte, nie je potrebné tieto predmety ziadnym spésobom oznacovat'.

Vystupy projektu uréené verejnosti a uzivatefom

Prijimatel je povinny uvadzat vo vSetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch projektu, ktoré sa tykaju realizacie
aktivit projektu a su urcené pre verejnost alebo uzivatelov, vratane prezencnych listin alebo inych dokumentov
potvrdzujucich Ucast na realizovanych aktivitach projektu informacie v rozsahu pravidiel ozna¢ovanie dlhodobého
majetku a spotrebného materialu (v zavislosti od rozmerov dokumentov/vystupov).

Propagacné materialy

V pripade drobnych propagacnych predmetov (napr. pero, USB klu¢) sa povinnost uviest odkaz na fond
neuplatiiuje (pouZije sa len logo EU a logo IROP). Ak nie je mozné pouzit logo EU aj logo IROP (predmet je prilis
maly) pouZije sa len logo EU.

Zoznam projektov, ktoré boli spolufinancované z ESIF

Prijatim finanénych prostriedkov prijimatel si¢asne vyjadruje suhlas so zaclenenim do zoznamu prijimatelov pre
Ucely informovania a komunikacie. Prijimatel zaroven suhlasi so zverejnenim nasledovnych informacii v zozname
prijimatelov:

e nazov a sidlo prijimatela;

e nazov, ciele a stru¢ny opis projektu;

e miesto realizacie projektu;

e Casovy ramec realizacie projektu;

e predpokladany koniec realizacie aktivit projektu; celkové opravnené vydavky na projekt;

e vySka poskytnutého nenavratného finanéného prispevku;

e ukazovatele projektu;

e dodavatelia projektu;

o fotografie a audiovizualne zaznamy z miesta realizacie aktivit projektu.

Prijimatel suhlasi so zverejnenim a Sirenim uvedenych Udajov tiez inymi spdsobmi, a to na zaklade rozhodnutia SO.
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Zoznam projektov spolufinancovanych z ESIF je zverejneny na https://www.itms2014.sk/prehlad-projektov/projekty?
ff=UEanh_LsblVdhyG5kQThiSQP-gzxzLthSoHq.

Dizajn manual (grafické predlohy, loga) ktoré maju byt pouzité v ramci informovania a komunikacie su sucastou
Manual pre informovanie a komunikaciu IROP 2014-2020 ver.1.4, ktory je zverejneny na webovom sidle
https://www.mpsr.sk/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu-irop-verzia-1-4/1142-67-1142-15974/.
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11 Povinnosti Prijimatela pri ukon¢ovani pomoci z IROP

Prijimatefl je v suvislosti s ukonéenim pomoci z IROP v programovom obdobi 2014 - 2020 povinny najma:

ukongit finanénu realizaciu projektu a splnit podmienky a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy o NFP;

predlozit na SO ZoP s priznakom zévere¢na, posledné zuétovanie predfinancovania, resp. posledné
zuctovanie zalohy vztahujuce sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov vratane
pozadovanej dokumentacie v lehote stanovenej SO v tejto prirucke;

vratit financné prostriedky v zmysle kap. 6.8 Vysporiadanie finanénych vztahov;
vygenerovat z ITMS2014+ Hlasenie o realizacii aktivit projektu v sulade s touto priru¢kou;

vypracovat a predlozit zavere€nu monitorovaciu spravu po ukonceni realizacie aktivit projektu v sulade
s uréenymi zmluvnymi podmienkami;

vypracovat’ a predlozit nasledné monitorovacie spravy po finanénom ukonceni projektu v sulade s uréenymi
zmluvnymi podmienkami v suvislosti s monitorovanim prijmu z projektu;

zabezpedit uchovanie uc¢tovnej a inej podpornej dokumentacie suvisiacej s projektom v sulade s uréenymi
zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi;

zabezpedit dodrzanie zmluvnych podmienok v suvislosti so zabezpeCenim procesu ukoncenia pomoci
programového obdobia 2014 — 2020;

poskytovat sucinnost vSetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v suvislosti so zabezpecenim procesu
ukonc&enia pomoci ESIF v ramci programového obdobia 2014 - 2020.
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12 Povinnosti Prijimatela po ukon€eni realizacie
projektu

12.1 Udrzatelnost’ projektu

Obdobie udrzatelnosti projektu sa zaCina v kalendarny den, ktory nasleduje bezprostredne po kalendarnom dni,
v ktorom doslo k finanénému ukonceniu projektu. PoCas obdobia udrzatelnosti je prijimatel povinny pinit vSetky
podmienky, ktoré mu vyplyvaji zo Zmluvy o NFP.

V obdobi udrzatelnosti SO sleduje najma plnenie podmienok udrzatelnosti projektu v rozsahu:

a) vzniku podmienok preukazujicich vznik podstatnej zmeny projektu podla ¢€l. 71 vSeobecného nariadenia;

b) udrzania (zachovania) uz dosiahnutych vysledkov realizovaného projektu definovanych prostrednictvom
hodnét meratelnych ukazovatelov projektu;

¢) dosiahnutia a nasledného udrzania (zachovania) planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov projektu,
ktoré maju byt naplnené az v obdobi udrzatelnosti;

d) zabezpecenia fungovania KC v referenénom obdobi:

a. zabezpeceni prevadzky KC;
b. vyuzivani fondu prevadzky KC;
c. udrzanie ucelu KC;
d. udrzanie vlastnictva KC;
e) tvorby Cistych prijmov na zaklade aktualizacie finanénej medzery s pripadnou povinnostou vratenia Cistého
prijmu,
f) neporuSenia podmienok poskytnutia prispevku, ktoré je Prijimatel v zmysle ¢l. 2.5 Zmluvy o NFP povinny
spifat po&as celej doby platnosti a uginnosti tejto zmluvy.

Ak v obdobi udrzatelnosti projektu nastani zmeny projektu, prijimatel postupuje v zavislosti od typu zmeny
analogicky podla postupov uvedenych v podkapitole 4.4 tejto priru€ky (Zmeny zmluvy o NFP).

Podrobné pravidla pre stanovenie obdobia a podmienok udrzatelnosti v zavislosti od typu projektu, ako aj postup
SO v pripade neplnenia povinnosti Prijimatela spojenych so zachovanim ucelu a podmienok realizacie projektu
upravuje Zmluva o NFP a metodicky pokyn CKO k udrzatefnosti projektu.

12.2 Monitorovanie po ukonéeni realizacie projektu

Monitorovanie obdobia udrzatelnosti projektu predstavuje ¢asovy Usek, v ramci ktorého je Prijimatel, ktory uspeSne
naplnil ciele projektu, povinny zabezpecit zachovanie ucelu a podmienok realizacie projektu, na zéklade ktorych bol
prijimatefovi poskytnuty prispevok. Ide najma o udrzanie vysledkov projektu poas stanoveného obdobia, ako aj
o dodrzanie ostatnych podmienok vyplyvajucich z ¢&l. 71 vSeobecného nariadenia vratane zamedzenia vyskytu
podstatnej zmeny projektu Specifikovanej v podkapitole 4.4 tejto prirucky.

Prijimatel vykonava monitorovanie udrZzatelnosti projektu v sulade so Zmluvou o NFP.

Monitorovanie udrzatefnosti projektu sa vykonava predovSetkym pomocou naslednych monitorovacich sprav
a konc&i sa drfiom ukoncenia platnosti a ucinnosti zmluvy medzi SO a Prijimatefom, tzn. schvalenim poslednej
naslednej monitorovacej spravy.

Prijimatel predklada nasledné monitorovacie spravy (Priloha €. 29) a postupom uvedenym v €astiach 7.1.5 a 7.1.6
a v podkapitole 7.2 tejto prirucky.

Vycislovanie a monitorovanie Cistych prijmov sa riadi prisluSnymi ustanoveniami Zmluvy o NFP, dokumentom SO
tykajucim sa opravnenosti vydavkov a metodickym pokynom CKO €. 7 k vypracovaniu finanénej analyzy
projektu, analyzy nakladov a prinosov projektu a finan€nej analyzy ziadatela o NFP v programovom obdobi
2014 - 2020.

12.3 Informovanie a komunikacia po ukon€eni realizacie projektu

Podrobny popis povinnosti Prijimatela v oblasti informovania a komunikacie po ukonceni realizacie projektu
obsahuje kapitola 10 Informovanie a komunikacia a Zmluva o NFP v ¢lanku 5 VZP.
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12.4 Uchovavanie dokumentacie po ukon€eni realizacie projektu

Prijimatel je povinny uchovavat Dokumentéciu k projektu v sulade s pravnymi predpismi EU a SR a v stlade s &l. 19
VZP k Zmluve o NFP v spojitosti s €l. 7 ods. 7.2 Zmluvy o NFP. Prijimatel uchovava dokumenty ako originaly alebo
ako uradne overené kopie originalov.

Dokumenty, z ktorych boli vytvorené fotokdpie, mikrofiSe alebo elektronické verzie dokumentov, prijimatel uchovava
ako originaly pévodnych dokumentov.

Dokumenty, ktoré boli vyhotovené len v elektronickej podobe, prijimatel uchovava v sulade so zakonom o archivoch
a registraturach a o doplneni niektorych zakonov.

Ustovnu dokumentaciu tykajucu sa projektu je prijimatel povinny uchovavat a ochratiovat v stlade so zakonom
0 Uctovnictve, pri zachovani lehoty uvedenej v Zmluve o NFP (¢l. 19 VZP).

Pre Ucely kontroly/auditu je prijimatel povinny uchovavat kompletni dokumentaciu k projektu do uplynutia doby
platnosti a uc¢innosti Zmluvy o NFP, t. j. do schvalenia poslednej naslednej monitorovacej spravy projektu, minimalne
vSak do lehoty 10 rokov od zacatia fungovania KC pripadne aj do lehoty po tomto datume, ak nedoSlo
k vysporiadaniu financnych vztahov medzi SO a prijimatelom na zaklade Zmluvy o NFP k ukonceniu 10-teho roku
od zacatia fungovania KC.

Vyssie uvedené lehoty uchovavania dokumentacie mézu byt automaticky prediZzené (t. j. bez potreby vyhotovovania
osobitného dodatku k Zmluve o NFP len na zaklade oznamenia SO prijimatelovi) v pripade, ak nastanu skuto€nosti
uvedené v ¢l. 140 vSeobecného nariadenia o ¢as trvania tychto skuto€nosti.

Pre zefektivnenie monitorovania a kontroly projektu zo strany prislusnych organov je Prijimatel povinny:

a) skontrolovat evidenciu dokumentov, ktora zaru€i po celu dobu uchovavania rovnaku hodnovernost (oznacenie
dokumentov, trvanlivost CD nosi¢ov a pod.);

b) zabezpegdit, aby dokumentacia spifiala stanovené naleZitosti (podpis Statutarneho organu, resp. poverenej
osoby podfa predlozeného vzorového podpisu, peciatku, islo zmluvy a pod.);

c) v pripade, ak nie su zaradené v archivovanej dokumentacii originaly dokumentov (napr. mzdové vykazy,
faktury), Prijimatel je povinny na vyziadanie opravnenych oséb predlozit original dokumentacie;

d) vykonat kontrolu analytickych uctov v ¢&leneni podla jednotlivych projektov alebo analytickej evidencie
v technickej forme v ¢leneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia analytickych Uctov v Cleneni podfa
jednotlivych projektov a ich suladu s preplatenymi ZoP, uctovnymi dokladmi a vykazanymi prijmami, uchovat
vypisy z analytického uctovania;

e) urobit’ inventarizaciu majetku nadobudnutého z implementovaného projektu a pripraveny supis majetku prilozit
k uchovavanej dokumentacii. Na supise majetku musi byt jasne identifikovany koéd ITMS projektu, nazov
projektu a umiestnenie v ramci prislusnej organizacie;

f) uchovavat vSetky materialy a dokumenty, ktoré boli vytvorené v ramci informovania a publicity (letaky,
publikacie, CD a iné);

g) pripojit k uchovavanej dokumentécii koreSpondenciu so v8etkymi relevantnymi subjektmi, ktora je pre kontrolu
ukon&eného projektu podstatna;

h) po dobu udrzatelnosti projektu zachovat vystupy projektu vhodnym spdsobom podfa typu vystupu;

i) ak ma Prijimatel zriadené webové sidlo, je povinny pocCas realizacie aktivit projektu uverejnit na svojom
webovom sidle kratky opis projektu, vratane popisu cielov a vysledkov projektu. Nasledne je povinny
archivovat' vSetky zverejnené materialy a dokumenty suvisiace s projektom v sulade s ¢l. 19 VZP;

j) v pripade, ak Prijimatel zriadil webové sidlo, je povinny udrzat ho po€as celej doby udrzatelnosti;

k) v suvislosti s povinnostou prijat opatrenia na napravu nedostatkov a pri€in ich vzniku zistenych
kontrolou/auditom, overit Uplnost dokumentov vztahujdcich sa k plneniu opatreni (zaznam, zapis a pod.)
a priloZit k uchovavanej dokumentacii.
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13 Prilohy

Cislo prilohy ‘ Nazov prilohy

1 Oznamenie o zmene projektu

2 Ziadost o povolenie vykonania zmeny v zmluve NFP

3 Udaje na vyziadanie vypisu z registra trestov

4 Podpisovy vzor (osbb opravnenych konat v mene Prijimatela)

5 Cestné vyhlasenie o beziihonnosti

6 PInomocenstvo (k ukonom suvisiacich s implementaciou projektu)
7 Minimalne obsahové naleZitosti prihlasky do programu

8 Prehlad a uplné informacie o prijatej pomoci de minimis

9 Vyhlasenie uchadzaca na kvalifikovanie sa ako MSP

10 Cestné vyhlasenie uchadzada (miniméaine obsahové nalezitosti)
11 Hlasenie o realizacii aktivit vratane inStrukcie k vyplneniu

12 Zaznam o zacati fungovania KC

13 Zaznam o vybere zamestnanca (splnenie kvalifikacnych/odbornych) predpokladov

14 Limity opravnenych vydavkov a kvalifikacné poziadavky na pracovné pozicie opravnenych

zamestnancov
15 Oznamenie o0 nezrovnalosti
16 Suhlas o poukazovani mzdy na osobny ucet
17 Sumarizaény harok — osobné vydavky
18 Podporny harok k sumarizatnému héarku — trvaly pracovny pomer
19 Podporny harok k sumarizanému harku — (dohody)
20 Podporny harok k sumarizanému harku - ndhrady pri pracovnej ceste
21 Pracovny vykaz
22 DoplAujuce udaje k preukazaniu dodania predmetu plnenia
23 Oznamenie o vysporiadani finan¢nych vztahov
24 Pokyny k vyplneniu oznamenia o vysporiadani finanénych vztahov
25 Doplfiujuce monitorovacie tdaje (k ZoP) vratane instrukcie k vypineniu
26 Mimoriadna monitorovacia sprava vratane inStrukcie k vyplneniu
27 VyroEna monitorovacia sprava projektu vratane instrukcie k vyplneniu
28 ZavereCna monitorovacia sprava vratane instrukcie k vyplneniu
29 Nasledna monitorovacia sprava vratane instrukcie k vyplneniu
30 Metodika na vypracovanie finan¢nej analyzy
31 Vzor doGasného putaca
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10.2

Vzor stalej tabule
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